

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

[illegible]

113
RV

CODIGO: 2BS.FR.0019		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS		 POLICIA NACIONAL	
FECHA: 19-08-2015		INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL			
VERSION: 4					



POLICIA NACIONAL
POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURCING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)

11-9-10039-2019

13-jun-19

No contrato


fecha de suscripción

EJECUTADO	POR EJECUTAR
0,00	100,00

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

VALOR CONTRATO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
\$ 5.700.000,00	\$ 0,00	\$ 5.700.000,00

EJECUCION EN PESOS




0,00

100,00

PORCENTAJE EN EJECUCION

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:



\$ 5.700.000,00

\$ 5.700.000,00

EJECUCION EN PESOS

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: NO SE PRESENTO NOVEDAD ESPECIAL

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI ☐ NO ☒


Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

- * En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores).
- * Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.
- * Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsourcing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.

Grado y Nombre del Supervisor: MAYOR GIOVANNI BUTRAGO MARTINEZ

Cargo: Jefe Seccional de Investigación Criminal del Valle del Cauca

Teléfonos: 3143617570

Firma: 

16 El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales?

[illegible]

Form

CODIGO: 285-FR-2019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	 POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-06-2019	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

EJECUTADO	POR EJECUTAR
0,00	100,00

No contrato

11-9-10039-2019

fecha de suscripción


13-jun-19

POLICIA NACIONAL
 ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURCING
 (MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)

EJECUCION EN PESOS

VALOR CONTRATO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
\$ 2.090.000,00	\$ 0,00	\$ 2.090.000,00

PORCENTAJE EN EJECUCION




1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: NO SE PRESENTO NOVEDAD ESPECIAL

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI ☐ NO ☒
 Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

- En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a temas anteriores).
- Relación de Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.
- Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsourcing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.

Grado y Nombre del Supervisor: Teniente Coronel, NAIRO ALVARO LOPEZ RIAÑO
 Cargo: Jefe Seccional de Investigación Criminal (MECAL)
 Teléfono: 321-394-51-41

Firma: 

CODIGO: 285-FR-0019

FECHA: 19-08-2015

VERSION: 4

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL



POLICIA NACIONAL

Santiago de Cali, 1 de Agosto 2019

No. 2019

REGIN-SUJUN-29-25

Señor Brigadier General
HUGO CASAS VELASQUEZ
Comandante Policía Metropolitana Santiago de Cali
Santiago de Cali - Valle del Cauca

11-9-10040-2019

Mes Reportado: **JULIO 2019**

Asunto: Informe de supervisión contrato No.

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS	Mes Reportado: JULIO 2019																																																																																			
INICIO:	TERMINO:	FECHA:	FECHA:	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR																																																																																
<div style="display: flex;"> <div style="width: 30%;"> <p>5. OBJETO</p> <p>MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y/O REPARACIÓN DE EQUIPOS DE ELECTRÓNICOS, DE MEDICIÓN PESO Y OTROS, ASIGNADOS A ALGUNAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE CALI Y EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE</p> </div> <div style="width: 70%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">6. CONTRATISTA</th> <th style="width: 15%;">7. PLAZO DE EJECUCION</th> <th style="width: 15%;">8. DESCRIPCION</th> <th style="width: 15%;">9. CANTIDAD</th> <th style="width: 15%;">10. VALOR</th> <th style="width: 15%;">11. CANTIDAD</th> <th style="width: 15%;">12. VALOR</th> <th style="width: 15%;">13. CANTIDAD</th> <th style="width: 15%;">14. VALOR</th> <th style="width: 15%;">15. OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LABORATORIO UNIDSALUD SAS</td> <td>Inicio: 21-jun-19 Terminación: 15-dic-19 Prorroga:</td> <td>MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y/O REPARACIÓN DE EQUIPOS DE ELECTRÓNICOS, DE MEDICIÓN PESO Y OTROS, ASIGNADOS A ALGUNAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE CALI Y EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE</td> <td></td> <td>\$ 4.150.720,00</td> <td>JULIO</td> <td>0,00</td> <td>-</td> <td>\$ 4.150.720,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NIT 900515644</td> <td>Terminación</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Representante Legal</td> <td>Adición:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SANDRA LILIANA GONZALEZ LOZANO</td> <td>Inicio:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Identificación</td> <td>Terminación</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>30.323.285 de Manizales</td> <td>adición:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">VALOR TOTAL</td> <td>0</td> <td>\$ 4.150.720,00</td> <td></td> <td>\$ -</td> <td></td> <td>4.150.720,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>								6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	15. OBSERVACIONES	LABORATORIO UNIDSALUD SAS	Inicio: 21-jun-19 Terminación: 15-dic-19 Prorroga:	MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y/O REPARACIÓN DE EQUIPOS DE ELECTRÓNICOS, DE MEDICIÓN PESO Y OTROS, ASIGNADOS A ALGUNAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE CALI Y EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE		\$ 4.150.720,00	JULIO	0,00	-	\$ 4.150.720,00		NIT 900515644	Terminación									Representante Legal	Adición:									SANDRA LILIANA GONZALEZ LOZANO	Inicio:									Identificación	Terminación									30.323.285 de Manizales	adición:									VALOR TOTAL			0	\$ 4.150.720,00		\$ -		4.150.720,00	
6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	15. OBSERVACIONES																																																																														
LABORATORIO UNIDSALUD SAS	Inicio: 21-jun-19 Terminación: 15-dic-19 Prorroga:	MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y/O REPARACIÓN DE EQUIPOS DE ELECTRÓNICOS, DE MEDICIÓN PESO Y OTROS, ASIGNADOS A ALGUNAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE CALI Y EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE		\$ 4.150.720,00	JULIO	0,00	-	\$ 4.150.720,00																																																																															
NIT 900515644	Terminación																																																																																						
Representante Legal	Adición:																																																																																						
SANDRA LILIANA GONZALEZ LOZANO	Inicio:																																																																																						
Identificación	Terminación																																																																																						
30.323.285 de Manizales	adición:																																																																																						
VALOR TOTAL			0	\$ 4.150.720,00		\$ -		4.150.720,00																																																																															

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

SI ☒ NO ☐

17. Certificado con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23 del presente formato.

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

116
R/V

[illegible]

CODIGO: 2BS-FR-0019

FECHA: 19-08-2015

VERSION: 4

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

POLICIA NACIONAL

POLICIA NACIONAL

POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI

ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURCING

(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)

11-9-10040-2019

13-jun-19

fecha de suscripción

No contrato

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

EJECUTADO	POR EJECUTAR
0,00	100,00

PORCENTAJE EN EJECUCION

100,00

0,00

EJECUTADO **POR EJECUTAR**

EJECUCION EN PESOS

VALOR CONTRATO	POR EJECUTAR
\$ 4.150.720,00	\$ 4.150.720,00

EJECUCION EN PESOS

\$ 4.150.720,00

\$ 4.150.720,00

VALOR CONTRATO **POR EJECUTAR**

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: NO SE PRESENTO NOVEDAD ESPECIAL

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI ☐ NO ☒

Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

- * En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores).
- * Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.
- * Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsourcing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.

Grado y Nombre del Supervisor

Cargo


Teléfonos:

MAYOR GIOVANNI BUITRAGO MARTINEZ

Jefe Seccional de Investigación Criminal del Valle del Cauca

3143617570

Firma

CODIGO: 2BS-FR-0019		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS		 POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015		INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		
VERSION: 4				
		 POLICIA NACIONAL POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES 11-9-10040-2019 13-jun-19 fecha de suscripción		
No contrato		El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.		
Ciudad y fecha de la Reevaluación: Fecha en que terminó la Reevaluación:				
1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del Contrato ?		SI ☒ NO ☐	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI ☐ NO ☐	FECHA
2. Los bienes suministrados por el proveedor cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?		SI ☐ NO ☐	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI ☐ NO ☐	FECHA
3. Que fortalezca resulta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato.				
Grado y Nombre del Supervisor Cargo Teléfonos:		MAYOR GIOVANNI BUITRAGO MARTINEZ Jefe Seccional de Investigación Criminal del Valle del Cauca 3143517570		
		 Firma		

118

R/V

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

POLICIA NACIONAL

Santiago de Cali, 1 de Agosto 2019

No. 2019.

MECAL-SUIN-29-25

Señor Brigadier General
HUGO CASAS VELASQUEZ
Comandante Policía Metropolitana Santiago de Cali
Santiago de Cali - Valle del Cauca

Asunto: Informe de supervisión contrato No. 11-9-10040-2019

Mes Reportado: Julio

1. PROROGA No. _____

INDIC: _____

2. Aclaratorio No. _____

FECHA: _____

3. MODIFICATORIO No. _____

FECHA: _____

4. OTROS _____

FECHA: _____

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS		RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	
MANTENIMIENTO, CALIBRACION Y/O REPARACION DE EQUIPOS DE ELECTRONICOS, DE MEDICION PESO Y OTROS, ASIGNADOS A ALGUNAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE CALI Y EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE	VIGENCIA								
	Inicio:	21-Jun-19							
	Terminación	15-dic-19							
	Prorroga:								
	Inicio:								
	Terminación								
	Adición:								
	Inicio:								
	Terminación								
	Adición:								
LABORATORIO UNIDSALUD SAS									
MIT									
500515644-9									
Representante Legal									
SANDRA LILIANA GONZALEZ LOZANO									
Identificación									
50.323.285 de Manizales									
VALOR TOTAL									
			0	\$	1.144.780,00	\$	-		1.144.780,00

16. El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales?

Si. X No. —

17. Cuellos con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soporte, descritos en el numeral 25, del presente formato.

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, al no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

POLICIA NACIONAL

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL



957-713528
POLICIA NACIONAL
POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURCING
MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTROS

fecha de suscripción	13-jun-19
13-jun-19	13-jun-19

11-9-10040-2019

No contrato

13-июн-19

1.1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO;

POR EJECUTAR	EJECUTADO
100,00	0,00

PORCENTAJE EN EJECUCION

EJECUCION EN PESOS

VALOR CONTRATO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
\$ 1.144.780,00	\$ 0,00	\$ 1.144.780,00

A 3D bar chart with two categories on the horizontal axis: 'EJECUTADO' and 'POR EJECUTAR'. The vertical axis represents the percentage, with a scale from 0.00 to 100.00. The bar for 'EJECUTADO' is very short, reaching the 0.00 mark. The bar for 'POR EJECUTAR' is tall, reaching the 100.00 mark. The bars are dark gray with a textured pattern.

Categoría	Porcentaje en Ejecución
EJECUTADO	0.00
POR EJECUTAR	100.00

EJECUCION EN PESOS		
VALOR CONTRATO	EJECUTADO	FOR EJECUTAR
\$ 1.144.780,00	\$ 0,00	\$ 1.144.780,00

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: NO SE PRESENTO NOVEDAD ESPECIAL

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI _____ NO **X**

• En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores).

* Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.


* Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsourcing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.

Grado y Nombre del Supervisor:
Cargo
Teléfonos:

Sima

CODIGO: 28S-FR-0019 FECHA: 19-08-2015 VERSION: 4		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		POLICIA NACIONAL	
<p align="center">  POLICIA NACIONAL POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACION PROVEEDORES No contrato: 11-S-10040-2019 fecha de suscripción: 13-jun-19 </p>					
El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.					
Ciudad y fecha de la Reevaluación: Fecha en que terminó la Reevaluación:					
1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del Contrato?		SI ☒ X NO ☐	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI ☐ NO ☐	FECHA:	
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?		SI ☐ NO ☐	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI ☐ NO ☐	FECHA:	
3. Que fortalezca results del proveedor y que le genere valor agregado en la ejecución del contrato.					

Grado y Nombre del Supervisor: Teniente Coronel NARRO ALVARO LOPEZ RIABO
 Cargo: Jefe Sección de Investigación Criminal MECAL
 Teléfono: 321-394-5141

Firma: 

MECAL-SJIN-29-25

No. 2019. 125477

Señor Brigadier General
HUGO CASAS VELASQUEZ
Comandante Policía Metropolitana Santiago de Cali
Santiago de Cali - Valle del Cauca

Informe de supervisión contrato No.

11-9-10039-2019

Mes Reportado Agosto

1. PRORROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO	FECHA	FECHA	FECHA

5. OBJETO	8. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS					RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR			
MANTENIMIENTO, CALIBRACION Y/O REPARACION DE EQUIPOS DE ELECTRONICOS, DE MEDICION PESO Y OTROS, ASIGNADOS A ALGUNAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE CALI Y EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE		VIGENCIA	MANTENIMIENTO, CALIBRACION Y/O REPARACION DE EQUIPOS DE ELECTRONICOS, DE MEDICION PESO Y OTROS ASIGNADOS A ALGUNAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE CALI Y EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE		\$ 2.080.000,00	JULIO	0,00	1	\$ 2.080.000,00			
		Inicio:				AGOSTO	0,00	1	\$ 2.080.000,00			
		27-Jun-19										
		Terminación										
		15-dic-19										
		Prorroga:										
		Inicio										
		900040305-7	Terminación									
		Representante Legal	Adición:									
		JOHANN MANUEL BALLESTEROS GOMEZ	Inicio:									
		Terminación										
		adición:										
	Identificación											
	16.072.740	VALOR TOTAL		0	\$ 2.080.000,00		\$ -		2.080.000,00			

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

[illegible]

CODIGO: 2BS-FR-0019 FECHA: 15-06-2015 VERSION: 4	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	 POLICIA NACIONAL
--	--	---


 POLICIA NACIONAL
 POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
 ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURCING
 (MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)

13-jun-19


fecha de suscripción

No contrato

11-9-10039-2019

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:


EJECUTADO	POR EJECUTAR
0,00	100,00



PORCENTAJE EN EJECUCION

EJECUCION EN PESOS

VALOR CONTRATO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
\$ 2.090.000,00	\$ 0,00	\$ 2.090.000,00



EJECUCION EN PESOS


1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: NO SE PRESENTO NOVEDAD ESPECIAL

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI ☐ NO ☒

Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

- * En este Informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores).
- * Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.
- * Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsourcing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.



 Firma

Grado y Nombre del Supervisor
 Cargo
 Teléfono:

Teniente Coronel. NAIRO ALVARO LOPEZ RIAÑO
 Jefe Seccional de Investigación Criminal MECAL
 321-384-51-41

CODIGO: 285-FR-2018 FECHA: 19-06-2015 VERSION: 4		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		 POLICIA NACIONAL	
<div style="text-align: center;">  POLICIA NACIONAL POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACION PROVEEDORES 11-S-10039-2019 fecha de suscripción 13jun-19 </div>					
El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.					
Ciudad y fecha de la Reevaluación: Fecha en que termino la Reevaluación:					
1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del Contrato?		SI ☒ X	NO ☐	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI ☐ NO ☐ No RESOLUCION _____ FECHA _____ EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI ☐ NO ☐ No RESOLUCION _____ FECHA _____	
2. Los bienes suministrados por el proveedor cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?		SI ☐	NO ☐		
3. Que fortalezca results del proveedor y que le genere valor agregado en la ejecución del contrato.					

Grado y Nombre del Supervisor: Teniente Coronel, MARIO ALVARO LOPEZ RUANO
 Cargo: Jefe Sección de Investigación Criminal MECAL
 Teléfono: 321-584-5141

Firma: 

122
R/V

 POLICIA NACIONAL		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	
INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL			

11-9-10040-2019 Mes Reportado Agosto	
Santiago de Cali, 1 de Septiembre 2019 No. 2019. 125479 Señor Brigadier General HUGO CASAS VELASQUEZ Comandante Policía Metropolitana Santiago de Cali Santiago de Cali - Valle del Cauca	Mecanismo de seguimiento MECAL-SUIN-25-25

Asunto: Informe de supervisión contrato No.	
1. PRORROGA No. INICIO: TERMINO:	2. ACLARATORIO No. FECHA:
3. MODIFICATORIO No. FECHA:	
4. OTROS FECHA:	

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO			PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR		
MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y/O REPARACIÓN DE EQUIPOS DE ELECTRONICOS, DE MEDICION PESO Y OTROS, ASIGNADOS A ALGUNAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE CALI Y EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE	VIGENCIA		MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y/O REPARACIÓN DE EQUIPOS DE ELECTRONICOS, DE MEDICION PESO Y OTROS, ASIGNADOS A ALGUNAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE CALI Y EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE		\$ 1.144.780,00	JULIO	0,00	1	\$ 1.144.780,00		
	Inicio: 21-Jun-19							1	\$ 1.144.780,00		
	Terminación										
	Prorroga: 15-dic-19										
	Inicio										
	Terminación										
	NIT 900515644-9										
	Representante Legal										
	SANDRA JULIANA GONZALEZ LOZANO										
	Terminación										
VALOR TOTAL				0	\$ 1.144.780,00		\$		1.144.780,00		

EL VALOR FACTURADO CORRESPONDE AL MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y/O REPARACIÓN DE EQUIPOS DE ELECTRONICOS, DE MEDICION PESO Y OTROS, ASIGNADOS A ALGUNAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE CALI Y EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE PARA EL MES DE AGOSTO POR VALOR DE \$0,00

17. Confirmando con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

CODIGO: 2BS-FR-2019

FECHA: 19-08-2015

VERSION: 4

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL



POLICIA NACIONAL



POLICIA NACIONAL
POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURCING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)


11-9-10040-2019

13-jun-19


No contrato fecha de suscripción

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

PERCENTAJE EN EJECUCION	EJECUTADO	POR EJECUTAR
	0,00	100,00



EJECUCION EN PESOS	VALOR CONTRATO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
	\$ 1.144.780,00	\$ 0,00	\$ 1.144.780,00



1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: NO SE PRESENTO NOVEDAD ESPECIAL


NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI ☐ NO ☒ X

Al su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:


- * En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores).
- * Relacionar desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.
- * Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsourcing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.

Grado y Nombre del Supervisor **Teniente Coronel. NAURO ALVARO LOPEZ RIANO**
 Cargo **Jefe Seccional de Investigación Criminal MEDAL**
 Teléfono: **321-394-5141**

Firma



CÓDIGO: 28S-FR-0019		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS			
FECHA: 18-08-2015		INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL			
VERSION: 4					
<div style="text-align: center;"> POLICIA NACIONAL POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACION PROVEEDORES No contrato 11-9-10040-2019 fecha de suscripción 13-jun-19</div>					
El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.					
Ciudad y fecha de la Reevaluación:					
Fecha en que terminó la Reevaluación:					
1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del Contrato ?		SI ☒ X	NO ☐	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI ☐ NO ☐	FECHA <input type="text"/>
2. Los bienes suministrados por el proveedor cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?		SI ☐	NO ☐	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI ☐ NO ☐	FECHA <input type="text"/>
3. Que fortalezca resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato.					

Firma 

Grado y Nombre del Supervisor: Teniente Coronel: JUAN ALVARO LOPEZ RIAÑO
Cargo: Jefe Seccional de Investigación Criminal MECAL
Teléfonos: 321-394-51-41

 POLICIA NACIONAL		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS														
INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL																
CODIGO: 2BS-FR-0019 FECHA: 19-08-2015 VERSION: 4																
Santiago de Cali, 2 de septiembre 2019 No. 2019 REGIN-SIJUN-25-25 Señor Brigadier General HUGO CASAS VELASQUEZ Comandante Policía Metropolitana Santiago de Cali Santiago de Cali - Valle del Cauca		Mes Reportado agosto 2019														
Asunto: Informe de supervisión contrato No. 11-S-10039-2019																
1. PROHIBIDA No. TERMINO: INICIO:		2. ACLARATORIO No. FECHA:														
3. MODIFICATORIO No. FECHA:		4. OTROS FECHA:														
BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS																
5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD		10. VALOR		11. CANTIDAD		12. VALOR		13. CANTIDAD		14. VALOR		15. OBSERVACIONES
MANTENIMIENTO, CALIBRACION Y/O REPARACION DE EQUIPOS DE ELECTRONICOS, DE MEDICION PESO Y OTROS, ASIGNADOS A ALGUNAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE CALI Y EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE (GRUPO 2 Y 4)	MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO DE COLOMBIA SAS (MEBICOL S.A.S)	Vigencia Inicio: 27-Jun-19 Terminación: 15-dic-19 Promotora:	"MANTENIMIENTO, CALIBRACION Y/O REPARACION DE EQUIPOS DE ELECTRONICOS, DE MEDICION PESO Y OTROS, ASIGNADOS A ALGUNAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE CALI Y EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE (GRUPO 2 Y 4)"				\$ 5.700.000,00	JULIO	0,00		\$ 5.700.000,00				\$ 5.700.000,00	FACTURA. Nro. FECHA PORCENTAJE EN EJECUCION % 0,00
	NIT															
	900040305-7															
	Representante Legal															
	JOHANN MANUEL BALLESTEROS GOMEZ															
Identificación																
VALOR TOTAL				0	\$	5.700.000,00	\$								5.700.000,00	
17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.																
18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 18 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.																

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?


125
91

CODIGO: 2BS-FR-0019 FECHA: 19-08-2015 VERSION: 4	<div style="text-align: center;">  <p>POLICIA NACIONAL</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI</p> <p>ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURCING (MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div> <p>11-9-10039-2019</p> <p>No contrato</p> </div> <div> <p>13-jun-19</p> <p>fecha de suscripción</p> </div> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <p>PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS</p> <p>INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL</p> </div>
--	---

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

EJECUTADO	POR EJECUTAR
0,00	100,00

PORCENTAJE EN EJECUCION



1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: NO SE PRESENTO NOVEDAD ESPECIAL

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI ☐ NO ☒


Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

- * En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores).
- * Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.
- * Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsourcing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.

Grado y Nombre del Supervisor: MAYOR GIOVANNY BUITRAGO MARTINEZ

Cargo: Jefe Seccional de Investigación Criminal del Valle del Cauca

Teléfonos: 3143817570





Firma

EJECUCION EN PESOS

VALOR CONTRATO	POR EJECUTAR
\$ 5.700.000,00	\$ 5.700.000,00

EJECUCION EN PESOS







CODIGO: 28S-FR-0019 FECHA: 19-08-2015 VERSION: 4		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		 POLICIA NACIONAL	
<p align="center">  POLICIA NACIONAL POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACION PROVEEDORES 11-9-10039-2019 fecha de suscripción 13-jun-19 </p>					
El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.					
Ciudad y fecha de la Reevaluación: Fecha en que terminó la Reevaluación:					
1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del Contrato?		SI ☒	NO ☐	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI ☐ NO ☐ No. RESOLUCION _____ FECHA _____ EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI ☐ NO ☐ No. RESOLUCION _____ FECHA _____	
2. Los bienes suministrados por el proveedor cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?		SI ☐	NO ☐		
3. Que fortaleza resulta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato.					
Grado y Nombre del Supervisor: MAJOR GIOVANNY BUTRAGO MARTINEZ Cargo: Jefe Seccional de Investigación Criminal del Valle del Cauca Teléfono: 3143617570 <div style="text-align: right;"> Firma:  </div>					

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS		INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
CODIGO: ZBS-FR-0019 FECHA: 19-08-2015 VERSION: 4		 POLICIA NACIONAL	
Santiago de Cali, 2 de septiembre 2019			
REGIN-SIJIN-23-25			
No. 2019			
Señor Brigadier General HUGO CASAS VELASQUEZ Comandante Policía Metropolitana Santiago de Cali Santiago de Cali - Valle del Cauca			
Asunto: Informe de supervisión contrato No. 11-9-10040-2019 Mes Reportado agosto 2019			
1. PRORROGA No. INICIO: TERMINO:		2. Aclaratorio No. FECHA:	
3. MODIFICATORIO No. FECHA:		4. OTROS FECHA:	
5. OBJETO MANTENIMIENTO, CALIBRACION Y/O REPARACION DE EQUIPOS DE ELECTRONICOS, DE MEDICION PESO Y OTROS, ASIGNADOS A ALGUNAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE CALI Y EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE			
6. CONTRATISTA LABORATORIO UNDSALUD SAS NIT 900515644 Representante Legal SANDRA LILIANA GONZALEZ LOZANO		7. PLAZO DE EJECUCION Vigencia: Inicio: 21-jun-19 Terminación: 15-dic-19 Prorroga: Inicio: Terminación:	
8. DESCRIPCION MANTENIMIENTO, CALIBRACION Y/O REPARACION DE EQUIPOS DE ELECTRONICOS, DE MEDICION PESO Y OTROS, ASIGNADOS A ALGUNAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE CALI Y EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE		9. VALOR \$ 4.150.720,00	
10. VALOR \$ 4.150.720,00		11. VALOR 0,00	
12. VALOR 0,00		13. VALOR \$ 4.150.720,00	
14. VALOR \$ 4.150.720,00		15. OBSERVACIONES EN PRESENTE MES NO SE FACTURO	
16. VALOR TOTAL 30.323.283 de Manzillés		17. CERTIFICADO SI, X NO, —	
18. El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales?			
19. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.			

127

86

CODIGO: 26S-FR-0019 FECHA: 19-08-2015 VERSION: 4	<div style="text-align: center;">  <p>POLICIA NACIONAL</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURCING (MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div> <p>11-9-10040-2019</p> <p>No contrato</p> </div> <div> <p>fecha de suscripción</p> <p>13-jun-19</p> </div> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <p>PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS</p> <p>INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p>1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">PORCENTAJE EN EJECUCION</th> <th style="width: 50%;">POR EJECUTAR</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">EJECUTADO 0,00</td> <td style="text-align: center;">100,00</td> </tr> </table> <div style="margin-top: 10px;">  </div> </div> <div style="width: 45%;"> <p>EJECUCION EN PESOS</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">VALOR CONTRATO</th> <th style="width: 50%;">EJECUTADO</th> <th style="width: 50%;">POR EJECUTAR</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">\$ 4.150.720,00</td> <td style="text-align: center;">\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">\$ 4.150.720,00</td> </tr> </table> <div style="margin-top: 10px;">  </div> </div> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <p>1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:</p> <p>1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: NO SE PRESENTO NOVEDAD ESPECIAL</p> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <p>NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI ☐ NO ☒ X</p> <p>Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:</p> <p>* En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores).</p> <p>* Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.</p> <p>* Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsourcing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div> <p>Grado y Nombre del Supervisor</p> <p>Cargo</p> <p>Teléfono:</p> </div> <div> <p>MAYOR GIOVANNY BUITRAGO MARTINEZ</p> <p>Jefe Seccional de Investigación Criminal del Valle del Cauca</p> <p>3143617570</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Firma</p>  </div> </div>	PORCENTAJE EN EJECUCION	POR EJECUTAR	EJECUTADO 0,00	100,00	VALOR CONTRATO	EJECUTADO	POR EJECUTAR	\$ 4.150.720,00	\$ 0,00	\$ 4.150.720,00
PORCENTAJE EN EJECUCION	POR EJECUTAR										
EJECUTADO 0,00	100,00										
VALOR CONTRATO	EJECUTADO	POR EJECUTAR									
\$ 4.150.720,00	\$ 0,00	\$ 4.150.720,00									

CODIGO: 28S-FR-0019 FECHA: 19-06-2015 VERSION: 4		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		 POLICIA NACIONAL	
<p>El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.</p>					
Ciudad y fecha de la Reevaluación: Fecha en que terminó la Reevaluación:					
1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del Contrato?		SI ☒	NO ☐	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI ☐ NO ☐ No. RESOLUCION _____ FECHA _____ EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI ☐ NO ☐ No. RESOLUCION _____ FECHA _____	
2. Los bienes suministrados por el proveedor cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?		SI ☐	NO ☐		
3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato.					
Grado y Nombre del Supervisor Cargo Teléfonos:		MAYOR GIOVANNY BUTRAGO MARTINEZ Jefe Seccional de Investigación Criminal del Valle del Cauca 3142617570			
Fmme _____					

128
el

 POLICIA NACIONAL	
PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	
INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
 POLICIA NACIONAL NOMBRE DE LA UNIDAD	
INTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL FORMATO Y ANEXOS	
<p>1. PRORROGA. Indique si en el transcurso del tiempo reportado, se realizaron adicionales en tiempo (prórroga) al contrato, de ser así indique la nueva fecha de inicio y término de la misma.</p> <p>2. ACLARATORIO. Indique si en el transcurso del tiempo informado se realizaron aclaratorios de ser así indique la fecha del mismo.</p> <p>3. MODIFICATORIO. Indique si en el transcurso del tiempo informado se realizaron modificatorios de ser así indique la fecha del mismo.</p> <p>4. OTROS. Indique si en el transcurso del tiempo informado se realizaron otro tipo de actividades dentro del contrato informado.</p> <p>5. OBJETO. Relación el objeto contractual pactado en el anexo No. 1 "DATOS DEL CONTRATO".</p> <p>6. CONTRATISTA. Relación la Razón Social de la Persona Jurídica y/o nombre de la Persona natural con quien se suscribió el contrato.</p> <p>7. PLAZO DE EJECUCION. Relación el plazo de ejecución pactado en el contrato, estableciendo la fecha de inicio, está a partir de lo establecido en el clausulado contractual, así mismo relación la fecha de término.</p> <p>Nota: Para el caso de adicionales incluya la nueva fecha de inicio y término establecida en la misma.</p> <p>8. DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO. Relación los bienes y/o contratados o el número de los periodos establecidos para la prestación de servicios (Cuando hay varios elementos no se requiere relacionarlos todos, se hace alusión a la cláusula pertinente).</p> <p>9. CANTIDAD DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO. Relación el número de bienes y/o servicios contratados o el número de los periodos en la prestación de servicios.</p> <p>10. VALOR PAGADO. Relación el valor que corresponde a los bienes y/o servicios contratados.</p> <p>11. CANTIDAD RECIBIDA. Relación el valor que corresponde a la entrega realizada del bien y/o servicio durante el periodo reportado.</p> <p>12. VALOR RECIBIDO. Relación el valor que corresponde a la entrega realizada del bien y/o servicio durante el periodo reportado.</p> <p>13. CANTIDAD PENDIENTE POR RECEPCION. Relación el número la cantidad pendiente por recibir o el tiempo por ejecutar en lo que corresponde a servicios.</p> <p>14. VALOR PENDIENTE POR RECEPCION. Relación el valor pendiente por ejecutar correspondiente al bien y/o servicio contratado.</p> <p>15. OBSERVACIONES. Relación en esta casilla las aclaraciones, conclusiones y/o recomendaciones que crea pertinentes con el fin de establecer en forma clara el estado y porcentaje real de ejecución del contrato o la existencia de algún riesgo de incumplimiento.</p> <p>16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales? Si ___ No ___</p> <p>17. Cofirmo con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23, del presente formato.</p> <p>18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual debe anotar la comunicación oficial No _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.</p> <p>19. RELACION DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS.</p> <p>20. ITEM Y/O NUMERAL. Relación el número de la obligación en incumplimiento de acuerdo a lo pactado en el acuerdo de voluntades.</p> <p>21. DESCRIPCION DE LA ESPECIFICACION TECNICA. Relación una a una las obligaciones y/o especificaciones técnicas de cumplir por el contratista durante el periodo de tiempo informado en el formato de supervisión.</p> <p>22. DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LA OBLIGACION INCUMPLIDA. Relación el número de los documentos técnicos que se relacionan en el numeral 21, de acuerdo a lo establecido en el acuerdo de voluntades.</p> <p>23. DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LA OBLIGACION INCUMPLIDA. Relación el número de los documentos técnicos que se relacionan en el numeral 21, de acuerdo a lo establecido en el acuerdo de voluntades.</p> <p>24. ITEM Y/O NUMERAL. Indique el número de la obligación pactada a la cual en necesario anexar soporte documental para certificación de su cumplimiento.</p> <p>25. DESCRIPCION DE LA ESPECIFICACION TECNICA. Relación una a una las obligaciones y/o especificaciones técnicas que demuestran el cumplimiento de su cumplimiento.</p> <p>26. OBSERVACION Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO. Se deben relacionar las actividades o soportes que demuestran el cumplimiento a las especificaciones establecidas en el contrato, evidenciando con que documento se dio cumplimiento y soportes exigido.</p>	
NOTA:	
1. Para supervisión de contratos de Outsourcing utilizar el anexo No. 1, y la primera hoja del formato.	
2. Para Contratos de infraestructura utilizar los formatos indicados en la SVE.	
3. Una vez finalizada la ejecución del contrato, para cualquiera de los casos se debe diligenciar el Anexo No. 3 "Re-evaluación de Proveedores"	

CODIGO: 28S-FR-0019 FECHA: 18-08-2015 VERSION: 4		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		 POLICIA NACIONAL
--	--	--	--	--

Palma-Valle, 01 de octubre de 2019

No. 2019.

Señor Brigadier General
 HUGO CASAS VELASQUEZ
 Comandante Policía Metropolitana Santiago de Cali
 Santiago de Cali - Valle del Cauca

Asunto: Informe de supervisión contrato No. 11-S-10039-2019

Mes Reportado: septiembre 2019

1. PRORROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INDIC:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS				RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR		
MANTENIMIENTO, CALIBRACION Y/O REPARACION DE EQUIPOS DE ELECTRONICOS, DE MEDICION PESO Y OTROS, ASIGNADOS A ALGUNAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE CALI Y EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE* (GRUPO 2 Y 4)	MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO DE COLOMBIA SAS (MIBICOL S.A.S) NIT 800040305-7 Representante Legal JOHANN MANUEL BALLESTEROS GOMEZ	VIGENCIA	MANTENIMIENTO, CALIBRACION Y/O REPARACION DE EQUIPOS DE ELECTRONICOS, DE MEDICION PESO Y OTROS, ASIGNADOS A ALGUNAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE CALI Y EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE* (GRUPO 2 Y 4)	0	\$ 5.700.000,00	julio	0,00				
		Inicio:	MANTENIMIENTO, CALIBRACION Y/O REPARACION DE EQUIPOS DE ELECTRONICOS, DE MEDICION PESO Y OTROS, ASIGNADOS A ALGUNAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE CALI Y EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE* (GRUPO 2 Y 4)	0		agosto	0,00				
		27-jun-19	MANTENIMIENTO, CALIBRACION Y/O REPARACION DE EQUIPOS DE ELECTRONICOS, DE MEDICION PESO Y OTROS, ASIGNADOS A ALGUNAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE CALI Y EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE* (GRUPO 2 Y 4)	42		septiembre	5.700.000,00				
		Terminación									
		15-dic-19									
		Prorroga:									
		Inicio									
		Terminación									
		Adición:									
		Inicio:									
		Terminación									
VALOR TOTAL				42	\$ 5.700.000,00		\$ 5.700.000,00			\$ 0,00	

FACTURA DE VENTA

FV-000375

1-oct-19

100,00

FECHA

100,00

PERCENTAJE EN EJECUCION

%

NOTA: CON ESTA FACTURA SE DA POR TERMINADO EL CONTRATO

FACTURA DE VENTA FV-000675

FECHA 1-oct-19


PORCENTAJE EN EJECUCION % 100,00

NOTA: CON ESTA FACTURA SE DA POR TERMINADO EL CONTRATO


17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23, del presente formato.

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligencie el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

130 R/v

CODIGO: 2BS-FR-0019 FECHA: 18-08-2015 VERSION: 4	<div style="text-align: right;">  POLICIA NACIONAL </div>														
PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL															
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  <div> POLICIA NACIONAL POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURCING (MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC) </div> </div>															
1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO: No contrato	11-9-10039-2019 fecha de suscripción 13-jun-19														
<table border="1" style="margin: auto;"> <thead> <tr> <th>PERCENTAJE EN EJECUCION</th> <th>EJECUTADO</th> <th>POR EJECUTAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	PERCENTAJE EN EJECUCION	EJECUTADO	POR EJECUTAR	100,00	100,00	0,00	<table border="1" style="margin: auto;"> <thead> <tr> <th>EJECUCION EN PESOS</th> <th>VALOR CONTRATO</th> <th>EJECUTADO</th> <th>POR EJECUTAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>\$ 5.700.000,00</td> <td>\$ 5.700.000,00</td> <td>\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>	EJECUCION EN PESOS	VALOR CONTRATO	EJECUTADO	POR EJECUTAR		\$ 5.700.000,00	\$ 5.700.000,00	\$ 0,00
PERCENTAJE EN EJECUCION	EJECUTADO	POR EJECUTAR													
100,00	100,00	0,00													
EJECUCION EN PESOS	VALOR CONTRATO	EJECUTADO	POR EJECUTAR												
	\$ 5.700.000,00	\$ 5.700.000,00	\$ 0,00												
 <p>100,00</p>	 <p>\$ 5.700.000,00</p>														
1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: 1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: NO SE PRESENTO NOVEDAD ESPECIAL															
NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI ☒ NO ☐ Si su respuesta es positiva, tiene en cuenta de relacionar lo siguiente: * En este informe se debe favor los acortados finales del contrato en cuanto a su avances y ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores). * Relación Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado. * Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsourcing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.															
MAYOR GIOVANNY BUITRAGO MARTINEZ Cargo: Jefe Seccional de Investigación Criminal Víde Teléfono: 3143617570 Anexo: FACTURA FV-000575															

Firma

CODIGO: 28S-FR-0019 FECHA: 19-06-2015 VERSION: 4		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		 POLICIA NACIONAL	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> POLICIA NACIONAL POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACION PROVEEDORES 11-9-10039-2019 13-jun-19 </div> <div> No contrato fecha de suscripción </div> </div>					
El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, adjunto evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los flujogramas de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.					
Ciudad y fecha de la Reevaluación: Fecha en que terminó la Reevaluación:					
1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del Contrato?		SI ☒	NO ☐	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI ☐ NO ☐ No. RESOLUCION _____ FECHA _____ EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI ☐ NO ☐ No. RESOLUCION _____ FECHA _____	
2. Los bienes suministrados por el proveedor cumplen con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?		SI ☐	NO ☐		
3. Que fortaleza tenga el proveedor y que le genere valor agregado en la ejecución del contrato.					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Grado y Nombre del Supervisor Cargo Teléfono: Anexo: </div> <div> MAJOR GIOVANNY BUITRAGO MARTINEZ Jefe Seccional de Investigación Criminal Vale 3142817570 FACTURA FV-000875 </div> <div> Firma  </div> </div>					



POLICIA NACIONAL

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

CODIGO: 2BS-FR-0019
FECHA: 19-09-2015
VERSION: 4

Santiago de Cali, 2 de Octubre 2019.

No. 2019.

MECAL-SIJUN-25-25

Señor Brigadier General
HUGO CASAS VELASQUEZ
Comandante Policía Metropolitana Santiago de Cali
Santiago de Cali - Valle del Cauca

Asunto: Informe de supervisión contrato No.

11-9-10039-2019

Mes Reportado Septiembre

1. PRORROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO	FECHA:	FECHA:	FECHA:
TERMINO:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y/O REPARACIÓN DE EQUIPOS DE ELECTRONICOS, DE MEDICION PESO Y OTROS, ASIGNADOS A ALGUNAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE CALI Y EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE		VIGENCIA	MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y/O REPARACIÓN DE EQUIPOS DE ELECTRONICOS, DE MEDICION PESO Y OTROS, ASIGNADOS A ALGUNAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE CALI Y EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE		\$ 2.090.000,00		0,00	1	\$ 2.090.000,00	
		Inicio:					0,00	1	\$ 2.090.000,00	
		Terminación					0,00	1	\$ 2.090.000,00	
		Prorrogas:								
		Inicio								
		Terminación								
		Adición:								
		Inicio:								
		Terminación								
		Adición:								
VALOR TOTAL					0 \$ 2.090.000,00		\$		2.090.000,00	

EL VALOR FACTURADO CORRESPONDE AL MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y/O REPARACIÓN DE EQUIPOS DE ELECTRONICOS, DE MEDICION PESO Y OTROS, ASIGNADOS A ALGUNAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE CALI Y EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE, PARA EL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE \$0,00

17. Cofirmo con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.

16. El contratista cumple con lo establecido con las cláusulas contractuales?

SI. ☒ NO. ☐ Mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

21860A.

132
R/16


CODIGO: 2BS-FR-0019		 POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-09-2015		
VERSION: 4		
PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS		
INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		

 POLICIA NACIONAL POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURCING (MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)	
11-9-10039-2019	13-jun-19
No contrato	fecha de suscripcion

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:


EJECUTADO	POR EJECUTAR
0,00	100,00

PERCENTAJE EN EJECUCION



VALOR CONTRATO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
\$ 2.090.000,00	\$ 0,00	\$ 2.090.000,00

EJECUCION EN PESOS




1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: NO SE PRESENTO NOVEDAD ESPECIAL

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI NO X
 Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:


- * En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores).
- * Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.
- * Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsourcing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.

Grado y Nombre del Supervisor
 Cargo
 Teléfono:
 Teriente Coronel. NAIRO ALVARO LOPEZ RIAÑO
 Jefe Seccional de Investigación Criminal MECAL
 321-3984-51-41

Firma


CODIGO: 285-FR-0019 FECHA: 19-08-2015 VERSION: 4		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		 POLICIA NACIONAL	
<div style="text-align: center;">  POLICIA NACIONAL POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACION PROVEEDORES No contrato 11-9-10039-2019 fecha de suscripción 13-jun-19 </div>					
El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.					
Ciudad y fecha de la Reevaluación: Fecha en que terminó la Reevaluación:					
1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del Contrato?		SI ☒ X	NO ☐	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI ☐ NO ☐ No. RESOLUCION _____ FECHA _____ EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI ☐ NO ☐ No. RESOLUCION _____ FECHA _____	
2. Los bienes suministrados por el proveedor cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?		SI ☐	NO ☐		
3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le genere valor agregado en la ejecución del contrato.					

Grado y Nombre del Supervisor: **Teniente Coronel, MARCO ALVARO LOPEZ RIANO**
 Cargo: **Jefe Seccional de Investigación Criminal MECAL**
 Teléfono: **321.394-51-41**

Firma: 

133
R/V

 POLICIA NACIONAL		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS																																																																																																																																																												
CODIGO: 28S-FR-0019 FECHA: 19-08-2015 VERSION: 4		INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL																																																																																																																																																												
Santiago de Cali, 2 de Octubre 2019.																																																																																																																																																														
MECAL-SIJUN-29-25																																																																																																																																																														
Señor Brigadier General HUGO CASAS VELASQUEZ Comandante Policía Metropolitana Santiago de Cali Santiago de Cali - Valle del Cauca																																																																																																																																																														
Asunto: Informe de supervisión contrato No. 11-8-10040-2019																																																																																																																																																														
1. PRORROGA No. INICIO: _____ TERMINO: _____		2. ACLARATORIO No. FECHA: _____		3. MODIFICATORIO No. FECHA: _____		4. OTROS FECHA: _____		Mes Reportado Septiembre																																																																																																																																																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">5. OBJETO</th> <th rowspan="2">6. CONTRATISTA</th> <th rowspan="2">7. PLAZO DE EJECUCION</th> <th colspan="3">BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS</th> <th colspan="3">RECIBIDO</th> <th colspan="2">PENDIENTE POR RECEPCION</th> <th rowspan="2">15. OBSERVACIONES</th> </tr> <tr> <th>8. DESCRIPCION</th> <th>9. Cantidad</th> <th>10. VALOR</th> <th>11. Cantidad</th> <th>12. VALOR</th> <th>13. Cantidad</th> <th>14. VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5"> MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y/O REPARACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN PESO Y OTROS, ASIGNADOS A ALGUNAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE CALI Y EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE </td> <td>VIGENCIA</td> <td></td> <td>MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y/O REPARACIÓN DE EQUIPOS DE ELECTRONICOS, DE MEDICION PESO Y OTROS, ASIGNADOS A ALGUNAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE CALI Y EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE</td> <td></td> <td>\$ 1.144.780,00</td> <td>JULIO</td> <td>0,00</td> <td>1</td> <td>\$ 1.144.780,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inicio:</td> <td>21-jun-19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>AGOSTO</td> <td>0,00</td> <td>1</td> <td>\$ 1.144.780,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Terminación</td> <td>15-dic-19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>SEPTIEMBRE</td> <td>0,00</td> <td>1</td> <td>\$ 1.144.780,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prorrogat:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NIT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>900515644-9</td> <td>Terminación</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Representante Legal</td> <td>Adición:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>SANDRA LILIANA GONZALEZ LOZANO</td> <td>Inicio:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Terminación</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Identificación</td> <td>adición:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>30.323.283 de Menibales</td> <td>VALOR TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>\$ 1.144.780,00</td> <td>\$</td> <td></td> <td>1.144.780,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO			PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES	8. DESCRIPCION	9. Cantidad	10. VALOR	11. Cantidad	12. VALOR	13. Cantidad	14. VALOR	MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y/O REPARACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN PESO Y OTROS, ASIGNADOS A ALGUNAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE CALI Y EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE	VIGENCIA		MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y/O REPARACIÓN DE EQUIPOS DE ELECTRONICOS, DE MEDICION PESO Y OTROS, ASIGNADOS A ALGUNAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE CALI Y EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE		\$ 1.144.780,00	JULIO	0,00	1	\$ 1.144.780,00			Inicio:	21-jun-19				AGOSTO	0,00	1	\$ 1.144.780,00			Terminación	15-dic-19				SEPTIEMBRE	0,00	1	\$ 1.144.780,00			Prorrogat:											NIT												900515644-9	Terminación											Representante Legal	Adición:											SANDRA LILIANA GONZALEZ LOZANO	Inicio:												Terminación											Identificación	adición:											30.323.283 de Menibales	VALOR TOTAL			0	\$ 1.144.780,00	\$		1.144.780,00		
5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO			PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES																																																																																																																																																			
			8. DESCRIPCION	9. Cantidad	10. VALOR	11. Cantidad	12. VALOR	13. Cantidad	14. VALOR																																																																																																																																																					
MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y/O REPARACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN PESO Y OTROS, ASIGNADOS A ALGUNAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE CALI Y EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE	VIGENCIA		MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y/O REPARACIÓN DE EQUIPOS DE ELECTRONICOS, DE MEDICION PESO Y OTROS, ASIGNADOS A ALGUNAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE CALI Y EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE		\$ 1.144.780,00	JULIO	0,00	1	\$ 1.144.780,00																																																																																																																																																					
	Inicio:	21-jun-19				AGOSTO	0,00	1	\$ 1.144.780,00																																																																																																																																																					
	Terminación	15-dic-19				SEPTIEMBRE	0,00	1	\$ 1.144.780,00																																																																																																																																																					
	Prorrogat:																																																																																																																																																													
	NIT																																																																																																																																																													
	900515644-9	Terminación																																																																																																																																																												
	Representante Legal	Adición:																																																																																																																																																												
	SANDRA LILIANA GONZALEZ LOZANO	Inicio:																																																																																																																																																												
		Terminación																																																																																																																																																												
	Identificación	adición:																																																																																																																																																												
	30.323.283 de Menibales	VALOR TOTAL			0	\$ 1.144.780,00	\$		1.144.780,00																																																																																																																																																					
EL VALOR FACTURADO CORRESPONDE AL MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y/O REPARACIÓN DE EQUIPOS DE ELECTRONICOS, DE MEDICION PESO Y OTROS, ASIGNADOS A ALGUNAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE CALI Y EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE, PARA EL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE \$0,00																																																																																																																																																														
17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.																																																																																																																																																														
18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.																																																																																																																																																														

16. El contratista cumple con lo establecido con las cláusulas contractuales?

134
R/V

CODIGO: 2BS-FR-0019		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS		 POLICIA NACIONAL	
FECHA: 19-08-2015		INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL			
VERSION: 4					



POLICIA NACIONAL
POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURCING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)

No contrato

11-S-10040-2019


fecha de suscripción

13-jun-19

EJECUTADO	POR EJECUTAR
0,00	100,00

VALOR CONTRATO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
\$ 1.144.780,00	\$ 0,00	\$ 1.144.780,00

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:



100,00

0,00

EJECUTADO

POR EJECUTAR

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: NO SE PRESENTO NOVEDAD ESPECIAL

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI NO X

Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

- En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a (temas anteriores).
- Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.
- Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsourcing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.

Grado y Nombre del Supervisor

Cargo


Teléfonos:

Teniente Coronel. NAIRO ALVARO LOPEZ RIANO

Jefe Seccional de Investigación Criminal MECAL


321-394-51-41

Firma



CODIGO: 28S-FR-0019 FECHA: 19-08-2015 VERSION: 4		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		 POLICIA NACIONAL	
<div style="text-align: center;">  POLICIA NACIONAL POLEIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI ANEXO No. 2 INFORME DE RE-EVALUACION PROVEEDORES 11-9-10040-2019 13-jun-19 No contrato fecha de suscripción </div>					
El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.					
Ciudad y fecha de la Reevaluación: Fecha en que terminó la Reevaluación:					
1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del Contrato?		SI <u>X</u> NO ____	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI ____ NO ____ No. RESOLUCION ____ FECHA ____ EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI ____ NO ____ No. RESOLUCION ____ FECHA ____		
2. Los bienes suministrados por el proveedor cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?		SI ____ NO ____			
3. Que fortalezca resulta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato.					

Grado y Nombre del Supervisor: **Teniente Coronel, NARRO ALVARO LOPEZ RUANO**
 Cargo: **Jefe Seccional de Investigación Criminal MECAL**
 Teléfono: **321-384-51-41**

Firma: 

CODIGO: 28S-FR-0019

FECHA: 19-08-2015

VERSION: 4

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL



POLICIA NACIONAL

135
R/L

25 091019

Palmira-Valle, 07 de octubre de 2019

No. 2019.

/ REGIN-SUIN 29

Señor Brigadier General
HUGO CASAS VELASQUEZ
Comandante Policía Metropolitana Santiago de Cali
Santiago de Cali - Valle del Cauca

Asunto: Informe de supervisión contrato No. 11-3-10040-2019

Mes Reportado: septiembre 2019

1. PRORROGA No.	3. MODIFICATORIO No.
INCIO:	FECHA:
TERMINO:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS				RECIBIDO			PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES	
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR				
MANTENIMIENTO, CALIBRACION Y/O REPARACION DE EQUIPOS DE ELECTRONICOS, DE MEDICION PESO Y OTROS, ASIGNADOS A ALGUNAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE CALI Y EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE	LABORATORIO UNIDAD S.A.S	VIGENCIA	MANTENIMIENTO, CALIBRACION Y/O REPARACION DE EQUIPOS DE ELECTRONICOS, DE MEDICION PESO Y OTROS, ASIGNADOS A ALGUNAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE CALI Y EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE	0	\$ 4.150.720,00	julio	0,00						
		Inicio:	MANTENIMIENTO, CALIBRACION Y/O REPARACION DE EQUIPOS DE ELECTRONICOS, DE MEDICION PESO Y OTROS, ASIGNADOS A ALGUNAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE CALI Y EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE	0		agosto	0,00						
		21-jun-19	MANTENIMIENTO, CALIBRACION Y/O REPARACION DE EQUIPOS DE ELECTRONICOS, DE MEDICION PESO Y OTROS, ASIGNADOS A ALGUNAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE CALI Y EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE	37		septiembre	\$ 4.150.720,00						
		Terminación											
		15-dic-19											
	OTROS, ASIGNADOS A ALGUNAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE CALI Y EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE	NT 900515644	Proteger Inicio										
			Terminación										
			Adición:										
			Inicio:										
			Terminación										
SANDRA LUJANA GONZALEZ LOZANO	Representante Legal												
Identificación	30.323.283 de Manizales												
VALOR TOTAL				37	\$ 4.150.720,00		\$ 4.150.720,00		\$ 4.150.720,00		\$ 0,00		
FACTURA DE VENTA 3988													
FECHA 7-oct-19													
PORCENTAJE EN EJECUCION 100,00 %													
NOTA: CON ESTA FACTURA SE DA POR TERMINADO EL CONTRATO													

FACTURA DE VENTA 3888

FECHA 7-oct-19

PORCENTAJE EN EJECUCION % 100,00

NOTA: CON ESTA FACTURA SE DA POR TERMINADO EL CONTRATO

17. Certificado con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

136
RL

CODIGO: 28S-FR-2019 FECHA: 19-06-2015 VERSION: 4	<div style="text-align: center;">  POLICIA NACIONAL </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI </div> <p style="text-align: center;">ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURCING (MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div> <p>No contrato</p> <p>11-9-10040-2019</p> </div> <div> <p>13-jun-19</p> <p>fecha de suscripción</p> </div> </div>
PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	


1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

EJECUTADO	POR EJECUTAR
100,00	0,00

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: NO SE PRESENTO NOVEDAD ESPECIAL

PORCENTAJE EN EJECUCION



EJECUCION EN PESOS


VALOR CONTRATO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
\$ 4.150.720,00	\$ 4.150.720,00	\$ 0,00

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI ☒ NO ☐

Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

- * En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores).
- * Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.
- * Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsourcing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.


EJECUCION EN PESOS



Grado y Nombre del Supervisor
 Cargo
 Teléfono:
 Anexos:

MAYOR GIOVANNY BUITRAGO MARTINEZ
 Jefe Sección de Investigación Criminal Valla
 3143817570
 FACTURA 3883

Firma




CODIGO: 28S-FR-0019 FECHA: 19-08-2019 VERSION: 4		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		 POLICIA NACIONAL	
<p>El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.</p>					
Ciudad y fecha de la Reevaluación: Fecha en que terminó la Reevaluación:		POLICIA NACIONAL POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES No contrato 11-9-10040-2019 Fecha de suscripción 13-jun-19			
1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del Contrato 7?		SI ☒	NO ☐	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI ☐ NO ☐ No RESOLUCION FECHA EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI ☐ NO ☐ No RESOLUCION FECHA	
2. Los bienes suministrados por el proveedor cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?		SI ☐	NO ☐	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI ☐ NO ☐ No RESOLUCION FECHA	
3. Que fortaleza resultó del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato.					

Grado y Nombre del Supervisor
 Cargo
 Teléfono:
 Asesor:

MAYOR GIOVANNY PUTRAGO MARTINEZ
 Jefe Seccional de Investigación Criminal Vale
 3142617570
 FACTURA 3366

Firma






137
R/V

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS		POLICIA NACIONAL									
INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL											
CODIGO: 2BS-FR-2019 FECHA: 19-08-2015 VERSION: 4		MECAL-SIJUN-29-25 Santiago de Cali, 01 de noviembre 2019 No. 2019. Señor Brigadier General HUGO CASAS VELASQUEZ Comandante Policía Metropolitana Santiago de Cali Santiago de Cali - Valle del Cauca									
Asunto: Informe de supervisión contrato No. 11-9-10039-2019 Mes Reportado: OCTUBRE		1. PRÓRROGA No. INICIO: _____ TERMINO: _____ 2. ACLARATORIO No. INICIO: _____ FECHA: _____ 3. MODIFICATORIO No. INICIO: _____ FECHA: _____ 4. OTROS INICIO: _____ FECHA: _____									
5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS				RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR		
MANTENIMIENTO, CALIBRACION Y/O REPARACION DE EQUIPOS DE ELECTRONICOS, DE MEDICION PESO Y OTROS, ASIGNADOS A ALGUNAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE CALI Y EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE	VIGENCIA		MANTENIMIENTO, CALIBRACION Y/O REPARACION DE EQUIPOS DE ELECTRONICOS, DE MEDICION PESO Y OTROS, ASIGNADOS A ALGUNAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE CALI Y EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE		\$	2.090.000,00	JULIO	0,00	1	\$ 2.090.000,00	
	Inicio:						AGOSTO	0,00	1	\$ 2.090.000,00	
	Terminación						SEPTIEMBRE	0,00	1	\$ 2.090.000,00	
	Prorroga:						OCTUBRE	0,00	1	\$ 2.090.000,00	
	Inicio:										
	Terminación										
	Adición:										
	Inicio:										
	Terminación										
	Adición:										
Identificación											
VALOR TOTAL											
16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?			17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23 del presente formato.								
18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.			19. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.								

EL VALOR FACTURADO CORRESPONDE AL MANTENIMIENTO, CALIBRACION Y/O REPARACION DE EQUIPOS DE ELECTRONICOS, DE MEDICION PESO Y OTROS, ASIGNADOS A ALGUNAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE CALI Y EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE, PARA EL MES DE OCTUBRE POR VALOR DE \$0,00

138
2/4

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS		 POLICIA NACIONAL	
INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL			
CODIGO: 2BS-FR-0019			
FECHA: 19-09-2015			
VERSION: 4			
Policia Nacional Policia Metropolitana Santiago de Cali ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES		13-jun-19	
No contrato		fecha de suscripción	
El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.			
Ciudad y fecha de la Reevaluación:			
Fecha en que termino la Reevaluación:			
1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del Contrato ?		SI ☒ NO ☐	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI ☐ NO ☐
			FECHA
2. Los bienes suministrados por el proveedor cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?		SI ☐ NO ☐	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI ☐ NO ☐
			FECHA
3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato.			
Grado y Nombre del Supervisor		Firma	
Cargo			
Teléfonos:			
Mayor JOSE MAURICIO MARIN MONEDERO			
Subdirección de Investigación Criminal MECAL			
321394-51-41			

CODIGO: 285-FR-0019 FECHA: 19-06-2015 VERSION: 4	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	 POLICIA NACIONAL						
 POLICIA NACIONAL POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURCING (MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)								
1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:								
No contrato								
11-8-10039-2019 fecha de suscripción 13-jun-19								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">EJECUTADO</th> <th style="width: 33%;">POR EJECUTAR</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">100,00</td> </tr> </table>			EJECUTADO	POR EJECUTAR	0,00	100,00		
EJECUTADO	POR EJECUTAR							
0,00	100,00							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">VALOR CONTRATO</th> <th style="width: 33%;">EJECUTADO</th> <th style="width: 33%;">POR EJECUTAR</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">\$ 2.090.000,00</td> <td style="text-align: center;">\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">\$ 2.090.000,00</td> </tr> </table>			VALOR CONTRATO	EJECUTADO	POR EJECUTAR	\$ 2.090.000,00	\$ 0,00	\$ 2.090.000,00
VALOR CONTRATO	EJECUTADO	POR EJECUTAR						
\$ 2.090.000,00	\$ 0,00	\$ 2.090.000,00						
PORCENTAJE EN EJECUCION 								
EJECUCION EN PESOS 								
1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:								
1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: NO SE PRESENTO NOVEDAD ESPECIAL								
<p>NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI ☐ NO ☒</p> <p>Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> * En este informe se debe llevar las acumuladas finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores). * Relación del Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado. * Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contratos outsourcing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso. 								
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> Grado y Nombre del Supervisor Cargo Teléfono: </td> <td style="width: 40%; text-align: right;"> Mayor: JOSE MAURICIO MARIN MONEDERO Subefe Seccional de Investigación Criminal MECAL 321-394-51-41 </td> </tr> </table>			Grado y Nombre del Supervisor Cargo Teléfono:	Mayor: JOSE MAURICIO MARIN MONEDERO Subefe Seccional de Investigación Criminal MECAL 321-394-51-41				
Grado y Nombre del Supervisor Cargo Teléfono:	Mayor: JOSE MAURICIO MARIN MONEDERO Subefe Seccional de Investigación Criminal MECAL 321-394-51-41							
Firma 								

139
R/C

 POLICIA NACIONAL		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	
CODIGO: 285-PR-0019 FECHA: 19-08-2015 VERSION: 4		INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	

Santiago de Cali, 01 de noviembre 2019 No. 2019. Señor Brigadier General HUGO CASAS VELASQUEZ Comandante Policía Metropolitana Santiago de Cali Santiago de Cali - Valle del Cauca		MECAL-SIJIN-25-25	
Asunto: Informe de supervisión contrato No. 11-5-10040-2019		Mes Reportado OCTUBRE	

1. PRORROGA No. INICIO: _____ TERMINO: _____ 2. ACLARATORIO No. FECHA: _____ 3. MODIFICATORIO No. FECHA: _____ 4. OTROS FECHA: _____	
---	--

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS		RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	
MANTENIMIENTO, CALIBRACION Y/O REPARACION DE EQUIPOS DE ELECTRONICOS, DE MEDICION PESO Y OTROS, ASIGNADOS A ALGUNAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE CALI Y EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE	VIGENCIA								
	Inicio:	21-jun-19							
	Terminación	15-dic-19							
	Prorroga:								
	Inicio:								
	LABORATORIO UNISALUD SAS								
	NIT 900515644-9								
	Representante Legal								
	SANDRA LILIANA GONZALEZ LOZANO								
	Identificación								
	30.323.285 de Manizales								
	VALOR TOTAL		0	\$	1.144.780,00	\$		1.144.780,00	

EL VALOR FACTURADO CORRESPONDE AL MANTENIMIENTO, CALIBRACION Y/O REPARACION DE EQUIPOS DE ELECTRONICOS, DE MEDICION PESO Y OTROS, ASIGNADOS A ALGUNAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE CALI Y EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE, PARA EL MES DE OCTUBRE POR VALOR DE \$0,00	
--	--


17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.	
18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	

Firma _____

CODIGO: 28S-FR-0019 FECHA: 19-08-2015 VERSION: 4		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		 POLICIA NACIONAL	
<p>  POLICIA NACIONAL POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES No contrato 11-9-10040-2019 fecha de suscripción 13-jun-19 </p>					
El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.					
Ciudad y fecha de la Reevaluación: Fecha en que terminó la Reevaluación:					
1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del Contrato?		SI <u>X</u> NO	NO SI	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI _____ NO _____ No. RESOLUCION _____ FECHA _____ EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI _____ NO _____ No. RESOLUCION _____ FECHA _____	
2. Los bienes suministrados por el proveedor cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?		SI NO	NO SI	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI _____ NO _____ No. RESOLUCION _____ FECHA _____	
3. Que fortalezca resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato.					

Grado y Nombre del Supervisor: Mayor. JOSE MAURICIO MARIN MONEDERO
 Cargo: Subjefe Seccional de Investigación Criminal MECAI
 Telefonos: 321-394-61-41

Firma



 <p>POLICIA NACIONAL</p>		<p>PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS</p>	
<p>CODIGO: 2BS-FR-0019</p> <p>FECHA: 19-08-2015</p> <p>VERSION: 4</p>		<p>INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL</p>	

<p>Santiago de Cali, 01 de Diciembre 2019</p>		<p>MECAL-SUJIN-29-25</p>	
<p>No. 2019.</p>		<p>11-8-10039-2019</p>	
<p>Señor Coronel</p> <p>MIGUEL ANGEL BOTIA MURILLO</p> <p>Comandante (e) Policía Metropolitana Santiago de Cali (E)</p> <p>Santiago de Cali - Valle del Cauca</p>		<p>Mes Reportado NOVIEMBRE</p>	
<p>Asunto: Informe de supervisión contrato No.</p>		<p>11-8-10039-2019</p>	

<p>1. PRORROGA No.</p>		<p>2. ACLARATORIO No.</p>		<p>3. MODIFICATORIO No.</p>		<p>4. OTROS</p>	
<p>INICIO</p>		<p>TERMINO</p>		<p>FECHA</p>		<p>FECHA</p>	
<p> </p>		<p> </p>		<p> </p>		<p> </p>	

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO			PENDIENTE POR RECEPCION			15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR			
MANTENIMIENTO, CALIBRACION Y/O REPARACION DE EQUIPOS DE ELECTRONICOS, DE MEDICION PESO Y OTROS, ASIGNADOS A ALGUNAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE CALI Y EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE	MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO DE COLOMBIA SAS (MIBICOL S.A.S)	VIGENCIA	MANTENIMIENTO, CALIBRACION Y/O REPARACION DE EQUIPOS DE ELECTRONICOS, DE MEDICION PESO Y OTROS, ASIGNADOS A ALGUNAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE CALI Y EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE	1	\$ 2.090.000,00	JULIO	0,00	1	\$ 2.090.000,00	1	\$ 2.090.000,00	
	Inicio: 27-Jun-19	Terminación: 15-dic-19										
	Prorroga:											
	Inicio											
	Terminación											
	NIT											
	900040305-7											
	Representante Legal											
	JOHANN MANUEL BALLESTEROS GOMEZ											
	Identificación											
16.072.740												
VALOR TOTAL												

<p>17. Certificado con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.</p>		<p>SI. ☒ NO. ☐</p>
<p>18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.</p>		<p>NO. ☐</p>

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

EN EL MES DE NOVIEMBRE EL CONTRATISTA CUMPLIO A CABALIDAD CON EL MANTENIMIENTO, CALIBRACION Y/O REPARACION DE EQUIPOS DE ELECTRONICOS, DE MEDICION PESO Y OTROS, ASIGNADOS A LA POLICIA METROPOLITANA DE CALI Y EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE, POR VALOR DE \$2.090.000,00, QUEDANDO EJECUTADO EL 100% DEL CONTRATO

FACTURA, Nro. FV-000708
FECHA 27-nov-19
PORCENTAJE EN EJECUCION % 100,00

141
R/V

6121105
A

142
R/V

CODIGO: 2BS-FR-0019 FECHA: 19-08-2015 VERSION: 4	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	 POLICIA NACIONAL
--	--	---



 POLICIA NACIONAL
 POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
 ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURCING
 (MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)

No contrato 11-9-10039-2019
13-jun-19
 fecha de suscripción

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

EJECUTADO	POR EJECUTAR
100,00	0,00

Porcentaje en Ejecucion




1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: NO SE PRESENTO NOVEDAD ESPECIAL

EJECUCION EN PESOS

VALOR CONTRATO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
\$ 2.080.000,00	\$ 2.080.000,00	\$ 0,00

Ejecucion en Pesos



NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI X NO


Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:


- * En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores).
- * Relatar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.
- * Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsourcing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.

Grado y Nombre del Supervisor
 Cargo
 Teléfono:

Mayor JOSE MAURICIO MARIN MONEDERO
 Jefe Seccional de Investigación Criminal MECAL (E)
 321-394-51-41

Firma




CODIGO: 2BS-FR-0019		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS			
FECHA: 19-08-2015		INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		POLICIA NACIONAL	
VERSION: 4					
<p style="text-align: center;"> POLICIA NACIONAL ANEXO No.2 INFORME DE REEVALUACION PROVEEDORES 11-9-10039-2019 fecha de suscripcion 13-jun-19</p>					
El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.					
Ciudad y fecha de la Reevaluación: Fecha en que terminó la Reevaluación:					
1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del Contrato ?		SI <u>X</u>	NO <u> </u>	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI <u> </u> NO <u> </u> No. RESOLUCION <u> </u> FECHA <u> </u> EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI <u> </u> NO <u> </u> No. RESOLUCION <u> </u> FECHA <u> </u>	
2. Los bienes suministrados por el proveedor cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?		SI	NO <u> </u>		
3. Que fortalezca resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato.					
<p>Grado y Nombre del Supervisor: Mayor. JOSE MAURICIO MARIN MONEDERO Cargo: Jefe Sección de Investigación Criminal MECAL (E) Teléfonos: 321-394-51-41</p> <p style="text-align: right;">Firma </p>					

512110

CODIGO: 2BS-FR-0019 FECHA: 19-08-2015 VERSION: 4		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		 POLICIA NACIONAL	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div>  POLICIA NACIONAL POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACION PROVEEDORES No contrato 11-S-10040-2019 fecha de suscripción 13-jun-19 </div> </div>					
El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.					
Ciudad y fecha de la Reevaluación: Fecha en que terminó la Reevaluación:					
1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del Contrato?		SI ☒	NO ☐	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI ☐ NO ☐ No. RESOLUCION _____ FECHA _____ EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI ☐ NO ☐ No. RESOLUCION _____ FECHA _____	
2. Los bienes suministrados por el proveedor cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?		SI ☐	NO ☐		
3. Que fortaleza resulta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato.					

Grado y Nombre del Supervisor
 Cargo
 Teléfonos:

Mayor. JOSE MAURICIO MARIN MONEDERO
 Jefe Seccional de Investigación Criminal (MECAL) (E)
 321-394-51-41

Firma _____


145
R/V

Página 1 de	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 05-07-2016		
Versión: 4		
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL		

POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 11-9-10039-2019

LUGAR Y FECHA: Santiago de Cali, 10 ENE 2020

ORDENADOR DEL GASTO Coronel
MIGUEL ÁNGEL BOTIA MURILLO

UNIDAD POLICIAL: Policía Metropolitana Santiago de Cali

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC 79.590.682 de la Uvita Boyacá

CARGO: Comandante Policía Metropolitana
Santiago de Cali (E)

RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Orden Administrativa de Personal Bogotá,
D.C Noviembre 13 de 2019 Número 1-213,
Artículo 1664 proyecto 1102.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución 00008 del 01 de enero de 2017
modificada por la resolución 00076 del 11
de enero de 2018 "Por la cual se delega
en algunos funcionarios la competencia
para contratar, comprometer y ordenar el
gasto, en desarrollo de las apropiaciones
incorporadas al presupuesto de la policía
Nacional y suscribir convenios y/o
contratos interadministrativos.

CONTRATISTA: MANTENIMIENTO DE EQUIPO
BIOMEDICO DE COLOMBIA SAS
(MEBICOL S.A.S)

NIT: 900040305-7

REPRESENTANTE LEGAL: JOHANN MANUEL BALLESTEROS
GOMEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 16.072.740

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

1. DATOS DEL CONTRATO

**TIPO DE CONTRATO U
ORDEN DE COMPRA:**

Prestación de Servicios

OBJETO

MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y/O REPARACIÓN DE EQUIPOS DE ELECTRÓNICOS, DE MEDICIÓN PESO Y OTROS, ASIGNADOS A ALGUNAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE CALI Y EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VALLE

VALOR CONTRATO:

Siete millones setecientos noventa mil pesos con cero centavos \$ 7.790.000,00

FECHA SUSCRIPCIÓN:

13-06-2019

PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo de ejecución será hasta el 15/12/2019, el cual iniciará a partir de la expedición y posterior entrega al contratista de la comunicación de iniciación elaborada por la POLICIA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI.

La ejecución del presente contrato se efectuará de acuerdo al plan de mantenimientos presentado por el supervisor del contrato, en las instalaciones policiales descritas para tal fin, en aquellos casos en los cuales sea necesario el traslado de los equipos a las instalaciones del contratista para su mantenimiento preventivo o correctivo así como su calibración, asumirá todos los gastos derivados directos e indirectos de rotulación y traslado de lo equipo, sin cargo alguno a la Policía Nacional

FECHA DE VENCIMIENTO:

15-12-2019

VIGENCIA O DURACIÓN:

4 Meses

FECHA DE TERMINACIÓN:

15-12-2019

146
R/V

FORMA DE PAGO:

El pago se realizara de manera parcial acorde al consumo mensual y/o plan de mantenimiento, en moneda legal colombiana, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura y la certificación de recibido a satisfacción por parte del supervisor de la aceptación de oferta, junto con los documentos requeridos por la Policía Metropolitana Santiago de Cali, teniendo en cuenta el derecho al turno y la Programación Anual de Caja - PAC.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:

Mayor. **JOSE MAURICIO MARIN MONEDERO**
Jefe Seccional Investigación Criminal MECAL

Mayor **GIOVANNY BUITRAGO MARTINEZ**
Jefe Seccional de Investigación Criminal DEVAL

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS.

✓ N/A

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

CONTRATO No.	No. CDP* Y FECHA	VALOR	No. RPC**Y FECHA	VALOR
Principal	10719 del 23-05-2019	\$ 17.878.823,17	38819 del 14-06-2019	\$ 7.790.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: **SEGUROS DEL ESTADO**

NÚMERO DE PÓLIZA: **42-46-101006883**

FECHA DE APROBACIÓN: **27-06-2019**

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
CUMPLIMIENTO	\$ 1.558.000	21-06-2019	13-02-2020
MANEJO DEL ANTICIPO	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS	N/A	N/A	N/A
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE OBRA	N/A	N/A	N/A
OTRA *	N/A	N/A	N/A

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relacionan a continuación el Supervisor del Contrato o Coordinador certifica que el **CONTRATISTA** prestó dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal, los servicios objeto del mismo, así:

ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN		FACTURA O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
Recibo a satisfacción 09-10-2019	\$ 5.700.000,00	FV-000675 del 01-10-2019	\$ 5.700.000,00
Recibo a satisfacción 01-12-2019	\$ 2.090.000,00	FV-000708 del 27-11-2019	\$ 2.090.000,00
VALOR TOTAL	\$ 7.790.000,00	VALOR TOTAL	\$ 7.790.000,00

5. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
\$ 7.790.000,00	\$ 7.790.000,00	\$0

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA REGISTRO	NÚMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
25/10/2019	310991019	\$ 5.700.000,00	\$ 687.354,00	\$ 5.012.646,00
13/12/2019	381578719	\$ 2.090.000,00	\$ 269.593,00	\$ 1.820.407,00
VALOR TOTAL		\$ 7.790.000,00	\$ 956.947,00	\$ 6.833.053,00

147
R/V

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. 11-9-10039-2019 tiene como fundamento legal lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley 80 y 11 de la Ley 1150 de 2007 y Manual de Contratación de la Policía Nacional.

7. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: Que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: El representante de la POLICÍA NACIONAL atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, objeto de la presente liquidación. En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del (27-11-2019) mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

8. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

**POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR:**

Mayor. **JOSE MAURICIO MARIN MONEDERO**
Jefe Seccional Investigación Criminal MECAL

Mayor **GIOVANNY BUITRAGO MARTINEZ**
Jefe Seccional de Investigación Criminal
DEVAL

**POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL:** JOHANN MANUEL BALLESTEROS
GOMEZ

Por todo lo anterior las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el contrato No. 11-9-10039-2019, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Las partes declaran que **NO** existen saldos pendientes por ejecutar del contrato 11-9-10039-2019.

TERCERO: Con la suscripción de la presente Acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato.


Para constancia, se firma en Santiago de Cali,

10 ENE 2020

POR LA POLICÍA NACIONAL,



Coronel. **MIGUEL ANGEL BOTIA MURILLO**
Comandante Policía Metropolitana de Cali (E)


POR EL CONTRATISTA,


JOHANN MANUEL BALLESTEROS GOMEZ
Cedula de ciudadanía N° 16.072.740
Representante Legal MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO DE COLOMBIA
SAS (MEBICOL S.A.S)

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,


Mayor. **JOSE MAURICIO MARIN MONEDERO**
Jefe Seccional Investigación Criminal MECAL (E)


Mayor **GIOVANNY BUITRAGO MARTINEZ**
Jefe Seccional de Investigación Criminal DEVAL


Elaborado por: PT. Liceth Dufandy Martínez Ortega
Revisado por: SI. Duvier Andrés Cardona
Analista contratos MECAL
Revisado por: ST. Camilo Andrés Serrano Jurado
Jefe Grupo Contratos
Revisado por: CT. Carlos Emilio Munive Pacheco
Asesor jurídico MECAL
Revisado por: CT. Yadira Bastante Ramírez
Jefe Administrativa y financiera MECAL
Ubicación A:\Mis documentos\Logística2019\actas\ ACTAS DE LIQUIDACION

148
RIV

Página 1 de	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 05-07-2016		
Versión: 4	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	

POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 11-9-10040-2019

LUGAR Y FECHA: Santiago de Cali, 10 ENE 2020

ORDENADOR DEL GASTO Coronel
MIGUEL ÁNGEL BOTIA MURILLO

UNIDAD POLICIAL: Policía Metropolitana Santiago de Cali

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC 79.590.682 de la Uvita Boyacá

CARGO: Comandante Policía Metropolitana
Santiago de Cali (E)

RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Orden Administrativa de Personal Bogotá,
D.C Noviembre 13 de 2019 Número 1-213,
Artículo 1664 proyecto 1102.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución 00008 del 01 de enero de 2017
modificada por la resolución 00076 del 11
de enero de 2018 "Por la cual se delega
en algunos funcionarios la competencia
para contratar, comprometer y ordenar el
gasto, en desarrollo de las apropiaciones
incorporadas al presupuesto de la policía
Nacional y, suscribir convenios y/o
contratos interadministrativos.

CONTRATISTA: LABORATORIO UNIDSALUD SAS

NIT: 900515644-9

REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA LILIANA GONZALEZ LOZANO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 30.323.283 de Manizales

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

1. DATOS DEL CONTRATO

**TIPO DE CONTRATO U
ORDEN DE COMPRA:**

Prestación de Servicios

OBJETO

MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y/O REPARACIÓN DE EQUIPOS DE ELECTRÓNICOS, DE MEDICIÓN PESO Y OTROS, ASIGNADOS A ALGUNAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE CALI Y EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VALLE

VALOR CONTRATO:

Cinco millones doscientos noventa y cinco mil quinientos pesos con cero centavos \$ 5.295.500,00

FECHA SUSCRIPCIÓN:

13-06-2019

PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo de ejecución será hasta el 15/12/2019, el cual iniciará a partir de la expedición y posterior entrega al contratista de la comunicación de iniciación elaborada por la POLICIA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI.

La ejecución del presente contrato se efectuará de acuerdo al plan de mantenimientos presentado por el supervisor del contrato, en las instalaciones policiales descritas para tal fin, en aquellos casos en los cuales sea necesario el traslado de los equipos a las instalaciones del contratista para su mantenimiento preventivo o correctivo así como su calibración, asumirá todos los gastos derivados directos e indirectos de rotulación y traslado de lo equipo, sin cargo alguno a la Policía Nacional

FECHA DE VENCIMIENTO:

15-12-2019

VIGENCIA O DURACIÓN:

4 Meses

FECHA DE TERMINACIÓN:

15-12-2019

FORMA DE PAGO:

El pago se realizara de manera parcial acorde al consumo mensual y/o plan de mantenimiento, en moneda legal colombiana, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura y la certificación de recibido a satisfacción por parte del supervisor de la aceptación de oferta, junto con los documentos requeridos por la Policía Metropolitana Santiago de Cali, teniendo en cuenta el derecho al turno y la Programación Anual de Caja - PAC.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:

Mayor. **JOSE MAURICIO MARIN MONEDERO**
Jefe Seccional Investigación Criminal MECAL

Mayor **GIOVANNY BUITRAGO MARTINEZ**
Jefe Seccional de Investigación Criminal DEVAL

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS.

✓ N/A

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

CONTRATO No.	No. CDP* Y FECHA	VALOR	No. RPC**Y FECHA	VALOR
Principal	10719 del 23-05-2019	\$ 17.878.823,17	38919 del 14-06-2019	\$ 5.295.500,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: **SEGUROS DEL ESTADO**

NÚMERO DE PÓLIZA: **33-44-101188265**

FECHA DE APROBACIÓN: **21-06-2019**

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
CUMPLIMIENTO	\$ 1.059.100	21-06-2019	15-02-2020
MANEJO DEL ANTICIPO	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS	N/A	N/A	N/A
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE OBRA	N/A	N/A	N/A
OTRA *	N/A	N/A	N/A

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relacionan a continuación el Supervisor del Contrato o Coordinador certifica que el **CONTRATISTA** prestó dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal, los servicios objeto del mismo, así:

ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN		FACTURA O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
Recibo a satisfacción 09-10-2019	\$ 4.150.720,00	3868 del 07-10-2019	\$ 4.150.720,00
Recibo a satisfacción 01-12-2019	\$ 1.144.780,00	3968 del 18-11-2019	\$ 1.144.780,00
VALOR TOTAL	\$ 5.295.500,00	VALOR TOTAL	\$ 5.295.500,00

5. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
\$ 5.295.500,00	\$ 5.295.500,00	\$0

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA REGISTRO	NÚMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
25/10/2019	310991019	\$ 4.150.720,00	\$ 500.528,00	\$ 3.650.192,00
13/12/2019	381578719	\$ 1.144.780,00	\$ 147.667,00	\$ 997.113,00
VALOR TOTAL		\$ 5.295.500,00	\$ 648.195,00	\$ 4.647.305,00

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. 11-9-10040-2019 tiene como fundamento legal lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley 80 y 11 de la Ley 1150 de 2007 y Manual de Contratación de la Policía Nacional.

7. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: Que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: El representante de la POLICÍA NACIONAL atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, objeto de la presente liquidación. En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del **(18-11-2019)** mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

8. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

**POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR:**

Mayor. **JOSE MAURICIO MARIN MONEDERO**
Jefe Seccional Investigación Criminal MECAL

Mayor **GIOVANNY BUITRAGO MARTINEZ**
Jefe Seccional de Investigación Criminal
DEVAL

**POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL:** SANDRA LILIANA GONZALEZ LOZANO

Por todo lo anterior las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el contrato No. 11-9-10040-2019, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Las partes declaran que **NO** existen saldos pendientes por ejecutar del contrato 11-9-10040-2019.

TERCERO: Con la suscripción de la presente Acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato.

Para constancia, se firma en Santiago de Cali, 10 ENE 2020

POR LA POLICÍA NACIONAL,




Coronel. **MIGUEL ÁNGEL BOTIA MURILLO**
Comandante Policía Metropolitana de Cali (E)

POR EL CONTRATISTA,



SANDRA LILIANA GONZALEZ LOZANO
Cedula de ciudadanía N° 30.323.283 de Manizales
Representante Legal LABORATORIO UNIDSALUD SAS

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,



Mayor. **JOSE MAURICIO MARIN MONEDERO**
Jefe Seccional Investigación Criminal MECAL (E)

Mayor **GIOVANNY BUITRAGO MARTINEZ**
Jefe Seccional de Investigación Criminal DEVAL

Elaborado por: PT. Liceth Durlandy Martínez Ortega
Revisado por: SI. Duvier Andrés Cardona
Analista contratos MECAL
Revisado por: ST. Camilo Andrés Serrano Jurado
Jefe Grupo Contratos
Revisado por: CT. Carlos Emilio Munive Pacheco
Asesor jurídico MECAL
Revisado por: CT. Yadir Bastante Ramírez
Jefe Administrativa y financiera MECAL
Ubicación A:\Mis documentos\Logística2019\actas/ ACTAS DE LIQUIDACION