

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO		INFORME DE SUPERVISION N° 5 DICIEMBRE 2023	
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 220-DIGSA-DISAN-EJC-2023		FECHA INFORME: DICIEMBRE 01 DE 2023	
1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO: "LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO, INDUSTRIAL, MOBILIARIO HOSPITALARIO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL VIGENCIA 2023 LOTE N° 05 – EQUIPOS OPTOMETRÍA Y OFTALMOLOGÍA - LOTE N° 11 – EQUIPO LABORATORIO CLÍNICO".		FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 31 - 07 - 2023	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KAIKA S.A.S.		NIT o CC: 860.001.911-1	
PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será a partir de la aprobación de la garantía única previa expedición del Certificado de Registro Presupuestal y hasta el 30 de noviembre de 2023 y/o hasta el agotamiento de los recursos lo primero que ocurra.		LUGAR DE ENTREGA: DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO ubicada en la Carrera 7 N° 52-48, en la ciudad de Bogotá D.C. o según medios de comunicación certificados para el recibido de notificaciones oficiales (correo electrónico).	
VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.050.755.416,00		EN LETRAS: MIL CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE	
FORMA DE PAGO: La NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante pagos parciales dentro de los sesenta (60) días calendario, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo con la recepción de los servicios, liquidación y cruce de cuentas, coordinados con la administración. Así como el previo cumplimiento de los siguientes requisitos: Dirección página web. www.disanejercito.mil.co 1) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 2) Verificación por parte de la DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO del cumplimiento del contratista del pago de aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, salud, pensión, ADRES. 3) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 4) Recepción a satisfacción de los servicios por el Supervisor del contrato. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. Parágrafo Primero. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. Parágrafo Segundo: La DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO, realizará los pagos en la Cuenta Corriente N° 007120199 del BANCO ITAU. Parágrafo Tercero: En caso de estar obligado a facturar electrónicamente el proveedor deberá presentar la facturación electrónica validada previamente por la DIAN, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 05 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 05 de mayo del 2020.			
2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 21823		FECHA: 2023/02/20	
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 50223		FECHA: 2023/07/31	
		VALOR: \$ 4.122.000.000,00	
		VALOR: \$ 1.050.755.416,00	
3: MODIFICATORIOS			
TIPO	FECHA	OBJETO	
PARCIAL	23/11/2023	CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR parcialmente la CLAUSULA CUARTA del contrato N°220-DIGSA-DISAN-EJC 2023 PLAZO DE EJECUCION Y LUGAR DE EJECUCION, la cual quedara de la siguiente manera: CLAUSULA CUARTA - PLAZO DE EJECUCION Y LUGAR DE EJECUCION: El plazo de ejecución sera a partir del previo perfeccionamiento del contrato (Artículo 41 Ley 80 de 1993) y cumplimiento de los requisitos de ejecución (Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Artículo 23 Ley 1150de 2007), hasta el 20 DE DICIENBRE DE 2023 y/o hasta agotar el presupuesto asignado (lo que primero ocurra	
N/A	N/A	N/A	
4: RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO			
	CANTIDAD	PRECIO CON IVA INCLUIDO	TOTAL
LAMPARA DE HENDIDURA CON TONOMETRO	4	\$ 61.746.440,00	\$ 246.985.760,00
UNIDAD DE REFRACTION CON FOROPTER DIGITAL	4	\$ 55.243.000,00	\$ 220.972.000,00
TOTAL			\$ 467.957.760,00
5: RESUMEN DE POLIZAS			
COMPañIA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 15-44-101283641	
		RCE: 15-40-101089064	
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE
	HASTA		
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y CALIDAD DEL SERVICIO	30%	\$ 315.226.625,00	31/07/2023
			15/06/2024
PAGO DE SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	5%	\$ 52.537.771,00	31/07/2023
			15/06/2027
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30%	\$ 315.226.625,00	31/07/2023
			15/06/2024.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Por Cuatrocientos (400) SMLMV del valor total del contrato	\$ 464.000.000,00	31/07/2023
			15/12/2023
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 10/08/2023		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 15-44-101283641	

6. BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	\$ 1.050.755.416,00			
MES DE AGOSTO - 2023				
MES DE SEPTIEMBRE - 2023				
MES DE OCTUBRE - 2023				
MES DE NOVIEMBRE - 2023				
MES DE DICIEMBRE - 2023			\$ 582.797.656,00	\$ 582.797.656,00
TOTAL	\$ 1.050.755.416,00		\$ 582.797.656,00	\$ 582.797.656,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	0%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO	100%	

7. PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA: VALOR PAGADO EN EL MES: \$ -

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	\$ 1.050.755.416,00	
PRIMERA ADICION		
SEGUNDA ADICION		
TERCERA ADICION		
CUARTO ADICION		
VALOR CANCELADO		\$ 467.957.760,00
VALOR SALDO CONTRATO		\$ 582.797.656,00
VALOR EN AUTORIZACION		\$ 582.797.656,00
SUMAS IGUALES	\$ 1.050.755.416,00	\$ 1.050.755.416,00

7.2. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
TRATA DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES DEL CONTRATO No 220-DIGSA-DISAN-EJC-2023.	50	2023322010303656	1/12/2023	5003279622-2023	\$ 582.797.656,00
VALOR TOTAL CANCELADO					\$ -
PORCENTAJE EJECUCION FISICA %					56%

PEDIDO No. 1

CODIGO SAP	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	N/A	N/A	N/A

PEDIDO No. 2

CODIGO SAP	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	N/A	N/A	N/A

PEDIDO No. 3

CODIGO SAP	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL CANCELADO			\$ -
PORCENTAJE EJECUCION FISICA %			56%

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCION FINANCIERA	0%	EJECUCION FISICA	56%
----------------------	----	------------------	-----

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

Ninguno

10. ANEXOS AL INFORME

Ninguno

SMSM. MARIA TERESA ALVARADO FLECHAS

Supervisor de Contrato No 220-DIGSA-DISAN-EJC-2023

SS. HERMINSON SOLANO VALENCIA

Supervisor de Contrato No 220-DIGSA-DISAN-EJC-2023

CT. NANCY CHAPARRO CHAPARRO

Supervisor de Contrato No 220-DIGSA-DISAN-EJC-2023