

 NIT: 891256131-3	Alcaldía Municipal de Tasco - Boyacá		Código:
	INFORME DE SUPERVISIÓN.		Fecha: 27 de mayo de 2020
	Proceso	APOYO	Versión: 000
	Tipo de Documento	ACTA	Página: 1 de 1

INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN SUPERVISIÓN

1) INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	
Número del Contrato:	MC-MT-001-2024
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RUTAS ASIGNADAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TASCO – BOYACÁ.
Fecha de suscripción del contrato:	23-ENERO-2024.
Contratante:	MUNICIPIO DE TASCO
Contratista:	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES CIUDAD DEL ACERO - COOTRACERO
R/L Contratista:	MANUEL ISAIAS GUTIERREZ CAMARGO
Supervisor:	FELIPE ANDRES ROMERO PINTO
Valor Fiscal:	TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS (\$36.384.000,00) M/CTE.
Plazo Inicial:	DIECISEIS (16) DIAS CALENDARIO ESCOLAR
Fecha de Inicio:	23 de Enero de 2024.
Fecha de terminación final:	23 de Febrero de 2024.
Acta de recibo final:	23 de Febrero de 2024.
Acta de liquidación:	12 de Abril de 2024.
Avance Físico:	100 %
Avance Financiero:	100 %
ADICIONES AL CONTRATO (Si aplica)	

 NIT: 891856131-3	Alcaldía Municipal de Tasco - Boyacá		Código:
	INFORME DE SUPERVISIÓN.		Fecha: 27 de mayo de 2020
	Proceso	APOYO	Versión: 000
	Tipo de Documento	ACTA	Página: 2 de 1

Valor adicional:	DIECIOCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS (\$ 18.192.000,00) M/CTE.
Motivo:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RUTAS ASIGNADAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TASCO – BOYACÁ.
Fecha de suscripción:	14-Febrero-2024.
Valor total contrato:	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS (\$ 54.576.000,00) M/CTE.
PRORROGA (Si aplica)	
Período autorizado:	OCHO (8) DIAS CALENDARIO ESCOLAR
SUSPENSIÓN DEL PLAZO (Si aplica)	
Fecha de suspensión 01:	N/A
ESTADO ACTUAL	
Valor Total Ejecutado (Según actas)	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS (\$ 54.576.000,00) M/CTE.

2) ESTADO DE PÓLIZAS DEL CONTRATO

1. Póliza de responsabilidad civil extracontractual **No. BY-100005422** Anexo 01, expedida en Enero 23 de 2024, por la compañía Seguros Mundial, la cual cubre los siguientes amparos:

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Amparo básico-predios, labores y operaciones.	23/01/2024	22/02/2024	260.000.000,00
Patronal.	23/01/2024	22/02/2024	77.999.999,92
Contratistas y subcontratistas.	23/01/2024	22/02/2024	77.999.999,92

 NIT: 891856131-3	Alcaldía Municipal de Tasco - Boyacá		Código:
	INFORME DE SUPERVISIÓN.		Fecha: 27 de mayo de 2020
	Proceso	APOYO	Versión: 000
	Tipo de Documento	ACTA	Página: 3 de 1

Vehículos propios y no propios.	23/01/2024	22/02/2024	77.999.999,92
---------------------------------	------------	------------	---------------

2. **Póliza de cumplimiento No. BY-100039882** Anexo 01, expedida en Febrero 14 de 2024, por la compañía Seguros Mundial, la cual cubre los siguientes amparos:

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	14/02/2024	21/06/2024	10.915.200,00
Prestaciones sociales, pago de salarios e indemnizaciones laborales.	14/02/2024	02/02/2024	5.457.600,00
Calidad del servicio	14/02/2024	21/06/2024	10.915.200,00

Las vigencias de los amparos y el valor asegurado consignado en la tabla anterior se actualizaron teniendo en cuenta:

- Valor inicial del contrato: \$36.384.000,00.
- Valor adicional al contrato: \$18.192.000,00.
- Valor total del contrato: \$54.576.000,00

3) CONTROL TÉCNICO

A continuación, se presenta una descripción de las actividades ejecutadas en el contrato de Prestación de servicios MC-MT-001-2024. Las rutas de transporte escolar ejecutadas fueron:

1. Comienza en el sector el encerrado en la Vereda canelas -pasa por el sector loma amarilla y sector la quinta vereda san isidro hasta el centro de Tasco y viceversa.
2. Comienza en el sector San Luis en la Vereda san isidro-pasa por el sector chamizal y sector la quinta hasta el centro de Tasco y Viceversa.
3. Comienza en el sector los Tobos de la vereda Hormezaque cruce el banco, sector la Sauza hacia Tasco y viceversa.
4. Comienza en puente llano casa, se dirige a escuela calle arriba continúa recorrido a tasco centro y viceversa.

 NIT: 891856131-3	Alcaldía Municipal de Tasco - Boyacá		Código:
	INFORME DE SUPERVISIÓN.		Fecha: 27 de mayo de 2020
	Proceso	APOYO	Versión: 000
	Tipo de Documento	ACTA	Página: 4 de 1

5. Comienza en el barrio el castillo, continua por vía central con paso por el sector el cruce, el pajonal y continua al colegio Juan José Rondón vereda el pedregal, luego continua por la vía central hasta sector la Sauza y casco urbano y viceversa.

Los días que se prestó el servicio de transporte escolar en las rutas y recorridos mencionados anteriormente son:

- Mes de Enero: 23-24-25-26-29-30-31
- Mes de Febrero: 01-02-05-06-07-08-09-12-13-14-15-16-19-20-21-22-23

Para un total de **24 días** calendario escolar 2024.


FELIPE ANDRES ROMERO PINTO
 Secretario de Planeación y Obras Públicas Tasco

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró	Jorge Avendaño Perico	Apoyo Sec. Planeación	
Revisó	Felipe Andres Romero Pinto	Sec. Planeación	
Aprobó	Felipe Andres Romero Pinto	Sec. Planeación	