

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JEA - DIEAF

FECHA INFORME: Día: 03 Mes 03. Año 2020.

CONTRATO N: 033-00-B-COFAC-BACOF-2019

CONTRATISTA: FUNDACIÓN DEPORTIVA ADAI

VALOR DEL CONTRATO: \$ 41.105.000.00

FORMA DE PAGO:

- Lo facturado a 31 de mayo de 2019 se cancelará con cargo al PAC del mes de Julio de 2019.
- Lo facturado a 31 de julio de 2019 se cancelará con cargo al PAC del mes del mes de Septiembre de 2019.
- Lo facturado al 30 de Septiembre de 2019 se cancelará con cargo al PAC del mes de Noviembre de 2019 y
- Lo facturado al 11 de diciembre de 2019 se constituirá en cuentas por pagar 2020 y se cancelará en el primer trimestre de 2020.

FECHA FIRMA: Día 11. Mes 04. Año 2019.

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL JUZGAMIENTO DE ENCUENTROS DEPORTIVOS DE FÚTBOL, BALONCESTO Y VOLEIBOL DEL CAMPEONATO INTERNO CENTENARIO FAC DEL CUARTEL GENERAL COFAC Y REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES Y DILIGENCIAS PARA LA INSCRIPCIÓN A LAS CARRERAS ATLÉTICAS, PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2019 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día 17. Mes 04. Año 2019.

CONTRATO MODIFICATORIO:

PRIMER MODIFICATORIO AL CONTRATO No. 033-00-B-COFAC-BACOF-2019 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y FUNDACIÓN DEPORTIVA ADAI.

"MODIFÍQUESE EL CONTRATO ELECTRÓNICO- BIENES Y SERVICIOS: EN EL SENTIDO DE REDUCIR LA SUMA DE \$4.175.000 PARA UN VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE \$36.930.000,00"

FECHA DE FIRMA: 10. Mes 12. Año 2019.

VALOR CONTRATO MODIFICATORIO: \$36.930.000,00

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 11-04-2019 hasta el 11-12-2019

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

No.	PAC	VALOR	FECHA PAGO
1	JULIO	\$15.300.000	17- JUL-2019
2	SEPTIEMBRE	\$4.000.000	09-SEP-2019
3	NOVIEMBRE	\$9.450.000	20-NOV-2019
4	FEBRERO	\$8.180.000	25-FEB-2020

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí _____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No _____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN**(Listar actividades específicas realizadas)**

No se realizaron actividades por parte del contratista.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).**(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)**


N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)**El 25 de febrero de 2020 se realizó el último pago parcial del presente proceso, por un valor de \$8.180.000 mediante el número de obligación 87820.Se verificará que se efectúen los trámites pertinentes para dar por finalizado el proceso.**SEGUIMIENTO A RIESGOS:****“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?**SI: _____ NO: X**En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.**

NOMBRE SUPERVISOR:

ST. LANCHEROS SUÁREZ DIANA MILENA

FIRMA:



C.C. No.

1054372780

DEPENDENCIA:

JEA-DIEAF-SUEMI

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.