

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Formato Informe Supervisión DGSM
		Código: MDN-CGFM-PROGCON-DGSM-FU-95.1-10
		Proceso: Gestión Contractual

CONTRATO O CONVENIO No.	168 DIGSA-2022
FECHA FIRMA CONTRATO	28/08/2023
CONTRATISTA	TALENTO SOLIDO SAS
NIT	900.246.638-1
DIRECCIÓN CONTRATISTA	AV CLL 26 # 85D -55 MOD 5 OF 247
TELÉFONO CONTRATISTA	(601) 7560128
FECHA INFORME SUPERVISIÓN	FEBRERO 2024
PERÍODO INFORME SUPERVISIÓN	PRIMER TRIMESTRE

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SOPORTE NIVEL II, ADMINISTRACIÓN Y /GOBIERNO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA, CONTINUIDAD DEL NEGOCIO Y PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR.
-----------------------------------	---

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	OBJETO MODIFICATORIO
CO1.CTRMOD.14289198	29/12/2023	SE PROCEDE A MODIFICAR LA CLAUSULA NO. 5 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 168 DIGSA-2023, EN EL SENTIDO DE PRORROGAR SU PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2024, DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA Y LA RECOMENDACIÓN REALIZADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO AL ORDENADOR DEL GASTO, ASÍ MISMO SE SOLICITA QUE EL CONTRATISTA ALLEGUE LA CORRESPONDIENTE MODIFICACIÓN A LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO QUE AMPARARA LA PRESENTE PRORROGA.

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

N/A1976

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	\$ 485.581.000,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO	\$ 0
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO	\$ 485.581.000,00

3.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR PARA MONEDA EXTRANJERA – NO APLICA

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN COP\$ O DIVISAS	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL EN COP\$ O DIVISAS
N/A	N/A	N/A	N/A

3.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO – NO APLICA

VALOR ANTICIPO	AMORTIZACIÓN / LEGALIZACIONES	FECHA	SALDO
N/A	N/A	N/A	N/A

FORMATO INFORME DE SUPERVISION	
CÓDIGO	Código: MDN-CGFM-PROGCON-DGSM-FU-95.1-10
VIGENTE A PARTIR DE	13 de febrero de 2017
PROCESO	Gestión Contractual
PÁGINAS	Página 2 de 5

4. RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2023	10223	27/04/2023	\$ 150.000.000	92523	15/08/2023	\$ 135.581.000
2023	9423	12/04/23	\$ 350.000.000	92423	15/08/2023	\$350.000.000

5. DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA		NÚMERO DE CUENTA
BANCO BBVA COLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	0850158734

6. PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	El plazo de ejecución será a partir de la aprobación de la garantía única de cumplimiento y hasta el 31 de diciembre de 2023.
PLAZO DE DURACIÓN	Hasta el 31 de diciembre de 2023
PRORROGA PLAZO DE DURACIÓN	Hasta el 28 de Febrero de 2024
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	28/02/2024

7. RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	18-44-101091646 Anexo 1
FECHA EXPEDICIÓN	29-12-2023
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONT No.	NO APLICA
FECHA EXPEDICIÓN	NO APLICA
ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14-08-2023	30/06/2024	\$ 48.558.100 ,00
CALIDAD DEL SERVICIO	14-08-2023	30/06/2024	\$ 48,558,100,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14-08-2023	28/02/2027	\$ 24,279.050,00

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	18-44-101091646 Anexo 0
FECHA EXPEDICIÓN	15-08-2023
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONT No.	NO APLICA
FECHA EXPEDICIÓN	NO APLICA
ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14-08-2023	30/04/2024	\$ 48.558.100 ,00
CALIDAD DEL SERVICIO	14-08-2023	30/04/2024	\$ 48,558,100,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14-08-2023	31/12/2023	\$ 24,279.050,00

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
SERIEDAD DE LA OFERTA	25-07-23	25/10/2023	\$ 70.769.024,63



FORMATO INFORME DE SUPERVISION	
CÓDIGO	Código: MDN-CGFM-PROGCON-DGSM-FU-95.1-10
VIGENTE A PARTIR DE	13 de febrero de 2017
PROCESO	Gestión Contractual
PÁGINAS	Página 3 de 5

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN DE LA FACTURA	VALOR FACTURA (INCLUIDO IVA)	No. ORDEN DE PAGO
TS2078	04/10/2023	17/10/2023	\$ 145.674.300,00	379319523
TS2081	07/11/2023	20/11/2023	\$ 194.232.400,00	426529823
TS2085	04/12/2023	26/02/2024	\$ 145.674.300,00	57643724

9. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

N/A

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	\$ 485.581.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 485.581.000,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 485.581.000,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	0
SALDO POR LIBERAR	\$ 0

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se recibió la Factura No. TS 2085 y Soportes de acuerdo al contrato 168 DIGSA 2023.
- Se realizo por parte del proveedor la configuración y despliegue del servidor y permisos para la implementación 3C TELEFONIA para la DIGSA. • Se realizo por parte del proveedor la Capacitación de SHAREPOINT 365 a las funcionarias del ARPER – Bienestar y Estímulos de la DIGSA.
- Se realizo por parte del proveedor la Capacitación Presencial de Windows Server 2022 Administración y Soportes Active Directory al personal del Grupo SISAM.
- Se realizo y firmo el Acta de reunión de acuerdo al contrato 168 DIGSA 2023.
- Se ejecutaron y entregaron los 86 ITEMS de los Servicios de acuerdo a lo establecido en el contrato no. 168 DIGSA 2023 de los meses de Diciembre 2023 y febrero 2024
- Se recibió acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor de acuerdo a lo establecido en el contrato no. 168 DIGSA 2023.
- Se recibió reporte de evaluación del estado actual de la DIGSA, con base en los ejercicios de transformación digital y los pilares de evaluación formatos MINTIC en transformación digital, identificación de brechas bajo filosofía smartfish (formato acta general DIGSA -9 DIC/23)
- Se realizo entrevistas a líderes de procesos de la DIGSA (lista general de asistencia), para el levantamiento del estado AS IS y TO BE y arquitectura empresarial bajo lineamientos MINTIC (actas de asistencia Dic/2023)
- Se realizo reunión para entrega de socialización del PLAN DE TRANSFORMACION DIGITAL, Hoja de Ruta de proyectos con base a los resultados de herramientas en índice de madurez y resultados de brechas, desafíos y oportunidades.
- Se realizo transferencia de conocimiento área SISAM y líderes de procesos de DIGSA (acta 20-21 - de febrero/24)
- Se realizo ajustes a observaciones, sugerencias y comentarios del PLAN DE TRANSFORMACION DIGITAL (entregable se compartió a líderes de SUBTEC)

12. APORTES PARAFISCALES

FECHA CERTIFICADO	REFERENCIA PAGO PLANILLA	FECHA PAGO PLANILLA	SALUD	PENSIÓN	REVISOR FISCAL
01/02/2024	7916298840	01/02/2024	FEB. 2024	ENE 2024	MARIA AMPARO GOZALEZ MORA

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista cumplió con la totalidad de las obligaciones pactadas dentro del contrato de No. 168 - DIGSA – 2023

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE



“Un equipo humano al servicio de la salud”
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; gustavo.torres@sanidad.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.

FORMATO INFORME DE SUPERVISION	
CÓDIGO	Código: MDN-CGFM-PROGCON-DGSM-FU-95.1-10
VIGENTE A PARTIR DE	13 de febrero de 2017
PROCESO	Gestión Contractual
PÁGINAS	Página 4 de 5

- TALENTO SOLIDO SAS, cumplió con el objeto del contrato, dentro del plazo establecido y con el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas por el contratante.
- TALENTO SOLIDO SAS, realizo la respectiva entrega de los siguientes componentes objetos del contrato:
 - ✓ reporte usabilidad de las máquinas virtuales según numeral 2.1 de la ficha técnica
 - ✓ reporte de definición de obsolescencia de los elementos del inventario de la DIGSA según numeral 2.2 de la ficha técnica
 - ✓ resultado del estudio realizado con la solución de las maquinas con sistema operativo win 2008
 - ✓ reporte de máquinas virtuales SaludSis con el estatus de actualización de vmware tools
 - ✓ diagrama y hoja de ruta con la arquitectura de continuidad de negocio de la infraestructura con que cuenta la diga
 - ✓ informe de máquinas actualizadas, adicionando la listas de máquinas no actualizadas con sus observaciones correspondientes
 - ✓ plan de realización de pruebas de las dos pruebas de conectividad
 - ✓ reporte de actualización de afinamiento de la infraestructura realizado y reporte con la lista de componentes pendientes por afinar
 - ✓ reporte de actualizaciones a implementar para aprobación del supervisor del contrato y/o gerente del proyecto
 - ✓ reporte de directorio activo actualizados con los respectivos afinamientos
 - ✓ reporte de los niveles de seguridad implementado
 - ✓ reporte de políticas de seguridad montados a través del directorio activo
 - ✓ reporte sobre modificaciones y actualizaciones del directorio activas realizadas a la fecha
 - ✓ reportes del directorio activo de los periodos quincenales dentro del periodo a facturar
 - ✓ reporte de parches aplicación de parches realizados parches realizados
 - ✓ informe sobre controles de seguridad aplicados
 - ✓ reporte de los servidores que deben ser apagados y los que deben quedar en línea y operando
 - ✓ informe de la mejor opción costo/beneficio del funcionamiento en producción de cada aplicación de la DIGSA. (en sitio, 0 ministerio de defensa nacional, 0 en nube).
 - ✓ reporte de pruebas realizadas de conectividad en la DIGSA.
 - ✓ informe de fortalecimiento a través de la instalación de agentes de seguridad.
 - ✓ reporte y/o documento de fechas de vencimiento, actualización y renovación de licenciamiento de la infraestructura tecnológica de la DIGSA.
 - ✓ documento de los afinamientos realizados a los servidores y de los equipos de comunicaciones.
 - ✓ recomendaciones a la DIGSA sobre los fabricantes para las actualizaciones de bios, firmware y parches a los sistemas operativos de la infraestructura tecnológica de la DIGSA.
 - ✓ documento actualizado de los procesos de seguridad de la información y el data center. documentación de relacionada con la configuración ipv6 de lo siguiente: o inventarios. o planes. 0 configuración aplicada. 0 pendientes y sus causas
- TALENTO SOLIDO SAS garantizo la reserva y confidencialidad de la información del Ministerio de Defensa Nacional – Comando General de las Fuerzas Militares - Dirección General de Sanidad Militar.
- TALENTO SOLIDO SAS cumplió con las normas de seguridad para el control, acceso y permanencia temporal en las instalaciones de la Dirección General de Sanidad Militar (documentación de identificación, carnetización y dotaciones de seguridad industrial si es el caso), razón por la cual, el oferente efectuará los trámites pertinentes y asumirá los costos a que haya lugar, esto con el fin de mantener una imagen corporativa de buen gusto y distinción hacia nuestros usuarios DIGSA, No se permitirá ningún día de la semana, incluso días de situaciones especiales el no portar su vestuario e identificación dentro de las instalaciones de la Dirección General de Sanidad Militar.
- TALENTO SOLIDO SAS fue responsable por cualquier tipo de licenciamiento adicional que sea requerido y/o utilizado para dar cumplimiento al objeto del contrato y el licenciamiento será cubierto a todo costo por el CONTRATISTA



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555

www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; gustavo.torres@sanidad.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.

FORMATO INFORME DE SUPERVISION	
CÓDIGO	Código: MDN-CGFM-PROGCON-DGSM-FU-95.1-10
VIGENTE A PARTIR DE	13 de febrero de 2017
PROCESO	Gestión Contractual
PÁGINAS	Página 5 de 5

- TALENTO SOLIDO SAS de mantuvo capacitado y actualizado al equipo de trabajo durante la ejecución de contrato en cuanto al conjunto de buenas prácticas planteadas y destinadas a mejorar la gestión y provisión de servicios y actualización tecnológica e información de los distintos sistemas contratados y disponibles para responder cualquier pregunta acerca de los mismos, La capacitación y actualización no solamente se limita a formación ITIL, sino también a la calidad con que los agentes deben brindar el servicio a los usuarios de la Entidad, el entrenamiento, capacitación o formación se puede realizar de manera virtual o presencial previa coordinación con el supervisor del contrato.
- TALENTO SOLIDO SAS entrego mensualmente al supervisor del contrato un reporte detallado de la ejecución del cronograma de trabajo, de los mantenimientos preventivo y correctivos en sitio realizados a la infraestructura tecnológica (servidores, equipos de almacenamiento, entre otros).
- TALENTO SOLIDO SAS Rindió los informes solicitados por el CONTRATANTE y por el Supervisor del Contrato.
- TALENTO SOLIDO SAS Mantuvo actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación a través de la plataforma del SECOP II.
- TALENTO SOLIDO SAS. Ejecuto idónea y oportunamente el objeto del contrato, ejecutando las actividades según lo dispuesto en los estudios previos, los pliegos de condiciones, anexos, adendas, y la oferta presentada, documentos que hacen parte integral del contrato.
- TALENTO SOLIDO SAS Desarrollo las actividades establecidas en el contrato, cumpliendo estándares de calidad y las condiciones y especificaciones técnicas pactadas. 29. Atendio las observaciones del supervisor.
- TALENTO SOLIDO SAS. Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO – NO APLICA

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN – NO APLICA

17. ALBÚM FOTOGRÁFICO – NO APLICA

18.

Supervisor	GUSTAVO ADOLFO TORRES FORERO
Cargo	Auxiliar de Apoyo para Seguridad y Defensa
Dependencia	C.C. 80.758.586 de Bogotá Grupo SISAM
Supervisor	YEHINN ALEXANDRA MORA NOVA
Cargo	Profesional Defensa
Dependencia	C.C. 52.432.433 de Bogotá Grupo SISAM



“Un equipo humano al servicio de la salud”
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; gustavo.torres@sanidad.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.

