

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DAC-C055-P1110-F09
		Fecha Aprobación: 29 de noviembre de 2023
ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO		Versión: 6 Página 2 de 3

	Nº3	\$			
VALOR TOTAL	\$ 27.600.000,00 ✓				
PLAZO INICIAL:	SEIS MESES (6)CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024				
PLAZO ADICIONAL:	Nº1	(Días / Meses)			
	Nº2	(Días / Meses)			
	Nº3	(Días / Meses)			
PLAZO TOTAL:	SEIS MESES (6)CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024				
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	26/02/2024				
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)	Nº1	SUSPENSIÓN	DD	MM	AÑO
		REINICIACIÓN	DD	MM	AÑO
	Nº2	SUSPENSIÓN	DD	MM	AÑO
		REINICIACIÓN	DD	MM	AÑO
	Nº3	SUSPENSIÓN	DD	MM	AÑO
		REINICIACIÓN	DD	MM	AÑO
	Nº4	SUSPENSIÓN	DD	MM	AÑO
		REINICIACIÓN	DD	MM	AÑO
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	25/08/2024				
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	26/06/2024				
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	Del 26 de Mayo 2024 al 25 de Junio del 2024 ✓				
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	JUAN LEONARDO BARRIOS CERON ✓			
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR			
	NOMBRE:	HECTOR IVAN VILLANEDA MENDEZ ✓			
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA			
	NOMBRE:	EDGAR MARTIN LARA ✓			
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIO DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y ASUNTOS COMUNITARIOS			

2. ACTAS				
DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. ACTA PARCIAL No. 1	11/04/2024	4.600.000	27.600.000	23.000.000