

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000257

Nombre del Proyecto:

PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS A NIVEL NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2019 - 2022	Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)
Sector	INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	Pacto
Entidad Responsable	410600-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)	11061 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados
Programa	4102-DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS	Línea
SubPrograma	1500-INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL	12044 - 1. Primero las niñas y los niños: desarrollo integral desde la primera infancia hasta la adolescencia
		Programa
		4102 - desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y sus familias

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formulatorio	GUERRA CORTÉS JULIANA
Fecha del Estado Actual	2019-10-09 16:10:03
Fecha Control Posterior	2019-10-02 22:10:51
Solicitud de Formulación	613522 - Con trámites presupuestales. (Vigencias futuras - 613502)
Vigencia Seleccionada	2020
Fecha Creación del Turno	2019-Sep-10 02:48:07
Turno de trámite	613502-Vigencias futuras

IMAGEN DEL PROYECTO



Imagen pendiente

INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

Generar acciones para el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Problema

Amenaza y vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes

Descripción

Generar acciones encaminadas al restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes, con Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos – PARD abierto a su favor, mediante la oferta de servicios y atención desde la competencia de la Subdirección de Restablecimiento de Derechos.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año

Tipo	2019	2020	2021	2022
Personas	219,159	223,792	229,561	229,561

Localización

Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
NACIONAL	NACIONAL		

Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización en la Vigencia: 2020

Desplazados

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000257

Nombre del Proyecto:

PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Cantidad
AMAZONÍA	AMAZONAS	960
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	8640
ORINOQUÍA	ARAUCA	3840
CARIBE	ATLANTICO	3840
CENTRAL	BOGOTA	2880
CARIBE	BOLIVAR	3840
CENTRAL	BOYACA	960
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	CALDAS	960
AMAZONÍA	CAQUETA	2880
ORINOQUÍA	CASANARE	1920
PACÍFICO	CAUCA	3840
CARIBE	CESAR	3840
PACÍFICO	CHOCO	5760
CARIBE	CORDOBA	1920
CENTRAL	CUNDINAMARCA	2880
AMAZONÍA	GUAINIA	960
CARIBE	GUAJIRA	9600
AMAZONÍA	GUAVIARE	2880
CENTRAL	HUILA	1920
CARIBE	MAGDALENA	2880
ORINOQUÍA	META	3840
PACÍFICO	NARIÑO	7680
SANTANDERES	NORTE DE SANTANDER	2880
AMAZONÍA	PUTUMAYO	3840
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	QUINDIO	960
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	RISARALDA	960
KRIUOL & SEAFLOWER	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	960
SANTANDERES	SANTANDER	2880
CARIBE	SUCRE	3840
CENTRAL	TOLIMA	2880

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000257

Nombre del Proyecto:

PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS A NIVEL NACIONAL

PACÍFICO	VALLE	8640
AMAZONÍA	VAUPES	960
ORINOQUÍA	VICHADA	960
Desplazados - No		
Región	Departamento	Cantidad
AMAZONÍA	AMAZONAS	143
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	12976
ORINOQUÍA	ARAUCA	636
CARIBE	ATLANTICO	2362
CENTRAL	BOGOTA	31586
CARIBE	BOLIVAR	2065
CENTRAL	BOYACA	3719
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	CALDAS	5105
AMAZONÍA	CAQUETA	619
ORINOQUÍA	CASANARE	853
PACÍFICO	CAUCA	2736
CARIBE	CESAR	2747
PACÍFICO	CHOCO	681
CARIBE	CORDOBA	4186
CENTRAL	CUNDINAMARCA	4117
AMAZONÍA	GUAINIA	296
CARIBE	GUAJIRA	261
AMAZONÍA	GUAVIARE	1317
CENTRAL	HUILA	491
CARIBE	MAGDALENA	1259
ORINOQUÍA	META	4384
PACÍFICO	NARIÑO	4229
SANTANDERES	NORTE DE SANTANDER	2178
AMAZONÍA	PUTUMAYO	409
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	QUINDIO	2218
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	RISARALDA	1317

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000257

Nombre del Proyecto:

PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE
SUS DERECHOS A NIVEL NACIONAL

KRIUOL & SEAFLOWER	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	226
SANTANDERES	SANTANDER	2779
CARIBE	SUCRE	595
CENTRAL	TOLIMA	6912
PACÍFICO	VALLE	11730
AMAZONÍA	VAUPES	65
ORINOQUÍA	VICHADA	115

Discapacitados

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000257

Nombre del Proyecto:

PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Cantidad
AMAZONÍA	AMAZONAS	57
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	1985
ORINOQUÍA	ARAUCA	270
CARIBE	ATLANTICO	495
CENTRAL	BOGOTA	2196
CARIBE	BOLIVAR	383
CENTRAL	BOYACA	474
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	CALDAS	764
AMAZONÍA	CAQUETA	93
ORINOQUÍA	CASANARE	195
PACÍFICO	CAUCA	543
CARIBE	CESAR	122
PACÍFICO	CHOCO	307
CARIBE	CORDOBA	700
CENTRAL	CUNDINAMARCA	1099
AMAZONÍA	GUAINIA	60
CARIBE	GUAJIRA	131
AMAZONÍA	GUAVIARE	237
CENTRAL	HUILA	293
CARIBE	MAGDALENA	178
ORINOQUÍA	META	706
PACÍFICO	NARIÑO	836
SANTANDERES	NORTE DE SANTANDER	284
AMAZONÍA	PUTUMAYO	150
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	QUINDIO	415
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	RISARALDA	173
KRIUOL & SEAFLOWER	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	16
SANTANDERES	SANTANDER	730
CARIBE	SUCRE	249
CENTRAL	TOLIMA	671

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP****El futuro
es de todos****DNP**
Departamento
Nacional de Planeación**Código Bpin:**

2018011000257

Nombre del Proyecto:PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE
SUS DERECHOS A NIVEL NACIONAL

PACÍFICO	VALLE	1343	
AMAZONÍA	VAUPES	30	
ORINOQUÍA	VICHADA	13	
Discapacitados - No			

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000257

Nombre del Proyecto:

PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Cantidad
AMAZONÍA	AMAZONAS	1046
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	19631
ORINOQUÍA	ARAUCA	4206
CARIBE	ATLANTICO	5707
CENTRAL	BOGOTA	32270
CARIBE	BOLIVAR	5522
CENTRAL	BOYACA	4205
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	CALDAS	5301
AMAZONÍA	CAQUETA	3406
ORINOQUÍA	CASANARE	2578
PACÍFICO	CAUCA	6033
CARIBE	CESAR	6465
PACÍFICO	CHOCO	6134
CARIBE	CORDOBA	5406
CENTRAL	CUNDINAMARCA	5898
AMAZONÍA	GUAINIA	1196
CARIBE	GUAJIRA	9730
AMAZONÍA	GUAVIARE	3960
CENTRAL	HUILA	2118
CARIBE	MAGDALENA	3961
ORINOQUÍA	META	7518
PACÍFICO	NARIÑO	11073
SANTANDERES	NORTE DE SANTANDER	4774
AMAZONÍA	PUTUMAYO	4099
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	QUINDIO	2763
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	RISARALDA	2104
KRIUOL & SEAFLOWER	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	1170
SANTANDERES	SANTANDER	4929
CARIBE	SUCRE	4186
CENTRAL	TOLIMA	9121

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP****El futuro
es de todos****DNP
Departamento
Nacional de Planeación****Código Bpin:**

2018011000257

Nombre del Proyecto:

PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS A NIVEL NACIONAL

PACÍFICO	VALLE	19027
AMAZONÍA	VAUPES	995
ORINOQUÍA	VICHADA	1062

Víctimas

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000257

Nombre del Proyecto:

PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Cantidad
AMAZONÍA	AMAZONAS	960
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	8918
ORINOQUÍA	ARAUCA	3936
CARIBE	ATLANTICO	3841
CENTRAL	BOGOTA	3112
CARIBE	BOLIVAR	3895
CENTRAL	BOYACA	976
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	CALDAS	1027
AMAZONÍA	CAQUETA	3069
ORINOQUÍA	CASANARE	1959
PACÍFICO	CAUCA	3879
CARIBE	CESAR	3840
PACÍFICO	CHOCO	5891
CARIBE	CORDOBA	2027
CENTRAL	CUNDINAMARCA	2883
AMAZONÍA	GUAINIA	960
CARIBE	GUAJIRA	9601
AMAZONÍA	GUAVIARE	2981
CENTRAL	HUILA	1958
CARIBE	MAGDALENA	2880
ORINOQUÍA	META	3948
PACÍFICO	NARIÑO	7868
SANTANDERES	NORTE DE SANTANDER	2896
AMAZONÍA	PUTUMAYO	3888
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	QUINDIO	1068
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	RISARALDA	960
KRIUOL & SEAFLOWER	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	960
SANTANDERES	SANTANDER	2976
CARIBE	SUCRE	3885
CENTRAL	TOLIMA	3039

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP****El futuro
es de todos****DNP
Departamento
Nacional de Planeación****Código Bpin:**

2018011000257

Nombre del Proyecto:

PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS A NIVEL NACIONAL

PACÍFICO	VALLE	9037
AMAZONÍA	VAUPES	960
ORINOQUÍA	VICHADA	960

Víctimas - No

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000257

Nombre del Proyecto:

PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Cantidad
AMAZONÍA	AMAZONAS	143
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	12698
ORINOQUÍA	ARAUCA	540
CARIBE	ATLANTICO	2361
CENTRAL	BOGOTA	31354
CARIBE	BOLIVAR	2010
CENTRAL	BOYACA	3703
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	CALDAS	5038
AMAZONÍA	CAQUETA	430
ORINOQUÍA	CASANARE	814
PACÍFICO	CAUCA	2697
CARIBE	CESAR	2747
PACÍFICO	CHOCO	550
CARIBE	CORDOBA	4079
CENTRAL	CUNDINAMARCA	4114
AMAZONÍA	GUAINIA	296
CARIBE	GUAJIRA	260
AMAZONÍA	GUAVIARE	1216
CENTRAL	HUILA	453
CARIBE	MAGDALENA	1259
ORINOQUÍA	META	4276
PACÍFICO	NARIÑO	4041
SANTANDERES	NORTE DE SANTANDER	2162
AMAZONÍA	PUTUMAYO	361
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	QUINDIO	2110
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	RISARALDA	1317
KRIUOL & SEAFLOWER	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	226
SANTANDERES	SANTANDER	2683
CARIBE	SUCRE	550
CENTRAL	TOLIMA	6753

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación**Código Bpin:**

2018011000257

Nombre del Proyecto:PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE
SUS DERECHOS A NIVEL NACIONAL

PACÍFICO	VALLE	11333
AMAZONÍA	VAUPES	65
ORINOQUÍA	VICHADA	115

CADENA DE VALOR**Objetivo Específico:** Mejorar los entornos protectores para la garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000257

Nombre del Proyecto:

PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Documentos de lineamientos técnicos Unidad: Número de documentos Meta Total: 17.0000	Ajustar o construir lineamientos o documentos que impartan directrices para la atención de niños, niñas, adolescentes en procesos administrativos de restablecimiento de derechos Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Construir e implementar un plan para fortalecer las defensorías de familia Etapas: Inversión	N	2020-Jan-01	2022-Dec-31
	Diseñar un modelo para la prestación de los servicios de protección para mejorar la calidad y la oportunidad en la atención, así como la ampliación de oferta de operadores Etapas: Inversión	N	2020-Jan-01	2022-Dec-31
	Diseñar y/o ajustar servicios, a partir de las normas, políticas públicas, planes, programas y proyectos existentes para la atención de niños, niñas, adolescentes en procesos administrativos de restablecimiento de derechos Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Modernización de los procesos de adopciones Etapas: Inversión	N	2020-Jan-01	2022-Dec-31
	Participar en la construcción de normas, políticas públicas, planes y programas que vayan encaminadas a la protección integral de niños, niñas y adolescentes Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar estrategias encaminadas al mejoramiento de la atención de los niños, niñas, adolescentes en Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Adelantar actividades relacionadas con el apoyo a la gestión de la contratación para el desarrollo de las modalidades y su correspondiente apoyo a la supervisión. Etapas: Inversión	N	2020-Jan-01	2022-Dec-31
Servicio de protección para el restablecimiento de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes Unidad: Número de niños, niñas y adolescentes Meta Total: 907,312.0000	Adelantar el proceso de contratación para el desarrollo de las modalidades de restablecimiento de derechos. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Brindar acompañamiento psicosocial con enfoque diferencial a niños, niñas y adolescentes víctimas de desplazamiento forzado y desastres. Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Brindar asistencia técnica a las regionales, centros zonales, operadores y a quien lo requiera, de acuerdo con los documentos que se definan para la atención en el marco del restablecimiento de derechos. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Brindar atención integral, garantía y restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000257

Nombre del Proyecto:

PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
<p>Servicio de protección para el restablecimiento de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes</p> <p>Unidad: Número de niños, niñas y adolescentes Meta</p> <p>Total: 907,312.0000</p>	<p>Desarrollar el proceso de atención en las modalidades de apoyo y fortalecimiento a la familia para el restablecimiento de derechos, de acuerdo con lo establecido en los lineamientos o documentos que impartan directrices para la prestación del servicio.</p> <p>Etapas: Inversión</p>	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	<p>Desarrollar el proceso de atención en las modalidades de apoyo y fortalecimiento en medio diferente a la familia para el restablecimiento de derechos, de acuerdo con lo establecido en los lineamientos o documentos que impartan directrices para la prestación del servicio.</p> <p>Etapas: Inversión</p>	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	<p>Desarrollar el proceso de atención en las modalidades de ubicación inicial para el restablecimiento de derechos, de acuerdo con lo establecido en los lineamientos o documentos que impartan directrices para la prestación del servicio.</p> <p>Etapas: Inversión</p>	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	<p>Desarrollar el proceso de atención en las modalidades para el restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado, de acuerdo con lo establecido en los lineamientos o documentos que impartan directrices para la prestación del servicio.</p> <p>Etapas: Inversión</p>	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	<p>Gestionar las acciones necesarias para los procesos de formación para el trabajo y desarrollo humano y/o formación técnica, tecnológica y/o universitaria de los niños, niñas y adolescentes en proceso de restablecimiento de derechos.</p> <p>Etapas: Inversión</p>	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	<p>Implementar estrategias para la vinculación de los niños, niñas y adolescentes a entornos familiares protectores.</p> <p>Etapas: Inversión</p>	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	<p>Realizar acciones relacionadas con las pruebas de paternidad y/o maternidad con el fin de garantizarles a los niños, niñas y adolescentes el derecho a la filiación.</p> <p>Etapas: Inversión</p>	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	<p>Realizar las acciones necesarias para cubrir casos de emergencia de niños, niñas y adolescentes en restablecimiento de derechos.</p> <p>Etapas: Inversión</p>	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2020

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000257

Nombre del Proyecto: PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS A NIVEL NACIONAL

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	410600-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)	Propios	833,002,543,092.00	0.00

Resumen Financiero PGN

	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
Vigencia	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2019	785,000,785,161.00	0.00	785,000,785,161.00	748,311,039,737.00	739,819,926,797.00
2020	833,002,543,092.00	0.00	833,002,543,092.00	0.00	0.00
2021	860,491,627,014.00	0.00	860,491,627,014.00	0.00	0.00
2022	888,887,850,706.00	0.00	888,887,850,706.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2020

Objetivo: Mejorar los entornos protectores para la garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000257

Nombre del Proyecto:

PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Documentos de lineamientos técnicos Unidad: Número de documentos Meta Horizonte: 17.0000	Construir e implementar un plan para fortalecer las defensorías de familia	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00
	Diseñar y/o ajustar servicios, a partir de las normas, políticas públicas, planes, programas y proyectos existentes para la atención de niños, niñas, adolescentes en procesos administrativos de restablecimiento de derechos	0.00	0.00	0.00
	Ajustar o construir lineamientos o documentos que impartan directrices para la atención de niños, niñas, adolescentes en procesos administrativos de restablecimiento de derechos	260,701,463.00	0.00	260,701,463.00
	Diseñar un modelo para la prestación de los servicios de protección para mejorar la calidad y la oportunidad en la atención, así como la ampliación de oferta de operadores	1,141,243,829.00	0.00	1,141,243,829.00
	Modernización de los procesos de adopciones	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00
	Participar en la construcción de normas, políticas públicas, planes y programas que vayan encaminadas a la protección integral de niños, niñas y adolescentes	173,800,974.00	0.00	173,800,974.00
	Realizar estrategias encaminadas al mejoramiento de la atención de los niños, niñas, adolescentes en Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos	434,502,438.00	0.00	434,502,438.00
	Total	2,710,248,704.00	0.00	2,710,248,704.00
Servicio de protección para el restablecimiento de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes Unidad: Número de niños, niñas y adolescentes Meta Horizonte: 907,312.0000	Desarrollar el proceso de atención en las modalidades de ubicación inicial para el restablecimiento de derechos, de acuerdo con lo establecido en los lineamientos o documentos que impartan directrices para la prestación del servicio.	16,644,182,880.00	0.00	14,554,925,564.00
	Desarrollar el proceso de atención en las modalidades de apoyo y fortalecimiento a la familia para el restablecimiento de derechos, de acuerdo con lo establecido en los lineamientos o documentos que impartan directrices para la prestación del servicio.	101,185,501,356.00	0.00	88,484,214,031.00
	Adelantar actividades relacionadas con el apoyo a la gestión de la contratación para el desarrollo de las modalidades y su correspondiente apoyo a la supervisión.	17,626,300,549.00	0.00	20,406,956,269.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000257

Nombre del Proyecto:

PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
<p>Servicio de protección para el restablecimiento de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes</p> <p>Unidad: Número de niños, niñas y adolescentes</p> <p>Meta Horizonte: 907,312.0000</p>	Desarrollar el proceso de atención en las modalidades de apoyo y fortalecimiento en medio diferente a la familia para el restablecimiento de derechos, de acuerdo con lo establecido en los lineamientos o documentos que impartan directrices para la prestación del servicio.	553,575,124,224.00	0.00	484,087,731,121.00
	Desarrollar el proceso de atención en las modalidades para el restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado, de acuerdo con lo establecido en los lineamientos o documentos que impartan directrices para la prestación del servicio.	10,125,269,376.00	0.00	8,854,297,213.00
	Brindar acompañamiento psicosocial con enfoque diferencial a niños, niñas y adolescentes víctimas de desplazamiento forzado y desastres.	40,089,379,848.00	0.00	42,537,919,297.00
	Brindar atención integral, garantía y restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial.	0.00	0.00	0.00
	Realizar las acciones necesarias para cubrir casos de emergencia de niños, niñas y adolescentes en restablecimiento de derechos.	3,820,804,760.00	0.00	3,820,804,759.00
	Realizar acciones relacionadas con las pruebas de paternidad y/o maternidad con el fin de garantizarles a los niños, niñas y adolescentes el derecho a la filiación.	4,132,000,000.00	0.00	3,615,500,000.00
	Implementar estrategias para la vinculación de los niños, niñas y adolescentes a entornos familiares protectores.	3,616,489,988.00	0.00	3,616,489,988.00
	Brindar asistencia técnica a las regionales, centros zonales, operadores y a quien lo requiera, de acuerdo con los documentos que se definan para la atención en el marco del restablecimiento de derechos.	70,505,202,195.00	0.00	81,627,825,078.00
	Adelantar el proceso de contratación para el desarrollo de las modalidades de restablecimiento de derechos.	0.00	0.00	0.00
	Gestionar las acciones necesarias para los procesos de formación para el trabajo y desarrollo humano y/o formación técnica, tecnológica y/o universitaria de los niños, niñas y adolescentes en proceso de restablecimiento de derechos.	8,972,039,212.00	0.00	12,068,458,976.00
	Total	830,292,294,388.00	0.00	763,675,122,296.00

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000257

Nombre del Proyecto:

PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS A NIVEL NACIONAL

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000257
Nombre del Proyecto: PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS A NIVEL NACIONAL

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2019	617,631,103,913.00	592,610,746,275.00
2020	627,310,166,383.00	627,310,166,383.00
2021	55,361,338,592.00	55,361,338,592.00
2022	33,262,937,580.00	33,262,937,580.00

Vigencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapas	Componente	Actividad	Vigencia	Monto
--------	------------	-----------	----------	-------

Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Mejorar los entornos protectores para la garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000257

Nombre del Proyecto: PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS A NIVEL NACIONAL

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Servicio de protección para el restablecimiento de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes	Brindar acompañamiento psicosocial con enfoque diferencial a niños, niñas y adolescentes víctimas de desplazamiento forzado y desastres. Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2022-Dec-31	2019	23,417,759,670.00	11,865,981,249.00
		2020	40,985,388,325.00	40,985,388,325.00
	Brindar asistencia técnica a las regionales, centros zonales, operadores y a quien lo requiera, de acuerdo con los documentos que se definan para la atención en el marco del restablecimiento de derechos Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2022-Dec-31	2019	4,348,614,270.00	4,348,614,270.00
		2020	53,748,872,398.00	53,748,872,398.00
		2021	55,361,338,592.00	55,361,338,592.00
		2022	33,262,937,580.00	33,262,937,580.00
	Desarrollar el proceso de atención en las modalidades de apoyo y fortalecimiento a la familia para el restablecimiento de derechos, de acuerdo con lo establecido en los lineamientos o documentos que i Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2022-Dec-31	2019	129,794,637,330.00	118,910,532,619.00
		2020	84,583,774,920.00	84,583,774,920.00
	Desarrollar el proceso de atención en las modalidades de apoyo y fortalecimiento en medio diferente a la familia para el restablecimiento de derechos, de acuerdo con lo establecido en los lineamientos Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2022-Dec-31	2019	441,608,881,615.00	440,120,323,715.00
		2020	430,529,485,000.00	430,529,485,000.00
	Desarrollar el proceso de atención en las modalidades de ubicación inicial para el restablecimiento de derechos, de acuerdo con lo establecido en los lineamientos o documentos que impartan directrices Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2022-Dec-31	2019	13,735,712,491.00	12,639,795,885.00
		2020	13,142,815,140.00	13,142,815,140.00
	Desarrollar el proceso de atención en las modalidades para el restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado, de acuerdo con lo establecido en los lineamientos Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2022-Dec-31	2019	4,725,498,537.00	4,725,498,537.00
		2020	4,319,830,600.00	4,319,830,600.00

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2020

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
AMAZONAS	0.00	1,228,117,693.00	0.00				0.00	911,225,136.00	0.00
ANTIOQUIA	0.00	107,656,434,099.00	0.00				0.00	118,626,320,223.00	0.00
ARAUCA	0.00	7,261,376,698.00	0.00				0.00	4,739,953,040.00	0.00
ATLANTICO	0.00	17,603,224,780.00	0.00				0.00	19,567,634,022.00	0.00
BOGOTA	0.00	198,574,526,028.00	0.00				0.00	140,523,353,793.00	0.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000257

Nombre del Proyecto: PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS A NIVEL NACIONAL

	Solicitado			Inicial			Vigente		
Departamento	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
BOLIVAR	0.00	23,074,519,780.00	0.00				0.00	18,044,364,837.00	0.00
BOYACA	0.00	15,468,129,112.00	0.00				0.00	17,328,158,757.00	0.00
CALDAS	0.00	36,503,649,582.00	0.00				0.00	42,434,450,235.00	0.00
CAQUETA	0.00	9,612,517,230.00	0.00				0.00	5,085,946,672.00	0.00
CASANARE	0.00	6,840,433,342.00	0.00				0.00	6,368,651,313.00	0.00
CAUCA	0.00	22,791,873,797.00	0.00				0.00	20,283,881,499.00	0.00
CESAR	0.00	13,077,475,898.00	0.00				0.00	9,811,600,832.00	0.00
CHOCO	0.00	8,434,051,244.00	0.00				0.00	4,189,928,536.00	0.00
CORDOBA	0.00	14,230,425,978.00	0.00				0.00	12,089,525,316.00	0.00
CUNDINAMARC A	0.00	44,370,751,948.00	0.00				0.00	52,698,975,333.00	0.00
GUAINIA	0.00	1,228,619,250.00	0.00				0.00	983,959,871.00	0.00
GUAJIRA	0.00	6,576,516,991.00	0.00				0.00	4,098,982,221.00	0.00
GUAVIARE	0.00	4,509,959,183.00	0.00				0.00	1,383,480,916.00	0.00
HUILA	0.00	10,570,814,829.00	0.00				0.00	10,935,479,195.00	0.00
MAGDALENA	0.00	6,945,363,072.00	0.00				0.00	6,336,748,995.00	0.00
META	0.00	24,909,890,066.00	0.00				0.00	25,539,734,187.00	0.00
NARIÑO	0.00	30,265,176,278.00	0.00				0.00	29,463,018,237.00	0.00
NORTE DE SANTANDER	0.00	12,893,466,378.00	0.00				0.00	13,574,326,691.00	0.00
PUTUMAYO	0.00	5,808,992,571.00	0.00				0.00	2,836,057,218.00	0.00
QUINDIO	0.00	18,648,203,026.00	0.00				0.00	17,747,817,246.00	0.00
RISARALDA	0.00	14,648,643,875.00	0.00				0.00	17,718,257,562.00	0.00
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	0.00	1,820,425,339.00	0.00				0.00	611,720,611.00	0.00
SANTANDER	0.00	27,009,551,972.00	0.00				0.00	28,648,548,580.00	0.00
SUCRE	0.00	7,917,819,437.00	0.00				0.00	4,552,040,916.00	0.00
TOLIMA	0.00	37,055,636,744.00	0.00				0.00	34,941,275,565.00	0.00
VALLE	0.00	93,503,997,212.00	0.00				0.00	93,009,997,292.00	0.00
VAUPES	0.00	926,354,126.00	0.00				0.00	591,610,097.00	0.00
VICHADA	0.00	1,035,605,534.00	0.00				0.00	708,346,056.00	0.00
Total	0.00	833,002,543,092.00	0.00				0.00	766,385,371,000.00	0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia 2020

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Construcción de Paz	5. Víctimas del conflicto - 5.4 Reparación integral para la construcción de Paz	188,738,272,734.00	0.00	377,476,545,468.00
	Total	188,738,272,734.00	0.00	377,476,545,468.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000257

Nombre del Proyecto: PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS A NIVEL NACIONAL

Desplazados	Asistencia - Reunificación familiar - Reintegración	54,279,756,519.00	0.00	54,279,756,519.00
	Total	54,279,756,519.00	0.00	54,279,756,519.00
Discapacidad e Inclusión Social	Discapacidad e Inclusión Social	229,690,702,183.00	0.00	229,690,702,183.00
	Total	229,690,702,183.00	0.00	229,690,702,183.00
Víctimas	Asistencia - Reunificación familiar - Reintegración	94,369,136,367.00	0.00	94,369,136,367.00
	Total	94,369,136,367.00	0.00	94,369,136,367.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2020

	Ponderación
Indicadores de Producto	50.00 %
Indicadores de Gestión	50.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	2019	2020	2021	2022
1500G046 - Porcentaje de niños, niñas y adolescentes en protección con situación legal definida en menos de seis meses Unidad de Medida: Porcentaje	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Mejorar los entornos protectores para la garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes

Producto	Indicador	2019	2020	2021	2022
Documentos de lineamientos técnicos	410203500 - Documentos de lineamientos técnicos realizados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 17.0000	4.0000	4.0000	4.0000	5.0000
Servicio de protección para el restablecimiento de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes	410203700 - Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos con servicio de protección para el restablecimiento de derechos Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 907,312.0000	219,159.0000	223,792.0000	232,180.0000	232,181.0000

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000257
Nombre del Proyecto: PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS A NIVEL NACIONAL

Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Documentos de lineamientos técnicos realizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 17.0000	2019	4.0000	Si	Si
	2020	4.0000	Si	Si
	2021	4.0000	Si	Si
	2022	5.0000	Si	Si
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos con servicio de protección para el restablecimiento de derechos Unidad de Medida: Número Meta Total: 907312.0000	2019	219,159.0000	Si	Si
	2020	223,792.0000	Si	Si
	2021	232,180.0000	Si	Si
	2022	232,181.0000	Si	Si

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2020

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2020

Objetivo Especifico: Mejorar los entornos protectores para la garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000257

Nombre del Proyecto:

PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Servicio de protección para el restablecimiento de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes	410203700 - Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos con servicio de protección para el restablecimiento de derechos	AMAZONAS	1,103.0000
		ANTIOQUIA	21,616.0000
		ARAUCA	4,476.0000
		ATLANTICO	6,202.0000
		BOGOTA	34,466.0000
		BOLIVAR	5,905.0000
		BOYACA	4,679.0000
		CALDAS	6,065.0000
		CAQUETA	3,499.0000
		CASANARE	2,773.0000
		CAUCA	6,576.0000
		CESAR	6,587.0000
		CHOCO	6,441.0000
		CORDOBA	6,106.0000
		CUNDINAMARCA	6,997.0000
		GUAINIA	1,256.0000
		GUAJIRA	9,861.0000
		GUAVIARE	4,197.0000
		HUILA	2,411.0000
		MAGDALENA	4,139.0000
		META	8,224.0000
		NARIÑO	11,909.0000
		NORTE DE SANTANDER	5,058.0000
		PUTUMAYO	4,249.0000
		QUINDIO	3,178.0000
		RISARALDA	2,277.0000
		SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	1,186.0000
		SANTANDER	5,659.0000
		SUCRE	4,435.0000
		TOLIMA	9,792.0000
		VALLE	20,370.0000

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000257

Nombre del Proyecto:

PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS A NIVEL NACIONAL

Servicio de protección para el restablecimiento de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes	410203700 - Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos con servicio de protección para el restablecimiento de derechos	VAUPES	1,025.0000
		VICHADA	1,075.0000

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2020

Política
Construcción de Paz
Desplazados
Discapacidad e Inclusión Social
Víctimas

VIGENCIAS FUTURAS

Valor Total de Vigencias Futuras por Vigencia

Totales por Cadena de Valor

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2019	28,195,873,992.00	28,195,873,992.00
2020	573,561,293,985.00	573,561,293,985.00

Vigencias Futuras para Cadena de Valor en la solicitud número: 613522

Objetivo Específico: Mejorar los entornos protectores para la garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000257

Nombre del Proyecto: PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS A NIVEL NACIONAL

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Servicio de protección para el restablecimiento de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes	Brindar acompañamiento psicosocial con enfoque diferencial a niños, niñas y adolescentes víctimas de desplazamiento forzado y desastres. Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2022-Dec-31	2019	2,417,759,670.00	2,417,759,670.00
		2020	40,985,388,325.00	40,985,388,325.00
	Desarrollar el proceso de atención en las modalidades de apoyo y fortalecimiento a la familia para el restablecimiento de derechos, de acuerdo con lo establecido en los lineamientos o documentos que i Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2022-Dec-31	2019	4,094,078,835.00	4,094,078,835.00
		2020	84,583,774,920.00	84,583,774,920.00
	Desarrollar el proceso de atención en las modalidades de apoyo y fortalecimiento en medio diferente a la familia para el restablecimiento de derechos, de acuerdo con lo establecido en los lineamientos Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2022-Dec-31	2019	20,838,796,215.00	20,838,796,215.00
		2020	430,529,485,000.00	430,529,485,000.00
	Desarrollar el proceso de atención en las modalidades de ubicación inicial para el restablecimiento de derechos, de acuerdo con lo establecido en los lineamientos o documentos que impartan directrices Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2022-Dec-31	2019	636,147,771.00	636,147,771.00
		2020	13,142,815,140.00	13,142,815,140.00
	Desarrollar el proceso de atención en las modalidades para el restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado, de acuerdo con lo establecido en los lineam Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2022-Dec-31	2019	209,091,501.00	209,091,501.00
		2020	4,319,830,600.00	4,319,830,600.00

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000257

Nombre del Proyecto: PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS A NIVEL NACIONAL

Control de Formulacion Tecnico

Funcionario Diana Alejandra Espitia Rocha

Cargo contratista profesional

Fecha 2019-Sep-19 16:09:39

Observación

Se remite para aprobación, tras el ajuste al cuadro de regionalización de costos para el servicio de Unidades Móviles.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?	No aplica explicación.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000257

Nombre del Proyecto:

PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS A NIVEL NACIONAL

Relación con la
planificación

¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?

¿Que es flexibilización de oferta? Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y víctimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial. Sustento legal Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: "adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada"; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82. Herramienta Los elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la "Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta" disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co

S

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000257

Nombre del Proyecto:

PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS A NIVEL NACIONAL

Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000257

Nombre del Proyecto:

PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000257

Nombre del Proyecto:

PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS A NIVEL NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario JUAN PABLO ANGULO SALAZAR

Cargo Director de Familia y Comunidades

Fecha 2019-Sep-19 16:50:31

Observación

SE ENVIA CON EL FIN DE SOLICITAR APROBACION VIGENCIA FUTURA

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?	No aplica explicación.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000257

Nombre del Proyecto:

PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS A NIVEL NACIONAL

Relación con la
planificación

¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?

¿Que es flexibilización de oferta? Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y víctimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial. Sustento legal Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: "adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada"; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82. Herramienta Los elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la "Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta" disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co

S

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000257

Nombre del Proyecto:

PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS A NIVEL NACIONAL

Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000257

Nombre del Proyecto:

PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	SE ADJUNTA DOCUMENTO TECNICO DE VIGENCIA FUTURA CON EL AJUSTE SOLICITADO POR EL DPS EN CUANTO A LAS FECHAS DE UNIDADES MOVILES
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000257

Nombre del Proyecto:

PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS A NIVEL NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario Laura Maria Montoya Velez

Cargo Jefe oficina de planeación

Fecha 2019-Sep-20 18:50:03

Observación

Se tramita proyecto "Con trámites presupuestales. (Vigencias futuras - 613502)" para APROBACIÓN DNP

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000257

Nombre del Proyecto:

PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registrado dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP****El futuro
es de todos****DNP
Departamento
Nacional de Planeación****Código Bpin:**

2018011000257

Nombre del Proyecto:

PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000257

Nombre del Proyecto:

PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS A NIVEL NACIONAL

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario David Fernando Sotelo Parra
Cargo Profesional Especializado - Oficina Asesora de Planeación
Fecha 2019-Sep-20 15:18:55

Observación

Se tramita proyecto "Con trámites presupuestales. (Vigencias futuras - 613502)" para APROBACIÓN DNP

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000257

Nombre del Proyecto:

PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000257

Nombre del Proyecto:

PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000257

Nombre del Proyecto:

PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS A NIVEL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario Jennifer Schroeder Puerto

Cargo ASESORA

Fecha 2019-Sep-30 16:39:07

Observación

Se recomienda registrar el trámite del proyecto para solicitud de vigencia futura.

Se solicita vigencia futura hasta 2020 por valor de \$573.561.293.985 (apalancamiento 2019 \$28.195.873.992). la VF será utilizada en dar continuidad a los servicios de restablecimiento de derechos y las unidades móviles. La VF será hasta el 31 de octubre de 2020 para los servicios misionales y 30 de noviembre de 2020 para las unidades móviles.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Los productos del proyecto tienen relación con los objetivos específicos.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Las actividades describen un proceso de generación de valor
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Existe una relación coherente entre la distribución de los recursos y las metas por departamento
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	El proyecto cuenta con indicadores de gestión apropiados
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	El proyecto cuenta con un cronograma definido
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	El proyecto se encuentra actualizado en SPI
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Están bien diseñados los indicadores de producto

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000257

Nombre del Proyecto:

PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	El proyecto está actualizado de manera coherente en SPI
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	la justificación sustenta el trámite
	¿Si la vigencia futura excede el periodo de Gobierno, se cuenta con el aval fiscal y Conpes de declaración estratégica?	No aplica explicación.	N/A	N/A

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000257

Nombre del Proyecto:

PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS A NIVEL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Lydia Carolina Suarez Vargas

Cargo Subdirectora de Salud

Fecha 2019-Oct-02 22:00:51

Observación

Se registra el trámite del proyecto para solicitud de vigencia futura.

Se solicita vigencia futura hasta 2020 por valor de \$573.561.293.985 (apalancamiento 2019 \$28.195.873.992). la VF será utilizada en dar continuidad a los servicios de restablecimiento de derechos y las unidades móviles. La VF será hasta el 31 de octubre de 2020 para los servicios misionales y 30 de noviembre de 2020 para las unidades móviles.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Los productos del proyecto tienen relación con los objetivos específicos.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Las actividades describen un proceso de generación de valor
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Existe una relación coherente entre la distribución de los recursos y las metas por departamento
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	El proyecto cuenta con indicadores de gestión apropiados
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	El proyecto cuenta con un cronograma definido
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	El proyecto se encuentra actualizado en SPI
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Están bien diseñados los indicadores de producto

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000257

Nombre del Proyecto:

PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	El proyecto está actualizado de manera coherente en SPI
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	la justificación sustenta el trámite
	¿Si la vigencia futura excede el periodo de Gobierno, se cuenta con el aval fiscal y Conpes de declaración estratégica?	No aplica explicación.	N/A	N/A

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior