

INFORME DE ACTIVIDADES No. 5

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 084 del 2024

Por: Roberto Antonio Ospina Garcia

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TÁMESIS – Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial
NIT	890.981.238-3
CONTRATISTA:	ARQUITECTURA Y GESTIÓN TERRITORIAL S.A.S
CC:	900.271.879-3
OBJETO:	Prestación de servicios en la revisión del avance del plan de desarrollo Municipal y del avance de la revisión y ajustes del esquema de ordenamiento territorial del municipio de Tamesis-Antioquia.
VALOR TOTAL:	Cuarenta millones doscientos mil pesos ml (\$40.200.000)
DURACIÓN:	Seis meses (6)

En el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de julio, se realizaron las siguientes actividades:

Item	ACTIVIDADES	AVANCES
1	Apoyar la realización de la plataforma conceptual del Plan de Desarrollo, proponer sobre la estructuración de las Líneas del Plan, complementar los árboles de problemas por sector, metas e indicadores.	Cumplido entre marzo y abril de 2024.
2	Apoyar la consolidación del documento final del plan de desarrollo.	Disponibilidad para cuando indiquen
3	Apoyar en el cargue de la plataforma del SISPT.	Disponibilidad para cuando indiquen
4	Apoyar revisando el diagnóstico y la formulación de la revisión y ajuste del EOT que adelantó la universidad EAFIT, específicamente en todo lo relacionado con las normas urbanísticas, de modo que estén concordantes con las necesidades y la normatividad vigente.	Se sigue revisando el documento de formulación y complementando con información. Se sigue en revisión, aclaraciones y ajustes de polígonos urbanos de la cabecera municipal. Realización de visitas de campo.
5	Realizar el estudio para la recuperación de las fachadas del municipio, para incorporarlo a la revisión y ajuste del EOT que se adelanta en el municipio	Documentos de avance en la formulación de julio 24 y julio 29 , normas para volúmenes y fachadas según las zonas normativas de formulación del EOT.
6	Las demás que solicite el supervisor y que estén relacionadas con la formulación del plan de desarrollo municipal y la revisión y ajuste del EOT	No solicitado.


ROBERTO ANTONIO OSPINA GARCÍA
C.C. 15.427.847
Contratista


DALGI LILIANA LÓPEZ BEDOYA
Vo. Bo.
Supervisora