

INFORME SEMANAL

Semana Número: 10 Del: 30 de octubre de 2023 Al: 5 de noviembre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 91 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP - FACATATIVA SUPERVISOR JACQUELINE GUZMAN HERAZO

OBJETO:

Contrato de Interventoría No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL,

CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE

INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO	
Obra programada (%)	13,50%		20,00%	Obra Física Ejecutada (%)	13,50%		18,00%
Valor básico de la Obra	\$ 44.251.882,80	\$	65.558.344,88	Valor básico de la Obra	\$ 44.251.882,80		59.002.510,39

CONTRATO DE OBRA

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S
Contrato No. 1675 de 2023
Valor Inicial: \$ 1.974.357.452,93
Valor Actualizado:
Plazo Inicial: 4 MESES 6 DIAS
Plazo Actualizado:
Fecha de Iniciación: 31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento: 5 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor: GRUCOIN - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S
Contrato No. 1708 DE 2023
Valor Inicial: \$ 352.258.326,00
Valor Actualizado:
Plazo Inicial: 4 MESES Y 21 DIAS
Plazo Actualizado:
Fecha de Iniciación: 31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento: 20 DE DICIEMBRE DE 2023

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE

limpieza y aseo general
 rocería y deshierbe de jardines internos
 raspado de muros y sellado de fisuras con estuco plastico

IMAGENES AVANCE



limpieza de Brosas en fachada, raspado y limpieza de fisuras



sellado de fisuras y limpieza de fachada





Aseo general



aplicacion de pintura vinilo



roceria y deshierre de patio interno



desmonte y retiro de manto asfaltico



sellado de fisuras en muros de patio interno



raspado en muros con karaplast

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
sellado de muros, limpieza de fachada	 Firma Nombre : J. Andres Melo G. Matricula No.: A201020555
pintura en muros internos 2 manos, desmonte y retiro de manto asfaltico en placas exteriores.	