

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

**CONTRATO 4600075007 REGISTRO PRESUPUESTAL
4700051835 DE 2018**

FECHA: (5 de marzo al 14 de marzo)

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CONTRATISTA: Logistica y Vallas Antioquia S.A.S.

NIT: 900.590.897-4

REPRESENTANTE LEGAL: Lina Marcela Gallego Medina

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 43.114.918

OBJETO: Proveer vallas, mallas, filtros y muros de contención para los eventos desarrollados por la Secretaría de Cultura Ciudadana

VALOR INICIAL: SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS (\$69.990.326), incluido IVA

ADICIONES: N/A

VALOR MAS ADICIONES: N/A

DURACIÓN INICIAL: Dos Meses (02) meses

AMPLIACIONES: N/A

DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: Dos Meses (02) meses

FECHA DE INICIO: CINCO (05) de Marzo de 2018

FECHA DE TERMINACIÓN: CINCO (05) de Mayo de 2018

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600075007 de 2018, se presenta el Informe parcial de supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Porcentaje parcial de ejecución física del contrato es del 50.1%
- Cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones
- Seguimiento a las obligaciones del contratista: El contratista entrega informe de la ejecución a la fecha

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
enero	7684909165	298.000	809.100	116.200	1.223.300


Para los contratos con persona Jurídica de solidaridad laboral baja, se registran los datos de la Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
14 de marzo de 2017	Certifica que está a paz y salvo con los aportes en salud, pensión y cajas de compensación durante los últimos seis meses.	Lina Marcela Gallego Medina (Representante Legal)

- Presenta planilla con el pago de parafiscales en donde hacen constar que están a paz y salvo por los aportes de salud, pensión, riegos y cajas de compensación a la fecha

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

- No fue necesario verificar el cumplimiento de las responsabilidades del Contratista frente a la subcontratación ya que no hubo.
- Para el presente contrato, no aplica realizar la gestión del registro en la base de datos del Municipio de bienes muebles e inmuebles.
- No se presentaron adiciones, ampliaciones, suspensiones y reanudaciones.
- No se materializaron los riesgos.



3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el detalle de:

- Relación de la Imputación del gasto.

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110090118	71300000	23450310	160102	4000092161	9012456	4700051835

- Relación de los pagos realizados

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$69.990.326
Adiciones	N/A
Total valor del contrato más adiciones	\$69.990.326
Pagos Realizados	\$35.069.300
Pago autorizado del mes de marzo	\$35.069.300
Porcentaje de ejecución financiera	50.1%

4. INFORME JURÍDICO:

Debe contener el detalle de:

- El desarrollo del contrato se realizó de forma normal sin que hubiera lugar a reclamaciones, controversias, multas o sanciones.
- El Municipio se reserva la revisión de los trabajos o bienes durante la vigencia de las garantías y realizar las reclamaciones de ley a que haya lugar.

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora Solidaria de Colombia	530-7499000011825	Responsabilidad Civil	5 de marzo de 2018	5 de mayo de 2018	2 de marzo de 2018	156.248.400
	530-47994000030304	Cumplimiento	5 de marzo de 2018	5 de septiembre de 2018	2 de marzo de 2018	3.999.033
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	5 de marzo de 2018	5 de mayo de 2021	2 de marzo de 2018	3.499.516
DATOS DE LAS AMPLIACIONES (Si se presentaron incluir la información de las pólizas)						
Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
		Calidad				
		Cumplimiento				
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros				

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de \$35.069.300

Atentamente,


JUAN GUILLERMO LONDOÑO ATEHORTÚA
Supervisor

