



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN

Fecha de Solicitud: 15 de MAYO de 2020	Área de Origen: Área de Gestión de Desarrollo Local-Contratos
---	--

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: CPS-006 de 2020	Fecha de Suscripción: 20 de febrero de 2020	Tipo de Contrato: Prestación de Servicios Profesionales
Plazo Inicial: 4 meses	Fecha de Inicio: 25 de febrero de 2020	Fecha de Terminación: 24 de junio de 2020

Contratista: HELIODORO MANRIQUE MANRIQUE

Interventor/ Supervisor: JAIME ANDRÉS VARGAS VIVES	Valor Inicial: \$24.000.000
---	------------------------------------

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

MODIFICACIÓN No. Uno (1)

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
\$12.000.000	Tiempo: DOS MESES	Solicitud adición y prórroga por 2 meses al CPS-006– 2020
CDP No.:	Fecha Terminación Final: 24 de agosto de 2020	
CDP Valor:		

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
CDP No.:	Tiempo:	
Valor:		
CDP No.:	Fecha Terminación Final:	
Valor:		
CDP No.:		
Valor:		



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato:

Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN, ÁREA GESTIÓN DEL, DESARROLLO LOCAL CONTRATOS, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS RELACIONADAS CON LOS ASUNTOS JURÍDICOS DE LA CONTRATACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL, REQUERIDOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE ENTIDAD - META PDL REALIZAR 1 ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL, REQUERIDOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD CONTRACTUAL)

Valor total ejecutado a la última factura: \$13.200.000

Plazo de ejecución actual: CUATRO (4) MESES

Fecha de vencimiento: 24 DE JUNIO DE 2020

Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato:

Valor Total:	\$24.000.000
Valor ejecutado a 30 de abril de 2020:	\$13.200.000
Valor Adicional:	\$ N/A

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

Que se hace necesario para ejecutar el PAA que profesionales en derecho, evalúen jurídicamente todos los procesos que se remitan por competencia y dar cumplimiento en términos a la contratación del FDLUSA, por lo cual y teniendo en cuenta que el número de abogados que apoya al Fondo en materia de contratación es muy limitado se hace necesario continuar con el profesional contando con su idoneidad, experiencia y con el conocimiento que posee en el manejo del aplicativo SECOP, sobre todo en las etapas precontractual y contractual, además de que se pueda continuar con el desarrollo de los procesos contractuales que deba adelantar el FDLUSA.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV:	27,34
Valor Máximo para Adición en SMLV:	13,67
Valor Adición Solicitada en SMLV:	13,67



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN

APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a), solicito la aprobación de la modificación adición y prórroga del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. CPS-006 de 2020

Supervisor
JAIME ANDRÉS VARGAS VIVES
Alcalde Local de Usaquén

Apoyo a la Supervisión
CRISTINA SOLANO HURTADO
Profesional ALUSA

Proyectó: Neddy Sandoval CPS – 005 Profesional despacho.
Revisó: Neddy Sandoval CPS – 005 Profesional despacho.