



INFORME DE EJECUCION MES A 16 JULIO- 16 DE AGOSTO DE 2024

## 1. INTRODUCCION

En el presente informe, se darán a conocer los respectivos avances en la ejecución del contrato No 03-044-2024, el cual esta soportado mediante evidencias, donde conste el pago de la seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos laborales), certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato.

Lo anterior con el fin de realizar el pago correspondiente a las fechas de corte.

## 2. INFORMACION GENRAL

|                                          |                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NUMERO DE CONTRATO</b>                | 03-182-2024                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FECHA DE CONTRATO</b>                 | JULIO 15 DE 2024                                                                                                                                                                                                         |
| <b>CONTRATISTA</b>                       | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION SUR DE BOLIVAR E.S.P. S.A.S                                                                                                                                     |
| <b>CONTRATANTE</b>                       | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR                                                                                                                                                                                          |
| <b>OBJETO</b>                            | SUMINISTRO E INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL, PUNTO DE ATENCION DE VICTIMAS (PAV), BIBLIOTECA MUNICIPAL, SECRETARIA DE TRANSITO Y CASA LUDICA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR BOLIVAR |
| <b>PLAZO</b>                             | CINCO (05) MESES                                                                                                                                                                                                         |
| <b>FECHA ACTA DE INICIO</b>              | JULIO 15 DE 2024                                                                                                                                                                                                         |
| <b>FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO</b> | 15-12-2024                                                                                                                                                                                                               |
| <b>VALOR DEL CONTRATO</b>                | SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS PESOS M/TE 78.525.000 CON IVA INCLUIDO                                                                                                                          |
| <b>FORMA DE PAGO</b>                     | CINCO (5) pagos mensuales iguales no por valor de QUINCE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL PESOS                                                                                                                            |

Cr 12 calle 10-20 piso 1 local 101 santa Rosa sur de Bolívar Móvil: 3158206740-3182069911  
contactenosgigacable@gmail.com



|                      |                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (\$15.705.000 ) mes vencido, previa certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato. |
| <b>VALOR A PAGAR</b> | \$ 15.705.000                                                                                              |

### 3. RELACION DE ACTAS

| ACTA           | FECHA               | OBSERVACION |
|----------------|---------------------|-------------|
| ACTA DE INICIO | 15 de julio de 2024 |             |

### 4. REGISTRO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS

| ACTIVIDADES CONTRATADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Canal de 60 megas Internet dedicado oficinas palacio Municipal</li> <li>• Canal de 30 megas Internet dedicado Oficina des transito</li> <li>• Canal de 30 Internet dedicado Semaforización</li> <li>• Canal de 20 Canal de megas banda ancha UAO</li> <li>• Canal de 10 Canal megas banda ancha Biblioteca Municipal</li> <li>• Canal de 10 Canal megas banda ancha casa lúdica</li> <li>• Servicio de streaming</li> </ul> |

### 5. REFORMA A LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

No se realizaron reformas a las actividades.

### 6. REGISTRO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Cr 12 calle 10-20 piso 1 local 101 santa Rosa sur de Bolívar Móvil: 3158206740-3182069911  
contactenosgigacable@gmail.com

Se realiza el informe de las actividades ejecutadas, dentro de las fechas de corte con sus respectivas evidencias.

| NUMERO | ACTIVIDADES CONTRATADAS                                        | ACTIVIDADES EJECUTADAS                                                                                                                                                                              | EVIDENCIA VERIFICABLE                  |
|--------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1      | Canal de 60 megas Internet dedicado oficinas palacio Municipal | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Monitoreo del servicio en el palacio municipal, ubicado en la cr 125ª No 11-26 Barrio centro</li> <li>✓ Operatividad diaria</li> </ul>                     | ANEXO 1<br><br>Evidencia fotografica   |
| 2      | canal de 30 megas Internet dedicado Oficina des transito       | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Monitoreo del servicio en la sede del transito, ubicado en la calle 6No 11-22 Barrio carmen</li> <li>✓ Operatividad diaria</li> </ul>                      | ANEXO 2<br><br>Evidencias fotograficas |
| 3      | Canal de 30 Internet dedicado Semaforización                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ monitoreo del servicio en cada punto de semaforizacion , ubicados en la cabecera municipal de santa rosa del sur</li> <li>✓ Operatividad diaria</li> </ul> | ANEXO 3<br><br>evidencias fotograficas |
| 4      | Canal de 20 Canal de megas banda ancha UAO                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Monitoreo del servicio en la sede Unidad de Victimas</li> <li>✓ Operatividad diaria</li> </ul>                                                             | ANEXO 4<br><br>evidencias fotograficas |
| 5      | Canal de 10 Canal megas banda ancha Biblioteca Municipal       | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Monitoreo del servicio en la Biblioteca Municipal ubicada en la calle 11 cra 13</li> <li>✓ Operatividad diaria</li> </ul>                                  | ANEXO 5<br><br>evidencias fotograficas |

|   |                                                    |                                                                                                                             |                                        |
|---|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 6 | Canal de 10 Canal megas<br>banda ancha casa lúdica | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Monitoreo casa ludica ubicada en la calle</li> <li>✓ Operativiad diaria</li> </ul> | ANEXO 6<br><br>evidencias fotograficas |
| 7 | Servicio de streaming                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Estan incluido en el servicio</li> <li>✓ Operatividad diaria</li> </ul>            |                                        |

## ANEXO 1

### Monitoreo del servicio en el palacio municipal





## ANEXO 2

### Monitoreo Oficina des transito



Cr 12 calle 10-20 piso 1 local 101 santa Rosa sur de Bolívar Móvil: 3158206740-3182069911  
contactenosgigacable@gmail.com

### ANEXO 3

#### Monitoreo de semaforizacion





#### ANEXO 4

#### Monitoreo sede Unidad de Víctimas




Cr 12 calle 10-20 piso 1 local 101 santa Rosa sur de Bolívar Móvil: 3158206740-3182069911  
contactenosgigacable@gmail.com



## ANEXO 5

### Monitoreo Biblioteca Municipal



Cr 12 calle 10-20 piso 1 local 101 santa Rosa sur de Bolívar Móvil: 3158206740-3182069911  
contactenosgigacable@gmail.com



## 7. OBSERVACIONES

Nuestro servicio es garantizado hasta el punto de conexión principal . Un sistema de cableado estructurado puede volver su red más eficaz , El mantenimiento de su red asegura que sus usuarios finales puedan acceder a la información de forma oportuna, manteniendo una alta productividad en sus operaciones y aprovechando los recursos disponibles. Además, al tomar medidas preventivas, puede identificar posibles anomalía. Se recomienda realizar reestructuración de la red interna , con el fin de mejorar la operatividad del servicio , evitando así pérdida de la capacidad .

NOTAS: