



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

INFORME DE SUPERVISOR Y JUSTIFICACIÓN PARA ADICIÓN Y PRÓRROGA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
CONTRATO No.	CPS166-2024
1. CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
2. NIT.	890.982.123-1
3. CONTRATISTA	HENRY NORBERTO RUA GIRALDO
4. IDENTIFICACIÓN	71.005.913
5. OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN DE VIAS RURALES PARA HABILITAR SU TRANSITIVIDAD COMO OPERADOR Y CONDUCTOR DE MAQUINARIA Y DEMAS VEHICULOS QUE SEAN DE PROPIEDAD O ESTEN A CARGO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
6. VALOR	TRECE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M.L.C. (\$13.600.000)
7. PLAZO	04 meses
8. SUPERVISOR	LUIS FERNANDO RÍOS LÓPEZ Secretario de Planeación y Obras Públicas.
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD - CONSIDERACIONES:	
<p>Entre las partes se celebró el contrato de la referencia, con el objeto y condiciones de valor y plazo antes indicadas.</p> <p>El objeto contractual se ha cumplido en las condiciones pactadas en el contrato, cumpliéndose con las actividades correspondientes y ejecutándose de manera satisfactoria el contrato y obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA y EL CONTRATANTE.</p> <p>A la fecha EL CONTRATANTE requiero continuar con el cumplimiento del objeto contractual y de igual forma con las actividades que a la fecha viene desarrollando EL CONTRATISTA.</p> <p>Por lo anterior, se hace imperioso garantizar la continuidad del contrato para dar cumplimiento a la necesidad planteada en los estudios previos que dieron origen al contrato de prestación de servicios.</p> <p>EL CONTRATISTA a la fecha ha venido cumpliendo de forma satisfactoria con el objeto contractual, y los precios y las condiciones de ejecución del contrato, han sido convenientes y favorables para el Municipio de San Rafael y las mismas se sostendrían con la respectiva adición y prórroga.</p> <p>De acuerdo a lo expuesto, se sugiere y recomienda adicionar el valor y plazo del contrato, así:</p>	
CONDICIONES DE ADICIÓN Y PRÓRROGA	
Plazo inicial	4 meses
Plazo a adicionar	58 días
Plazo definitivo	4 meses y 28 días
Valor inicial	\$13.600.000
Valor a adicionar	\$6.574.000

Calle 20 No. 20-35 / Código postal 053830

<http://www.sanrafael-antioquia.gov.co> / Email: contactenos@sanrafael-antioquia.gov.co

San Rafael, Antioquia - Nit. 890982123-1



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

INFORME DE SUPERVISOR Y JUSTIFICACIÓN PARA ADICIÓN Y PRÓRROGA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
Valor definitivo		\$20.174.000	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
Para esta adición y prórroga se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal			
CDP	Rubro	Nombre	Valor
1942 del 29 de octubre de 2024	20.2.3.2.02.02.009.03.16	030501 Impulsar el desarrollo de vías rurales y urbanas en el Municipio	\$6.574.000
Para constancia, se suscribe en San Rafael a los treinta (30) días del mes de octubre de 2024.			
Atentamente,			
Original firmado LUIS FERNANDO RIOS LOPEZ Secretario de Planeación y Obras Publicas			
Funcionario / Contratista	Nombre		
Proyectado por	Maribel Pacheco Giraldo- Contratista		
Revisado por	Rodrigo Ancizar Giraldo– Asesor Jurídico		
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales.			