

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO INTEROBRAS
NIT 901.719.652-8
CARRERA 6 N° 65 - 24
Tel: (604) 7810768
Montería - Colombia
ajlm.facturacion@gmail.com



Factura Electronica de Venta
No. FE 7

Señores	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU		
NIT	900.258.711-1	Teléfono	(601) 749162 - Ext. 000
Dirección	Calle 26 No 51-53	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/06/2024, 16:15
Expedición	11/06/2024, 16:15
Vencimiento	15/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	<p>PAGO ACTA N° 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 818 DE 2023.</p> <p>OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.</p> <p>INTEGRANTES DEL CONSORCIO NIT DEL CONSORCIO 901.719.652-8</p> <p>ALFREDO JOSÉ LEPESQUEUR MARTÍNEZ - CC. 10.766.786 – PARTICIPACIÓN CONSORCIAL 90%</p> <p>OBRAS E INTERVENTORÍAS COLOMBIA S.A.S NIT 901.260.772-0 PARTICIPACIÓN CONSORCIAL 10%</p>	1.00	112,147,615.00

Total ítems: 1

Valor en Letras: Ciento doce millones ciento cuarenta y siete mil seiscientos quince pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-15 por \$ 112,147,615.00

Observaciones: AMORTIZACION ANTICIPO 20% SEGÚN ACTA N° 7: VALOR \$22.429.523,00
VALOR A PAGAR SEGUN ACTA N° 7 : VALOR \$89.718.092,00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764061704183 aprobado en 20231212 prefijo FE desde el número 1 al 20 Vigencia: 12 Meses
- Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 278d2c063b5d49df2061a27cd600db66a233d86500047bcb97d39b79cd6a8d680b72807d4b519404c98bdc46cc1710cd


Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML


BALANCE GENERAL DE ANTICIPO			
VALOR DEL ANTICIPO	\$	148.829.103,00	
ACTA No. 1	\$	8.024.222,00	5,39%
ACTA No. 2	\$	21.280.911,00	14,30%
ACTA No. 3	\$	22.429.553,00	15,07%
ACTA No. 4	\$	22.429.553,00	15,07%
ACTA No. 5	\$	22.429.553,00	15,07%
ACTA No. 6	\$	22.429.553,00	15,07%
ACTA No. 7	\$	22.429.553,00	15,07%
SALDO A FAVOR ICCU	\$	7.376.355,00	4,96%
SUMAS TOTALES	\$	148.829.103,00	95,04%


ALFREDO LEPIQUEUR MARTINEZ
CONSORCIO INTEROBRAS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


ALFREDO LEPIQUEUR MARTINEZ
CONSORCIO INTEROBRAS
REPRESENTANTE LEGAL

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			
VALOR INICIAL CONTRATADO	\$	744.145.511,00	
ADICION No.	\$	124.924.257,00	16,65%
ACTA No. 1	\$	40.121.109,00	5,39%
ACTA No. 2	\$	104.404.557,00	14,04%
ACTA No. 3	\$	112.147.615,00	15,07%
ACTA No. 4	\$	112.147.615,00	15,07%
ACTA No. 5	\$	112.147.615,00	15,07%
ACTA No. 6	\$	112.147.615,00	15,07%
ACTA No. 7	\$	112.147.615,00	15,07%
SALDO A FAVOR DEL ICCU	\$	140.994.024,09	18,93%
SUMAS TOTALES	\$	885.139.765,09	81,47%


ING. MAURICIO DELGADO DIAZ
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA (E)
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE GUANAHUAPARCA - ICCU


DARON ANDRES SALANO CERAN
APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO
CAMPO (CONTRATISTA)
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE GUANAHUAPARCA - ICCU

Nota: En caso de requerirse, se pueden agregar o eliminar firmas según criterio de la supervisión.
Nota: En caso de requerirse más de una página, se recomienda para las subsiguientes repetir la información de las filas 1 a 12 del presente formato para facilitar su lectura.



INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

ORDEN DE PAGO

Nit: 900258711-1

COM - 2024000717

miércoles, 12 de junio de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	CONSORCIO INTEROBRAS	CC o NIT	901719652	DV	8
DIRECCION	CR 6 65 24 OF 308	TEL	604 781 98 17		
DESCRIPCION	RESERVA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - FACTURA N. FE- 7 - ACTA N. 7 - CONTRATO ICCU 818 - 2023 - SEGURIDAD SOCIAL CERTIFICADA.				
DOC SOPORTE	CONTRATOS ICCU	Numero:	ICCU No.818-2023		

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITOS	CREDITOS
55070604	CONVENIOS - CONTRATOS DESARROLLO COMUNITARIO			89,718,092.00	00.00
24360309	CONTRATOS DE CONSULTORIA 6%	84,817,524	6	00.00	5,089,051.00
24360309	CONTRATOS DE CONSULTORIA 6%	9,424,169	6	00.00	565,450.00
24072201	Prodesarrollo	94,241,693	2	00.00	1,884,834.00
24070303	Tasa pro deporte y recreación	94,241,693	2.5	00.00	2,356,042.00
24072203	Procultura	94,241,693	1	00.00	942,417.00
24072206	Pro Adulto Mayor	94,241,693	2	00.00	1,884,834.00
24072204	Prohospitales	94,241,693	2	00.00	1,884,834.00
24072202	Proelectrificación	94,241,693	0.2	00.00	188,483.00
24072205	Prodesarrollo U. Cundinamarca	94,241,693	1.5	00.00	1,413,625.00
24362502	IVA RETENIDO REGIMEN COMUN	17,905,922	15	00.00	2,685,888.00
24010201	Proyectos De Inversión			00.00	70,822,634.00
55070604	CONVENIOS - CONTRATOS DESARROLLO COMUNITARIO			22,429,523.00	00.00
19060101	Anticipos sobre convenios y contratos			00.00	22,429,523.00
SUMAS IGUALES				112,147,615.00	112,147,615.00
Total Deducciones	18,895,458.00	Valor a Girar		70,822,634.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000063	2024000063	3.2.3.24.2402.2402018.202000425 0188.2.3.2.02.02.008.227.1-0102	PROYECTO. - REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. FUENTE: 1-0102-RECURSO ORDINARIO EXCEDENTE	89,718,092.00

TOTAL PRESUPUESTO

89,718,092.00

Elaboro:

CESAR ANDRES GUERRERO PENAGOS

Revisó:

OSCAR HERNANDO BABATIVA BONILLA
SUBDIRECTOR TECNICO

ANA C TORRES ACOSTA

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YESENIA HERREÑO BERNAL
GERENTE GENERAL



INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000924

Nit: 900258711-1

lunes, 17 de junio de 2024

SUMAS IGUALES

70,822,634.00

70,822,634.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000063	2024000063	3.2.3.24.2402.2402018.20200	PROYECTO. - REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL SECUNDARIA	89,718,092.00
		04250188.2.3.2.02.02.008.22	DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. FUENTE: 1-0102-	
		7.1-0102	RECURSO ORDINARIO EXCEDENTE	
TOTAL PRESUPUESTO				89,718,092.00

4. DEDUCCIONES PRACTICADAS EN ORDEN DE PAGO COM-2024000717

NOMBRE DEDUCCION	NOMBRE TERCERO	BASE	%	DEDUCIDO
IVA RETENIDO REGIMEN COMUN	901719652 CONSORCIO INTEROBRAS	17,905,922	15	2,685,888.00
Prodesarrollo U. Cundinamarca	901719652 CONSORCIO INTEROBRAS	94,241,693	0.5	1,413,625.00
Electrificación	901719652 CONSORCIO INTEROBRAS	94,241,693	0.2	188,483.00
Hospitales	901719652 CONSORCIO INTEROBRAS	94,241,693	2	1,884,834.00
Pro Adulto Mayor	901719652 CONSORCIO INTEROBRAS	94,241,693	2	1,884,834.00
Pro cultura	901719652 CONSORCIO INTEROBRAS	94,241,693	1	942,417.00
Tasa pro deporte y recreación	901719652 CONSORCIO INTEROBRAS	94,241,693	2.5	2,356,042.00
Prodesarrollo	901719652 CONSORCIO INTEROBRAS	94,241,693	2	1,884,834.00
CONTRATOS DE CONSULTORIA 6%	901260772 OBRAS E INTERVENTORIAS COLOMBIA S.A.S	9,424,169	6	565,450.00
CONTRATOS DE CONSULTORIA 6%	10766786 LEPESQUEUR MARTINEZ ALFREDO JOSE	84,817,524	6	5,089,051.00
TOTAL DEDUCCIONES				18,895,458.00

Elaboró: jennifer

JENNIFER TATIANA CUBILLOS
TECNICO OPERATIVO

Revisó:

CESAR ALONSO RODRIGUEZ CORTEZ
TESORERO GENERAL



INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000924

Nit: 900258711-1

lunes, 17 de junio de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000717	17-jun.-24
----------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	CONSORCIO INTEROBRAS	CC o NIT	901719652	DV	8
DIRECCION	CR 6 65 24 OF 308	TELEFONO	604 781 98 17		
BANCO	Bancolombia	CUENTA	68100002645	TIPO CUENTA	Cta Cte
PAGADO A	CONSORCIO INTEROBRAS	VALOR PAGO	70,822,634.00		
DOC SOPORTE	CONTRATOS ICCU	Numer	ICCU No.818-20	TIPO PAGO	PAGO ELECTRONICO
DESCRIPCION					

RESERVA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - FACTURA N. FE- 7 - ACTA N. 7 PERIODO FEBRERO 2024 - CONTRATO ICCU 818 - 2023 - SEGURIDAD SOCIAL CERTIFICADA.

SON SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100627	901719652	Cta Aho 005-59443-3 Recu Ordina	00.00	70,822,634
24010201		Proyectos De Inversión	70,822,634.00	00