

Fecha de Vigencia: enero 24 de 2020

**LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
CERTIFICA:**

Que **ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ** Identificado con la cédula de ciudadanía N° 14.565.656 de Cartago celebró con El Municipio de Pereira, el contrato que se describe a continuación:

CONTRATO DE	Obra 5888 de 2021
CONTRATISTA:	Ingeniero Civil Armando Marulanda Fernández
OBJETO:	"Ejecución de obras para la ampliación de la capacidad de la escombrera del Municipio de Pereira, conforme a la declaratoria de calamidad pública según Decreto N° 0794 de 29 de octubre de 2021 y a la declaratoria de urgencia manifiesta según Decreto 0795 de 29 octubre de 2021, para atender los efectos ocasionados por la intensificación de las lluvias en el municipio de Pereira"
VALOR CONTRATO	\$ 499.734.766.00
ADICIONES: 1	\$ 31.938.805.00
SALDO SIN EJECUTAR	\$ 33.205.89
VALOR TOTAL	\$ 531.587.847.11
DURACION	46 días sin exceder el 31 de diciembre de 2021
FECHA DE INICIO	16 de noviembre de 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 de diciembre de 2021
PRÓRROGAS: 1	75 días calendario
PRORROGAS: 2	30 días calendario
FECHA DE TERMINACION REAL	16 de abril de 2022
FECHA DE SUSPENSION1	N/A
FECHA DE REINICIACION	N/A
COORDINADOR SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	N/A
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	Milton Hurtado García
CUMPLIMIENTO CALIDAD	Bueno


Personal profesional que laboró para el contratista:

NOMBRE	CARGO	CEDULA
Armando Marulanda Fernández	Director de obra	14.565.656
Natalia Amaya Cubides	Residente de obra	1.053.837.649
Natalia Vásquez Franco	Profesional en SST	1.088.325.950
Karem Juliette Robles Perez	Profesional Ambiental	1.075.267.586
Jhon Jairo Valencia Betancur	Maestro de obra	18.512.374



Fecha de Vigencia: enero 24de 2020

Para constancia se firma en Pereira, a los diez (10) días del mes de febrero de 2023.



MILTON HURTADO GARCIA
Secretario de Infraestructura



MARIA ALEJANDRA GIRALDO BUITRAGO
Dirección de obras de Infraestructura
Y Equipamiento Urbano

Revisó: N/A

Elaboró y Proyectó: Fernando Alvarez