

	MINISTERIO DE TRANSPORTE			CÓDIGO			
	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS						
	DIRECCIÓN JURÍDICA - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS			VERSIÓN			
	CONSULTORIA						
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA			PAGINA	1	DE	1
CONTRATO No. 4925 DE 2023							
CONTRATISTA:		CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES NIT 901.778.797-9					
OBJETO DEL CONTRATO:		ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:		12/12/2023					
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:		31/12/2023					
PLAZO ADICIONAL / ACUMULADO DEL CONTRATO:		30/06/2024					
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:		\$ 1.743.524.155,00					
VALOR ADICIONAL:		\$ -		No.REGISTRO PRESUPUESTAL: 0			
DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA:		ORDEN DE INICIO IMPARTIDA MEDIANTE OFICIO 2023S-VBOG-032578 DEL 27/12/2023 Y PRORROGA No. 1 DEL 29/12/2023					
VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS							
1. PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	M-100217762		ANEXO O MODIFICATORIO (No. - FECHA)		3 DEL 29/12/2023 Y 4 DEL 12/01/2024	ASEGURADORA:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
CUMPLIMIENTO-MULTAS-CLAUSULA PENAL.	Desde:	12/12/2023	Hasta:	VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN		Valor:	\$ 174.352.415,50
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.	Desde:	12/12/2023	Hasta:	VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN		Valor:	\$ 732.573.175,00
PAGO DE SALARIOS-PRESTACIONES SOCIALES-INDEMNIZACIONES LABORALES.	Desde:	12/12/2023	Hasta:	30/06/2027		Valor:	\$ 348.704.831,00
CALIDAD DEL SERVICIO.	VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO.					Valor:	\$ 523.057.246,50
OBSERVACIONES: Según correo remitido por la unidad ejecutora indican que no se concedidio ningun valor por concepto de anticipo al contratista.							
REVISIONES Y APROBACIONES Vo.Bo.: Abogado Unidad Ejecutora Proyecto.: Yudy Sanchez Abogado SGCPA Revisó.: Henry Andres Leal Abogado SGCPA Aprobó: Adriana Diaz Izquierdo Subdirectora GCPA							