

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA			Código:	DE-DEAJU-FR-038
	FORMATO ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS EN GENERAL			Versión N°:	3
				Vigencia:	30/07/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato u orden de Compra No:	071-00-M-CAMAN-GRUAL-2024			Fecha	9-dic-24
Nombre del Supervisor que entrega:	T1. JAIMES ORTEGA MARIA MAGDALENA				
Nombre del Supervisor que recibe:	T2.PINEDA GIRALDO JULIÁN DAVID				
Procentaje programado:	100%	Procentaje ejecutado:	30%	(-) Atraso o (+) Adelanto:	0%

II.LISTA DE CHEQUEO

Se realiza entrega de supervisión del contrato debido que el supervisor principal sale a disfrutar del onceavo turno de vacaciones, conforme a OAP 1734 del 15-11-2024.

A continuación, el Supervisor que entrega debiera describir las actividades realizadas y a realizar

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	PENDIENTE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	MINUTA PRINCIPAL Y SUS MODIFICACIONES, PÓLIZAS Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS, CPA, CDP Y CRP		X		Estos documentos se encuentran publicado en el SECOP II
2	ACTA DE INICIO (si aplica)		X		Se tramitó sin novedad y fue entregada al Departamento de Contratos, la cual se encuentra publicada en el SECOP II.
3	BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA		X		Se han ejecutado el 30% con respecto a las actividades establecidas en la ficha técnica del contrato 071-00-M-CAMAN-GRUAL-2024 consistente en la entrega de la documentación requerida de los estudios de seguridad, cronograma de trabajo y vista técnica a las Zonas desconcentradas de seguridad.
4	BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR	X			Se encuentra pendiente realizar la instalación de los sistemas de tratamiento de agua potable en los Cerros Manjui (Zipacón) y Cerro Neusa(Tausa) -Cundinamarca. Igualmente finalizadas las actividades el contratista deberá realizar la entrega de la documentación requerida en la ficha técnica tale planos y diagramas definitivos de las instalaciones, manuales de operación y mantenimiento de los equipos.
5	INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA		X		A la fecha se encuentra pendiente realizar el informe de supervisión una vez finalizadas las actividades a fin de realizar la publicación en el SECOP II.
6	ACTAS DE REUNIONES		X		No se han realizado reuniones con el personal contratista.
7	DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DEPENDIENDO EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	X			El supervisor deberá realizar el seguimiento y supervisión del cumplimiento de la totalidad de las actividades establecidas en la ficha técnica del contrato No. 071-00-M-CAMAN-GRUAL-2024 . Igualmente deberá tramitar el paquete de pago al DECOP a fin de dar cumplimiento al pac programado PAC cuentas por pagar 2025.

ESTE FORMATO DEBE SER PRESENTADO POR LA SUPERVISIÓN QUE ENTREGA A LA SUPERVISIÓN QUE RECIBE Y VICEVERSA, CON EL FIN DE VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA SUPERVISADO. (EL ACTA ORIGINAL DEBE SER ANEXADA AL EXPEDIENTE DEL CONTRATO ELECTRÓNICO NUMERAL 7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO)

 T1. JAIMES ORTEGA MARIA MAGDALENA Supervisor que entrega	 T2.PINEDA GIRALDO JULIÁN DAVID Supervisor que recibe
--	---