



ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT: 891500982-6

Fecha: junio de 2024

Versión: 11

Página 1 de 3

Cód.F-PA-063

INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGO DE HONORARIOS

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL	☒	FINAL		F11 132-2024	22/10/2024	21/11/2024
N° PROCESO CONTRATACION SECOP				MM-MC-006-2024		
CONTRATANTE				MUNICIPIO DE MORALES		
CONTRATISTA				RODRIGO CUSHCAGUA OYAGATA		
No. DE IDENTIFICACIÓN				10.722.639	EXPEDIDA EN	Silvia, Cauca
No. TELÉFONO y/o CELULAR				3113982121		
SUPERVISOR				ANGELA MARYURY LEON DAZA		
NIVEL PROFESIONAL				Directivo	DESPACHO	Secretaria de Talento Humano y Servicios Administrativos
INTERVENTOR				NO APLICA		
NIVEL PROFESIONAL				NO APLICA	DESPACHO	NO APLICA
CDP No.				382 del 4 junio 2024	CRP No.	392 del 20 de junio 2024
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				2.1.2.02.02.008. 02-1.0-1.2.1.0.00-1-Actual ENTIDAD – 1 Servicios de Tecnología de la Información.	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$24.993.000
FORMA DE PAGO				Contra entrega	PAGO No.	CINCO (05)
VALOR A PAGAR				\$2.113.000		
BALANCE FINANCIERO						
VALOR CONTRATO				\$24.993.000		
VALOR EJECUTADO						\$ 22.880.000
SALDO POR EJECUTAR						\$ 2.113.000
PAGO SEGURIDAD SOCIAL						
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)				\$ 1.300.000	PERIODO COTIZADO	OCTUBRE
EPS				SANITAS	VALOR PAGADO	\$ 162.500
ARL				Positiva	VALOR PAGADO	\$ 31.700

Línea de atención ciudadana: 310 738 4060

Dirección: Calle 4 No. 1 - 10 Edificio CAM

contactenos@morales-cauca.gov.co

www.morales-cauca.gov.co

Alcaldía Morales Cauca



INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGO DE HONORARIOS

AFP	COLPENSIONES	VALOR PAGADO	\$ 208.000
VALOR TOTAL PLANILLA	\$ 402.200	PLANILLA No.	9476234336
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)	\$ 1.300.000	PERIODO COTIZADO	NOVIEMBRE
EPS	SANITAS	VALOR PAGADO	\$ 162.500
ARL	Positiva	VALOR PAGADO	\$ 31.700
AFP	COLPENSIONES	VALOR PAGADO	\$ 208.000
VALOR TOTAL PLANILLA	\$ 402.200	PLANILLA No.	9477759305
ANEXA CERTIFICACION PARA ASIMILARSE A ASALARIADO (Retefuente).	SI	NO	X
OBJETO DEL CONTRATO			
EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A PRESTAR EL SERVICIOS DE INTERNET DE ALTA VELOCIDAD EN FIBRA OPTICA Y SERVICIOS DE WIFI PARA: EL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SACÚDETE, PARQUE LOS FUNDADORES, COLISEO MUNICIPAL Y LA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL.			
CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN			
El Supervisor y/o Interventor dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas a continuación, dentro del período de tiempo comprendido entre el 22 de julio al 21 de agosto de 2024 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.			
DESARROLLO DE LA SUPERVISION			
Durante el periodo comprendido entre el 22 de OCTUBRE al 21 de NOVIEMBRE de 2024, el contratista desarrolló las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none">- Suministró servicio de internet dedicado de 150MB 1:1 en fibra óptica sin híbridos ni conversiones RF con canal de soporte adyacente. (Full Dúplex). El servicio suministrado incluyó Servicio de internet dedicado 150MB 1:1 en fibra óptica. El servicio incluyó instalación, configuración, capacitación en la administración de todos los equipos, dispositivos y redes necesarias para garantizar la conexión y acceso a Internet para el Centro Administrativo Municipal de la Alcaldía de Morales Cauca ubicada en la Calle 4 # 1-10 Edificio CAM, La Biblioteca Pública Municipal, Sacúdete, Coliseo Municipal, la Casa de la Cultura y la Estación Zona Cultural – Vereda La Estación.			



ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT: 891500982-6

INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGO DE HONORARIOS

Fecha: junio de 2024

Versión: 11

Página 3 de 3

Cód.F-PA-063

Interconexión física por Fibra Óptica de acuerdo a las especificaciones contenidas en el estudio previo y la invitación

Suministro e implementación de 4 Puntos de

Acceso Wifi con las características indicadas en el estudio previo y la invitación

Suministro e implementación de 2 Puntos de Acceso Wifi con las características indicadas en el estudio previo y la invitación

La suscrita supervisora certifica que se ha cumplido con las condiciones y obligaciones a cargo del contratista y se da el visto bueno correspondiente al servicio prestado.

La suscrita supervisora certifica que el contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud durante el periodo de octubre y noviembre de 2024, vigencia del contrato No. MM-CD-006-2024 de 2024 tal como se demuestra en el informe presentado.

DOCUMENTOS ANEXOS

No. FOLIOS

Seguridad social de los meses de octubre y noviembre de 2024 (planillas y soportes de pago), factura del servicio de suministro de Internet de alta velocidad en fibra óptica, segundo corte.

cuatro (4) folios

Dado en el Municipio de Morales, Cauca, a los cinco (05) días del mes de diciembre de 2024.

FIRMA SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR



Morales, 30 de Noviembre de 2024.

Señores:
SECRETARÍA DE TALENTO HUMANO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MORALES
Morales – Cauca

REF: Quinta acta parcial servicio de Internet MM-MC-006-2024.

En desarrollo de la ejecución del contrato F11 132-2024 se hace el cuarto corte del servicio de Internet y entrega de los artículos según especificaciones contenidas en la invitación.

ef. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81112101	Servicio de internet dedicado 150MB 1:1 en fibra óptica sin híbridos ni conversiones RF con canal de soporte adyacente. (Full Duplex).Comentarios del comprador: DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y LA INVITACIÓN	6	UN	2,114,286	2,113,000	12,678,000
2	81112101	Interconexión física por Fibra Óptica de acuerdo a las especificaciones contenidas en el estudio previo y la invitación	1	UN	7,115,786	7,115,000	7,115,000
3	81112101	Suministro e implementación de 4 Puntos de Acceso Wifi con las características indicadas en el estudio previo y la invitación	4	UN	830,000	800,000	3,200,000
4	81112101	Suministro e implementación de 2 Puntos de Acceso Wifi con las características indicadas en el estudio previo y la invitación	2	UN	1,005,000	1,000,000	2,000,000
							24,993,000

INFORME TÉCNICO CUARTO CORTE

Se entrega el servicio de Internet de acuerdo a las especificaciones técnicas.

Se han presentado reportes de novedades en la red WIFI, en visita presencial se detecta que el cableado UTP del edificio CAM sede Morales tiene alto deterioro lo cual ocasiona fallas en el funcionamiento de los AP Ruijie dado que se necesita que el cable tenga todos los hilos en funcionamiento al ser equipos Gigabit POE y se usan todos los pares; se recomienda reemplazar los mencionados con cable UTP categoría 6 en cobre con revestimiento dado que el edificio presenta algunas zonas donde hay humedad o filtraciones de agua. De otro lado se recomienda hacer la instalación de un Switch POE centralizado para los Access Point Ruijie en el gabinete o centro de cableado dado que los puertos del switch principal son insuficientes pues algunos de ellos han presentado daño

por descargas de voltaje y fallas en el suministro eléctrico (situación ya advertida en actas anteriores) motivo por el cual el personal de sistemas de la Alcaldía Municipal de Morales han tenido que cambiar de posición algunos puntos quedando sin espacio para los Access Point que usan cada uno un puerto LAN.

Compudomicilios está presto a colaborar en el diagnóstico de las fallas presentadas.

INFORME FINANCIERO

Detalle económico presente acta


DETALLE	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
Servicio de internet dedicado 150MB 1:1 en fibra óptica sin híbridos ni conversiones RF con canal de soporte adyacente. (Full Duplex). Comentarios del comprador: DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y LA INVITACIÓN	1	\$2,113,000	\$2,113,000
		TOTAL	\$2.113,000

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	24,993,000	
INICIO	0	0
ACTA PARCIAL 1		14,428,000
ACTA PARCIAL 2		2,113,000
ACTA PARCIAL 3		2,113,000
ACTA PARCIAL 4		2,113,000
ACTA PARCIAL 5		2,113,000
SALDO POR EJECUTAR		2,113,000
SUMAS IGUALES	24,993,000	24,993,000

Valor presente ACTA PARCIAL 5 \$2.113.000

Recibido a satisfacción:



RODRIGO CUSHCAGUA O.

10.722.639

Compudomicilios Soporte técnico.

Certificado de Aportes

Se certifica que RODRIGO CUSHCAGUA OYAGATA identificado(a) con CC 10722639 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CUSHCAGUA OYAGATA RODRIGO CC 10722639																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-11	2024-11	1106874024	9477759305	I	2024-12-06																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$1,300,000					\$208,000											
ARL		POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		30	2.436%	\$1,300,000					\$31,700											
EPS		SANITAS		30	12.5%	\$1,300,000					\$162,500											

Este certificado se expide el día 2024-12-06 a las 04:29.

Certificado de Aportes

Se certifica que RODRIGO CUSHCAGUA OYAGATA identificado(a) con CC 10722639 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CUSHCAGUA OYAGATA RODRIGO CC 10722639																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-10	2024-10	1023187048	9476234336	I	2024-11-05																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$1,300,000					\$208,000											
ARL		POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		30	2.436%	\$1,300,000					\$31,700											
EPS		SANITAS		30	12.5%	\$1,300,000					\$162,500											

Este certificado se expide el día 2024-11-02 a las 11:57.



RODRIGO CUSHCAGUA OYAGATA

NIT: 10722639-0

Régimen: No responsable de IVA

Persona Natural

CARR 2 11 52, Piendamó – Tunia, Cauca, Colombia

Tel. 3113982121

Email. compudomicilios@live.com

NO RESPONSABLE DE IVA

Autorización factura electrónica de venta No. 18764081813093 válida desde 2024-10-19 hasta 2025-04-19 rango desde FECD-86 hasta FECD-200.

Cliente: MUNICIPIO DE MORALES
NIT: 891500982-6
Dirección: PAR PRINCIPAL EDIFICIO CAM, Morales, Cauca, Colombia
Teléfono: 3226703549
Email: contactenos@morales-cauca.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 13/12/2024
Total de Líneas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FECD - 109
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 17:04:23-05:00
FECHA FIRMADO: 06/12/2024 17:04:25

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	12	2024	13	12	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	81112101	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO 150MB 1:1 EN FIBRA ÓPTICA SIN HÍBRIDOS NI CONVERSIONES RF CON CANAL DE SOPORTE ADYACENTE. (FULL DUPLEX). COMENTARIOS DEL COMPRADOR: DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y LA INVITACIÓN	C62	1,00	\$2.113.000,00		-		0,00	\$2.113.000,00

Notas:

SON: (dos millones ciento trece mil pesos)
CUFE: 861942914159f66afcfe3fa1b9a69146b638b9ca53365df2b8b0a1396ad052d0712a3d256165bb0c0f059c7d5492074

Subtotal:	\$2.113.000,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$2.113.000,00

Firma Digital: V17yEOidN9D0jpY0sRrBjuDicaJhw6i6KBc63Gi87U7pJhKmVV3bsDWREVPPW
s27PHiObNG4Ggc9Z+/QeNURcAViGa58nxHhCyGspPTUD0YvYkA
YEBLYochCXLPVs +1QIRyritvRDzp21mudVfxZfMEVdJvJ5YNSkZ0A0mpfdlCK3qOV46/uZssmU2L LylqK6mHpr9Hrp1nnCZyAY4jPFI5bihXoPx
Ftgc/CcuJjMC2ZhhFE93/7C7UPx3K UjV9b6qLoMFCeX4SwyBhpmMHjGdeMvL07m180I7x6O+DvH+scPslWlaPmAwZrKtG TbZ8rmlq+iBd0KxSPYZS
FA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

