



Alcaldía de Copacabana

Copacabana, 27 de diciembre de 2024

Señora
LUZ ADRIANA ZAPATA CUARTAS
Representante Legal
JORDAN S.A.S
Itagüí

Asunto: Respuesta a solicitud de Modificación

Cordial saludo.

Dando respuesta a su solicitud de modificación para ampliar el plazo del contrato N° SA-008-2024, me permito informarle que se tomó la decisión de concederle un (1) mes más de prórroga, es decir hasta el 29 de enero de 2025, fecha en la cual usted deberá haber entregado la totalidad del mobiliario.

Atentamente,

DIEGO ALEJANDRO CORREA CORREA
Secretario de Educación y Cultura (E)

PROPÓSITO	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró y Proyectó	Nombre: Maribel Rojas R. Cargo: Secretaria		27/12/2024
Revisó:	Nombre: Diego A. Correa C. Cargo: Secretario de Educación y Cultura (E)		27/12/2024
Aprobó:	Nombre: Diego A. Correa C. Cargo: Secretario de Educación y Cultura (E)		27/12/2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma			

Alcaldía de Copacabana

Carrera 50 # 50-15 | Tel: (604) 274 00 69

NIT: 890.980.767-3 | Código postal: 051040

Línea de servicio a la ciudadanía: 01 8000 518 1118

Correo Institucional: contactenos@copacabana.gov.co

www.copacabana.gov.co



SC4453-1

