

Barranquilla, 21 de noviembre de 2024

Doctora
CECILIA MARIA ARANGO ROJAS
SECRETARÍA DE PLANEACION

ASUNTO: INFORME DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

Mediante el presente, remito a usted Informe de la gestión CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024, de acuerdo con el contrato No. 202400882.

Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO DE APOYO A LA SECRETARIA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL EN LA ELABORACION ESTRUCTURACION REVISION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA.

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Detalle de las Actividades Realizadas	
Obligación	Producto
Apoyar a la Subsecretaría de Sistemas de Información y Proyectos en las actividades de formulación, revisión y seguimiento de proyectos de inversión pública u otras fuentes de recursos.	<p>Se realizó seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías:</p> <ul style="list-style-type: none">• Implementación del Programa "ATLANTICO PILO" – BPIN 2016000020019• Mejoramiento de unidades agropecuarias a través de la transferencia de un paquete tecnológico para la producción intensiva de leche y forrajes en el departamento del Atlántico – BPIN 2018000020004• Apoyo Financiero Complementario al Programa Mi Casa Ya en el departamento del Atlántico - BPIN 2020000020061.• Apoyo para el fomento e implementación de agronegocios con cultivos perennes y semiperennes como estrategia para la reactivación productiva de las zonas de distritos de riego y área de influencia en el departamento del Atlántico – BPIN 2020000020067.• Transformación social para el desarrollo productivo de la actividad artesanal en el departamento del Atlántico - 2022002080052• Estudio de las potencialidades ambientales y riesgos sanitarios de los pozos de aguas minerales del municipio Usiacurí - 2023002080003• Fortalecimiento tecnológico a upas (unidades de producción acuícola) de bajas escalas de producción en el departamento del Atlántico – BPIN 2023002080066• Apoyo financiero para estudios de educación superior a jóvenes del departamento Atlántico – 2023002080020 <p>Adicionalmente, se elaboró la propuesta del proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO LIVIANO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO: UNA APUESTA PARA MEJORAR LA MOVILIDAD E INCREMENTAR EL TURISMO" susceptible ser financiado con recursos de cooperación internacional.</p>
Apoyar en el trámite de Ajustes a los proyectos presentados en el Banco de Programas y Proyectos del departamento del Atlántico por las entidades territoriales u otros organismos	Durante el período del presente informe no se asignaron ajustes de proyectos financiados con recursos del SGR para trámite.


Detalle de las Actividades Realizadas	
Obligación	Producto
<p>Prestar apoyo a las Secretarías Sectoriales de la Gobernación del Atlántico en el análisis, evaluación y conceptualización de la formulación y elaboración de los Proyectos de inversión pública.</p>	<p>Se brindó apoyo a la Secretaría de Agua Potable en la revisión de las observaciones, reuniones y mesas técnicas de los documentos soporte de los siguientes proyectos de inversión susceptibles a ser financiados con recursos del SGR u otras fuentes de recursos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO REGIONALES RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
<p>Prestar apoyo a las Secretarías Sectoriales de la Gobernación del Atlántico en la atención de visitas del equipo de Seguimiento, Evaluación y Control del Sistema General de Regalías y en el seguimiento al cumplimiento de Planes de Mejora que se deriven de dichas visitas</p>	<p>Durante el período objeto del presente informe no se presentaron visitas del equipo de Seguimiento, Evaluación y Control del Sistema General de Regalías.</p>
<p>Prestar apoyo, acompañamiento y asistencia técnica a las entidades territoriales municipales y las Secretarías Sectoriales de la Gobernación del Atlántico en la solución de inquietudes y dificultades relacionadas con la presentación, formulación, evaluación y/o seguimiento de los proyectos, de inversión pública.</p>	<p>Se brinda acompañamiento y asistencia técnica a las Secretarías sectoriales de la Gobernación del Atlántico en la solución de inquietudes y dificultades relacionadas con la presentación, formulación y/o seguimiento de proyectos, de manera presencial, virtual o telefónica.</p>
<p>Prestar apoyo en la elaboración realización, conceptualización de informes, presentaciones, cuadros estadísticos, trazabilidad de proyectos y demás acciones relacionados con el Banco de Programas Proyectos de conformidad con el objeto contractual.</p>	<p>Se realizó el Informe de Seguimiento al Plan de Acción correspondiente al tercer trimestre del año 2024, en lo relacionado con el Sistema General de Regalías (SGR).</p>

Karina Lang Camargo

KARINA LANG CAMARGO

**C.C No. 1.045.690.293 de Barranquilla
CONTRATISTA**

ANEXOS



**SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN
SUBSECRETARÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y PROYECTOS**
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

Nombre del Proyecto: Apoyo financiero para estudios de educación superior a jóvenes del departamento Atlántico
IDIN: 2023002080020

Estado del Proyecto: Contratado en Ejecución
Entidad Pública Ejecutora: Departamento del Atlántico
Supervisor: Stephany Espinosa

Valor del proyecto: \$936.480.800

Fuentes de Financiación: SGR - FDR - Homologado AVR 60% \$ 905.554.000,00
 Recursos Propios - Actual \$ 30.926.400,00

Inicio de la Ejecución		Cumplimiento	Observaciones
Decreto de Incorporación de recursos		Si	--
Permisos y/o licencias		No aplica	--
CDF, en caso que aplique		No aplica	--
El proyecto incluye compra de predios?		No aplica	--
Certificado de Requisitos Previos al Inicio de la Ejecución		Si	-- 4/7/2023

Contratación											
Acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos asignados:				Si	--						
Contratos suscritos	3491	390104683-CORPORACION EDUCATIVA DEL LITORAL	Valor Contrato	Valor Inicial	11,577,968,334.0	CDP	Fecha	Valor		Vigencia	2023
			Adición			BP	7/23				
Contratos suscritos	3531	900114478-CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA	Valor Contrato	Valor Inicial	5,438,613,306.0	CDP	Fecha	Valor	\$ 8.104.577.775,00	Vigencia	2023
			Adición			BP	7/23				
Contratos suscritos	3534	820481204-FUNDACION UNIVERSITARIA ANTONIO DE ARDUAO	Valor Contrato	Valor Inicial	3,624,576,827.0	CDP	Fecha	Valor	3.800.028.474,00	Vigencia	2023
			Adición			BP	7/23				
Contratos suscritos	3542	390104530-CORPORACION UNIVERSITARIA DE LA COSTA - CLIC	Valor Contrato	Valor Inicial	6,094,394,582.0	CDP	Fecha	Valor	\$ 1.837.203.849,00	Vigencia	2023
			Adición			BP	7/23				
Contratos suscritos	202303081	901747426-UNION TEMPORAL CONVENIOS DE ASOCIACION EDUCACION SUPERIOR 2023 - 2025	Valor Contrato	Valor Inicial	1,992,113,491.0	CDP	Fecha	Valor	4.366.076.214,00	Vigencia	2023
			Adición			BP	7/23		\$ 1.992.113.491,00	Vigencia	2023

Seguimiento a la ejecución	
Fecha de Último Cargue en GDSPROY	
Porcentaje de Ejecución Física	74,70%
Porcentaje de Ejecución Financiera	73,70%
SGR	330

Ajustes al proyecto de inversión				
No. De Ajuste	Tipo de Ajuste	Concepto de Viabilidad del Ajuste	Acto Administrativo de Aprobación del ajuste	Fecha de Aprobación del Ajuste
	--			

Informe de Cierre	
No. Acto Administrativo de Cierre	
Fecha del Acto Administrativo de Cierre	
Valor de Ejecución Final por Fuente de Financiación	
Valor a reintegrar	
Se hizo el reintegro?	

Conclusiones y/o recomendaciones

No se ha asignado supervisor en el Gesproy

¿Posibles Ajustes o Modificaciones?	¿Fecha de finalización? ¿Causa del retraso?	Compromisos

Elaboró: Karina Lang Carrasco
 Cargo: Contratista
 Fecha: 27/8/2024

Anexo 01. Ficha de Seguimiento al proyecto: "Apoyo financiero para estudios de educación superior a jóvenes del departamento Atlántico – 2023002080020"



SUBSECRETARÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y PROYECTOS
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

Nombre del Proyecto: Implementación del Programa "ATLANTICO PILO"
BPIN: 2016000020019
Estado del Proyecto: Contratado en ejecución
Entidad Pública Ejecutora: Departamento del Atlántico
Supervisor: Leyton Barrios
Valor del proyecto: \$7.406.194.916,00
Fuentes de Financiación: SGR - FDR - Homologado AIR 60% \$ 7.406.194.916,00

Inicio de la Ejecución		
	Cumplimiento	Observaciones
Decreto de Incorporación de recursos	Si	-- Decreto 000158 de 2017
Permisos y/o licencias	No aplica	--
CDR, en caso que aplique	No aplica	--
El proyecto incluye compra de predios?	No aplica	--
Certificado de Requisitos Previos al Inicio de la Ejecución	Si	-- Certificado de fecha 19/05/2017

Contratación												
Acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos asignados											Si	--
Contratos suscritos	0307*2017*000316/20170406	899999035-ICETEX	Valor Contrato	Valor Inicial	\$ 11.155.688.503,00	CDP	617	Fecha	30/5/2017	Valor	\$ 11.155.688.503,00	2017
							3419	Fecha	30/5/2019	Valor	\$ 8.814.546.346,00	2019
							4421	Fecha	19/3/2021	Valor	\$ 3.927.636.640,00	2021
							1617	Fecha	30/11/2017	Valor	\$ 2.341.142.157,00	2017
							2519	Fecha	30/5/2019	Valor	\$ 4.886.909.906,00	2019
							3921	Fecha	19/3/2021	Valor	\$ 3.927.636.640,00	2021

Seguimiento a la ejecución	
Fecha de Último Cargue en G2SPROV	Jun-24
Porcentaje de Ejecución Física	88,00%
Porcentaje de Ejecución Financiera	100,00%
IGPR	100

Ajustes al proyecto de inversión				
No. De Ajuste	Tipo de Ajuste	Concepto de Viabilidad del Ajuste	Acto Administrativo de Aprobación del ajuste	Fecha de Aprobación del Ajuste
1	Aumento o disminución en el valor del proyecto	Catalina Licé	Resolución 274 de 2022	24/8/2022

Informe de Cierre	
Nº. Acto Administrativo de Cierre	
Fecha del Acto Administrativo de Cierre	
Valor de Ejecución Final por Fuente de Financiación	
Valor a reintegrar	
Se hizo el reintegro?	

Conclusiones y/o recomendaciones

El proyecto reporta información semestral teniendo en cuenta la información enviada por el ICETEX.
 El proyecto fue reprogramado en G2sproy como resultado de la liberación de recursos del ajuste

¿Posibles Ajustes o Modificaciones?	¿Fecha de finalización? ¿Causa del retraso?	Comentarios

Elaboró: Karina Lang Carrasco
 Cargo: Contralista
 Fecha: 27/8/2024

Anexo 2. Ficha de Seguimiento al proyecto: "Implementación del Programa "ATLANTICO PILO" – BPIN 2016000020019"

**IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA
DE TRANSPORTE MASIVO LIVIANO
EN EL DEPARTAMENTO DEL
ATLÁNTICO: UNA APUESTA PARA
MEJORAR LA MOVILIDAD E
INCREMENTAR EL TURISMO**

ATLÁNTICO
para el mundo



Anexo 05. Propuesta de Proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO LIVIANO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO: UNA APUESTA PARA MEJORAR LA MOVILIDAD E INCREMENTAR EL TURISMO”