	OTROSÍ No. 11 DE ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO BYS 171 - 2023	CÓDIGO: AP-CT-F-32
		VERSIÓN: 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 3
		FECHA: 26/10/2023

Entre los suscritos, a saber: De una parte, **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO**, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía No. **30.772.851** de Turbaco - Bolívar, en su calidad de **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, con **NIT.900.971.006-4**, de conformidad con el Decreto Número 180 del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión del veintitrés (23) de mayo de 2024, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.**, y por otra parte, **JUAN CARLOS REBOLLEDO ALVAREZ**, también mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **13.069.790**, y/o quien haga sus veces en su calidad de Gerente de la sociedad **ORTOMAC S.A.S**, identificada con **NIT. No. 800.174.043-5**, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **EL CONTRATISTA**, conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1.- Que el día **10 de noviembre de 2023**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 171-2023**, a través de la Plataforma **SECOP II**, cuyo objeto es: "CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOQUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, CIRUGÍA DE TRAUMA, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y TODAS LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE ASÍ LOS REQUIERAN DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., por valor **CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$40.000.000)**.


2.- Que el plazo de ejecución del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 171-2023** se pactó por el término de **UN (01) MES**, contado a partir del día **01 de diciembre de 2023**, fecha en la cual se suscribió el **ACTA DE INICIO**, hasta el día **31 de diciembre de 2023**.

3.- Que mediante **OTROSI No. 1** suscrito a través de la plataforma **SECOP** el día **21 de diciembre de 2023** se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. BYS 171 de 2023** en un término de **DOS (2) MESES**, contados a partir del día **01 de enero de 2024**, hasta el día **29 de febrero de 2024**.

4.- Que mediante **OTROSI No. 2** suscrito a través de la plataforma **SECOP** el día **22 de enero de 2024**, se adicionó el **Contrato de Suministro No. BYS 171 de 2023** en un monto de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$50.000.000)**, quedando en un valor total de **NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$90.000.000)**, y se prorrogó el plazo de ejecución de este, en un término de **UN (01) MES**, contado a partir del día **01 de marzo de 2024**, hasta el día **31 de marzo de 2024**.

5.- Que mediante **OTROSI No. 3** suscrito a través de la plataforma **SECOP** el día **01 de marzo de 2024**, se adicionó el **Contrato de Suministro No. BYS 171 de 2023** en un monto de **SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$70.000.000)**, quedando en un valor total **CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$160.000.000)**.

6.- Que mediante **OTROSI No. 4** suscrito a través de la plataforma **SECOP** el día **19 de marzo de 2024**, se prorrogó el plazo

	OTROSÍ No. 11 DE ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO BYS 171 - 2023	CÓDIGO: AP-CT-F-32
		VERSIÓN: 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 2 DE 3
		FECHA: 26/10/2023

de ejecución del **Contrato de Suministro No. BYS 171 de 2023**, por el término de **DOS (02) MESES**, contados a partir del día **01 de abril de 2024**, hasta el día **31 de mayo de 2024**.

7.- Que mediante **OTROSI No. 5** suscrito a través de la plataforma **SECOP** el día **22 de mayo de 2024**, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. BYS 171 de 2023**, por el término de **DOS (02) MESES**, contados a partir del día **01 de junio de 2024**, hasta el día **31 de julio de 2024**.

8.- Que mediante **OTROSI No. 6** suscrito a través de la plataforma **SECOP** el día **31 de julio de 2024**, se adicionó el **Contrato de Suministro No. BYS 171 de 2023** en un monto de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$50.000.000)**, quedando en un valor total de **DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$210.000.000)**, y se prorrogó el plazo de ejecución de este por el término de **DOS (02) MESES**, contados a partir del día **01 de agosto de 2024**, hasta el día **30 de septiembre de 2024**.

9.- Que mediante **OTROSI No. 7** suscrito a través de la plataforma **SECOP** el día **05 de septiembre de 2024**, se adicionó el **Contrato de Suministro No. BYS 171 de 2023** en un monto de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$50.000.000)**, quedando en un valor total de **DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$260.000.000)**.

10.- Que mediante **OTROSI No. 8** suscrito a través de la plataforma **SECOP** el día **27 de septiembre de 2024**, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. BYS 171 de 2023**, por el término de **TRES (03) MESES**, contados a partir del día **01 de octubre de 2024**, hasta el día **31 de diciembre de 2024**.

11. Que mediante **OTROSI No. 9** suscrito a través de la plataforma **SECOP** el día **16 de octubre de 2024**, se adicionó el **Contrato de Suministro No. BYS 171 de 2023** en un monto de **SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$60.000.000)**, quedando en un valor total de **TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$320.000.000)**.

12.- Que mediante **OTROSI No. 10** suscrito a través de la plataforma **SECOP** el día **19 de diciembre de 2024**, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. BYS 171 de 2023**, por el término de **UN (01) MES**, contado a partir del día **01 de enero de 2025**, hasta el día **31 de enero de 2025**.

13.- Que, mediante Solicitud de Modificación Contractual elaborada el día 29 de enero de 2025 y radicada el día **30 de enero de 2025** por el Supervisor del Contrato, se solicitó adicionar y prorrogar el **Contrato de Suministro No. BYS 171 de 2023** autorizada por la Junta Directiva bajo el **Acuerdo No. 021 del 28 de enero de 2025** en la cual se permite a la administración la incorporación de este recurso al Contrato en mención con el fin de evitar afectaciones e interrupción en la prestación de los servicios de la Subred (Ver "Numeral 17. JUSTIFICACIÓN" del documento adjunto: "**SOLICITUD - OTROSÍ No.11 DE ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 171-2023**").

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ**, LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA,

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el Contrato de Suministro No. BYS 171 de 2023 en un monto de **CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$45.000.000)**.

	OTROSÍ No. 11 DE ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO BYS 171 - 2023	CÓDIGO: AP-CT-F-32
		VERSIÓN: 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 3 DE 3
		FECHA: 26/10/2023

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del **Contrato de Suministro No. BYS 171 de 2023** para todos los efectos, quedará en la suma de **TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$365.000.000)**.

CLÁUSULA TERCERA: La suma de dinero a que **LA SUBRED NORTE E.S.E.** queda obligada en virtud de esta adición, se subordina a las Apropriaciones Presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al Código Presupuestal: No. **42450104001** Nombre del Rubro: **MATERIAL MEDICO – QUIRURGICOS** del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2025, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **225 del día 29 de enero de 2025**, expedido por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad




CLÁUSULA CUARTA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. BYS 171 de 2023**, por el término de **DOS (02) MESES**, contados a partir del **día 01 de febrero de 2025**, hasta el **día 31 de marzo de 2025**.

CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. BYS 171 de 2023** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los **2 días hábiles** siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

CLÁUSULA SEXTA: Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. BYS 171 de 2023**, que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLÁUSULA SEPTIMA: El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. BYS 171 de 2023**, se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
 GERENTE
 ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista 
Revisado por:	Juan Sebastián Pinzón Ángel	Contratista
Revisado por:	Cindy Rojas Neira	Contratista 
Aprobado por:	Ana Tatiana Quintana Torres	Directora de Contratación 
<i>Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.</i>		