



**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA
GESTIÓN JURÍDICA**

**INFORME DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA DEL CONTRATO DE
SUMINISTRO No. 4065-2024**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	SERGal SOLUCIONES INTEGRALES SAS
Identificación	901354776-4
Fecha de suscripción del Contrato	2024-12-19
Objeto	SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE MEDIDORES DE ENERGÍA, DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN CREG 015 DE 2018 COMO MEDIDA DE MEJORA DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE REGISTRO DE ENERGIA EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
Plazo de Ejecución	CINCO 5 DIAS
Fecha de Iniciación	2024-12-23
Fecha de Finalización	2024-12-27

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$ 48.595.637,00
Valor ejecutado	\$ 48.595.637,00
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0,00
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	00,00%
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.

3. CONCEPTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN



**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA
GESTIÓN JURÍDICA**

1. Certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el contratista cumplió a cabalidad con la totalidad de las actividades del contrato, tal y como consta en los informes de actividades revisados y aprobados durante la ejecución del contrato y relacionados a continuación:

Actividad				Evidencias o Soportes
1. Realizar el suministro e instalación de medidores incluyendo parametrización de los mismos y accesorios, de conformidad con el siguiente cuadro:				<p>La información producto de cada una de las actividades, se refleja en los soportes documentales que reposan en la carpeta individual del contrato.</p> <p>No requiere certificación que reporta la herramienta Qfdocument web donde se encuentra a paz y salvo para el periodo de la presente acta por concepto de PQRSD, a razón del objeto del contrato.</p>
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
1.	MEDIDORES			
1.1.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR TRIFÁSICO MEDICIÓN SEMIDIRECTA - UBICADO EN SECRETARIA DE SALUD, CRA 23 No 14-23 AUDITORIO BRAULIO GONZALEZ (INCLUYE SERVICIO DE PARAMETRIZACIÓN)	UNIDAD	1	
1.2.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR TRIFÁSICO MEDICIÓN SEMIDIRECTA - UBICADO EN ALCALDIA DE YOPAL, DIAGONAL 15 No 15-21 (INCLUYE SERVICIO DE PARAMETRIZACIÓN)	UNIDAD	1	
1.3.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR TRIFÁSICO MEDICIÓN SEMIDIRECTA - UBICADO EN TRIADA, AVENIDA LA CULTURA No 10-15 (INCLUYE SERVICIO DE PARAMETRIZACIÓN)	UNIDAD	1	
1.4.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR TRIFÁSICO MEDICIÓN SEMIDIRECTA - UBICADO EN CASA INTEGRAL DE LA MUJER, CRA 10 No 13-51 (INCLUYE SERVICIO DE PARAMETRIZACIÓN)	UNIDAD	1	
1.5.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR TRIFÁSICO MEDICIÓN SEMIDIRECTA - UBICADO EN ARCHIVO CENTRAL, TRANSVERSAL 18 No 14-57 (INCLUYE SERVICIO DE PARAMETRIZACIÓN)	UNIDAD	1	
2.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL DE OJO DIFERENTES CALIBRES LABORES DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MEDIDORES	UNIDAD	1	
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORNERA PARA MEDIDORES	UNIDAD	5	
2. Entregar para su ingreso al almacén, los equipos de medición debidamente parametrizados, previo a su instalación				
3. Responder por la calidad de los equipos suministrados e instalados.				
4. Reponer en un término no superior a cinco (5) días calendario, los equipos que resulten defectuosos				



**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA
GESTIÓN JURÍDICA**

5. Suscribir las respectivas pólizas del contrato y efectuar la renovación oportuna de las mismas cuando sea necesario.

Se realizó adicional por necesidad de hacer una acometida en el servicio:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA DESDE BORNES DE TRANSFORMADOR HASTA BORNE DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE (TCs de Medida)	Global	1
Suministro de Cable de cobre THWN/THHN 1/0 AWG	metros	200
Suministro Terminal de ojo para ponchar cable 1/0 AWG	und	3
Suministro Termoencogible 16mm para cable 1/0 Colores	metro	1

1. El (la) contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexaron con cada uno de los informes de actividades, los cuales han sido verificados por el suscrito.

PERIODO	VR. CANCELADO	ASUNTO	N° PLANILLA	INGRESO BASE COTIZACIÓN	VR. CANCELADO
DICIEMBRE DE 2024	\$ 760.300,00	SALUD	9479659885	\$ 3.100.000,00	\$124,000,00
		PENSIÓN			\$496,000,00
		ARL			\$16,300,00
		CCF			\$124,000,00

2. Que el contratista se encuentra a PAZ Y SALVO con el Municipio, por concepto de Estampillas de conformidad con el acuerdo No. 032 de 2020, discriminados de la siguiente manera:

Mediante comprobante de ingreso N 24 1642 de fecha 2024-12-20, por un valor de \$1.111.000.00, discriminado así:

ESTAMPILLA PRO-CULTURA \$ 278.000,00
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR \$ 833.000,00



**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA
GESTIÓN JURÍDICA**

Mediante comprobante de ingreso N 24 1643 de fecha 2024-12-20, por un valor de \$694.000.00, discriminado así:

ESTAMPILLA PRO-DEPORTE \$ 694.000,00

Comprobante de ingreso N 24 1686 de fecha 2024-12-27, por un valor de \$850.000.00, discriminado así:

ESTAMPILLA PRO-CULTURA \$ 131.000,00

ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR \$ 392.000,00

ESTAMPILLA PRO-DEPORTE \$ 327.000,00

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. MYCA-SG-MC-071-2024, así mismo los documentos físicos que hacen parte de la carpeta del expediente contractual correspondiente.

3. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas.

4. LOGROS OBTENIDOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PROGRAMA	ACTIVIDAD	META	RESULTADO
N/A	N/A	N/A	Suministro e instalación de medidores incluyendo parametrización de los mismos y accesorios, e instalación de acometida eléctrica como medida de mejora del sistema de medición de registro de energía en las instalaciones de la alcaldía municipal de Yopal.

**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA
GESTIÓN JURÍDICA**

5. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

El supervisor procede a evaluar el cumplimiento del contratista en la ejecución del contrato, estableciendo si se ha desarrollado eficientemente la ejecución contractual, y concluirá su evaluación con pronunciamientos oficiales sobre la aplicación de correctivos necesarios y requerimientos específicos sobre la ejecución contractual.

PERIODO DE EVALUACIÓN

PERIODO DE EVALUACIÓN		DICIEMBRE 23 DE 2024 A DICIEMBRE 27 DE 2024	
ASPECTO	PUNTAJE	CRITERIOS	CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA	5,0	EXCELENTE.- El contrato se terminó antes de lo estipulado por cumplimiento y entrega del bien o servicio.	4,0
	4,0	BUENO.- El contrato se terminó en la fecha estipulada.	
	3,5	REGULAR.- El contrato se entregó posterior a la fecha estipulada, pero no superior al 20% de la duración del mismo.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contrato se entregó en fecha posterior a la estipulada, superior al 20% de la duración del mismo.	
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	5,0	EXCELENTE.- El contratista supera las expectativas y mejora las especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.	4,0
	4,0	BUENO.- El contratista cumplió con los requisitos y especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.	
	3,5	REGULAR.- El contratista faltó a uno o más requisitos y/o especificaciones técnicas, que previo requerimiento fueron subsanadas sin incurrir en perjuicios para la Entidad.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista presentó inconformidades graves en la calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas exigidas, ocasionando incumplimiento del contrato y dando lugar a la aplicación de garantías.	
GARANTÍAS	5,0	EXCELENTE.- El contratista constituye las garantías para el perfeccionamiento del contrato del término señalado en la Minuta.	5,0
	4,0	BUENO.- Durante la ejecución del contrato, el contratista constituye las garantías dentro del término pactado.	



**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA
GESTIÓN JURÍDICA**

PERIODO DE EVALUACIÓN		DICIEMBRE 23 DE 2024 A DICIEMBRE 27 DE 2024	
ASPECTO	PUNTAJE	CRITERIOS	CALIFICACIÓN
	3,5	REGULAR.- Durante la ejecución del contrato, el contratista constituye las garantías en fecha posterior al término pactado.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista se rehúsa a constituir la garantías requeridas.	
ATENCIÓN A INFORMES Y PQRS	5,0	EXCELENTE.- El contratista presenta los informes señalados en el contrato y da respuesta a las PQRS asignadas, sin petición y/o requerimiento de la Entidad.	N/A
	4,0	BUENO.- El contratista atiende dentro del término señalado por la Entidad, los informes, las peticiones y/o requerimientos.	
	3,5	REGULAR.- El contratista atiende posterior a la fecha estipulada, la presentación de informes, la respuesta a las peticiones y/o requerimientos de la Entidad.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista desatiende la entrega de informes, las peticiones y/o requerimientos de la entidad.	
PRECIO	5,0	EXCELENTE: El precio es competitivo	5,0
	0,0	NO CUMPLE: el precio no es competitivo	
SEGURIDAD SOCIAL	5,0	EXCELENTE: El contratista realizó antes de las fechas estipuladas el pago a seguridad social.	4,0
	4,0	BUENO: El contratista cumplió oportunamente con el pago a seguridad social.	
	3,5	REGULAR: El contratista realizó el pago a seguridad social posterior a las fechas estipuladas.	
	0,0	NO CUMPLE: El contratista no realizó los pagos a seguridad social	
CUENTAS DE COBRO O FACTURACIÓN	5,0	EXCELENTE: Presenta oportunamente la cuenta de cobro o facturación, sin requerimiento de la entidad.	5,0
	4,0	BUENO: Presenta la cuenta de cobro o facturación dentro de los términos señalados en el requerimiento de la entidad	
	3,5	REGULAR: Presenta la cuenta de cobro o facturación por fuera de los términos señalados en el requerimiento de la entidad	
	0,0	NO CUMPLE: No presenta la cuenta de cobro o facturación	
PROMEDIO			4,5



**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA
GESTIÓN JURÍDICA**

Criterios de Calificación Definida	PUNTAJE	RESULTADO
	4,5 - 5,0	Excelente - Proveedor y/o contratista confiable y recomendado.
	3,6 - 4,4	Bueno - Proveedor y/o contratista confiable.
	3,0 - 3,5	Regular - Proveedor y/o contratista poco confiable. Condicionado y/o Sancionado
	0,0 - 2,9	No Confiable - Proveedor y/o contratista NO confiable. Restringido.

El presente informe se firma en Yopal, a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2024.

Atentamente,


HEILLY EMILIA MELÉNDEZ PÉREZ
Directora Administrativa – Supervisora