



ANEXO. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS

OBJETO: Establecer los términos y condiciones de la cooperación y asistencia técnica entre EL DEPARTAMENTO, EL GESTOR y EL MUNICIPIO DE PEQUE para la vinculación de este último al Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento - PDA; así como establecer los recursos que se transfieren expresa, incondicional e irrevocablemente al PATRIMONIO AUTÓNOMO FIA, para la financiación y ejecución del PDA.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo de riesgo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del convenio?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación total			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad, ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Legalización y perfeccionamiento del convenio	Atraso en el normal desarrollo del convenio, lo que generaría el posible incumplimiento del plazo establecido	1	1	2	BAJO	Asociados y/o Gobernación de Antioquia – Gestor	Gestionar con eficacia y rapidez todos los actos administrativos y jurídicos necesarios para mitigar el riesgo	1	1	2	NO	Asociado	Comunicación efectiva y oportuna con las entidades involucradas	Semanal
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Demora en la consignación de los recursos por parte del municipio o distrito hasta tanto no se haya aprobado el giro directo de los recursos al FIA	Incumplimiento del compromiso pactado para el depósito de los recursos PDA	3	3	6	ALTO	Asociado municipio o distrito	Coordinar con el Asociado (Municipio o Distrito) la pronta gestión del giro directo por parte del Ministerio al Consorcio FIA como entidad encargada de administrar los recursos PDA	1	2	3	NO	Asociado	Gestión por parte del componente financiero del PDA para que los municipios o distritos se mantengan al día en el cumplimiento del compromiso	Semanal
3	ESPECÍFICO	INTERNO - EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Disponibilidad del equipo humano idóneo, en el momento de ejecución	No acompañamiento en las líneas estratégicas del PDA a los municipios o distritos vinculados	1	1	2	BAJO	Gobernación – Gerencia de Servicios Públicos	Control y seguimiento continuo de los requerimientos y necesidades por parte de los municipios o distritos vinculados al PDA	1	1	2	NO	Gerencia de Servicios Públicos	Seguimiento por parte del supervisor del convenio en aras de garantizar la cobertura de todos los municipios o distritos PDA	Mensual

Comité asesor y evaluador:

 JOSE DAIRO BEDOYA HINCAPIÉ Rol Técnico	 ELIZABETH CRISTINA ARANGO OBANDO Rol Logístico	 JUAN GABRIEL PÉREZ PÉREZ Rol Jurídico
---	--	--

Medellín, 16 enero de 2025