


**DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**CERTIFICA QUE:**

Teniendo en cuenta el contenido del Acta de Corte de Obra No. 02 de fecha 27 de diciembre de 2024, suscrito entre MATMAR CONSTRUCCIONES S.A.S. en calidad de Contratista ejecutor del contrato de Obra No. 094 de 2024 y GKAIROS S.A.S., contratista ejecutor del Contrato de Interventoría No. 086 de 2024, en el cual se constata el avance en la ejecución del contrato de obra que tiene por objeto “Realizar las obras de adecuación de la infraestructura física de espacios del Colegio para Hijos de empleados de la Contraloría General de la República, a precios unitarios fijos sin formula de reajuste”, se recibe a satisfacción MATMAR CONSTRUCCIONES S.A.S., Identificado con NIT No 901429186-2, las obras ejecutadas y que constan en el Acta de Corte de Obra No. 02 de fecha 27 de diciembre de 2024, durante el período comprendido entre el 24-12-2024 al 27-12-2024, con la factura No. FE 21 por un valor de TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS (\$34.431.252) de conformidad con el Contrato de Obra No 094 de 2024 y sus modificaciones. Respaldo con el Registro presupuestal No. 50524 de 2024.



**CARMEN TERESA CASTAÑEDA VILLAMIZAR**  
Directora Administrativa y Financiera

Se expide para efectos de pago a los trece (13) días del mes de marzo de 2025.