



Alcaldía de
Cartagena
del Chairá

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO CARTAGENA DEL CHAIRÁ
ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT 800095754-4



Cueva de
Tigres

F2.2.8.1. – acta_de_terminación_del_contrato

Página 1 de 2

ACTA DE TERMINACIÓN DE LA CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 004 DE 2024: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA LA ALIMENTACIÓN, ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, PSICOLOGICA, A LOS ADULTOS MAYORES DE LOS NIVELES I Y II DEL SISBEN BENEFICIARIOS DEL CENTRO DE VIDA DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ”.

TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO DE ASOCIACIÓN.
CONTRATO No:	No. 004 del 08 de octubre de 2024.
OBJETO:	“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA LA ALIMENTACIÓN, ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, PSICOLOGICA, A LOS ADULTOS MAYORES DE LOS NIVELES I Y II DEL SISBEN BENEFICIARIOS DEL CENTRO DE VIDA DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ”.
LOCALIZACIÓN DE EJECUCIÓN:	MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ
PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución del presente convenio será de tres (3) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio (64 días de lunes a viernes, incluye festivos) en todo caso sin exceder al 31 de diciembre de 2024.
VIGENCIA:	2024.
FECHA DE INICIACIÓN:	10 de octubre de 2024.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$389.415.333) MCTE.
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN CHAIRA TIERRA DE AMOR – RL YINETH RIDAURE BUSTAMANTE.
SUPERVISOR:	LIDO EFREN QUINTERO MELENDEZ

A. PRORROGAS

PRÓRROGA No.	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)
N/A	N/A

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No.	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)
N/A	N/A

C. ADICIONES

ADICION No.	VALOR (\$)
N/A	N/A

D. CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO:	El plazo de ejecución del presente convenio será de tres (3) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio (64 días de lunes a viernes, incluye festivos) en todo caso sin exceder al 31 de diciembre de 2024.
----------------------------	--

Elaboró: Lido Efrén Quintero Meléndez/Sec. General y de Gobierno

Revisó: Lido Efrén Quintero Meléndez/Sec. General y de Gobierno



Alcaldía de
Cartagena
del Chairá

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO CARTAGENA DEL CHAIRÁ
ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT 800095754-4

F2.2.8.1. – acta_de_terminación_del_contrato



Cueva de
Tigres

Página 2 de 2

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:	31 de diciembre de 2024.
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$389.415.333) MCTE.

A los treinta y un (31) días del mes de diciembre del año 2024, se reunieron **LIDO EFREN QUINTERO MELENDEZ**, en su calidad de Supervisor del Convenio de Asociación No. 004 del 08 de octubre de 2024 y **FUNDACIÓN CHAIRA TIERRA DE AMOR** identificada con NIT No. 901.702.306-1 representada legalmente por la señora **YINETH RIDAURE BUSTAMANTE**, identificada a su vez con la cédula de ciudadanía No. 1.117.972.889 de Cartagena del Chairá – Caquetá, en calidad de Contratista, dejando constancia que se dio cumplimiento al objeto contratado.

Prevía revisión de las actividades y productos del servicio prestado, se constató que éstas se cumplieron en su totalidad, como se estipuló en el contrato, por ende ambas partes voluntariamente deciden terminarlo.

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los treinta y un (31) días del mes de diciembre del año 2024.

FUNDACIÓN CHAIRA TIERRA DE AMOR
R/L YINETH RIDAURE BUSTAMANTE
Contratista

LIDO EFREN QUINTERO MELENDEZ
Secretario General y de Gobierno
Supervisor

Original - MUNICIPIO
Copias Supervisor, Contratista

Elaboró: Lido Efrén Quintero Meléndez/Sec. General y de Gobierno

Revisó: Lido Efrén Quintero Meléndez/Sec. General y de Gobierno

Carrera 4 No. 3-24 B/Centro - Teléfono: (608) 2795439
Página web: www.cartagenadelchaira-caqueta.gov.co
e-mail: contactenos@cartagenadelchaira-caqueta.gov.co