

ANEXO 1 INFORME DE ACTIVIDADES No. 01 DE CPS-154-2025

Página 1 de 7

PERIODO DEL INFORME: DESDE EL 28 DE MARZO DE 2025, HASTA EL 30 DE MARZO DE 2025.

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA CONTRACTUAL No. 1

1. Elaboración de levantamientos topográficos planimétricos y/o altimétricos, control de niveles, etc. En el sector rural y urbano, en coordinación con la secretaria de planeación del municipio.

Descripción Actividad:

En este periodo no se ejecutó esta actividad.

Anexo: 1

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA CONTRACTUAL No. 2

2. Entregar cuando sea requerido y necesarios, las carteras de campo e informes de los levantamientos topográficos realizados. los cuales deberán cumplir con las especificaciones técnicas y normas exigidas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Apoyo en la respuesta de oficios, PQRS y solicitudes realizadas a la secretaria de planeación.

Descripción Actividad

Se realizaron las carteras de campo con las coordenadas y cotas del alineamiento del eje de cada uno de los tramos de placa huella.

COORDENADAS PH_CHIPAUTA				
PUNTO	NORTE	ESTE	COTA	DESCRIPCION
1	2120291.430	4827489.808	1685.000	K0+000
2	2120270.838	4827498.071	1681.000	K0+020
3	2120256.380	4827509.427	1677.000	K0+040
4	2120239.470	4827518.623	1675.000	K0+060
5	2120222.867	4827528.127	1673.000	K0+080
6	2120205.034	4827538.244	1668.000	K0+100
7	2120185.080	4827536.965	1662.000	K0+120
8	2120162.674	4827533.216	1656.000	K0+140
9	2120146.070	4827543.336	1654.000	K0+160
10	2120126.710	4827550.063	1651.000	K0+180
11	2120115.998	4827535.567	1646.000	K0+200

Anexo: 2

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA CONTRACTUAL No. 3

3. Entregar registro fotográfico de las actividades que se ejecuté.

Descripción Actividad

se realizó registro fotográfico de las actividades en campo




Anexo: 3

LIGACIÓN ESPECÍFICA CONTRACTUAL No. 4

4. Apoyar la realización de actas de las diferentes reuniones y comités, cuya responsabilidad tiene la Secretaría de Planeación. Elaborar planos de los levantamientos topográficos planimétricos y/o altimétricos en medios físicos y magnéticos (formato CAD) debidamente escalados.

Descripción Actividad

se realizó la georeferenciación y el diseño de planta y perfil de los tramos para proyectos de placas huellas de las siguientes veredas, CHIPAUTA, EL BALU, EL HATILLO, EL TRIGO, LA CUMBRE; de los cuales se generaron planos en tamaño pliego en formatos PDF y DWG de cada uno.



Anexo: 4

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA CONTRACTUAL No. 5

5. Localizar puntos de operaciones apropiados para efectuar levantamientos topográficos en cumplimiento de las normas vigentes para dichos procesos.

Descripción Actividad

se localizaron puntos de control para realizar los levantamientos topográficos, los cuales sirven para verificar los levantamientos y controlar el desarrollo de las obras que se desarrollen.



Anexo: 5

BLIGACIÓN ESPECÍFICA CONTRACTUAL No. 6


6 responder por la calidad de los trabajos asignados y preparar informes, presentaciones o documentos requeridas por el supervisor del contrato.

Descripción Actividad

se realizaron los informes de las actividades topográficas realizadas con toda la documentación requerida por y normatividad vigente para este proceso.

ANEXO 1 INFORME DE ACTIVIDADES No. 01 DE CPS-154-2025

Página 6 de 7



Anexo: 6

BLIGACIÓN ESPECÍFICA CONTRACTUAL No. 6


7 apoyar en las demás actividades propias de la Alcaldía que el alcalde y/o supervisor del contrato estimen pertinentes y estén asociadas al objeto contractual.

Descripción Actividad

Para este periodo no se realizó esta actividad.

ANEXO 1 INFORME DE ACTIVIDADES No. 01 DE CPS-154-2025

Página 7 de 7



Anexo: 7