

 891800475-0	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-256	
			Versión	4.0
	ACTA DE TERMINACIÓN		Fecha:	27-08-2024
			Página 1 de 2	

ACTA DE TERMINACIÓN

En Chiquinquirá, a los dieciseis (16) días del mes de mayo del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron el señor JOSE JOHAN GOMEZ VERANO Secretario de Planeación y Desempeño Institucional y ARNOLD GUILLERMO SANCHEZ TORRES Director Estratégico Control Urbanístico, Ciudad y Territorio en calidad de **SUPERVISORES** del contrato CPS-085-2025 del **14 DE FEBRERO DE 2025** y **JAVIER ANDRÉS FORERO NUMPAQUE** identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.798.215 de Bogotá D.C., representante legal de INGENIERIA, GESTIÓN INMOBILIARIA Y CATASTRO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA – INGICAT S.A.S. NIT 900423160-0, en calidad de **CONTRATISTA** para suscribir la presente acta de terminación, en los siguientes términos.

I. DESCRIPCIÓN GENERAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
No. CONTRATO Y FECHA	CPS-085-2025 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR LABORES EN LA OPERACIÓN CATASTRAL DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL"
NOMBRE DEL CONTRATISTA	INGENIERIA, GESTIÓN INMOBILIARIA Y CATASTRO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA – INGICAT S.A.S. y R/L JAVIER ANDRÉS FORERO NUMPAQUE
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	NIT 900423160-0 y cédula de ciudadanía No.80.798.215
FECHA ACTA DE INICIO	17 DE FEBRERO DE 2025
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	TRES (03) MESES
PLAZO PRÓRROGA 1	N/A
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Incluye prórrogas)	TRES (03) MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$217.350.000)
VALOR ADICIÓN 1	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (INCLUYE VALOR INICIAL , CON ADICIONES Y/O MODIFICACIONES)	DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$217.350.000)



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	FM-256	
		Versión	4.0
		Fecha:	27-08-2024
		Página 2 de 2	
ACTA DE TERMINACIÓN			


VALOR DEL PERIODO DE COBRO	\$ 72.450.000
No. DEL CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	2025000241 del 17/02/2025
SUSPENSION(ES)	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	16 DE MAYO DE 2025


II. BALANCE DEL CONTRATO


CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del contrato o convenio	\$ 217.350.000	
Valor Adicional (Si aplica)	\$ 0	
Valor ejecutado		\$ 144.900.000
Saldo a favor del contratista		\$ 72.450.000
Saldo a favor del municipio		\$ 0
SUMAS IGUALES	\$ 217.350.000	\$ 217.350.000




El supervisor verificó para efectos de la terminación, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral y parafiscal según aplique.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.


JOSE JOHAN GOMEZ VERANO
 Secretario de Planeación y
 Desempeño Institucional
 Supervisor


ARNOLD GUILLERMO SANCHEZ TORRES
 Director Estratégico Control
 Urbanístico, Ciudad y Territorio
 Supervisor


JAVIER ANDRÉS FORERO NUMPAQUE
 Representante Legal de INGCAT S.A.S
 Contratista

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
JOSE JOHAN GOMEZ VERANO		JOSE JOHAN GOMEZ VERANO		JOSE JOHAN GOMEZ VERANO	
Nombre del documento				Versión	
Dependencia	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	TRD		Consecutivo	
Proceso:			Procedimiento:		
Dimensión:			Política:		

