

|                                                                                                                                                 |                                                                                             |           |                    |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|
| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | <b>FORMATO</b>                                                                              |           |                    |                |
|                                                                                                                                                 | <b>FORMATO 80 ACTA DE LIQUIDACIÓN</b><br><b>CONTRATO DE CONSULTORÍA 21000929 H3 DE 2021</b> |           |                    |                |
| Principio de procedencia:<br>6202.092                                                                                                           | Clave: APOY-9.0-12-049                                                                      | Versión:4 | Fecha: 28/Ago/2024 | Página: 1 de 6 |

### CONDICIONES GENERALES

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |  |               |                  |               |                  |            |                  |       |            |                  |       |  |                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|---------------|------------------|---------------|------------------|------------|------------------|-------|------------|------------------|-------|--|------------------|
| NÚMERO DE CONTRATO                         | 21000929 H3 DE 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |  |               |                  |               |                  |            |                  |       |            |                  |       |  |                  |
| CLASE DE CONTRATO                          | CONTRATO DE CONSULTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |  |               |                  |               |                  |            |                  |       |            |                  |       |  |                  |
| CONTRATANTE                                | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL - NIT 899.999.059-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |  |               |                  |               |                  |            |                  |       |            |                  |       |  |                  |
| CONTRATISTA                                | CONSORCIO AERODROMOS IAL - NIT 901.518.069-0<br>Integrado por<br><div><div>✓</div>ARA INGENIERÍA S.A.S. NIT 830.068.724-8 (Participación 25%)<div>✓</div>LEMOINE RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S. NIT 800.175.083-4 (Participación 25%)<div>✓</div>INGENIERÍA DEL FUTURO NIT 900.674.490-2 (Participación 50%)</div>                                                                                                                                                                                                                   |                  |  |               |                  |               |                  |            |                  |       |            |                  |       |  |                  |
| OBJETO                                     | REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA AERONÁUTICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES PRIORIZADAS SEGUNDO GRUPO CON BASE EN LA RESOLUCIÓN No. 967 DE 2020 (VIGENCIA FUTURA), en los ítems, especificaciones, cantidades y valores, contenidos en su propuesta general y económica publicada de fecha 30 de agosto de 2021, las especificaciones técnicas contenidas en los anexos y formatos del proceso del Concurso de Méritos Abierto identificado con el No. 21000929 H3 de 2021 y la Resolución de adjudicación 02122 del 23 de septiembre de 2021. |                  |  |               |                  |               |                  |            |                  |       |            |                  |       |  |                  |
| VALOR INICIAL                              | SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$ 7.552.350.000,00) discriminados por vigencia fiscal de la siguiente manera: <table><tr><td>VIGENCIA 2021</td><td>\$ 2.418.741.400</td></tr><tr><td>VIGENCIA 2022</td><td>\$ 5.133.608.600</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                            |                  |  | VIGENCIA 2021 | \$ 2.418.741.400 | VIGENCIA 2022 | \$ 5.133.608.600 |            |                  |       |            |                  |       |  |                  |
| VIGENCIA 2021                              | \$ 2.418.741.400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |  |               |                  |               |                  |            |                  |       |            |                  |       |  |                  |
| VIGENCIA 2022                              | \$ 5.133.608.600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |  |               |                  |               |                  |            |                  |       |            |                  |       |  |                  |
| VALOR FINAL                                | SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$ 7.552.350.000,00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |  |               |                  |               |                  |            |                  |       |            |                  |       |  |                  |
| VALOR EJECUTADO                            | SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$ 7.552.350.000,00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |  |               |                  |               |                  |            |                  |       |            |                  |       |  |                  |
| PLAZO INICIAL                              | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |  |               |                  |               |                  |            |                  |       |            |                  |       |  |                  |
| PLAZO FINAL                                | 15 DE JUNIO DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |  |               |                  |               |                  |            |                  |       |            |                  |       |  |                  |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | <table><tr><td>CDP No.</td><td>Fecha</td><td>Valor</td></tr><tr><td>94821</td><td>18/06/2021</td><td>\$ 2.418.741.400</td></tr><tr><td>3921*</td><td>31/12/2021</td><td>\$ 5.133.608.600</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td>\$ 7.552.350.000</td></tr></table> <p>*Compromiso de Vigencia Futura</p>                                                                                                                                                                                                                             |                  |  | CDP No.       | Fecha            | Valor         | 94821            | 18/06/2021 | \$ 2.418.741.400 | 3921* | 31/12/2021 | \$ 5.133.608.600 | Total |  | \$ 7.552.350.000 |
| CDP No.                                    | Fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor            |  |               |                  |               |                  |            |                  |       |            |                  |       |  |                  |
| 94821                                      | 18/06/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 2.418.741.400 |  |               |                  |               |                  |            |                  |       |            |                  |       |  |                  |
| 3921*                                      | 31/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 5.133.608.600 |  |               |                  |               |                  |            |                  |       |            |                  |       |  |                  |
| Total                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 7.552.350.000 |  |               |                  |               |                  |            |                  |       |            |                  |       |  |                  |
| CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL       | <table><tr><td>CRP No.</td><td>Fecha</td><td>Valor</td></tr><tr><td>284321</td><td>29/12/2021</td><td>\$ 2.418.741.400</td></tr><tr><td>48821</td><td>31/12/2021</td><td>\$ 5.133.608.600</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td>\$ 7.552.350.000</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |  | CRP No.       | Fecha            | Valor         | 284321           | 29/12/2021 | \$ 2.418.741.400 | 48821 | 31/12/2021 | \$ 5.133.608.600 | Total |  | \$ 7.552.350.000 |
| CRP No.                                    | Fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor            |  |               |                  |               |                  |            |                  |       |            |                  |       |  |                  |
| 284321                                     | 29/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 2.418.741.400 |  |               |                  |               |                  |            |                  |       |            |                  |       |  |                  |
| 48821                                      | 31/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 5.133.608.600 |  |               |                  |               |                  |            |                  |       |            |                  |       |  |                  |
| Total                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 7.552.350.000 |  |               |                  |               |                  |            |                  |       |            |                  |       |  |                  |
| FECHA LEGALIZACIÓN                         | 30/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |  |               |                  |               |                  |            |                  |       |            |                  |       |  |                  |
| INTERVENTOR                                | CONSORCIO AERO 2021 NIT 901.552.585-3<br>Integrado por<br><div><div>✓</div>SVP INGENIERÍA S.A.S NIT 800.236.111-5 (Participación 35%)<div>✓</div>CONSULTORÍAS M&amp;M GROUP S.A.S. NIT 900.794.826-8 (Participación 35%)<div>✓</div>INTERPROYECT – MY S.A.S. NIT 900.458.773-6 (Participación 30%)</div> CONTRATO DE INTERVENTORÍA 21000943 A-H3 DE 2021                                                                                                                                                                                 |                  |  |               |                  |               |                  |            |                  |       |            |                  |       |  |                  |

*MP*

|                                                                                                                                                 |                                                                                             |           |                    |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|
| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | <b>FORMATO</b>                                                                              |           |                    |                |
|                                                                                                                                                 | <b>FORMATO 80 ACTA DE LIQUIDACIÓN</b><br><b>CONTRATO DE CONSULTORÍA 21000929 H3 DE 2021</b> |           |                    |                |
| Principio de procedencia:<br>6202.092                                                                                                           | <b>Clave: APOY-9.0-12-049</b>                                                               | Versión:4 | Fecha: 28/Ago/2024 | Página: 2 de 6 |

En la ciudad de Bogotá D.C., a los 30/05/2025 se reunieron: ALVARO HERNANDO VERA AYALA con cedula de ciudadanía No. 1.022.329.221 de Bogotá D.C obrando en calidad de representante legal del CONSORCIO AERÓDROMOS IAL, y MARCO AURELIO PASTRANA BORRERO con cedula de ciudadanía No. 79.348.422 de Bogotá, como representante legal del interventor CONSORCIO AERO 2021, interventoría contratada por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato de CONSULTORÍA 21000929 H3 de 2021, y ANDRÉS ARBOLEDA SALAZAR con cedula de ciudadanía 1.019.008.575 de Bogotá D.C. en calidad de Secretario de Servicios Aeroportuarios, obrando como ordenador del gasto por parte de la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil, a fin de liquidar el presente contrato.

### **CONSIDERACIONES**

**No aplica**

### **CONDICIONES LEGALES**

**FECHA ACTA DE INICIO:** 15 de febrero de 2022

**SUSPENSIONES:** En el desarrollo del presente contrato no se generaron suspensiones.

**LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES:** En el desarrollo del presente contrato no se presentaron suspensiones.

**MODIFICATORIO ADICIONALES EN PLAZO:** En el desarrollo del presente contrato se suscribieron tres (3) modificatorios con prórroga de plazo de ejecución:

- ✓ Modificadorio 02 de fecha 30 de julio de 2022: Prórroga de plazo de ejecución desde el 01 de agosto de 2022 hasta el 15 de diciembre de 2022, sin adición de valor, cambio del lugar de ejecución, cambio en la forma de pago.
- ✓ Modificadorio 03 de fecha 15 de diciembre de 2022: Prórroga de plazo de ejecución desde el 16 de diciembre de 2022 hasta el 15 de abril de 2023, sin adición de valor, modificación de la forma de pago (Porcentajes en amortización del anticipo).
- ✓ Modificadorio 04 de fecha 15 de abril de 2023: Prórroga de plazo de ejecución hasta el 15 de junio de 2023.

**MODIFICATORIO ADICIONALES EN VALOR:** En el desarrollo del presente contrato no se generó ninguna adición presupuestal.

**OTROS MODIFICATORIOS:** Se suscribió Modificadorio 01 de fecha 29 de diciembre de 2021: Aclara la Resolución de nombramiento de la Secretaría de Servicios Operacionales (E) y modifica la Cláusula Tercera – Valor del Contrato.

**FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL:** 15 de junio de 2023

**ACTA DE RECIBO FINAL:** El día 21 de noviembre de 2023 se suscribió acta de recibo final entre el consultor Alvaro Hernando Vera Ayala, en condición de representante legal del CONSORCIO AERÓDROMOS IAL y el interventor Marco Aurelio Pastrana Borrero, en condición de representante legal del CONSORCIO AERO 2021.

**SANCIONES:** En el desarrollo del presente contrato, no se impuso sanción al contratista de obra.

### **CONDICIONES FINANCIERAS**

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$ 7.552.350.000,00)

*MP*

|                                                                                                                                                 |                                                                                             |           |                    |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|
| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | <b>FORMATO</b>                                                                              |           |                    |                |
|                                                                                                                                                 | <b>FORMATO 80 ACTA DE LIQUIDACIÓN</b><br><b>CONTRATO DE CONSULTORÍA 21000929 H3 DE 2021</b> |           |                    |                |
| Principio de procedencia:<br>6202.092                                                                                                           | <b>Clave:</b> APOY-9.0-12-049                                                               | Versión:4 | Fecha: 28/Ago/2024 | Página: 3 de 6 |

**VALOR FINAL DEL CONTRATO:** SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$ 7.552.350.000,00)

**FORMA DE PAGO:** Conforme a lo descrito en la CLÁUSULA TERCERA del Modificadorio 03 del contrato de consultoría 21000929 H3 de 2021 – FORMA DE PAGO La Unidad pagó al contratista el ciento por ciento (100%) del valor del contrato de la siguiente manera:

- Un pago que corresponde al DIECIOCHO PUNTO CINCO POR CIENTO (18.5%) del valor total del contrato, una vez se haya entregado y aprobado por la interventoría el producto de Inventario y Diagnóstico de DOCE (12) de los trece aeropuertos incluidos en el contrato, pago del cual se amortizará el VEINTIOCHO POR CIENTO (28%) de los recursos entregados en calidad del anticipo.
- Un pago que corresponde al UNO PUNTO CINCO POR CIENTO (1.5%) del valor total del contrato, una vez se haya entregado y aprobado por la interventoría el producto de Inventario y Diagnóstico del aeródromo de Carmen de Bolívar incluido en el contrato, pago del cual se amortizará el DOS POR CIENTO (2%) de los recursos entregados en calidad de anticipo.
- Un pago que corresponde al DIECIOCHO PUNTO CINCO POR CIENTO (18.5%) del valor total del contrato, una vez se haya entregado y aprobado por parte de la interventoría el documento de Planificación de DOCE (12) de los trece aeropuertos incluidos en el contrato, pago del cual se amortizará el VEINTIOCHO POR CIENTO (28%) de los recursos entregados en calidad del anticipo.
- Un pago que corresponde al UNO PUNTO CINCO POR CIENTO (1.5%) del valor total del contrato, una vez se haya entregado y aprobado por la interventoría el producto de Planificación del aeródromo de Carmen de Bolívar incluido en el contrato, pago del cual se amortizará el DOS PUNTO TRES POR CIENTO (2.3%) de los recursos entregados en calidad del anticipo.
- Un pago del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, una vez se hayan ejecutado las actividades derivadas de la Capacitación, las cuales deberán ser aprobadas por el interventor, pago del cual se amortizará el QUINCE POR CIENTO (15%) de los recursos entregados en calidad del anticipo.
- Un pago del TREINTA Y DOS PUNTO CINCO POR CIENTO (32.5%) del valor total del contrato, una vez se haya entregado y aprobado por la interventoría el producto de Estudios y Diseños a fase III de doce (12) de los trece aeropuertos incluidos en el contrato, pago del cual se amortizará el VEINTIUNO PUNTO (21.2%) de los recursos entregados en calidad de anticipo.
- Un pago del DOS PUNTO CINCO POR CIENTO (2.5%) del valor total del contrato, una vez se haya entregado y aprobado por la interventoría el producto de Estudios y Diseños a fase III del aeropuerto de Carmen de Bolívar, pago del cual se amortizará el TRES PUNTO CINCO POR CIENTO (3.5%) de los recursos entregados en calidad de anticipo.
- Un pago del QUINCE POR CIENTO (15%) del valor total del contrato, una vez se haya entregado y aprobado por la interventoría el producto de Formulación de un proyecto e inversión en la metodología MGA de todos los aeropuertos incluidos en el contrato.

### **DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO**

#### **ANTICIPO:**

Conforme a lo descrito en la cláusula sexta del contrato de consultoría 21000929 H3 de 2021 - anticipo: La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL – AEROCIVIL entregó al CONTRATISTA en calidad de ANTICIPO la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE (\$2.418.741.400) incluido IVA correspondiente a la vigencia de 2021,

*M P*

|                                                                                                                                                 |                                                                                             |           |                    |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|
| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | <b>FORMATO</b>                                                                              |           |                    |                |
|                                                                                                                                                 | <b>FORMATO 80 ACTA DE LIQUIDACIÓN</b><br><b>CONTRATO DE CONSULTORÍA 21000929 H3 DE 2021</b> |           |                    |                |
| Principio de procedencia:<br>6202.092                                                                                                           | <b>Clave: APOY-9.0-12-049</b>                                                               | Versión:4 | Fecha: 28/Ago/2024 | Página: 4 de 6 |

previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y la constitución de la fiducia o patrimonio autónomo.

En relación con lo descrito anteriormente, el consultor constituyó Fideicomiso Patrimonio Autónomo Anticipo Consorcio Aeródromos IAL FAC Código 31449 NIT 830.053.691 con Fiduciaria Popular S.A., el cual generó rendimientos financieros que ingresaron a la cuenta de ahorros del Banco de Occidente 221-80028-7 de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil por un total de CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS M/CTE (\$ 14.815.157,22), conforme a certificación de Grupo de Tesorería de la Entidad de fecha 05 de julio de 2024.

El anticipo fue amortizado en su totalidad y fue invertido únicamente en las actividades consultoría realizada, según consta en las actas parciales y final recibida a satisfacción por parte del interventor.

**ACTAS DE RECIBO PARCIAL:** Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas las siguientes actas parciales a satisfacción del interventor:

| ACTA    | VALOR TOTAL         | VALOR BRUTO         | VALOR NETO          | VALOR IVA           | VALOR AMORTIZADO    |
|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1       | \$ 1.397.184.748,89 | \$ 1.174.104.831,00 | \$ 719.937.156,89   | \$ 223.079.917,89   | \$ 677.247.592,00   |
| 2       | \$ 1.397.184.748,89 | \$ 1.174.104.831,00 | \$ 719.937.156,89   | \$ 223.079.917,89   | \$ 677.247.592,00   |
| 3       | \$ 113.285.251,10   | \$ 95.197.690,00    | \$ 64.910.423,10    | \$ 18.087.561,10    | \$ 48.374.828,00    |
| 4       | \$ 113.285.251,10   | \$ 95.197.690,00    | \$ 57.654.198,90    | \$ 18.087.561,10    | \$ 55.631.052,20    |
| 5       | \$ 755.235.000,59   | \$ 634.651.261,00   | \$ 392.423.790,59   | \$ 120.583.739,59   | \$ 362.811.210,00   |
| 6       | \$ 2.454.513.750,00 | \$ 2.062.616.596,00 | \$ 1.941.740.573,00 | \$ 391.897.153,24   | \$ 512.773.177,00   |
| 7       | \$ 188.808.750,00   | \$ 158.662.803,00   | \$ 104.152.801,00   | \$ 30.145.932,57    | \$ 84.655.949,00    |
| FINAL   | \$ 1.132.852.500,00 | \$ 951.976.885,00   | \$ 1.132.852.500,00 | \$ 180.875.608,15   | \$ -                |
| TOTALES | \$ 7.552.350.000,57 | \$ 6.346.512.587,00 | \$ 5.133.608.600,37 | \$ 1.205.837.391,53 | \$ 2.418.741.400,20 |

**Nota 1:** Los valores relacionados en esta tabla corresponden a los datos de facturas y actas parciales tramitadas para el presente contrato y que fueron recibidas a satisfacción por el interventor contratado.

**Nota 2:** Efectuando verificación en la relación de pagos SIIF, con base en los reportes de los RP 284321 y RP 88622 del presente contrato, el valor ejecutado en el presente contrato fue por \$ 7.552.349.990,00.

#### **VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO**

El valor ejecutado, con base en los reportes SIIF para el presente contrato, fue de SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS (\$ 7.552.349.990,00) y no se adeuda por parte de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil valor alguno al contratista CONSORCIO AERÓDROMOS IAL por concepto de ejecución del contrato de consultoría 21000929 H3 de 2021.

#### **BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

|                              |                  |  |  |
|------------------------------|------------------|--|--|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO   | \$ 7.552.350.000 |  |  |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO | -                |  |  |
|                              |                  |  |  |

*MP*

|                                                                                                                                                 |                                                                                             |           |                    |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|
| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | <b>FORMATO</b>                                                                              |           |                    |                |
|                                                                                                                                                 | <b>FORMATO 80 ACTA DE LIQUIDACIÓN</b><br><b>CONTRATO DE CONSULTORÍA 21000929 H3 DE 2021</b> |           |                    |                |
| Principio de procedencia:<br>6202.092                                                                                                           | Clave: APOY-9.0-12-049                                                                      | Versión:4 | Fecha: 28/Ago/2024 | Página: 5 de 6 |

|                                    |                  |                  |                  |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| VALOR TOTAL EJECUTADO <sup>1</sup> |                  | \$ 7.552.349.990 |                  |
| VALOR NO EJECUTADO <sup>2</sup>    |                  | \$ 10            | \$ 10            |
| VALOR PAGADO <sup>3</sup>          |                  |                  | \$ 7.552.349.990 |
| VALOR DESCUENTOS                   |                  |                  | -                |
| VALOR PENDIENTE DE PAGO            |                  |                  | -                |
| TOTALES                            | \$ 7.552.350.000 | \$ 7.552.350.000 | \$ 7.552.350.000 |

**CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:** El interventor del presente contrato deja constancia que verifico el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo con el ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final.

**CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN:** Para el presente contrato de consultoría, no se generaron insumos que requirieran declaración de importación.

**CERTIFICACION COMPLETITUD DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL**

El Interventor del contrato certifica que verificó que el expediente del SECOP frente al plan de pagos y los documentos de ejecución se encuentran completos.

**GARANTIAS:**

El consultor CONSORCIO AERÓDROMOS IAL constituyó los requisitos de vigencia y valor exigidos por medio de la aprobación de póliza de seguro de cumplimiento Entidades Estatales suscrita por la Coordinación del Grupo de Procesos Contractuales de fecha 04 de diciembre de 2023.

| CLASE DE GARANTÍA                                                          | PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA                     | NÚMERO          |      | CERTIFICADO MODIFICATORIO |    |      | NÚMERO           |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|------|---------------------------|----|------|------------------|
|                                                                            |                                              | 11-44-101179559 |      |                           |    |      | 4                |
| ASEGURADOR                                                                 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. - NIT. 860.009.578-6 |                 |      |                           |    |      |                  |
| AMPAROS                                                                    | DESDE                                        |                 |      | HASTA                     |    |      | VALOR            |
|                                                                            | DD                                           | MM              | AAAA | DD                        | MM | AAAA |                  |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO                              | 22                                           | 12              | 2021 | 15                        | 12 | 2023 | \$ 2.418.741.400 |
| CUMPLIMIENTO                                                               | 22                                           | 12              | 2021 | 15                        | 12 | 2023 | \$ 2.265.705.000 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES | 22                                           | 12              | 2021 | 15                        | 6  | 2026 | \$ 1.510.470.000 |
| CALIDAD DEL SERVICIO                                                       | 22                                           | 12              | 2021 | 21                        | 11 | 2025 | \$ 1.510.470.000 |

NOTA 1: El ordenador del gasto delegado suscribe la presente resolución de liquidación, entendiendo que el interventor del contrato de consultoría a con su firma certifica que ha verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por parte del contratista, por lo que se amparan el precepto constitucional del artículo 83 de la Constitución Política, qué indica: "Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas

1 El balance financiero del contrato se elabora conforme a la relación de pagos SIIF de los RP 284321 y RP 88622 en el cual se indica el valor bruto pagado del contrato por \$ 2.418.741.400 y \$ 5.133.608.590 respectivamente, quedando para este último un valor no pagado de \$ 10. A pesar de ello, se ejecutó el 100% del contrato recibido a satisfacción por el interventor

2 El RP 88622 de relación de pagos SIIF de este contrato tiene un valor no pagado de \$ 10.



3 Con base en los RP 284321 y RP 88622 de SIIF tuvo un valor no pagado de \$ 10 los cuales se descuentan al valor inicial del contrato.

*M P*

|                                                                                                                                                 |                                                                                             |           |                    |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|
| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | <b>FORMATO</b>                                                                              |           |                    |                |
|                                                                                                                                                 | <b>FORMATO 80 ACTA DE LIQUIDACIÓN</b><br><b>CONTRATO DE CONSULTORÍA 21000929 H3 DE 2021</b> |           |                    |                |
| Principio de procedencia:<br>6202.092                                                                                                           | <b>Clave: APOY-9.0-12-049</b>                                                               | Versión:4 | Fecha: 28/Ago/2024 | Página: 6 de 6 |

deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas".

Para constancia de lo anterior, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, para lo cual se firma la presente Acta de Liquidación por los que en ella intervinieron:

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALVARO HERNANDO VERA AYALA</b><br>Representante Legal<br>Consorcio Aeródromos IAL | <br><b>MARCO AURELIO PASTRANA BORRERO</b><br>Representante Legal<br>Consorcio Aero 2021 | <br><b>ANDRÉS ARBOLEDA SALAZAR</b><br>Ordenador de Gasto<br>Secretaría de Servicios Aeroportuarios |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Vo. Bo. Nubia Quintero Hernández - Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias

Vo. Bo. Omar Javier Suspes Fonseca - Profesional Aeronáutico Designado supervisor contrato de interventoría 21000943 [Periodo mayo 19 de 2023 a junio 15 de 2023]

Revisó: Andrea Cortina Coronel - Abogado SSA   
 Ricardo Castillo Beltrán - Contratista SSA   
 Gerardo Jaime Silva - Abogado SSA   
 Jairo Lázaro Ortiz - Asesor Aeronáutico III 

Proyectó:  
 Consorcio Aero 2021   
 Consorcio Aeródromos IAL