

Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión:

22/May/2025 04:05 PM

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-AJ-TER-08001-0334	TIPO DE PROCESO	Ajustes con trámite presupuestal ET		
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	FECHA INICIO DEL AJUSTE	5/22/2025 2:21:36 PM	FECHA FIN DEL AJUSTE	5/22/2025 4:05:59 PM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	2024080010121	ESTADO	En Ejecucion		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Fortalecimiento del desarrollo comunitario y social en Barranquilla				
EJECUTOR	08001 - BARRANQUILLA	UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría Distrital de Planeación	HORIZONTE	2024 - 2027
SECTOR	Gobierno Territorial	PROGRAMA	4502 - Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos.		
VALOR TOTAL	\$ 14.600.039.864,00	APROPIACIÓN INICIAL	\$ 680.000.000,00	APROPIACIÓN VIGENTE	\$ 2.438.600.000,00
ALCANCE					

AJUSTES DEL PROYECTO

HORIZONTE	Base	AÑO INICIO	2024	AÑO FIN	2027	
	Ajustado	AÑO INICIO	2024	AÑO FIN	2027	
BENEFICIARIOS TOTALES	Personas Inicial (MGA)	1.334.509	EN FIRME	1.334.509	EN AJUSTE	1.334.509

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	Mejorar mecanismos de participación disponibles.				
PRODUCTO	24321 - Servicio de promoción a la participación ciudadana -				
	ETAPA	Inversión	AVANCE FINANCIERO		AVANCE EN ACTIVIDADES

INDICADORES DE PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	450200100 - Espacios de participación promovidos			UNIDAD DE MEDIDA	Número de iniciativas
	META INICIAL (MGA)	0,0000	EN FIRME	1,0000	EN AJUSTE	1,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS	ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES	Crear actividades y/o eventos lúdico-prácticos y voluntarios							
		VIGENCIA	EN FIRME			AJUSTADO			
		2024	\$	618.939.864,00		\$	618.939.864,00		
		2025	\$	170.000.000,00		\$	576.500.000,00		
		2026	\$	2.275.000.000,00		\$	2.275.000.000,00		
		2027	\$	2.275.000.000,00		\$	2.275.000.000,00		
			Realizar promoción, socialización e implementación de las actividades y/o eventos lúdico-prácticos y voluntarios						
			VIGENCIA	EN FIRME			AJUSTADO		
			2024	\$	400.000.000,00		\$	400.000.000,00	
			2025	\$	130.000.000,00		\$	536.500.000,00	
			2026	\$	975.000.000,00		\$	975.000.000,00	
			2027	\$	975.000.000,00		\$	975.000.000,00	
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO			EN FIRME	\$	7.818.939.864,00	AJUSTADO	\$ 8.631.939.864,00	
JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado								

OBJETIVO Mejorar mecanismos de participación disponibles.

PRODUCTO 25464 - Servicio de asistencia técnica -

ETAPA	Inversión	AVANCE FINANCIERO		AVANCE EN ACTIVIDADES	
--------------	-----------	--------------------------	--	------------------------------	--

INDICADORES DE PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	450202200 - Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas			UNIDAD DE MEDIDA	Número de instancias
	META INICIAL (MGA)	85,0000	EN FIRME	85,0000	EN AJUSTE	85,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS	ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES	Fortalecer a las organizaciones sociales y comunitarias y a los jueces de paz y reconsideración							
		VIGENCIA	EN FIRME			AJUSTADO			
		2024	\$	52.000.000,00		\$	52.000.000,00		
		2025	\$	200.000.000,00		\$	200.000.000,00		
		2026	\$	350.000.000,00		\$	350.000.000,00		
	2027	\$	350.000.000,00		\$	350.000.000,00			
			Realizar promoción, socialización e implementación de procesos de fortalecimiento						
			VIGENCIA	EN FIRME			AJUSTADO		

		2024	\$	30.000.000,00	\$	30.000.000,00
		2025	\$	100.000.000,00	\$	945.600.000,00
		2026	\$	425.000.000,00	\$	425.000.000,00
		2027	\$	425.000.000,00	\$	425.000.000,00
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		EN FIRME	\$	1.932.000.000,00	AJUSTADO \$ 2.777.600.000,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado				
OBJETIVO	Mejorar mecanismos de participación disponibles.					
PRODUCTO	25732 - Servicio de educación informal -					
	ETAPA	Inversión	AVANCE FINANCIERO		AVANCE EN ACTIVIDADES	
INDICADORES DE PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	450203400 - Personas capacitadas			UNIDAD DE MEDIDA	Número de personas
	META INICIAL (MGA)	400,0000	EN FIRME	400,0000	EN AJUSTE	400,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					


COSTOS	ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES	Realizar promoción, socialización e implementación de procesos de sensibilización y/o formación						
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO			
		2024	\$	260.000.000,00	\$	260.000.000,00		
		2025	\$	50.000.000,00	\$	100.000.000,00		
		2026	\$	750.000.000,00	\$	750.000.000,00		
		2027	\$	750.000.000,00	\$	750.000.000,00		
		Sensibilizar y/o formar a las organizaciones sociales y comunitarias y a los jueces de paz y reconsideración						
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO			
		2024	\$	250.500.000,00	\$	250.500.000,00		
		2025	\$	30.000.000,00	\$	80.000.000,00		
		2026	\$	500.000.000,00	\$	500.000.000,00		
		2027	\$	500.000.000,00	\$	500.000.000,00		
			COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		EN FIRME	\$	3.090.500.000,00	AJUSTADO \$ 3.190.500.000,00
			JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado				

FUENTES DE FINANCIACIÓN	ETAPA	Inversión	TIPO ENTIDAD	Municipios	TIPO RECURSO	Propios
	ENTIDAD	Territorial - BARRANQUILLA - Propios				
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO	
		2024	\$	1.611.439.864,00	\$	0,00
		2025	\$	680.000.000,00	\$	2.438.600.000,00
		2026	\$	5.275.000.000,00	\$	5.275.000.000,00

	2027	\$	5.275.000.000,00	\$	5.275.000.000,00
JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado				

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES

se firma y emite concepto de viabilidad por validación exitosa de trámite

Funcionarios que emiten concepto		Área/dependencia	Firma
Elaboró	José Antony Lozano Girón	Secretaría Distrital de Planeación	
Emitió	José Antony Lozano Girón	Secretaría Distrital de Planeación	