

 Libertad y Orden	INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION	 ICA Instituto Colombiano Agropecuario
---	---	--

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:					
Contrato / Orden / Convenio Número:		GGC-217-2022		de 2022	
Tipo de contrato: SUMINISTRO.					
Objeto: LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ICA					
Supervisor / Interventor:		NANCY NARANJO AMAYA , Coordinadora Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario, DAVID GHETGHENY ESQUIVEL VALDERRAMA , Coordinador Laboratorio Nacional de Insumos Agrícolas, ZONIA YUBYLL SABOGAL RODRIGUEZ , Coordinadora Grupo Red Laboratorios Diagnóstico Veterinario, VIVIANA SOFIA ZAMORA PINEDA , directora técnico de Inocuidad e Insumos Veterinarios			
Contratista:		SOCIEDAD ANDINA DE IMPORTACIONES Y REPUESTOS LTDA			
Valor total del contrato/orden/convenio:		\$22.236.816 Incluido IVA			
Plazo de ejecución:		20 días			
Fecha inicio de ejecución:		01	de	diciembre	de 2022
Fecha de terminación del contrato:		20	de	diciembre	de 2022

2. INFORMACION FINANCIERA:					
CDP N°	Fecha	Valor	RP N°	Fecha	Valor
17622	28-01-2022	4.627902.611	1423322	25-11-2022	1.040.060
24522	15-02-2022	120.000.000	1423422	25-11-2022	21.196.756

3. INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:			
Anexo No : 0			
Tipo:	Bancaria: (Marque con una X)	Póliza de seguro: (Marque con una X)	X
Garante: Seguros del Estado S.A			
Identificación de la garantía única:		15-46-101029301	Fecha de aprobación: 29/12/2022

AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.		N/A	N/A	N/A
Cumplimiento del contrato	x	24/11/2022	30/06/2023	2.223.681.60
Pago de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	x	24/11/2022	30/12/2025	1.111.840.80
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	x	24/11/2022	30/06/2023	4.447.363.20
Responsabilidad Civil Extracontractual		N/A	N/A	N/A
Otro:		N/A	N/A	N/A

Anexo No : 1			
Tipo:	Bancaria: (Marque con una X)	Póliza de seguro: (Marque con una X)	X
Garante: Seguros del Estado S.A			
Identificación de la garantía única:		15-46-101029301	Fecha de aprobación: 04/06/2022

AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.		N/A	N/A	N/A
Cumplimiento del contrato	x	24/11/2022	30/06/2025	2.223.681.60
Pago de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	x	24/11/2022	30/12/2025	1.111.840.80



INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION



Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	x	24/11/2022	30/06/2023	4.447.363.20
Responsabilidad Civil Extracontractual		N/A	N/A	N/A
Otro:		N/A	N/A	N/A

Prórrogas N/A

Número y fecha de la modificación	Tiempo (días calendario) N/A			
1 (adicione las casillas que requiera)	N/A			
Nueva fecha de terminación:	N/A	de	N/A	de N/A

Adiciones N/A	CDP N°	RP N°	Fecha RP
Número y fecha de la modificación	Valor de la adición (\$)	N/A	N/A
1 (adicione las casillas que requiera)	N/A	N/A	N/A
Valor total final: N/A	N/A	N/A	N/A

Suspensiones N/A

Fecha de suscripción N/A	Periodo y Tiempo (días calendario) N/A
1 (adicione las casillas que requiera)	N/A

Modificaciones N/A

Cláusula N° N/A	Breve descripción de la modificación N/A
1 (adicione las casillas que requiera)	N/A

Modificación de la garantía única:

Amparo modificado:	Nuevo valor asegurado:	Fecha aprobación:
N/A	N/A	N/A

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI ☐

NO ☒

Anticipo contrato inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo contrato inicial (5)	\$ -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)	\$ -
No. Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)	\$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	\$ -

CONCEPTO	VALOR HONORARIOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Valor total inicial (9)	22.236.816,00	100,00%
Valor Adiciones (10)	0,00	
Valor Total (Σ Valor total inicial + Adiciones)	22.236.816,00	
Valor pagado (11)	22.236.816,00	
Valor en trámite (PERIODO ó N° FACTURA) (12)	0,00	
Nota débito + ND (13)	Numero	
Nota crédito - NC (14)	NCE	
Ajuste valor en trámite (Σ Valor en trámite + ND - NC)	0,00	
Valor total ejecutado (Σ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)	22.236.816,00	
Saldo del contrato (Σ Valor Total del Contrato - Valor Total Ejecutado)	0,00	

 Libertad y Orden	INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION	 Instituto Colombiano Agropecuario
---	---	--

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X:	Saldo por reintegrar:	Saldo por liberar:
---	-----------------------	--------------------

(Si el saldo es por liberar o reintegrar, discrimine y justifique la razón por la cual existe dicho saldo)

JUSTIFICACIÓN:

Un. Ejec.	N/A	CDP	N/A	Compromiso o Registro	N/A	Valor a liberar	N/A
Un. Ejec.	N/A	CDP	N/A	Compromiso o Registro	N/A	Valor a liberar	N/A
VALOR TOTAL A LIBERAR		N/A					

¿Solicita constituir reservas? (Marque con una X)	SI ()	NO (X)
---	--------	--------

Valor y justificación: (¿Por qué?)N/A	N/A
---------------------------------------	-----

5. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.	SI (X)	NO ()
Marque con una X		

Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de planillas y recibos de pago anexos):

Aportes al sistema de salud	\$
Aportes al sistema de pensiones	\$
Aportes a ARL	\$

6. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN:

Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)	100%
---	------

Descripción de la ejecución actual del contrato:

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	Cumplir con el objeto del contrato y entregar los reactivos y elementos de laboratorio objeto del contrato de conformidad con las condiciones y características señaladas en los anexos técnicos	Porcentaje (%) de avance:100% Descripción del avance: El contratista cumplió con esta obligación toda vez que hizo entrega de Los kits conforme a las condiciones características técnica señaladas, prueba de ello se encuentra en los documentos que se relaciona a continuación: 1. Factura No SA-121-Pagina 10-11 2. Factura No SA-120- Pagina 12-13 3. Factura No SA 122- Pagina 14-15 4. Factura No SA 123- Pagina 16-17 5. Factura No SA-130- Pagina 18-19 6. Remisión Página 20 7. Remisión Página 21 8. Remisión Página 22 9. Remisión Página 23 10. Remisión Página 24 11. Remisión Página 25 12. Remisión Página 26 13. Certificado de movimiento de inventario No OFI221551 -Pagina 30



INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION



		<p>14. Certificado de movimiento de inventario No OFI221550 -Pagina 31</p> <p>15. Certificado de movimiento de inventario No OFI221549 -Pagina 32</p> <p>16. Certificado de movimiento de inventario No OFI221649 -Pagina 33</p> <p>Documentos que se encuentran en Archivo 2. Informe de supervisión GGC-217-2022 y que se encuentra cargado en el SECOP II</p>
		<p>Entrega producto Sí ☒ No ☐</p> <p>Ubicación: Archivo 2: informe de supervisión GGC-217-2022</p> <p>https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.4230318&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+</p>
2	Realizar la entrega de los reactivos y elementos de laboratorios conforme al cronograma estipulado para la ejecución contractual por el supervisor del contrato, una vez se suscriba el acta de inicio.	<p>Porcentaje (%) de avance:100%</p> <p>Descripción del avance: El contratista cumplió con esta obligación toda vez que hizo entrega de los elementos de acuerdo al cronograma estipulado para la ejecución de contrato, prueba de ello se encuentra en los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Remisión Página 202. Remisión Página 213. Remisión Página 224. Remisión Página 235. Remisión Página 246. Remisión Página 257. Remisión Página 26 <p>Documentos que se encuentran en Archivo 2. Informe de supervisión GGC-217-2022 y que se encuentra cargado en el SECOP II</p> <p>Archivo No. 15. Cronograma de entrega GGC-217-2022</p>
		<p>Entrega producto Sí ☒ No ☐</p> <p>Ubicación: Archivo 2. Informe de supervisión GGC-217-2022</p> <p>Cronograma de entrega GGC-217-2022</p> <p>Archivo No. 15. Cronograma de entrega GGC-217-2022</p> <p>https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.4230318&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+</p>



INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION



3	Elaborar cronograma de entrega de común acuerdo con el supervisor del contrato, dentro de los 10 días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio. Copia del cronograma mencionado deberá ser remitida al Grupo de Gestión Contractual por medio del supervisor del contrato, dentro de los tres días hábiles siguientes a su elaboración.	<p>Porcentaje (%) de avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a la obligación toda vez que previo acuerdo con el supervisor elaboró y entregó cronograma. Prueba de ello Archivo Documentos debidamente cargados en el SECOP II</p> <p>Documento que se encuentra en Archivo 15. Cronograma de entrega GGC-217-2022 cargado en el SECOP II.</p> <p>Entrega producto Sí ☒ No ☐</p> <p>Ubicación: Archivo 15. Cronograma de entrega GGC-217-2022.</p> <p>https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.4230318&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+</p>
4	Realizar la entrega de los reactivos y elementos de laboratorios dentro de los horarios de atención al público establecidos por el ICA, cumpliendo con las especificaciones técnicas y garantizando su calidad, incluyendo condiciones óptimas de empaque y almacenamiento (conforme recomendaciones del fabricante) según cada producto. Cada uno de los reactivos y elementos entregados deben tener certificado de análisis, ficha de datos de seguridad y la ficha técnica correspondiente del fabricante.	<p>Porcentaje (%) de avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a la obligación toda vez que entregó los elementos dentro de los horarios de atención al público establecidos por el ICA, cumpliendo con las especificaciones técnicas y garantizando su calidad, incluyendo condiciones óptimas de empaque y almacenamiento conforme recomendaciones del fabricante y según cada producto, prueba de ello se encuentra en los documentos relacionados a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Factura No SA-121-Pagina 10-112. Factura No SA-120- Pagina 12-133. Factura No SA 122- Pagina 14-154. Factura No SA 123- Pagina 16-175. Factura No SA-130- Pagina 18-196. Remisión Página 207. Remisión Página 218. Remisión Página 229. Remisión Página 2310. Remisión Página 2411. Remisión Página 2512. Remisión Página 2613. Certificado de movimiento de inventario No OFI221551 -Pagina 3014. Certificado de movimiento de inventario No OFI221550 -Pagina 3115. Certificado de movimiento de inventario No OFI221549 -Pagina 3216. Certificado de movimiento de inventario No OFI221649 -Pagina 33 <p>Documentos que se encuentran en Archivo 2. Informe de supervisión GGC-217-2022 y que se encuentra cargado en el SECOP II</p>



INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION



		<p>Entrega producto Sí ☒ No ☐</p> <p>Ubicación: Archivo 2: informe de supervisión GGC-217-2022</p> <p>https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4230318&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+</p>
5	<p>Los reactivos y elementos de laboratorio, deberán ser entregados por el proponente en las instalaciones del ICA, y conforme a lo descrito en el lugar de entrega de los mismos, debidamente embalados en cajas, empaque hermético o nevera (en caso que las condiciones del producto así lo requieran conforme recomendaciones del fabricante), dispuestos en sus empaques originales y rotulados con la siguiente información Nombre del producto, Fecha de producción, Fecha de vencimiento, Número de registro INVIMA, en caso de que el producto así lo requiera.</p>	<p>Porcentaje (%) de avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a la obligación toda vez que entregó los elementos en las instalaciones del ICA, y conforme a lo descrito en el lugar de entrega, No requiere registro Invima, prueba de ello se encuentra en la siguiente documentación:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Remisión Página 202. Remisión Página 213. Remisión Página 224. Remisión Página 235. Remisión Página 246. Remisión Página 257. Remisión Página 268. Certificado de movimiento de inventario No OFI221551 -Pagina 309. Certificado de movimiento de inventario No OFI221550 -Pagina 3110. Certificado de movimiento de inventario No OFI221549 -Pagina 3211. Certificado de movimiento de inventario No OFI221649 -Pagina 33 <p>Documentos que se encuentran en Archivo 2. Informe de supervisión GGC-217-2022 y que se encuentra cargado en el SECOP II</p> <p>Entrega producto Sí ☒ No ☐</p> <p>Ubicación: Archivo 2: informe de supervisión GGC-217-2022</p> <p>https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4230318&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+</p>
6	<p>Si durante el transporte de los reactivos se llegase a necesitar de cadena de frío, es responsabilidad del proveedor cubrir dicho</p>	<p>Porcentaje (%) de avance: 100%</p>



Libertad y Orden

INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION



	<p>requerimiento hasta la entrega de los productos en las instalaciones de la entidad o en los sitios señalados por el supervisor del contrato.</p>	<p>Descripción del avance: No se necesitó cadena de frío, ya que lo que entregó el contratista fueron elementos de laboratorios y no requieren cadena de frío.</p> <p>Prueba de ellos los documentos que se relacionan a continuación Factura No SA-121-Pagina 10-11</p> <ol style="list-style-type: none">1. Factura No SA-120- Pagina 12-132. Factura No SA 122- Pagina 14-153. Factura No SA 123- Pagina 16-174. Factura No SA-130- Pagina 18-195. Remisión Página 206. Remisión Página 217. Remisión Página 228. Remisión Página 239. Remisión Página 2410. Remisión Página 2511. Remisión Página 2612. Certificado de movimiento de inventario No OFI221551 -Pagina 3013. Certificado de movimiento de inventario No OFI221550 -Pagina 3114. Certificado de movimiento de inventario No OFI221549 -Pagina 3215. Certificado de movimiento de inventario No OFI221649 -Pagina 33 <p>Documentos que se encuentran en Archivo 2. Informe de supervisión GGC-217-2022 y que se encuentra cargado en el SECOP II</p> <p>Entrega producto Sí___ No__X__</p> <p>Ubicación: Ubicación: Archivo 2: informe de supervisión GGC-217-2022.</p> <p>https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4230318&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+</p>
7	<p>En cuanto al suministro de los reactivos químicos el contratista debe suministrar las fichas de datos de seguridad de cada uno de los reactivos con sus 16 secciones como se indica en el artículo 11 del Decreto 1609 de 2002 (Si aplica).</p>	<p>Porcentaje (%) de avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: N/A, ya que lo que entregó el contratista son elementos de laboratorios y estos no necesitan fichas de datos de seguridad con sus 16 secciones como se indica en el artículo 11 del decreto 1609 de 2002.</p> <p>Entrega producto Sí___ No__X__</p> <p>Ubicación: No aplica</p>



INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION



8	Mantener el precio de los reactivos y/o elementos conforme a los precios y valores señalados en la propuesta económica.	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a esta obligación toda vez que mantuvo los precios señalados en la oferta económica, prueba de ello se encuentra en la siguiente documentación: <ol style="list-style-type: none">1. Factura No SA-121-Pagina 10-112. Factura No SA-120- Pagina 12-133. Factura No SA 122- Pagina 14-154. Factura No SA 123- Pagina 16-175. Factura No SA-130- Pagina 18-19 Documentos que se encuentran en Archivo 2. Informe de supervisión GGC-217-2022 y que se encuentra cargado en el SECOP II
		Entrega producto Sí ☒ No ☐
		Ubicación: Archivo 2: informe de supervisión GGC-217-2022 https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.4230318&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+
9	El proponente se compromete a cambiar los reactivos que no hayan sido utilizados y que se encuentren próximos a expirar, de conformidad con el ofrecimiento adicional de garantía ofertado en la propuesta	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista se mantuvo atento pero no se presentaron solicitudes.
		Entrega producto Sí ☐ No ☒ Ubicación/A
10	Entregar los reactivos y elementos con una fecha de expiración superior a un año contados a partir de la fecha de entrega, exceptuando aquellos ítems que desde fábrica indican un tiempo inferior de fecha de expiración	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a la obligación haciendo entrega de los kits y reactivos, los cuales cuentan con una vigencia de uso de acuerdo a lo señalado en la presente obligación. Prueba de ello se puede evidenciar las facturas y remisiones de entrega, las cuales se relacionan a continuación; en las mismas se puede evidenciar en la descripción, ítems cantidad descripción (nombre del producto el nombre de cada producto, y el número de el lote. <ol style="list-style-type: none">1. Factura No SA-121-Pagina 10-112. Factura No SA-120- Pagina 12-133. Factura No SA 122- Pagina 14-154. Factura No SA 123- Pagina 16-17



Libertad y Orden

INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION



		<p>5. Factura No SA-130- Pagina 18-19</p> <p>Documentos que se encuentran en Archivo 2. Informe de supervisión GGC-217-2022 y que se encuentra cargado en el SECOP II</p> <p>Entrega producto Sí ____ No ____</p> <p>Ubicación:</p> <p>Ubicación: Archivo 2: informe de supervisión GGC-217-2022</p> <p>https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.4230318&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+</p>
11	Asumir el valor y/o costos por concepto de transporte, seguros, viáticos y demás gastos que se requieran para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorio en los sitios indicados por la Entidad.	<p>Porcentaje (%) de avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a esta obligación toda vez que asumió el valor y/o costos por concepto de transporte, seguros, viáticos y demás gastos que necesarios para entrega de los elementos de laboratorio en los sitios indicados de la entidad y mantuvo los precios de los elementos señalados en la oferta económica prueba de ello se encuentra en la siguiente documentación:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Factura No SA-121-Pagina 10-112. Factura No SA-120- Pagina 12-133. Factura No SA 122- Pagina 14-154. Factura No SA 123- Pagina 16-175. Factura No SA-130- Pagina 18-19 <p>Ubicación: Archivo 2: informe de supervisión GGC-217-2022</p> <p>Entrega producto Sí ☒ No ____</p> <p>Ubicación: Archivo 2: informe de supervisión GGC-217-2022</p> <p>https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.4230318&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+</p>
12	El contratista deberá contar con las autorizaciones legales administrativas que fueren necesarias para la entrega de los	<p>Porcentaje (%) de avance: 100%</p>



INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION



	<p>reactivos y/o elementos de laboratorios, así como también, deberá contar con los permisos, licencias, herramientas, y medios que fueren necesarios, y deberá tenerlos a disposición del supervisor del contrato.</p>	<p>Descripción del avance: El contratista en la presentación de la oferta adjunto documento donde indica que no requiere autorización para comercializar los elementos entregados, prueba de ello se encuentra en el siguiente documento y que se encuentra cargado en el SECOP II</p> <p>1. Autorización para comercializar</p> <p>Se cuenta con la certificación de la cámara de comercio vista en el Archivo No. 5</p> <p>Documento que se encuentra en Archivo 16. Autorización para comercializar y cargado en el SECOP II.</p> <p>Entrega producto Sí ☒ No ☐</p> <p>Ubicación: Archivo 16. Autorización para comercializar Archivo No. 5</p> <p>https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.4230318&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbi=Contratos+</p>
13	<p>Cumplir con los ofrecimientos técnicos adicionales que fueron objeto de puntuación</p>	<p>Porcentaje (%) de avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a esta obligación toda vez que en la presentación de la oferta ofreció garantía adicional a los ítems entregador, prueba de ello se evidencia en el siguiente documento.</p> <p>1. Garantía Elementos</p> <p>Documento que se encuentra en Archivo 17. garantía elementos, y se encuentra cargado en el SECOP II</p> <p>Entrega producto Sí ☒ No ☐</p> <p>Ubicación: Archivo 17. Garantía elementos</p> <p>https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.4230318&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbi=Contratos+</p>
14	<p>Prevía coordinación con el supervisor del contrato, y conforme a los lineamientos decretados por el Gobierno Nacional para</p>	<p>Porcentaje (%) de avance: 100%</p>



INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION



	<p>mitigar el contagio del COVID -19, EL CONTRATISTA adoptara e implementara todos los protocolos ordenados por el Estado Colombiano en materia de Bioseguridad para enfrentar la emergencia sanitaria y reducir el riesgo de contagio en los funcionarios del ICA, de los trabajadores en general y demás personas relacionadas.</p>	<p>Descripción del avance: El Contratista dio cumplimiento a la obligación, pues previo acuerdo con el supervisor se programó la entrega con los respectivos protocolos de seguridad. Evidencia documentos que se relacionen a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Factura No SA-121-Pagina 10-112. Factura No SA-120- Pagina 12-133. Factura No SA 122- Pagina 14-154. Factura No SA 123- Pagina 16-175. Factura No SA-130- Pagina 18-196. Remisión Página 207. Remisión Página 218. Remisión Página 229. Remisión Página 2310. Remisión Página 2411. Remisión Página 2512. Remisión Página 2613. Certificado de movimiento de inventario No OFI221551 -Pagina 3014. Certificado de movimiento de inventario No OFI221550 -Pagina 3115. Certificado de movimiento de inventario No OFI221549 -Pagina 3216. Certificado de movimiento de inventario No OFI221649 -Pagina 33 <p>Documentos que se encuentran en Archivo 2. Informe de supervisión GGC-217-2022 y que se encuentra cargado en el SECOP II</p> <p>Archivo 15. Cronograma de entrega GGC-217-2022 cargado en el SECOP II.</p> <p>Entrega producto Sí ☒ No ☐</p> <p>Ubicación: Archivo 2: informe de supervisión GGC-217-2022.</p> <p>Archivo 15. Cronograma de entrega GGC-217-2022 cargado en el SECOP II</p> <p>https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4230318&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+</p>
15	Las demás inherentes al objeto del contrato	<p>Porcentaje (%) de avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: el contratista dio cumplimiento a las obligaciones, tal como se describe en cada una de las obligaciones del informe de supervisión y en el presente informe.</p> <p>Entrega producto Sí ☐ No ☐</p> <p>Ubicación: N/A</p>



INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION



NOTA: Debe ingresar TODAS las obligaciones estipuladas en el contrato y justificar, en caso necesario, por qué no se cumplió el 100%. Adicione las filas que requiera para ello.

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:

El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales.	N/A	SI ()	NO (X)
---	-----	--------	----------

MEJORAS:

Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad.	SI ()	NO (X)
--	--------	----------

ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES:

Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles.	SI (X)	NO ()
---	----------	--------

PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
ITEM-51	KIT de Necropsia Aviar, conformado por: Caja plástica Rimax con capacidad para almacenar: 1 mango de bisturí #2 ó #3, 4 pinzas mosquito rectas, 4 pinzas mosquito curvas, 1 pinza con garra, 1 pinza sin garra, 1 cuchillo pequeño fileteador de pollo, 1 tijeras para despresar pollo, 1 tijeras mayo punta roma rectas, 1 tijeras mayo punta roma curvas, 1 tijeras metzmenbau punta roma recta, 1 tijera lister, 1 piedra para afilar, 1 riñonera en aluminio o acero inoxidable, 1 mechero, 1 canaleta, 2 separadores (10 a 15 cm), 1 tijera corta cables multipropósito de 140 mm +/- 10mm CANTIDAD, 10.	\$11.507.300
ITEM-52	Kit para necropsia de peces que contenga: Caja Rimax plástica pequeña con capacidad para almacenar los materiales listados a continuación; dos mangos de bisturí No 4; 100 Unidades de Hojas de bisturí; Una Pinza con garra; una pinza sin garra; una tijera metzembraun recta punta roma; una tijera metzembraun curva punta roma; 2 pinzas mosquito curvas; 2 pinzas mosquito rectas pequeñas; un cuchillo pequeño de 18 Cm; un cuchillo grande de 30 Cm; una navaja de bolsillo con mínimo 5 funciones; una riñonera pequeña con tapa; un cuchillo de cegueta pequeño; una piedra de afilar. CANTIDAD 11	\$ 9.267.720
ITEM-67	Pinza de disección punta fina. 120 mm	1.461.796

Nota: Anexe certificado de ingreso de bienes adquiridos del Grupo Gestión de Control de Activos y Almacenes.

ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES:

Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles.	SI ()	NO (X)
---	--------	----------

RECIBO A SATISFACCION:

Como supervisor del contrato manifiesto que he recibido a satisfacción los bienes y servicios conforme a lo establecido en el contrato.	SI (X)	NO ()
---	----------	--------

Observaciones:

 Libertad y Orden	INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION	 Instituto Colombiano Agropecuario
---	---	--

BIENES APORTADOS AL CONVENIO:		
Indique si EL ICA aportó bienes para la ejecución del convenio.		SI () NO (X)
PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
(Adicione las filas que requiera)	N/A	\$ N/A
N/A	N/A	\$ N/A
N/A	N/A	\$ N/A

Nota: Anexe certificado de ingreso de bienes aportados del Grupo Gestión de Control de Activos y Almacenes. N/A

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta No. **XXX** del **Banco XXX**, la cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificación adjunta. **N/A**

Mediante SISAD (número) del (fecha) el Grupo de Gestión Financiera certificó que los recursos relacionados anteriormente ingresaron a las cuentas de **EL ICA**. **N/A**

7. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:						
CRITERIO	SUBCRITERIO	ITEM	MARQUE		VALOR ASIGNADO	PUNTAJE
			SI	NO		
CUMPLIMIENTO (25 PUNTOS)	TIEMPO DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación de los servicios ofertados por el proveedor?	X		12,5	25
	CANTIDADES	¿Se entregan las cantidades solicitadas?	X		12,5	
CALIDAD (25 PUNTOS)	CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?	X		25	25
	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?		X		
POS CONTRACTUAL (25 PUNTOS)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión? (*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?		X	12,5	25
	SERVICIO POS VENTA	¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)	X		12,5	
GESTION (25 PUNTOS)	PROCEDIMIENTOS	¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual?	X		12,5	25
	GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio? (*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?		X	12,5	
PUNTAJE TOTAL						100
CONVENCIÓN	SÍMBOLO SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente				X
	(*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o Si	PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato.				
		PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe contratar con este proveedor.				

8. OBSERVACIONES:
EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO, CERTIFICO QUE EN LA PLATAFORMA DE SECOP II SE ENCUENTRA CARGADA DE FORMA COMPLETA TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

Para constancia se firma en (Bogotá) a los cuatro (04) días del mes junio de dos mil veinticinco (2025).



INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION




NANCY NARANJO-AMAYA
Coordinadora Grupo LNDV
Supervisora


DAVID GHETGHENY ESQUIVEL VALDERRAMA
Coordinador Grupo LANIA
Supervisor


ZONIA YUBYLL SABOGAL RODRÍGUEZ
Coordinadora Grupo Red (LDV)
Supervisora


VIVIANA SOFIA ZAMORA PINEDA
Directora Técnica Inocuidad e Insumos Veterinarios
Supervisora

Nota: Anexe los documentos que soporten la información contenida en el presente informe.