



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

FM - 069
Versión: 3.0
Página 1 de 2

INFORME SUPERVISION

INFORME DE SUPERVISION FINAL

1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO

COMUNICACIÓN N°.	MS-SA-MC-004-2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SORA
NIT	800.019.277-9
REPRESENTANTE LEGAL	HERNAN ALONSO ACOSTA MEDINA
C.C.	4.045.152 DE SORA
CONTRATISTA	LOGISTICAS Y SUMINISTROS TANGRAM S.A.S
NIT.	901736268-4
R.L.	JHON ANGEL LARGO MARTINEZ
C.C.	1002395270 de Bogotá
DIRECCIÓN	CALLE 14 N° 27 82 TUNJA
EMAIL	gilbertcastrovega@yahoo.es
CIUDAD	Tunja - Boyacá
CELULAR	3126931083-3112282163
VALOR	OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (81.679.574,00) MCTE
PLAZO	HASTA EL 27 DE DICIEMBRE O AGOTAR PRESUPUESTO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE BUSES, MAQUINARIA, CAMIONETA, VEHÍCULOS Y TRACTOR PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SORA
CDP	N° 275 DEL 29 DE JULIO DE 2024
CDP ADICIONAL	N° 464 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2024
RP	N° 730 DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2024
RP ADICIONAL	N° 1029 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR ADICIONAL	VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL PESOS (27.303.000,00) MTCE
FECHA CONTRATO	3 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA INICIO	5 DE SEPTIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
ACTA PARCIAL 1	16 DE SEPTIEMBRE DE 2024
VALOR ACTA PACIAL 1	SETENTA MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (\$70.915.746) MCTE
PRESENTE ACTA	27 DE DICIEMBRE DE 2024

2 CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

OBLGACIONES DEL CONTRATISTA	OBSERVACIONES	CUMPLE	
		SI	NO
Informe de Actividades		X	
Cumplimiento de las actividades del contrato		X	
Suspensiones del contrato			X
Reinicio del contrato n			X
Aplicación de multas			X
Pago del sistema de seguridad social		X	



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

FM - 069
Versión: 3.0
Página 2 de 2

INFORME SUPERVISION

3 AVANCE FINANCIERO

RESUMEN CONTRACTUAL

Valor Contrato	81.679.574	
Adicional	27.303.000	
Acta Parcial 1		70.915.746
Presente acta		38.066.828
Sumas iguales	108.982.574	108.982.574

4 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la revisión del informe y soportes presentado por el contratista, certifico que, durante el periodo comprendido entre 17 de octubre y 27 de diciembre de 2024, el contratista ha cumplido con el contrato de la referencia, los registro fotográficos de seguimiento de lo ejecutado se encuentra en informe del contratista previamente revisado por la supervisión.



JOSE ORLANDO ARIAS CHINOME
Secretario de Planeación