

Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión:

03/Jun/2025 10:56 AM

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-AJ-TER-08001-0365	TIPO DE PROCESO	Ajustes con trámite presupuestal ET		
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	FECHA INICIO DEL AJUSTE	6/1/2025 11:31:38 AM	FECHA FIN DEL AJUSTE	6/3/2025 10:56:08 AM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	2024080010175	ESTADO	En Ejecucion		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Mejoramiento del Archivo y Custodia de los Expedientes de los Registros de Tránsito en el Distrito de Barranquilla				
EJECUTOR	08001 - BARRANQUILLA	UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría Distrital de Planeación	HORIZONTE	2024 - 2027
SECTOR	Gobierno Territorial	PROGRAMA	4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial		
VALOR TOTAL	\$ 304.334.000,00	APROPiación INICIAL	\$ 940.410.000,00	APROPiación VIGENTE	\$ 304.334.000,00
ALCANCE					

AJUSTES DEL PROYECTO

HORIZONTE	Base	AÑO INICIO	2024	AÑO FIN	2027	
	Ajustado	AÑO INICIO	2024	AÑO FIN	2027	
BENEFICIARIOS TOTALES	Personas Inicial (MGA)	270.192	EN FIRME	270.192	EN AJUSTE	270.192

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	Gestión oportuna de expedientes de registro de tránsito en condiciones y espacios adecuado.				
PRODUCTO	24580 - Servicio de gestión documental actualizado -				
	ETAPA	Inversión	AVANCE FINANCIERO		AVANCE EN ACTIVIDADES


INDICADORES DE PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	459903600 - Sistema de gestión documental actualizado			UNIDAD DE MEDIDA	Número de sistemas
	META INICIAL (MGA)	0,0000	EN FIRME	1,0000	EN AJUSTE	1,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS	ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES	Gestionar la adquisición de los insumos, suministros y equipos requeridos para la organización, digitalización y custodia de los expedientes de registro de tránsito						
		VIGENCIA	EN FIRME			AJUSTADO		
	2024	\$	0,00		\$	0,00		
	2025	\$	0,00		\$	0,00		
	2026	\$	0,00		\$	0,00		
	2027	\$	0,00		\$	0,00		
	Implementar la programación de mejoramiento del archivo y custodia de los expedientes de registro de tránsito para fortalecer el sistemad e gestión documental							
	VIGENCIA	EN FIRME			AJUSTADO			
	2024	\$	0,00		\$	0,00		
	2025	\$	273.500.000,00		\$	304.334.000,00		
	2026	\$	0,00		\$	0,00		
	2027	\$	0,00		\$	0,00		
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		EN FIRME	\$ 273.500.000,00		AJUSTADO	\$ 304.334.000,00	
JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado							

FUENTES DE FINANCIACIÓN	ETAPA	Inversión	TIPO ENTIDAD	Municipios	TIPO RECURSO	Propios
	ENTIDAD	Territorial - BARRANQUILLA - Propios				
	VIGENCIA	EN FIRME			AJUSTADO	
	2024	\$	0,00		\$	0,00
	2025	\$	273.500.000,00		\$	304.334.000,00
	2026	\$	0,00		\$	0,00
	2027	\$	0,00		\$	0,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado				

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES

Se firma y emite concepto de viabilidad por validación exitosa de trámite

Funcionarios que emiten concepto		Área/dependencia	Firma
Elaboró	José Antony Lozano Girón	Secretaría Distrital de Planeación	
Emitió	José Antony Lozano Girón	Secretaría Distrital de Planeación	