

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Dependencia Responsable:		Secretaría de Planeación, Obras Públicas y Urbanismo								
I. DATOS CONTRACTUALES										
No. Contrato/convenio:		CO1.PCCNTR.7298662			Tipo de contrato/convenio:		Contrato de Prestación de Servicios			
Contratista/Asociado:		FABIO ALBERTO BAEZ PINTO			Plazo Inicial:		6 meses			
Valor Inicial:		\$18.000.000			Fecha de Inicio:		22/01/2025			
					Fecha de terminación prevista antes de la presente modificación:		21/07/2025			
II. RELACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES – N/A										
Nº y fecha de la Modificación anterior	Garantías - Fecha de aprobación y Nº Póliza	Modificación del Plazo de Ejecución					Plazo Total de Ejecución con Prórrogas, suspensiones y Reducciones	Modificación del Valor		Valor Total con Adiciones y Disminuciones
		Prórroga	Reducción	Suspensión	Prórroga a la Suspensión	Reinicio		Adición	Disminución	
Cesión		Otros Aspectos Modificados								
III. DATOS DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN										
Adición Valor – N/A		Disminución del Valor – N/A		Prórroga del Plazo			Reducción del Plazo – N/A			
\$9.000.000		\$		Tiempo: 3 meses			Tiempo:			
CDP No.: 0717-3										
CDP Fecha: 17/07/2025										
CDP Valor: \$9.000.000		Valor Total del Contrato en virtud de la presente disminución:		Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la prórroga:			Fecha prevista para la terminación en virtud de la reducción del plazo:			
Valor Total del Contrato incluida la presente adición: \$27.000.000		\$		21/10/2025						
Suspensión – N/A		Prórroga suspensión – N/A		Reinicio – N/A		Cesión – N/A		Terminación anticipada – N/A		
Fecha inicio:		Fecha inicio:		Fecha reinicio contrato:		Nombre Cesionario:		Fecha a partir de:		
Fecha terminación:		Fecha terminación:				N/A				
Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la suspensión:		Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la prórroga a la suspensión:		Fecha Prevista para la Terminación en virtud del reinicio:						

* El Supervisor y/o Interventor verificó que en los casos en que la modificación se limite única y exclusivamente a la prórroga del plazo contractual sin adición de valor, no se generarán valores adicionales a favor del contratista y a cargo de la entidad

OTROS ASPECTOS A MODIFICAR: -NA

IV. JUSTIFICACIÓN

El 22 de enero de 2025 se suscribió el contrato de Prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR.7298662, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANEJO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB Y DEMÁS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL MUNICIPIO DE CERINZA, BOYACÁ"

Teniendo en cuenta que a la fecha, la necesidad de la Entidad Estatal aun persiste, por cuanto la actualización de la página Web municipal se debe realizar todas las semanas, así como las actividades de soporte para la infraestructura tecnológica del Municipio, que día a día crecen; se hace necesario seguir contando con el personal idóneo para atender a estos requerimientos. A su vez, no existe aun dentro de la planta de personal del Municipio, personal que pueda satisfacer esta necesidad, razón por la cual el contratista debe seguir prestando sus servicios de apoyo.

Por los argumentos anteriormente expuestos, se solicita adelantar los trámites correspondientes para adelantar el proceso de modificación del **Contrato de Prestación de Servicios de No. 7298662**

Nota 1: En caso de que aplique, tenga en cuenta que: Conforme el art. 1060 del Código de Comercio, el CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta modificación y la suficiencia de las mismas. Será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones, así como mantener informada a su garante decualquier cambio del riesgo asegurado.

Nota 2: Para las modificaciones diferentes a adiciones y prórrogas, tenga en cuenta que una vez perfeccionada la modificación, el supervisor/interventor deberá remitir copia de la misma al respectivo garante, conforme el Artículo 1060 del Código de Comercio, a fin que la aseguradora expida el respectivo certificado para su posterior remisión a la Oficina de Contratos para su posterior archivo.

V. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Respecto de la ejecución del **Contrato de Prestación de Servicios No. 7298662** a la fecha se ha cumplido a cabalidad de conformidad con lo pactado en el mismo y así mismo se ha procedido a autorizar los pagos al contratista, previa verificación del cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales dentro del contexto estipulado.

VI. ANEXOS: CDP 0717-3

Se deja constancia que la presente modificación se realiza dentro del término de vigencia del contrato.



WILLIAN OSWALDO GALINDO VEGA
Supervisor del contrato.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE CERINZA
ALCALDÍA MUNICIPAL
891857805



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

No. 0717 - 3

CERTIFICA

Fecha de Elaboración: 17/07/2025

Detalle: ADICIÓN AL CONTRATO N° CO1.PCCNTR.7298662 CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANEJO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB Y DEMÁS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL MUNICIPIO DE CERINZA, BOYACÁ".

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN	CPC-DANE	RPIN	VALOR
2.3.2.02.02.008.14.02.05	Número de dependencias apoyadas técnica y profesionalmente	ALCALDIA	1.2.4.3.03 SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOS		2024151620032	7.620.002,50
2.3.2.02.02.008.14.02.05	Número de dependencias apoyadas técnica y profesionalmente	ALCALDIA	1.3.3.8.04 R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-LIB		2024151620032	1.379.997,50
Total:						9.000.000,00

Elaborado por: Haciendacerinza


GLORIA ESPERANZA VEGA PINTO
SECRETARIA DE HACIENDA

Nota: Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 31/12/2025

