



ACTA N. 006 DE LIQUIDACIÓN

NUMERO DE CONTRATO	014-2025
OBJETO	"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCION DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y EL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ E.S.P"
CONTRATISTA	PREVENCION INTEGRAL & TRAINING S.A.S
CONTRATANTE	EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACA E.S.P.
SUPERVISION	LEIDY YOMARA GUTIERREZ C
PLAZO INICIAL	TRES (03) MES
PRORROGA 01	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
PLAZO TOTAL	CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA DE INICIO	29 DE ENERO DEL 2025
FECHA PRESENTE ACTA	27 DE JUNIO DEL 2025
VALOR DEL CONTRATO	\$ 12,000,000
ADICION 01	\$ 6,000,000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 18,000,000
VALOR ACTA N°002 DE PAGO PARCIAL 001 DE FECHA DEL 31 DE MARZO DEL 2025	\$ 4,000,000
VALOR PRESENTE ACTA N°003 DE PAGO PARCIAL 002 DE FECHA DEL 14 DE MAYO DEL 2025	\$ 8,000,000
VALOR ACTA N°004 DE RECIBO PARCIAL 003 DE FECHA 06 DE JUNIO DEL 2025	\$ 4.000.0000
VALOR ACTA N°005 DE RECIBO FINAL CON FECHA 12 DE JUNIO DEL 2025	\$ 2.000.000
VALOR EJECUTADO	\$ 18,000,000
SALDO A FAVOR DE EB	\$ 0

En el Municipio de Puerto Boyacá, a los veintisiete (27) días del mes de junio del 2025, se reunieron la gerente general Dra. YUCEDITH GIRALDO GUZMÁN, la Sra. LEIDY YOMARA GUTIERREZ C en calidad de Supervisor y la empresa contratista PREVENCION INTEGRAL & TRAINING S.A.S en calidad de contratista, con el fin de realizar acta de recibo final del contrato referenciado.




ASPECTO FINANCIERO:


VALOR DEL CONTRATO	\$ 12,000,000
ADICION 01	\$ 6,000,000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 18,000,000
VALOR ACTA 002 DE RECIBO PARCIAL 001	\$ 4,000,000
VALOR ACTA 003 DE RECIBO PARCIAL 002	\$ 8,000,000
VALOR ACTA 004 DE RECIBO PARCIAL 003	\$ 4,000,000
VALOR ACTA 005 DE RECIBO FINAL	\$ 2,000,000
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 18,000,000
SALDO A FAVOR DEL EPB	\$ 0


ASPECTO LEGAL:

PLAZO INICIAL	TRES (03) MES
PRORROGA 01	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
PLAZO TOTAL	CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA ACTA DE INICIO	29 DE ENERO DEL 2025
FECHA ACTA 002 DE RECIBO PARCIAL 001	31 DE MARZO DEL 2025
FECHA ACTA 003 DE RECIBO PARCIAL 002	14 DE MAYO DEL 2025
FECHA ACTA 004 DE RECIBO PARCIAL 003	06 DE JUNIO DEL 2025
FECHA ACTA 005 RECIBO FINAL	27 DE JUNIO DEL 2025
FECHA ACTA 006 DE LIQUIDACION	27 DE JUNIO DEL 2025

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervienen en el Municipio de Puerto Boyacá, Boyacá a los veintisiete (27) días del mes de junio del 2025.


YUCEDITH GIRALDO GUZMÁN
Gerente general EPB ESP


PREVENCION INTEGRAL & TRAINING S.A.S
Contratista


LEIDY YOMARA GUTIERREZ C
SUPERVISORA

Elaboró: Andrés Felipe Quiñones P
Revisó y Aprobó: Leidy Yomara Gutiérrez