

	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	Página 1 de 17
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Código: F-GCC-062 Versión: 0 Fecha: 20/03/2025

FORMATO DE INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA E INSTALACIÓN 4291 - 2023

1. Datos generales			
Tipo de contrato	Compraventa e instalación	Número de contrato:	4291-2024
Valor Inicial del contrato	\$3.941.500.714,00	Fecha suscripción contrato:	21/09/2023
		Plazo de Ejecución Inicial:	Hasta el 30 de noviembre de 2023
Objeto	Adquisición e instalación de la dotación complementaria en tramoya, iluminación escénica, audio y sonido y todos sus accesorios y complementos para el correcto funcionamiento del Centro Nacional de las Artes		
Alcance del objeto (si aplica)	Realizar el suministro e instalación de los equipos complementarios para la parrilla tensada, accesorios y componentes de las salas del Centro Nacional de las Artes		

2. Datos supervisor			
Nombre y cargo Supervisor (según cláusula de supervisión del contrato)	XIOMARA VALENTINA SUESCUN GARAY	Directora Centro Nacional de las Artes	N/A
Nombre y cargo Supervisor (según memorando de designación, si aplica)	N/A	Fecha de designación de supervisión (si aplica)	N/A
Nombre Supervisor (para efectos de liquidación)	XIOMARA VALENTINA SUESCUN GARAY	Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Centro Nacional de las Artes	N/A
Otros supervisores (*)	N/A	Cargos de otros supervisores	N/A
	N/A		N/A

3. Datos contratista			
Nombre Contratista:	SEEL S.A.	NIT:	830.034.128-1
Dirección (Certificado de existencia y representación legal):	Tv 93 53 48 Int 90 Parque Industrial El Dorado	Correo electrónico (Certificado de existencia y representación legal):	facturaselectronicas@seel.com.co

"Se consideran copias controladas los documentos que se encuentran en Isolución"

	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		Página 2 de 17
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado		Código: F-GCC-062 Versión: 0 Fecha: 20/03/2025

3. Datos contratista			
Representante Legal que suscribió el contrato/convenio/orden de compra (si aplica)	DIANA CAROLINA FERNÁNDEZ VALENCIA	Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación (*):	DIANA CAROLINA FERNÁNDEZ VALENCIA
Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal:	20 DE MAYO DE 2025		

4. Plazo de duración del contrato			
Fecha inicial:	30/11/2023	Fecha final:	29/02/2024
Fecha aprobación pólizas:	06/10/2023	Fecha expedición R.P.:	27/08/2024
Fecha acta de inicio (si aplica):	N/A	Fecha inicio De la orden de comprar/:	N/A
Fecha documento de Prórroga (si aplica):	N/A	Prorrogado hasta cuándo (si aplica):	N/A
Fecha aprobación póliza de la prórroga:	23/01/2024	Fecha de terminación del contrato:	29/02/2024
Fecha de inicio de Suspensión (si aplica)	N/A	Fecha de Reinicio (si aplica)	N/A

5. Información presupuestal					
Valor Inicial del contrato		\$3.941.500.714,00			
Aporte Ministerio		\$3.941.500.714,00			
Aporte del Asociado		N/A			
No. de CDP:	465923	Fecha CDP:	2023/07/17	Valor de CDP:	\$3.941.500.714,00
No. de RP:	1131323	Fecha RP:	2023/09/22	Valor de RP:	\$3.941.500.714,00
(+) ADICIONES - N/A					
Fecha Documento Adición:		15/12/2023	Valor Adición:	\$1.305.975.020,00	
Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:			Atendiendo la facultad que les asiste a las partes de efectuar modificaciones o ampliar las condiciones inicialmente previstas en el contrato, se encuentra pertinente mencionar lo que ha dispuesto el Consejo de Estado, tanto en sus decisiones jurisprudenciales como en el ejercicio de su tarea consultiva, que la misma no podrá entenderse como una patente para introducir cambios ilimitados y excesivos al contrato.		
No.CDP Adición:	532523	Fecha CDP Adición:	2023/11/14	Valor CDP Adición:	\$1.305.975.020,00
No. de RP Adición:	1426723	Fecha RP Adición:	2023/12/18	Valor RP Adición:	\$1.305.975.020,00

"Se consideran copias controladas los documentos que se encuentran en Isolución"

	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	Página 3 de 17
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Código: F-GCC-062 Versión: 0 Fecha: 20/03/2025

5. Información presupuestal					
Valor adición aporte contratista (si aplica):		N/A			
Fecha aprobación póliza de la adición		30/11/2024			
(-) DISMINUCIONES - N/A					
Fecha del Documento Disminución:		N/A	Valor disminución:	N/A	
Descripción del concepto de disminución realizada:					
No.CDP disminución:	N/A	Fecha CDP disminución:	N/A	Valor CDP disminución:	N/A
No. de RP disminución:	N/A	Fecha RP disminución:	N/A	Valor RP disminución:	N/A
(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones)			\$5.247.475.734,00		
Valor anticipo (si aplica):	N/A			Fecha pago anticipo (si aplica):	N/A
Porcentaje amortización (si aplica):	N/A				
Valor pago anticipado (si aplica)	N/A			Fecha pago anticipado (si aplica):	N/A
Forma de Pago (cláusula contractual o cláusula del acuerdo marco):	a) Pagos parciales contra facturación de los bienes instalados y recibidos a satisfacción por un valor equivalente al porcentaje de avance desde el 50% hasta por el 98% del valor del contrato conforme al plan de instalación y cronogramas de entrega e instalación de los equipos. b) Un pago final equivalente al 2% del valor del contrato previa suscripción y aprobación por parte de la supervisión del informe final y acta de recibo a satisfacción de todos los bienes. La forma de pago de la adición es la siguiente: (i) El MINISTERIO pagará la presente adición de la			Período facturado:	N/A

"Se consideran copias controladas los documentos que se encuentran en Isolución"

	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	Página 4 de 17
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Código: F-GCC-062 Versión: 0 Fecha: 20/03/2025

5. Información presupuestal			
	siguiente manera: Un primer pago correspondiente al 50% valor de la adición por conceto de pago anticipado, previa entrega de la póliza y orden de pedido del ítem adicionado. (ii) Un segundo pago del 30% del valor de la adición previa presentación de la orden de desembarque de la silletería en Colombia, y (iii) Un último pago del 20% del valor de la adición 1 contra la instalación y entrega a satisfacción de la silletería		

6. Información relacionada con la contratación derivada (si aplica)
N/A

7. Relación de desembolso de los aportes del Ministerio					
El desembolso realizado en el contrato se hizo de conformidad a lo establecido en la Cláusula cuarta del mismo. Por lo anterior, y de acuerdo con la Certificación, expedida por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en virtud del contrato de la referencia, se han realizado los siguientes pagos:					
Nro. de desembolso	Orden de pago	Fecha de la orden de pago	Valor pagado	Amortización del anticipo (Si aplica)	Observaciones
01	34171124	2024/02/19	\$2.013.572.115,00	N/A	N/A
02	55685824	2024/03/07	\$652.987.510,00	N/A	N/A
03	112960724	2024/04/22	\$391.792.506,00	N/A	N/A
04	150241824	2024/05/20	\$261.195.004,00	N/A	N/A
05	150245524	2024/05/20	\$872.801.840,00	N/A	N/A
06	275423924	2024/08/20	\$950.177.244,32	N/A	N/A

8. Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica) - N/A
--

"Se consideran copias controladas los documentos que se encuentran en Isolución"

	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	Página 5 de 17
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Código: F-GCC-062 Versión: 0 Fecha: 20/03/2025

Fecha Liberación/Reducción	Valor Liberación/Reducción	Comprobante Liberación/Reducción	Concepto Liberación/Reducción
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTALES	N/A	N/A	N/A

9. Reintegros efectuados (si aplica) - N/A			
Fecha reintegro	Valor reintegro	Comprobante reintegro	Concepto reintegro
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTALES	N/A	N/A	N/A

10. Relación de Saldos de los aportes del Ministerio. - N/A				
No de Convenio	Nombre de la Entidad	Valor total aporte del Ministerio	Valor Obligado	Saldo Presupuestal
4291-2023	SEEL S.A.	\$5.247.475.734,00	\$5.142.526.219,32	\$104.949.514,68

11. Resumen ejecución presupuestal. Liquidación Definitiva	
Concepto	Valor
Aportes del MINISTERIO	\$3.941.500.714,00
Aportes de la ENTIDAD	\$0
Aportes adicionales del MINISTERIO	\$1.305.975.020,00
Aportes adicionales de la ENTIDAD/ASOCIADO	\$0
Aportes Totales del Contrato	\$5.247.475.734,00
Total, desembolsos realizados por el MINISTERIO	\$5.142.526.219,32
Aportes ejecutados por EL CONTRATISTA con respecto a los aportes del MINISTERIO	\$5.247.475.734,00
Aportes ejecutados por la ENTIDAD/ASOCIADO con respecto a sus propios aportes (Dinero/Especie)	\$0
Total, Aportes ejecutados MINISTERIO + ENTIDAD/ASOCIADO (Dinero/Especie)	\$0
Saldo por girar a la ENTIDAD/ASOCIADO por parte del MINISTERIO	\$104.949.514,68
Recursos reintegrados al MINISTERIO	N/A
Saldo pendiente por liberar del MINISTERIO*	\$0

"Se consideran copias controladas los documentos que se encuentran en Isolución"

	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	Página 6 de 17
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Código: F-GCC-062 Versión: 0 Fecha: 20/03/2025

Valor consignaciones -Rendimientos Financieros (Si aplica) **	\$0
Valor Anticipo (si aplica)	\$0
Valor amortizado (si aplica)	\$0
Saldo por amortizar (si aplica)	\$0
Otros (si aplica)	\$0

12. Mecanismo de cobertura de riesgos				
Aseguradora:		SEGUROS DEL ESTADO		
Nro. Póliza y anexo		21-44-101425466 Anexo 7		
Fecha de expedición:		23/07/2025		
Nro. póliza de RCE y anexo		21-40-101219098 Anexo 4		
Fecha de expedición:		29/12/2023		
GARANTÍA (ÚLTIMO ANEXO)	Amparos	Vigencia Final Hasta (Colocar la fecha del último anexo aprobado)	Porcentaje % ó SMMLV (Colocar el porcentaje amparado o los SMMLV en el caso que aplique)	Valor asegurado (Colocar el valor del último anexo aprobado)
	Calidad del servicio	28/02/2025	10%	\$524.747.573,40
	Devolución pago anticipado	29/06/2024	100%	\$2,623,737,867.00
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos	28/02/2026	20%	\$1.049.495.146,80
	Cumplimiento del contrato	30/08/2025	20%	\$1.049.495.146,80
	Pago de salarios y	28/02/2027	5%	\$262.373.786,70

"Se consideran copias controladas los documentos que se encuentran en Isolución"

	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		Página 7 de 17
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado		Código: F-GCC-062 Versión: 0 Fecha: 20/03/2025

	prestaciones			
	Responsabilidad civil extracontractual	29/02/2024	400 SMMLV	\$464.000.000,00

13. Sanciones (si aplica) – N/A						
Marque con una "X" el tipo de sanción impuesta al contratista.						
Tipo de Sanción (seleccionar con una x)		Número y fecha del acto administrativo o que resuelve el proceso administrativo o sancionatorio contractual.	Número y fecha del acto administrativo o que resolvió el recurso (si aplica)	Fecha de ejecutoria del proceso administrativo sancionatorio contractual.	Valor de la sanción impuesta	Link del, expediente virtual
Multa. (art. 17 Ley 1150 de 2007)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Declaratoria de incumplimiento con cobro de perjuicios. (art. 17 Ley 1150 de 2007)	Total	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Parcial	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Caducidad (art. 14, 18. Ley 1150 de 2007)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

14. Cumplimiento de Obligaciones			
Cumplimiento de Obligaciones del Contrato y/o Convenio/órdenes de compra (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Ubicación del documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (ID, página expediente virtual) (iii)	Observaciones (iv)
Entregar e instalar en las instalaciones del Centro Nacional de las Artes, los bienes que se describen en las fichas técnicas, en la cantidad indicada, con las especificaciones técnicas ofrecidas y dentro del plazo fijado	Sí	Registro del avance asociado a esta actividad contractual se encuentra en el aplicativo AZ DIGITAL, SIEMPRE, y SECOP II Pago1Ctto4291-2023, Pago2Ctto4291-2023,	Se dio cumplimiento a la presente obligación

"Se consideran copias controladas los documentos que se encuentran en Isolución"

	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		Página 8 de 17
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado		Código: F-GCC-062 Versión: 0 Fecha: 20/03/2025

		Pago3Ctto4291-2023, Pago4Ctto4291-2023, Pago5Ctto4291-2023 y Pago6Ctto4291-2023	
Realizar la instalación con el personal calificado, el cual se especifica en la ficha técnica de cada grupo.	Sí	Registro del avance asociado a esta actividad contractual se encuentra en el aplicativo AZ DIGITAL, SIEMPRE, y SECOP II Pago1Ctto4291-2023, Pago2Ctto4291-2023 , Pago3Ctto4291-2023, Pago4Ctto4291-2023 , Pago5Ctto4291-2023 y Pago6Ctto4291-2023	Se dio cumplimiento a la presente obligación
Realizar las pruebas de funcionamiento de los aparatos contratados en la fecha de entrega (sin la prueba de funcionamiento no se dará recibo a satisfacción de los equipos)	Sí	Registro del avance asociado a esta actividad contractual se encuentra en el aplicativo AZ DIGITAL, SIEMPRE, y SECOP II Pago1Ctto4291-2023, Pago2Ctto4291-2023 , Pago3Ctto4291-2023, Pago4Ctto4291-2023 , Pago5Ctto4291-2023 y Pago6Ctto4291-2023	Se dio cumplimiento a la presente obligación
Capacitar a mínimo 3 técnicos del área de iluminación y/o sonido y/o Mecánica teatral del CNA en el uso y correcta manipulación de los aparatos entregados.	Sí	Registro del avance asociado a esta actividad contractual se encuentra en el aplicativo AZ DIGITAL, SIEMPRE, y SECOP II Pago1Ctto4291-2023, Pago2Ctto4291-2023 , Pago3Ctto4291-2023, Pago4Ctto4291-2023 , Pago5Ctto4291-2023 y Pago6Ctto4291-2023	Se dio cumplimiento a la presente obligación
Entregar para los equipos que apliquen los certificados de conformidad de producto sello de calidad NYCE-E5 que demuestren que cumplen con los requisitos del referencial "artículo 322 de la resolución 180540 de 2010-03-30, modificada por la resolución 40122 de 2016 del ministerio de minas y energía – reglamento técnico de iluminación y alumbrado público - RETILAP"	Sí	Registro del avance asociado a esta actividad contractual se encuentra en el aplicativo AZ DIGITAL, SIEMPRE, y SECOP II Pago1Ctto4291-2023, Pago2Ctto4291-2023 , Pago3Ctto4291-2023,	Se dio cumplimiento a la presente obligación

"Se consideran copias controladas los documentos que se encuentran en Isolución"

	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		Página 9 de 17
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado		Código: F-GCC-062 Versión: 0 Fecha: 20/03/2025

		Pago4Ctto4291-2023 , Pago5Ctto4291-2023 y Pago6Ctto4291-2023	
Entregar los manuales de funcionamiento de los equipos contratados.	Sí	Registro del avance asociado a esta actividad contractual se encuentra en el aplicativo AZ DIGITAL, SIEMPRE, y SECOP II Pago1Ctto4291-2023, Pago2Ctto4291-2023 , Pago3Ctto4291-2023, Pago4Ctto4291-2023 , Pago5Ctto4291-2023 y Pago6Ctto4291-2023	Se dio cumplimiento a la presente obligación
Entregar y cumplir con las garantías ofrecidas en su propuesta y las establecidas en el contrato, una vez se hayan entregado los bienes al supervisor.	Sí	Registro del avance asociado a esta actividad contractual se encuentra en el aplicativo AZ DIGITAL, SIEMPRE, y SECOP II Pago1Ctto4291-2023, Pago2Ctto4291-2023 , Pago3Ctto4291-2023, Pago4Ctto4291-2023 , Pago5Ctto4291-2023 y Pago6Ctto4291-2023	Se dio cumplimiento a la presente obligación
Realizar los mantenimientos preventivos y/o correctivos durante el periodo de garantía en los términos descritos en el anexo técnico, incluyendo todas las actividades que se describan en él y en las fechas que determine el director técnico del teatro Colón, más los adicionales ofertados.	Sí	Registro del avance asociado a esta actividad contractual se encuentra en el aplicativo AZ DIGITAL, SIEMPRE, y SECOP II Pago1Ctto4291-2023, Pago2Ctto4291-2023 , Pago3Ctto4291-2023, Pago4Ctto4291-2023 , Pago5Ctto4291-2023 y Pago6Ctto4291-2023	Se dio cumplimiento a la presente obligación
Entregar en el Centro Nacional de las Artes y sin costo los equipos necesarios para reemplazar aquellos elementos que hayan sido devueltos al vendedor en la aplicación de la garantía ofrecida, de manera que no se vea afectado el normal desarrollo de la programación artística del teatro. Los equipos entregados por el vendedor en reemplazo de los equipos defectuosos deben cumplir con las mismas características técnicas de aquellos	Sí	Registro del avance asociado a esta actividad contractual se encuentra en el aplicativo AZ DIGITAL, SIEMPRE, y SECOP II Pago1Ctto4291-2023, Pago2Ctto4291-2023 , Pago3Ctto4291-2023, Pago4Ctto4291-2023 ,	Se dio cumplimiento a la presente obligación

"Se consideran copias controladas los documentos que se encuentran en Isolución"

	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		Página 10 de 17
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado		Código: F-GCC-062 Versión: 0 Fecha: 20/03/2025

entregados, para la reparación o reemplazo por el término que sea necesario.		Pago5Ctto4291-2023 y Pago6Ctto4291-2023	
Asumir los costos de transporte nacional o internacional, y en general todos aquellos en que se incurra para la reparación o reemplazo de los equipos que resulten defectuosos en los términos de la garantía ofrecida.	Sí	Registro del avance asociado a esta actividad contractual se encuentra en el aplicativo AZ DIGITAL, SIEMPRE, y SECOP II Pago1Ctto4291-2023, Pago2Ctto4291-2023, Pago3Ctto4291-2023, Pago4Ctto4291-2023, Pago5Ctto4291-2023 y Pago6Ctto4291-2023	Se dio cumplimiento a la presente obligación
Suscribir el acta de entrega y recibo de todos los equipos objeto del contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidades y cantidades descritas en el anexo técnico	Sí	Registro del avance asociado a esta actividad contractual se encuentra en el aplicativo AZ DIGITAL, SIEMPRE, y SECOP II Pago1Ctto4291-2023, Pago2Ctto4291-2023, Pago3Ctto4291-2023, Pago4Ctto4291-2023, Pago5Ctto4291-2023 y Pago6Ctto4291-2023	Se dio cumplimiento a la presente obligación
Aceptar las órdenes impartidas por la supervisión, relacionadas con el cambio de procedimientos y la imposición de medidas que considere necesarias para garantizar la buena calidad y correcta ejecución de las actividades contratadas.	Sí	Registro del avance asociado a esta actividad contractual se encuentra en el aplicativo AZ DIGITAL, SIEMPRE, y SECOP II Pago1Ctto4291-2023, Pago2Ctto4291-2023, Pago3Ctto4291-2023, Pago4Ctto4291-2023, Pago5Ctto4291-2023 y Pago6Ctto4291-2023	Se dio cumplimiento a la presente obligación
Atender y resolver las observaciones y requerimientos que, a través del supervisor del proyecto designado por el Ministerio de Cultura, realicen las autoridades locales.	Sí	Registro del avance asociado a esta actividad contractual se encuentra en el aplicativo AZ DIGITAL, SIEMPRE, y SECOP II Pago1Ctto4291-2023, Pago2Ctto4291-2023, Pago3Ctto4291-2023, Pago4Ctto4291-2023	Se dio cumplimiento a la presente obligación

"Se consideran copias controladas los documentos que se encuentran en Isolución"

	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		Página 11 de 17
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado		Código: F-GCC-062 Versión: 0 Fecha: 20/03/2025

		Pago5Ctto4291-2023 y Pago6Ctto4291-2023	
Cumplir con lo consignado en las especificaciones técnicas que hacen parte integral del Pliego de condiciones, garantizando que los equipos objeto del contrato cumplan estrictamente con las características técnicas de acuerdo con lo descrito en dicho documento.	Sí	Registro del avance asociado a esta actividad contractual se encuentra en el aplicativo AZ DIGITAL, SIEMPRE, y SECOP II Pago1Ctto4291-2023, Pago2Ctto4291-2023 , Pago3Ctto4291-2023, Pago4Ctto4291-2023 , Pago5Ctto4291-2023 y Pago6Ctto4291-2023	Se dio cumplimiento a la presente obligación
Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y comerciales presentadas en la propuesta.	Sí	Registro del avance asociado a esta actividad contractual se encuentra en el aplicativo AZ DIGITAL, SIEMPRE, y SECOP II Pago1Ctto4291-2023, Pago2Ctto4291-2023 , Pago3Ctto4291-2023, Pago4Ctto4291-2023 , Pago5Ctto4291-2023 y Pago6Ctto4291-2023	Se dio cumplimiento a la presente obligación
Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y por ningún motivo suspender o abandonar el objeto Contratado dentro los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de los mismos.	Sí	Registro del avance asociado a esta actividad contractual se encuentra en el aplicativo AZ DIGITAL, SIEMPRE, y SECOP II Pago1Ctto4291-2023, Pago2Ctto4291-2023, Pago3Ctto4291-2023, Pago4Ctto4291-2023 , Pago5Ctto4291-2023 y Pago6Ctto4291-2023	Se dio cumplimiento a la presente obligación
Dar respuesta a los requerimientos relacionados con la ejecución del contrato que por parte del supervisor del proyecto dentro los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de los mismos.	Sí	Registro del avance asociado a esta actividad contractual se encuentra en el aplicativo AZ DIGITAL, SIEMPRE, y SECOP II Pago1Ctto4291-2023, Pago2Ctto4291-2023, Pago3Ctto4291-2023, Pago4Ctto4291-2023,	Se dio cumplimiento a la presente obligación

"Se consideran copias controladas los documentos que se encuentran en Isolución"

	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		Página 12 de 17
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado		Código: F-GCC-062 Versión: 0 Fecha: 20/03/2025

		Pago5Ctto4291-2023 y Pago6Ctto4291-2023	
Presentar a la supervisión previa a la adquisición de cualquier equipo o material, las fichas técnicas para revisión y aprobación. Todos los equipos a suministrar deben ser nuevos, no remanufacturados, cumpliendo con las todas las características técnicas descritas en las especificaciones técnicas.	Sí	Registro del avance asociado a esta actividad contractual se encuentra en el aplicativo AZ DIGITAL, SIEMPRE, y SECOP II Pago1Ctto4291-2023, Pago2Ctto4291-2023 , Pago3Ctto4291-2023, Pago4Ctto4291-2023 , Pago5Ctto4291-2023 y Pago6Ctto4291-2023	Se dio cumplimiento a la presente obligación
Realizar por su cuenta y riesgo todas las pruebas que se requieran o que solicite la supervisión, para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se instalen en la ejecución del contrato.	Sí	Registro del avance asociado a esta actividad contractual se encuentra en el aplicativo AZ DIGITAL, SIEMPRE, y SECOP II Pago1Ctto4291-2023, Pago2Ctto4291-2023 , Pago3Ctto4291-2023, Pago4Ctto4291-2023 , Pago5Ctto4291-2023 y Pago6Ctto4291-2023	Se dio cumplimiento a la presente obligación
Adelantar las actividades y/o corregir a su costa, aquellas que hayan sido realizadas y que no cumplan con los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, en el término que le indique la supervisión.	Sí	Registro del avance asociado a esta actividad contractual se encuentra en el aplicativo AZ DIGITAL, SIEMPRE, y SECOP II Pago1Ctto4291-2023, Pago2Ctto4291-2023 , Pago3Ctto4291-2023, Pago4Ctto4291-2023 , Pago5Ctto4291-2023 y Pago9Ctto4291-2023 Pago1Ctto4052-2024	Se dio cumplimiento a la presente obligación
Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas o de terceros, por los usuarios cuantas veces sea necesario	Sí	Registro del avance asociado a esta actividad contractual se encuentra en el aplicativo AZ DIGITAL, SIEMPRE, y SECOP II Pago1Ctto4291-2023, Pago2Ctto4291-2023 , Pago3Ctto4291-2023,	Se dio cumplimiento a la presente obligación

"Se consideran copias controladas los documentos que se encuentran en Isolución"

	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		Página 13 de 17
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado		Código: F-GCC-062 Versión: 0 Fecha: 20/03/2025

		Pago4Ctto4291-2023 , Pago5Ctto4291-2023 y Pago6Ctto4291-2023	
Realizar mínimo dos (2) visitas anuales para soporte técnico y mantenimientos preventivos y/o correctivos, durante el tiempo de garantía de los equipos instalados ofertados y las garantías adicionales ofrecidas, el contratista debe garantizar que el profesional que realice el mantenimiento este certificado por fabricante para tal fin.	Sí	Registro del avance asociado a esta actividad contractual se encuentra en el aplicativo AZ DIGITAL, SIEMPRE, y SECOP II Pago1Ctto4291-2023, Pago2Ctto4291-2023 , Pago3Ctto4291-2023, Pago4Ctto4291-2023 , Pago5Ctto4291-2023 y Pago6Ctto4291-2023	Se dio cumplimiento a la presente obligación
Reemplazar dentro de un plazo máximo de treinta (30) días, cualquier elemento que presente daño o falla eventual durante el tiempo de garantía, el cual debe ser reemplazado por uno nuevo de iguales o superiores características.	Sí	Registro del avance asociado a esta actividad contractual se encuentra en el aplicativo AZ DIGITAL, SIEMPRE, y SECOP II Pago1Ctto4291-2023, Pago2Ctto4291-2023 , Pago3Ctto4291-2023, Pago4Ctto4291-2023 , Pago5Ctto4291-2023 y Pago6Ctto4291-2023	Se dio cumplimiento a la presente obligación
Reemplazar el equipo en su totalidad en el caso de presentarse más de tres fallas por el mismo componente, el cual deberá realizarse en un plazo máximo de treinta (30) días, el equipo debe ser de iguales o superiores características.	Sí	Registro del avance asociado a esta actividad contractual se encuentra en el aplicativo AZ DIGITAL, SIEMPRE, y SECOP II Pago1Ctto4291-2023, Pago2Ctto4291-2023, Pago3Ctto4291-2023, Pago4Ctto4291-2023, Pago5Ctto4291-2023 y Pago9Ctto4291-2023	Se dio cumplimiento a la presente obligación
Proteger las áreas a intervenir, toda vez que disponen de mobiliario, por lo tanto, al momento de ejecutar las actividades objeto del presente proceso, estos elementos se deben proteger, evitando cualquier daño. En caso de que durante la ejecución del contrato se dañe algún	Sí	Registro del avance asociado a esta actividad contractual se encuentra en el aplicativo AZ DIGITAL, SIEMPRE, y SECOP II	Se dio cumplimiento a la presente obligación

"Se consideran copias controladas los documentos que se encuentran en Isolución"

	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		Página 14 de 17
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado		Código: F-GCC-062 Versión: 0 Fecha: 20/03/2025

elemento del teatro este debe ser remplazado por el contratista sin costo adicional.		Pago1Ctto4291-2023, Pago2Ctto4291-2023, Pago3Ctto4291-2023, Pago4Ctto4291-2023, Pago5Ctto4291-2023 y Pago6Ctto4291-2023	
Mantener en el sitio los equipos, herramienta, elementos de seguridad, necesarios para la realización de las actividades objeto de esta contratación.	Sí	Registro del avance asociado a esta actividad contractual se encuentra en el aplicativo AZ DIGITAL, SIEMPRE, y SECOP II Pago1Ctto4291-2023, Pago2Ctto4291-2023, Pago3Ctto4291-2023, Pago4Ctto4291-2023, Pago5Ctto4291-2023 y Pago6Ctto4291-2023	Se dio cumplimiento a la presente obligación
Poner en práctica el cumplimiento de las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los prejuicios que se causen por su negligencia u omisión.	Sí	Registro del avance asociado a esta actividad contractual se encuentra en el aplicativo AZ DIGITAL, SIEMPRE, y SECOP II Pago1Ctto4291-2023, Pago2Ctto4291-2023, Pago3Ctto4291-2023, Pago4Ctto4291-2023, Pago5Ctto4291-2023 y Pago6Ctto4291-2023	Se dio cumplimiento a la presente obligación
Realizar el aseo general del sitio de instalación una vez se hayan concluido todas las actividades, para realizar la entrega de todas las áreas intervenidas completamente limpias, sin manchas, sin residuos de materiales, sin polvo, etc. Para esta actividad debe utilizar los equipos, elementos y materiales adecuados para su correcta ejecución, siguiendo las recomendaciones de los fabricantes de los mismos.	Sí	Registro del avance asociado a esta actividad contractual se encuentra en el aplicativo AZ DIGITAL, SIEMPRE, y SECOP II Pago1Ctto4291-2023, Pago2Ctto4291-2023, Pago3Ctto4291-2023, Pago4Ctto4291-2023, Pago5Ctto4291-2023 y Pago6Ctto4291-2023	Se dio cumplimiento a la presente obligación
Entregar los equipos existentes en perfectas condiciones al personal designado por la supervisión.	Sí	Registro del avance asociado a esta actividad contractual se encuentra en el aplicativo AZ DIGITAL, SIEMPRE, y SECOP II	Se dio cumplimiento a la presente obligación

"Se consideran copias controladas los documentos que se encuentran en Isolución"

	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		Página 15 de 17
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado		Código: F-GCC-062 Versión: 0 Fecha: 20/03/2025

		Pago1Ctto4291-2023, Pago2Ctto4291-2023, Pago3Ctto4291-2023, Pago4Ctto4291-2023, Pago5Ctto4291-2023 y Pago6Ctto4291-2023	
Entregar, una vez finalizado el suministro e instalación, los manuales de uso, memorias de instalación, garantías, certificados del correcto funcionamiento, diseño y garantía del sistema y/o equipos instalados, documentación técnica del fabricante, las cajas originales de almacenamiento y realizar las capacitaciones para el personal designado para tal fin.	Sí	Registro del avance asociado a esta actividad contractual se encuentra en el aplicativo AZ DIGITAL, SIEMPRE, y SECOP II Pago1Ctto4291-2023, Pago2Ctto4291-2023, Pago3Ctto4291-2023, Pago4Ctto4291-2023, Pago5Ctto4291-2023 y Pago6Ctto4291-2023	Se dio cumplimiento a la presente obligación
Las demás inherentes al contrato y que le apliquen conforme a la Ley	Sí	Registro del avance asociado a esta actividad contractual se encuentra en el aplicativo AZ DIGITAL, SIEMPRE, y SECOP II Pago1Ctto4291-2023, Pago2Ctto4291-2023, Pago3Ctto4291-2023, Pago4Ctto4291-2023, Pago5Ctto4291-2023 y Pago6Ctto4291-2023	Se dio cumplimiento a la presente obligación

15. Cesión de Derechos patrimoniales de autor y Registro de la cesión (si aplica)				
No. de documento de cesión de derechos de autor	Fecha documento cesión de derechos de autor	Ubicación del Certificado que avala los productos o conceptos y ubicación de los Productos o conceptos (ID, página expediente virtual)	Fecha de registro de la cesión ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

16. Actas de Comités operativos o técnicos (si aplica) – N/A
--

"Se consideran copias controladas los documentos que se encuentran en Isolución"

	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		Página 16 de 17
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado		Código: F-GCC-062 Versión: 0 Fecha: 20/03/2025

Periodicidad del comité operativo o técnico según cláusula del contrato o convenio	No. de Acta	Fecha del Acta	Integrantes iniciales del Comité (según memorando de designación, si aplica).	No. Del memorando (s) de designación comité (si aplica)	Integrantes del Comité operativo (que conocieron de la ejecución del contrato/convenio/ orden de compra) (si aplica)	Integrantes del Comité operativo al finalizar convenio (si aplica).	Ubicación del documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (ID, link expediente virtual)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

17. Seguimiento a matriz de riesgos – N/A					
Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio/orden de compra?			SÍ	x	NO
Descripción de las acciones adelantadas para hacer seguimiento: Seguimiento de la ejecución del contrato por medio de los informes de las actividades realizadas por el contratista.					
¿Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?			SÍ		NO x
Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia:		Ninguno			
Observaciones adicionales:		N/A			
18. Constancias, observaciones y salvedades.					
Una vez analizada la ejecución del contrato de la referencia y de acuerdo con el certificado de saldos y pagos expedido por el área financiera del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la supervisión hace constar que para el contrato No. 4291-2023, se ejecutó al 100% y existe un saldo pendiente por pago a favor del contratista, por valor de \$104.949.514,68.					
19. Certificación					
Me permito solicitar la liquidación del mencionado contrato, certificando que el contratista a la fecha <u>CUMPLIÓ</u> a satisfacción con el objeto del contrato de suministro No. 4291-2023. De igual manera me permito certificar, que, con la suscripción del presente informe, el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Por lo anterior solicito se proceda a la liquidación del mencionado contrato y para tal efecto adjunto los documentos relacionados en la lista de chequeo de liquidaciones.					
Fecha emisión de Informe		28/07/2025			
Firma					

"Se consideran copias controladas los documentos que se encuentran en Isolución"

	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	Página 17 de 17
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Código: F-GCC-062 Versión: 0 Fecha: 20/03/2025

Nombre Supervisor	Xiomara Valentina Suescún Garay
Cargo Supervisor	Coordinadora Grupo Interno de Trabajo de Centro Nacional de las Artes

Reviso: Kevin Camilo Cruz Zapata – Contratista CNA 

"Se consideran copias controladas los documentos que se encuentran en Isolución"