	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	9
Fecha de Elaboración	08/08/2025			
Periodo del informe de supervisión	Fecha de Inicial	Fecha Final		
	19/06/2025	08/08/2025		
Tipo de Informe:	Periódico			
Seleccione el Numero del Informe.	1			
Valor a pagar en periodo	\$	406,612,150.00		
1. Información General del Contrato				
N° de Expediente ORFEO:	20256231408000030E			
SECOPII	N° de Proceso:	SIE-004-2025		
CONTRATO	N° 323 / 2025		CO-N° 323 / 2025	
Fecha de suscripción	dd/mm/aaaa	Valor Inicial	\$ 425,107,150	
Objeto del Contrato:	"ADQUIRIR LA SUSCRIPCIÓN, RENOVACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DEL LICENCIAMIENTO ARANDA, SERVICIOS ASOCIADOS SAAS E IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD"			
N°. Registro Presupuestal (RP)	144325	Fecha del RP	19/06/2025	
Rubro Presupuestal 1	C-1199-1002-12-53105B-1199065-02	Valor:	\$ 425,107,150	
Rubro Presupuestal 2	A-00-00-00-00	Valor:	\$ 0.000,00	
		NUMERO DE POLIZA	FECHA POLIZA	
POLIZA DE SEGURO	Póliza de Cumplimiento	NB-100390589	19/06/2025	SI
	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual		dd/mm/aaaa	si
Fecha Acta de Inicio	19/06/2025			
Plazo de Ejecución	Fecha de Inicial	Fecha Final		
	19/06/2025	05/12/2025		
Nombre del Funcionario Supervisor:	Gilmer Moises Amezcua Monroy			
Seleccione Dependencia:	Oficina de Tecnología de la Informacion			
Nombre del Funcionario Supervisor (2 o más en caso de que aplique)				
Seleccione Dependencia:				
Nombre(s) del(os) Funcionario(s) de Apoyo a la supervisión y Seleccione dependencia (citar todos):				
Nombre del Proveedor o Contratista:	BUSINESS ALLIANCE GROUP S.A.S			
Seleccione el tipo de Identificación del Proveedor o Contratista:	NIT			
N° de Identificación del Proveedor o Contratista:	900.394.093-1	DV (Si aplica)		



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA

PROCESO

Gestión Contractual

CÓDIGO

AGCF.31

FORMATO


Informe de Supervisión Contractual


VERSIÓN

9

2. Modificaciones del Contrato

<p align="center">Adición</p> <p>De acuerdo al parágrafo del artículo 40 de la ley 80 los contratos no podrán adicionarse en más del 50% de su valor inicial, expresados este en salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p>	Numero de Adición	
	Fecha de Adición:	dd/mm/aaaa
	Valor de la Adición:	
	Valor Total del Contrato + Adiciones	
	N° Registro Presupuestal de la Adición	
	Fecha del RP de la Adición	dd/mm/aaaa
	Modificación a la póliza	NO APLICA
	Fecha Acta Aprobación póliza	dd/mm/aaaa
<p align="center">Prorroga</p>	Número de prórroga	
	N° de días prorrogados	
	Fecha de Inicio Prorroga	Fecha Final prórroga
	Fecha Firma de la Prorroga	
	Modificación a la póliza	
	Fecha Acta Aprobación póliza	
<p align="center">Suspensión</p>	Número de Suspensión	N/A
	N° de días Suspendidos	
	Fecha de Inicio de suspensión	Fecha Final Suspensión
	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
	suspensión:	dd/mm/aaaa
	Fecha de reactivación del Contrato:	dd/mm/aaaa

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	9
	Modificación a la póliza Seleccione			
	Fecha Acta Aprobación póliza			dd/mm/aaaa
Reducción	Numero de reducción			N/A
	Valor a reducir:			
	N° Registro Presupuestal de la reducción			
	Fecha del RP de la reducción			dd/mm/aaaa
	Fecha Firma de Reducción:			dd/mm/aaaa
	Modificación a la póliza			NO APLICA
	Fecha Acta Aprobación póliza			dd/mm/aaaa
OTROSI	Numero de Otrosí			
	Clausula o numeral del contrato a modificar			
	Fecha firma del documento de OTROSI:			dd/mm/aaaa
	Modificación a la póliza			NO APLICA
CESIÓN	Fecha Acta Aprobación póliza			dd/mm/aaaa
	Numero de Cesión			N/A
	Nombre del Cedente			
	Identificación del Cedente			
	Nombre de Cesionario			
	Identificación del Cesionario			
	Fecha Firma de cesión			dd/mm/aaaa
	Fecha inicio de la cesión			Fecha final de la cesión
	dd/mm/aaaa			dd/mm/aaaa
	Modificación a la póliza			NO APLICA
TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO	Fecha Acta Aprobación póliza			dd/mm/aaaa
	Fecha de Firma del documento de terminación anticipada del contrato			dd/mm/aaaa
	Tipo			Bilateral
	Fecha terminación del contrato anticipado			dd/mm/aaaa
Nota: El supervisor deberá verificar que las garantías sean modificadas y allegadas por el contratista dentro de los tres (3) días siguientes de la firma del correspondiente documento para su aprobación por parte de la Entidad.				
Nota: De Acuerdo a la ley 80 para las liquidaciones de los contratos, aceptaciones de oferta y ordenes de compra se liquidaran dentro de los términos establecidos en dicho documento, para lo cual las garantías de buen manejo, correcta inversión del anticipo articulo.2.2.1.2.3.1.10, suficiencia de la garantía de pago anticipado articulo.2.2.1.2.3.1.11, garantía de cumplimiento articulo.2.2.1.2.3.1.12, deberán estar vigentes al momento de su liquidación según corresponda.				

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	9
3. Balance Económico del Contrato				
Valor Inicial del Contrato		\$	425,107,150.00	
Valor Adición del Contrato		\$	-	
Valor de Reducción del Contrato		\$	-	
Valor de Liberación (Cierre Vigencia)	#RP			
Valor Total del Contrato		\$	425,107,150.00	
Periodos Pagos al Proveedor o Contratista				Valor Pagado
Fecha de Inicio	Fecha Final	N° de Factura o Cuenta de Cobro		
dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa			
dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa			
Valor Total Pagado				
Valor Causado No Pagado		\$	406,612,150.00	
Valor total Ejecutado		\$	406,612,150.00	
Saldo Pendiente por Ejecutar		\$	18,495,000.00	
Porcentaje de Ejecución Física			96%	
Porcentaje de Ejecución Presupuestal			0%	
4. Revisión y seguimiento a las actividades específicas del contrato				
N° de Actividad	Actividad	Descripción de las actividades realizadas por el contratista	EVIDENCIA	
1	Entrega del CERTIFICADO de la totalidad de la renovación de la suscripción, actualización, y soporte técnico de licenciamiento del software ARANDA por un (1) año, a nombre la Unidad Administrativa Migración Colombia como servicio SaaS. Emitido por el Fabricante.	El contratista allega documento expedido por el fabricante ARANDA SOFTWARE, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA a través de su proveedor tiene legalizado el uso del software ARANDA desde el 12 de julio de 2025 hasta el 11 de julio 2026. La suscripción incluye el Soporte Técnico, mantenimiento y Actualizaciones de las herramientas de ARANDA SOFTWARE	Certificado allegado por el contratista.	
5. Concepto del (los) supervisor (es) sobre el cumplimiento general del objeto del contrato				

PROCESO

Gestión Contractual

CÓDIGO

AGCF.31

FORMATO

Informe de Supervisión Contractual

VERSIÓN

9

El contrataista ha venido cumpliendo con lo requerido por la Entidad.

6. ESTADO EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL SISTEMA DOCUMENTAL ORFEO Y PLATAFORMA DEL SECOP II

En cumplimiento de la obligación como **supervisor(es)** en la actualización del expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la plataforma del SECOP II tales como: Actas de Inicio, Certificaciones de Cumplimiento, informe de actividades sobre la ejecución del contrato, Facturas, Órdenes de pago y demás documentos que surian como consecuencia de la ejecución del presente contrato así mismo la

7. El (los) supervisor(es) certifica(n) el cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato

SI

8. El (los) supervisor(es) certifica(n) que la información del proceso se encuentra contenida en el Sistema de Gestión Documental ORFEO y la Plataforma Transaccional SECOP II

SI



Firma del Supervisor

Gilmer Moises Amezcua Monroy

Jefe Oficina de Tecnología de la Información (E)

Sup Apoyo: Danny Daniel Rojas

