

ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No 1 PERÍODO: 07 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO DE 2025

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	<u>CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS.</u>
No. CONTRATO Y FECHA	<u>CPS No 563 de 2024</u>
NOMBRE DEL CONTRATISTA	<u>FUNDACION EDUCATIVA METROPOLITANA</u>
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	<u>Nit. 900.117.542 - 9</u>
PLAZO DE EJECUCIÓN	<u>CUATRO (4) MESES</u>
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	<u>QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (\$524.540. 000.00)</u>
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	<u>VEINTIOCHO MILLONES VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS SESENTA Y SIETE CENTAVOS (\$28.026.667.00)</u>
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	<u>Proyecto 2101 con rubro O23011601060000002101 denominado "Teusaquillo un nuevo contrato social para la dotación de CAIDSG, dotación de jardines infantiles y centros amar y para la prevención de violencias" y certificado de disponibilidad presupuestal No. 1337 del 12 de noviembre de 2024.</u> <u>Proyecto 2109 con rubro O23011601060000002109 denominado "Teusaquillo un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para vincular mujeres cuidadoras a estrategias del cuidado" y certificado de disponibilidad presupuestal No. 1337 del 12 de noviembre de 2024.</u> <u>Proyecto 2162 con rubro O23011603400000002162 denominado "Teusaquillo Localidad segura para las mujeres" y certificado de disponibilidad presupuestal No. 1337 del 12 de noviembre de 2024.</u>
FECHA ACTA DE INICIO	<u>07 de enero de 2025</u>
PRÓRROGA¹	<u>NA</u>
ADICIÓN	<u>NA</u>
SUSPENSIÓN	<u>NA</u>
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	<u>06 de mayo de 2025</u>
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA ADELANTAR ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS Y LA PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE DERECHOS EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, MEDIANTE PROCESOS DE SENSIBILIZACIÓN, FORTALECIMIENTO DE REDES DE APOYO, DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COMUNITARIAS, Y ACCIONES EN TERRITORIO QUE CONTRIBUYAN AL BIENESTAR FÍSICO, EMOCIONAL Y MENTAL DE MUJERES, NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, Y SUS FAMILIAS, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS 2101, 2109 y 2162

¹ Si el contrato presenta más de una suspensión y/o adición y/o prórroga se deben incluir las filas requeridas para el registro de la información

ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
<p>1_ Diseñar, presentar y cumplir el plan de trabajo, metodología y cronograma de ejecución de conformidad con las actividades establecidas en los Anexos Técnicos de cada componente (proyecto).</p>	<p>Proyecto 2101:</p> <p>Actividad 1: Se formulo plan de trabajo y cronograma del Proyecto 2101. Fecha: enero 17 y 20 de 2025 Resultados: se socializará en una reunión con la supervisión y la dirección del proyecto.</p> <p>Actividad 2: Reunión para socializar el plan de trabajo y el cronograma del proyecto 2101. Fecha: Enero 21 de 2025. Resultados: En esta reunión se socializaron los productos mencionados, y se recibió retroalimentación por parte de las personas asistentes. Se precisaron algunas fechas y procesos con respecto a la contratación del talento humano de los componentes 1 y 2, se proyectaron las fechas de inicio del componente 1 (Diplomado).</p>	<p>Se anexa al presente Archivo en excel con dos pestañas: plan de trabajo y cronograma del proyecto 2101 aprobado el pasado 27 de enero de 2024.</p>	<p>https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XGUW3fDwxrtPWEGBpe_k9Y67HSCbMtTr/edit?usp=drive_link&oid=112393954034541415683&rtpof=true&sd=true</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1AASwmqpiZD2ji8hJn_MLmOZHB8GJSU5m/view?usp=drive_link</p>
	<p>Proyecto 2109:</p> <p>Actividad 1: Para el periodo comprendido, se llevan a cabo reuniones ordinarias y extraordinarias con el Comité técnico de Seguimiento, en el cual se socializan los insumos construidos por la coordinación del componente 2109 y la posterior revisión y aprobación de estos por el apoyo a la supervisión designado por la entidad</p> <p>Fecha: 30 de enero de 2025</p> <p>Ejecución: Primera reunión de Comité técnico de Seguimiento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Acta de reunión y registro fotográfico 	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1_DpFc04Y0q74O7zF_YoiH6chiriuLSAw</p>

ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	<p>actividad a realizar y aprobada previamente por el comité en mención, también se da a conocer el modelo de impresión de manera digital de la Tula deportiva, propuesta para la entrega de las mismas en el desarrollo de la actividad.</p> <p>Proyecto 2162:</p> <p>Actividad 1: Se participa de la reunión de mesa de trabajo CPS 563-24 Componente No 3 proyecto 2162, realizada en la alcaldía local de Teusaquillo.</p> <p>Fecha: 17/01/2025 Ejecución: Revisión de las generalidades del proyecto</p> <p>Resultados Estrategias para el alcance del proyecto</p> <p>Actividad 2: Se participa en la reunión de comité proyecto 563-24, la cual se realizó en la alcaldía Local de Teusaquillo.</p> <p>Fecha: 21/01/2025 Ejecución: Se revisa Plan de Trabajo y Cronograma, al igual que la presentación de power point con la que se presentara el proyecto general ante el COLMYEG</p>	<p>Por medio de acta de Comité de seguimiento se verifica el plan de trabajo y cronograma y se procede a aprobación del plan de trabajo y cronograma.</p>	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1vkEu9-A-MvHU7JqRYeqZu-S5PgXXtfhT?usp=drive_link</p>
<p>2_ Realizar las reuniones de concertación con las comunidades vinculadas a cada componente de acuerdo con la necesidad y las especificaciones técnicas de los componentes del presente proceso.</p>	<p>Proyecto 2101:</p> <p>Actividad 1: reunión inicial de presentación del equipo al apoyo a la supervisión del proyecto.</p> <p>Fecha: Enero 16 de 2025.</p> <p>Resultados: En esta reunión, el apoyo a la supervisión del</p>	<p>Actas de reunión</p>	<p>https://drive.google.com/file/d/1e2ZDhjcbHtrTCt-JXw8Sxq3uASANJ9PA/view?usp=drive_link</p>

ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	<p>proyecto presentó al operador las generalidades del Anexo técnico, los requerimientos específicos para la ejecución, el proceso de formulación del proyecto.</p> <p>Proyecto 2109:</p> <p>Actividad: Para el periodo comprendido se lleva a cabo el acercamiento a poblaciones con enfoque diferencial específicamente con la Comunidad negra Afrocolombiana para dar a conocer el inicio de ejecución del proyecto y el desarrollo del componente 2109.</p> <p>Fecha: 30 de enero de 2025</p> <p>Ejecución: Reunión y mesa técnica Consejo Afro.</p> <p>Resultados: Se realizo reunión con representante delegada del Consejo Afro perteneciente a la Localidad de Teusaquillo, donde se dan a conocer las especificidades de las acciones propuestas en la formulación por parte de la comunidad en mención, así mismo la retroalimentación de las diferentes fechas de conmemoración donde, de acuerdo a la actividad propuesta (Sesión de encuentro de mujeres negras afrocolombianas), este se dispones el día 23 de Febrero de la presente anualidad, lo anterior a solicitud de la representante de la mesa técnica Afro.</p> <p>Proyecto 2162:</p> <p>Actividad 1: Se realiza reunión con las representantes del Consejo Afro y Alcaldía Local de Teusaquillo.</p>	<p>Acta de reunión y registro fotográfico.</p> <p>Acta de Reunión</p>	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1s7kfRgOY4mrh6n5j9A1cVEyPH6x7etM5</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1vkEu9-A-MvHU7JqRYeqZu-S5PgXXtfhT?usp=drive_link</p>

ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	<p>Fecha: 30/01/2025</p> <p>ejecución: Se revisan junto con delegada de la Alcaldía local, UTEM y Representantes del Consejo Afro las actividades contempladas en el Anexo técnico y ejecución.</p> <p>Resultados: Se establecen fechas para la realización de las actividades de talleres y conmemoraciones.</p>		
<p>3_Proyectar las actas de las reuniones que se lleven a cabo en las reuniones entre el contratista y la supervisión y/o apoyo a la supervisión, así como las reuniones de relacionamiento con instituciones y entidades locales.</p>	<p>Proyecto 2101: Se proyectaron las actas en las reuniones que se llevaron a cabo en las reuniones entre el contratista y la supervisión incluyendo las instituciones y entidades locales.</p>	Acta de Reunión	https://drive.google.com/drive/folders/1ybsmtWdlcI0sEGRdzw2PmfhMm9-1UIHq?usp=drive_link
	<p>Proyecto 2109: Se proyectaron las actas en las reuniones que se llevaron a cabo en las reuniones entre el contratista y la supervisión incluyendo las instituciones y entidades locales.</p>	Acta de Reunión	https://drive.google.com/drive/folders/1mli5ld6uHtERwb9jC54dhTOPmfROAFfj?usp=drive_link
	<p>Proyecto 2162: Se proyectaron las actas en las reuniones que se llevaron a cabo en las reuniones entre el contratista y la supervisión incluyendo las instituciones y entidades locales.</p>	Acta de Reunión	https://drive.google.com/drive/folders/1awVMW-nCE-IBfhGiCuB76qf17_fukgse?usp=drive_link
<p>4_Garantizar la socialización del proyecto ante la Junta Administradora Local, al Alcalde Local y demás autoridades locales, organizaciones comunitarias, Juntas de Acción Comunal.</p>	<p>Proyecto 2101:</p> <p>Actividad 1: Se solicita con el apoyo a la supervisión agendamiento para realizar la presentación del CPS No 563 de 2024 ante el COLMYEG</p> <p>Fecha: 22 de enero 2025</p> <p>Actividad 2: Se remite solicitud de programación de presentación ante la JAL del CPS No 563 de 2024.</p> <p>Fecha: 24 de enero 2025</p>	<p>Se realiza presentación del CPS No 563 a las instancias de participación el 22 de enero de 2024, en el COLMYEG</p> <p>Se realiza la respectiva presentación ante la JAL el pasado 08 de febrero</p>	https://drive.google.com/file/d/1ULrDVzyRq_dGvqIwt5HSI5d6KTz_MIOtO-/view?usp=drive_link

ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
		de 2025, con participación del equipo base.	https://drive.google.com/file/d/1F_WYZafH7F78PkukFHPjqv7HzrAN2pFz/view?usp=drive_link
	<p>Proyecto 2109:</p> <p>Actividad 1: Se solicita con el apoyo a la supervisión agendamiento para realizar la presentación del CPS No 563 de 2024 ante el COLMYEG Fecha: 22 de enero 2025</p> <p>Actividad 2: Se remite solicitud de programación de presentación ante la JAL del CPS No 563 de 2024. Fecha: 24 de enero 2025</p>	<p>Se realiza presentación del CPS No 563 a las instancias de participación el 22 de enero de 2024, en el COLMYEG</p> <p>Se realiza la respectiva presentación ante la JAL el pasado 08 de febrero de 2025, con participación del equipo base.</p>	<p>https://drive.google.com/file/d/1ULrDVzyRqdGvqIwt5HSI5d6KTzMIOtO-/view?usp=drive_link</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1F_WYZafH7F78PkukFHPjqv7HzrAN2pFz/view?usp=drive_link</p>
	<p>Proyecto 2162:</p> <p>Actividad 1: Solicitar al apoyo a la supervisión agendamiento para realizar la presentación del CPS No 563 de 2024 ante el COLMYEG Fecha: 22 de enero 2025</p> <p>Actividad 2: Se remite solicitud de programación de presentación ante la JAL del CPS No 563 de 2024. Fecha: 24 de enero 2025</p>	<p>Se realiza presentación del CPS No 563 a las instancias de participación el 22 de enero de 2024, en el COLMYEG</p> <p>Se realiza la respectiva presentación ante la JAL el pasado 08 de febrero</p>	<p>https://drive.google.com/file/d/1ULrDVzyRqdGvqIwt5HSI5d6KTzMIOtO-/view?usp=drive_link</p>

ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
		de 2025, con participación del equipo base.	https://drive.google.com/file/d/1F_WYZafH7F78PkukFHPjqv7HzrAN2pFz/view?usp=drive_link
5_Diseñar, elaborar y distribuir el material de comunicación y divulgación, de conformidad con las especificaciones de los Anexos Técnicos.	<p>Actividad 1: Se solicita al Apoyo a la Supervisión una reunión para definir las necesidades del proyecto respecto a la Línea Gráfica. Fecha: 21 de enero 2025</p> <p>Actividad 2: Se programan reuniones con el equipo de base y las Supervisiones e instancias de participación de cada proyecto para definir la línea grafica de cada proyecto.</p>	Se formula acta en la cual define los lineamientos del área de prensa, así como también se define el alcance de la línea gráfica del CPS No 563 de 2024.	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1awVMW-nCE-IBfhGiCuB76qf17_fukgse?usp=drive_link</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1mli5ld6uHtERwb9jC54dhTOPmfROAFfj?usp=drive_link</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1ybsmtWdlcI0sEGRdzw2PmfhMm9-1UIHq?usp=drive_link</p>
6_Enviar a la oficina de prensa de la Alcaldía todas las piezas publicitarias del proyecto para su respectiva aprobación y autorización de impresión/publicación.	<p>Actividad 1: Se solicita al Apoyo a la Supervisión una reunión para definir las necesidades del proyecto respecto a la Línea Gráfica. Fecha: 21 de enero 2025</p> <p>Ejecución: Se realiza reunión con el apoyo a la supervisión y con el área de Prensa de la alcaldía para socializar con la profesional</p>	Se formula acta en la cual define los lineamientos del área de prensa, así como también se define el alcance de la línea gráfica del CPS No 563 de 2024.	https://drive.google.com/file/d/1pjcFMzZNg0M4YML_UUobxAmWwoHFHWML/view?usp=drive_link

ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	<p>beneficios que conlleva el conocer la oferta institucional de la localidad.</p> <p>Fecha: 31 de enero de 2025</p> <p>Ejecución: Socialización virtual JAC (Quirinal, La esmeralda y Palermo)</p> <p>Resultados: Se realizó la proyección y exposición del Proyecto de manera general, así mismo se dieron a conocer los componentes que estructuran el proyecto macro, resaltándola importancia de la atención, abordaje y socialización de la oferta con las mujeres de la localidad de Teusaquillo, también, resaltando los lineamientos que se atienden desde la secretaria de la mujer y la alcaldía local de Teusaquillo de la mano de UTEM.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Acta de reunión y registro fotográfico. 	
	<p>Proyecto 2162:</p> <p>Actividad 1: Se realiza presentación del proyecto CPS 563-24 Componentes 1, 2 y 3.</p> <p>Fecha: 22/01/2025</p> <p>ejecución: Se realiza presentación del proyecto CPS 563-24 en el Comité Operativo Local de Mujer y Equidad de Género-COLMYEG.</p> <p>Actividad 2: Se realiza socialización del proyecto CPS 563-24 componentes 1,2 y 3.</p>	<p>Actas de reunión con la respectiva socialización a las diferentes instancias.</p>	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1vkEu9-A-MvHU7JqRYeqZu-S5PgXXtfhT?usp=drive_link</p>

ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	<p>Fecha: 28/01/2025 ejecución: Se realiza socialización del proyecto CPS 563-24, con el grupo de adulta mayor del barrio Acevedo Tejada, el cual organizo la presidenta de JAC.</p> <p>Actividad 3: Se realiza socialización del proyecto CPS 563-24 componentes 3- proyecto 2162</p> <p>Fecha: 28/01/2025 ejecución: Se realiza socialización del proyecto CPS 563-24 componentes 3- proyecto 2162 en la Universidad Cooperativa de Colombia con la decana del programa de derecho con el fin de realizar uno de los talleres Viva, diversa y sin Miedo con un grupo de 20 hombres de la universidad, ya sean docentes o estudiantes.</p> <p>Actividad 4: Se realiza socialización del proyecto CPS 563-24 componentes 1,2 y 3 con las JAC de los barrios Quirinal, la Esmeralda y Palermo.</p> <p>Fecha: 31/01/2025 ejecución: Se realiza socialización del proyecto CPS 563-24 componentes 1,2 y 3 con las JAC de los barrios Quirinal, la Esmeralda y Palermo, la cual se realiza de manera virtual y donde se dan a conocer las diferentes actividades y se solicita apoyo con la divulgación con la comunidad.</p> <p>Actividad 5: Se realiza socialización del proyecto CPS 563-24 componentes 3- proyecto 2162 en la IED Manuela Beltrán</p>		

ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	<p>Fecha: 3/02/2025 ejecución: Se realiza socialización del proyecto CPS 563-24 componentes 3- proyecto 2162 en la IED Manuela Beltrán, donde se informa frente a la actividad de los talleres viva, diversa y sin miedo. Se programa actividad para la Escuela de Padres la cual se realizará en las instalaciones de la Institución en dos jornadas de 2 horas.</p> <p>Actividad 6: Se realiza socialización del proyecto CPS 563-24 componentes 3- proyecto 2162 Casa Sebastián Romero.</p> <p>Fecha: 4/02/2025 ejecución: Se realiza socialización del proyecto CPS 563-24 componentes 3- proyecto 2162 con la coordinadora de la Casa Sebastián Romero con el fin de realizar 1 de los 13 talleres: Viva, diversa y sin miedo con un grupo de 20 mujeres LBT.</p>		
<p>8_ Realizar el proceso de divulgación, convocatoria e inscripción de las actividades a ejecutar de conformidad con las especificaciones de los Anexos Técnicos y recopilar las evidencias que den cuenta de dicha actividad.</p>	<p>Esta obligación se encuentra en curso.</p>	<p>NA</p>	<p>NA</p>
<p>9_ Realizar los trámites de ingreso y/o salida de almacén de los bienes que se requieren para la</p>	<p>Esta obligación a la fecha de corte del periodo no se ha realizado gestión.</p>	<p>NA</p>	<p>NA</p>

ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
prestación del servicio, conforme a lo establecido en los Anexos Técnicos y los documentos que forman parte integral del contrato.			
10_Cumplir con las especificaciones que contiene los Anexos Técnicos de cada componente, en cuanto al recurso humano que llevará a cabo el proceso de coordinación y apoyo en el desarrollo de sus componentes.	<p>Actividad 1: Se remite al apoyo a la supervisión solicitud de cambio de Coordinación 2101 y 2109, toda vez que los profesionales presentados desistieron de continuar con el proceso de contratación para la ejecución, por tanto, se presentan hojas de vida así:</p> <p>Sonia Serrano – Coordinador Proyecto 2101 Melani González – Coordinador Proyecto 2109 Vanessa Roa – Auxiliar Administrativo. Diseñador Gráfico – Ingrid González</p> <p>Fecha: 14/01/2025</p>	<p>En respuesta de la solicitud realizada se recibe respuesta por parte del apoyo a la supervisión el día 22 de enero de 2024 con la respectiva aprobación de los cambios requeridos.</p> <p>Se remite Correo de aprobación.</p>	<p>https://drive.google.com/file/d/1UEUMGvwz xuqip0tt8b4eM87BxKYIsRTD/view?usp=drive_link</p>
11_Cumplir con las especificaciones que contienen los Anexos Técnicos de cada componente, en cuanto a los recursos, metodología, desarrollo, productos y medios de verificación de cada una de las actividades a ejecutar.	<p>Proyecto 2101: Las evidencias de estas obligaciones se encuentran en los respectivos Informes de las Coordinaciones, los cuales se anexan al presente informe.</p> <p>Proyecto 2109: Las evidencias de estas obligaciones se encuentran en los respectivos Informes de las Coordinaciones, los cuales se anexan al presente informe.</p> <p>Proyecto 2162:</p>	<p>Informe mensual Coordinadora Sonia Serrano.</p> <p>Informe mensual Coordinadora Melani González.</p> <p>Informe mensual Coordinadora Angelica Mendigaña.</p>	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1ybsmtWdlcI0sEGRdzw2PmfhMm9-1UIHq?usp=drive_link</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1mli5ld6uHtERwb9jC54dhTOPmfROAFj?usp=drive_link</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1awVMW-nCE-</p>

ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	Las evidencias de estas obligaciones se encuentran en los respectivos Informes de las Coordinaciones, los cuales se anexan al presente informe		IBfhGiCuB76qfl7_fukgse?usp=drive_link
12_Programar y realizar los eventos y actividades del proyecto según lo establecido en los Anexos Técnicos.	<p>Proyecto 2101: Las evidencias de estas obligaciones se encuentran en los respectivos Informes de las Coordinaciones, los cuales se anexan al presente informe.</p> <p>Proyecto 2109: Las evidencias de estas obligaciones se encuentran en los respectivos Informes de las Coordinaciones, los cuales se anexan al presente informe.</p> <p>Proyecto 2162: Las evidencias de estas obligaciones se encuentran en los respectivos Informes de las Coordinaciones, los cuales se anexan al presente informe</p>	<p>Informe mensual Coordinadora Sonia Serrano.</p> <p>Informe mensual Coordinadora Melani González.</p> <p>Informe mensual Coordinadora Angelica Mendigaña.</p>	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1ybsmtWdlcI0sEGRdzw2PmfhMm9-1UIHq?usp=drive_link</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1mli5ld6uHtERwb9jC54dhTOPmfROAFfj?usp=drive_link</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1awVMW-nCE-IBfhGiCuB76qfl7_fukgse?usp=drive_link</p>
13_Entregar los documentos, informes, actas y demás evidencias de ejecución que se especifican en los productos y medios de verificación de los Anexos Técnicos de cada componente (proyecto).	<p>Proyecto 2101: Las evidencias de estas obligaciones se encuentran en los respectivos Informes de las Coordinaciones, los cuales se anexan al presente informe.</p> <p>Proyecto 2109: Las evidencias de estas obligaciones se encuentran en los respectivos Informes de las Coordinaciones, los cuales se anexan al presente informe.</p> <p>Proyecto 2162:</p>	<p>Informe mensual Coordinadora Sonia Serrano.</p> <p>Informe mensual Coordinadora Melani González.</p> <p>Informe mensual Coordinadora Angelica Mendigaña.</p>	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1ybsmtWdlcI0sEGRdzw2PmfhMm9-1UIHq?usp=drive_link</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1mli5ld6uHtERwb9jC54dhTOPmfROAFfj?usp=drive_link</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1awVMW-nCE-IBfhGiCuB76qfl7_fukgse?usp=drive_link</p>

ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	Las evidencias de estas obligaciones se encuentran en los respectivos Informes de las Coordinaciones, los cuales se anexan al presente informe		nCE- IBfhGiCuB76qfI7_fukgse ?usp=drive_link
14_Entregar de manera digital copia de los resultados, bases de datos de beneficiarios y documentos que arrojen la ejecución del proyecto según las especificaciones descritas en los Anexos Técnicos y las demás que considere el supervisor y/o apoyo a la supervisión.	Esta obligación a la fecha de corte del periodo no se ha realizado gestión	NA	NA
15_Llevar control de los listados de asistencia de los componentes, con los datos que se señalan y solicitan en los Anexos Técnicos.	<p>Proyecto 2101: Las evidencias de estas obligaciones se encuentran en los respectivos Informes de las Coordinaciones, los cuales se anexan al presente informe.</p> <p>Proyecto 2109: Las evidencias de estas obligaciones se encuentran en los respectivos Informes de las Coordinaciones, los cuales se anexan al presente informe.</p> <p>Proyecto 2162: Las evidencias de estas obligaciones se encuentran en los respectivos Informes de las Coordinaciones, los cuales se anexan al presente informe</p>	<p>Informe mensual Coordinadora Sonia Serrano.</p> <p>Informe mensual Coordinadora Melani González.</p> <p>Informe mensual Coordinadora Angelica Mendigaña.</p>	<p>https://drive.google.com/ drive/folders/1ybsmtWdlc I0sEGRdzw2PmfhMm9- 1UIHq?usp=drive_link</p> <p>https://drive.google.com/ drive/folders/1mli5ld6uHt ERwb9jC54dhTOPmfRO AFfj?usp=drive_link</p> <p>https://drive.google.com/ drive/folders/1awVMW- nCE- IBfhGiCuB76qfI7_fukgse ?usp=drive_link</p>

ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
16_ Tramitar con debida antelación ante el supervisor cualquier suspensión, adición y/o prórroga del contrato, mínimo con 15 días de anticipación.	Esta obligación a la fecha de corte del periodo no se ha realizado gestión	NA	NA
17_ Informar de manera oportuna cualquier cambio que se pueda presentar en los Anexos Técnicos, el cual deberá ir aprobado por la supervisión o quien haga sus veces para que verificar el procedimiento a adelantar.	Esta obligación a la fecha de corte del periodo no se ha realizado gestión	NA	NA
18_ Entregar todos los insumos necesarios para la realización de los componentes de acuerdo con lo establecido en los Anexos Técnicos, velando porque puedan ser utilizados durante las jornadas completas, sin que falte ninguno y reemplazándolos en caso de presentar daños o desgaste por su uso.	Esta obligación a la fecha de corte del periodo no se ha realizado gestión	NA	NA
19_ Presentar un informe mensual tanto de la ejecución física como financiera, que dé cuenta de la realización de las	Proyecto 2101: Las evidencias de estas obligaciones se encuentran en los respectivos Informes de las Coordinaciones, los cuales se anexan al presente informe.	Informe mensual Coordinadora Sonia Serrano.	https://drive.google.com/drive/folders/1ybsmtWdlcI0sEGRdzw2PmfhMm9-1UIHq?usp=drive_link

ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
<p>actividades, logros y dificultades en la ejecución de cada componente (proyecto), acompañado de los soportes correspondientes, la entrega de productos de acuerdo con lo ofrecido en la propuesta, al cronograma y al desarrollo de la ejecución del proyecto. Adicionalmente, este informe será la base para el análisis de la ejecución del contrato y se deberá indicar si el componente (proyecto) presenta algún tipo de demora en la ejecución de los compromisos, entregas, cronograma o se está afectando de manera externa por situaciones de fuerza mayor.</p>	<p>Proyecto 2109: Las evidencias de estas obligaciones se encuentran en los respectivos Informes de las Coordinaciones, los cuales se anexan al presente informe.</p> <p>Proyecto 2162: Las evidencias de estas obligaciones se encuentran en los respectivos Informes de las Coordinaciones, los cuales se anexan al presente informe</p>	<p>Informe mensual Coordinadora Melani González.</p> <p>Informe mensual Coordinadora Angelica Mendigaña.</p>	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1mli5ld6uHtERwb9jC54dhTOPmfROAFfj?usp=drive_link</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1awVMW-nCE-IBfhGiCuB76qf17_fukgse?usp=drive_link</p>
<p>20_Presentar un informe final de ejecución con análisis cualitativos por cada uno de los componentes de acuerdo con la descripción del Estudio Previo. Así mismo, deberá incluir un análisis cuantitativo a través del cual evidencie el</p>	<p>Esta obligación a la fecha de corte del periodo no se ha realizado gestión</p>	<p style="text-align: center;">NA</p>	<p style="text-align: center;">NA</p>

ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
<p>cumplimiento de las metas asociadas a cada actividad y/o componente, adjuntando los respectivos soportes tales como tablas de datos, indicadores, gráficas, listados de asistencia, fotografías, videos, actas y demás documentos que respalden las conclusiones del informe. Este requisito será indispensable para la aprobación y trámite del último pago.</p>			
<p>21_ Realizar y presentar los resultados de las encuestas de satisfacción por cada actividad contenida en los Anexos Técnicos y cuyo contenido sea aprobado por el Comité Técnico de Seguimiento de cada componente (proyecto).</p>	<p>Esta obligación a la fecha de corte del periodo no se ha realizado gestión</p>	<p>NA</p>	<p>NA</p>
<p>22_ El/la contratista deberá hacer entrega de los informes de impacto de cada componente de este proceso, el cual debe contener relación de personas beneficiarias</p>	<p>Esta obligación a la fecha de corte del periodo no se ha realizado gestión</p>	<p>NA</p>	<p>NA</p>

ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
discriminadas de acuerdo con su grupo poblacional, pertenencia étnica y orientación sexual al igual que un análisis de participación de hombres, mujeres y población LGTBI en la ejecución de los componentes			
23_Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión designado.	Esta obligación a la fecha de corte del periodo no se ha realizado gestión	NA	NA
24_Cumplir a cabalidad el contenido de la propuesta presentada por el contratista, en especial en lo referente a la ejecución financiera.	<p>Proyecto 2101: Las evidencias de estas obligaciones se encuentran en los respectivos Informes de las Coordinaciones, los cuales se anexan al presente informe.</p> <p>Proyecto 2109: Las evidencias de estas obligaciones se encuentran en los respectivos Informes de las Coordinaciones, los cuales se anexan al presente informe.</p> <p>Proyecto 2162: Las evidencias de estas obligaciones se encuentran en los respectivos Informes de las Coordinaciones, los cuales se anexan al presente informe</p>	<p>Informe mensual Coordinadora Sonia Serrano.</p> <p>Informe mensual Coordinadora Melani González.</p> <p>Informe mensual Coordinadora Angelica Mendigaña.</p>	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1ybsmtWdlcI0sEGRdzw2PmfhMm9-1UIHq?usp=drive_link</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1mli5ld6uHtERwb9jC54dhTOPmfROAFfj?usp=drive_link</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1awVMW-nCE-IBfhGiCuB76qfI7_fukgse?usp=drive_link</p>

ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
<p>25_Cumplir a cabalidad con lo exigido en el factor técnico y factor de calidad adicionales que son parte de la propuesta.</p>	<p>Proyecto 2101: Las evidencias de estas obligaciones se encuentran en los respectivos Informes de las Coordinaciones, los cuales se anexan al presente informe.</p> <p>Proyecto 2109: Las evidencias de estas obligaciones se encuentran en los respectivos Informes de las Coordinaciones, los cuales se anexan al presente informe.</p> <p>Proyecto 2162: Las evidencias de estas obligaciones se encuentran en los respectivos Informes de las Coordinaciones, los cuales se anexan al presente informe</p>	<p>Informe mensual Coordinadora Sonia Serrano.</p> <p>Informe mensual Coordinadora Melani González.</p> <p>Informe mensual Coordinadora Angelica Mendigaña.</p>	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1ybsmtWdlcI0sEGRdzw2PmfhMm9-1UIHq?usp=drive_link</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1mli5ld6uHtERwb9jC54dhTOPmfROAFfj?usp=drive_link</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1awVMW-nCE-IBfhGiCuB76qf17_fukgse?usp=drive_link</p>
<p>26_Asistir a las reuniones que se le convoque por parte del Comité Técnico, Apoyo a la Supervisión y/o la Alcaldía Local según sea el requerimiento o necesidad.</p>	<p>Proyecto 2101: Las evidencias de estas obligaciones se encuentran en los respectivos Informes de las Coordinaciones, los cuales se anexan al presente informe.</p> <p>Proyecto 2109: Las evidencias de estas obligaciones se encuentran en los respectivos Informes de las Coordinaciones, los cuales se anexan al presente informe.</p> <p>Proyecto 2162: Las evidencias de estas obligaciones se encuentran en los respectivos Informes de las Coordinaciones, los cuales se anexan al presente informe</p>	<p>Informe mensual Coordinadora Sonia Serrano.</p> <p>Informe mensual Coordinadora Melani González.</p> <p>Informe mensual Coordinadora Angelica Mendigaña.</p>	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1ybsmtWdlcI0sEGRdzw2PmfhMm9-1UIHq?usp=drive_link</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1mli5ld6uHtERwb9jC54dhTOPmfROAFfj?usp=drive_link</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1awVMW-nCE-IBfhGiCuB76qf17_fukgse?usp=drive_link</p>


ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
<p>27_Usar un lenguaje incluyente en todos los documentos, presentaciones, metodologías, listados, informes y demás, así como en los espacios y actividades presenciales propias de cada uno de los componentes de este proceso. Para esto, el personal requerido para la ejecución de los componentes se compromete a asistir a las sensibilizaciones de la SDMujer para este tema.</p>	<p>Proyecto 2101: Las evidencias de estas obligaciones se encuentran en los respectivos Informes de las Coordinaciones, los cuales se anexan al presente informe.</p> <p>Proyecto 2109: Las evidencias de estas obligaciones se encuentran en los respectivos Informes de las Coordinaciones, los cuales se anexan al presente informe.</p> <p>Proyecto 2162: Las evidencias de estas obligaciones se encuentran en los respectivos Informes de las Coordinaciones, los cuales se anexan al presente informe</p>	<p>Informe mensual Coordinadora Sonia Serrano.</p> <p>Informe mensual Coordinadora Melani González.</p> <p>Informe mensual Coordinadora Angelica Mendigaña.</p>	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1ybsmtWdlcI0sEGRdzw2PmfhMm9-1UIHq?usp=drive_link</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1mli5ld6uHtERwb9jC54dhTOPmfROAFfj?usp=drive_link</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1awVMW-nCE-IBfhGiCuB76qf17_fukgse?usp=drive_link</p>
<p>28_Apoyar los procesos de transversalidad con la Secretaría de Integración Social y la Secretaría de la Mujer con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual.</p>	<p>Proyecto 2101: Las evidencias de estas obligaciones se encuentran en los respectivos Informes de las Coordinaciones, los cuales se anexan al presente informe.</p> <p>Proyecto 2109: Las evidencias de estas obligaciones se encuentran en los respectivos Informes de las Coordinaciones, los cuales se anexan al presente informe.</p> <p>Proyecto 2162: Las evidencias de estas obligaciones se encuentran en los respectivos Informes de las Coordinaciones, los cuales se anexan al presente informe</p>	<p>Informe mensual Coordinadora Sonia Serrano.</p> <p>Informe mensual Coordinadora Melani González.</p> <p>Informe mensual Coordinadora Angelica Mendigaña.</p>	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1ybsmtWdlcI0sEGRdzw2PmfhMm9-1UIHq?usp=drive_link</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1mli5ld6uHtERwb9jC54dhTOPmfROAFfj?usp=drive_link</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1awVMW-nCE-IBfhGiCuB76qf17_fukgse?usp=drive_link</p>

ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
29_Mantener al personal requerido para el proyecto durante toda la ejecución de este, garantizando los recursos para su permanencia en cumplimiento de los Anexos Técnicos	<p>Actividad 1: Se formalizan contratos del personal requerido para el desarrollo de las actividades definidas en los anexos Técnicos, para la fase alistamiento solo se correspondió vinculación del equipo base.</p> <p>Fecha: 07/01/2025</p>	<p>Contratos y soportes de pago seguridad social del equipo base.</p> <p>Coordinadores de Proyectos (3) Coordinadores de Proyectos remplazos (2) Asistente administrativo (1)</p>	<p>https://drive.google.com/file/d/1vfR0nfVnd2CjMRNRsU4GUVBHur_6f_6/view?usp=drive_link</p>
30_Mantener actualizadas las vigencias y montos de los amparos de las garantías constituidas con ocasión de la suscripción del Contrato, en el evento de presentarse modificaciones en valor y/o plazo, suspensiones, y demás modificaciones que afecten su vigencia o monto.	<p>Esta obligación a la fecha de corte del periodo no se ha realizado gestión</p>	<p style="text-align: center;">NA</p>	<p style="text-align: center;">NA</p>
31_Apoyar la adopción de buenas prácticas ambientales enmarcadas en los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA y el fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental SGA, de acuerdo con los roles y responsabilidades establecidas en las circulares de Secretaría Distrital de Gobierno, dirigidas a	<p>Esta obligación a la fecha de corte del periodo no se ha realizado gestión</p>	<p style="text-align: center;">NA</p>	<p style="text-align: center;">NA</p>

ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
promover la cultura ambiental de la entidad.			
31_Las demás que sean necesarias para lograr la adecuada ejecución del contrato.	NA	NA	NA
INFORMACIÓN ADICIONAL			
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL:	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE SALUD	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE ARL	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PENSIÓN
		BOLIVAR	
FIRMAS			
DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.		CONTRATISTA	
		Firma:  Nombre: FUNDACION EDUCATIVA METROPOLITANA Angie carolina Ordoñez Roa Cédula: 1.110.	
DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.		SUPERVISOR/INTERVENTOR	
		Nombre: MARÍA ANGÉLICA GONZÁLEZ RUSSI Cargo: Alcaldesa Fondo Desarrollo Local Teusaquillo. Firma: APOYO A LA SUPERVISIÓN (CUANDO APLIQUE)	

ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
		Nombre: CINDY PAOLA ALVAREZ SIERRA Cargo: Apoyo a la Supervisión Firma:	

*Nota: La columna de productos se diligenciará únicamente para contratos en los que se aplique la forma de pago contra producto, en los demás casos se eliminará esta columna, o según directriz del supervisor. En lo que respecta a personas naturales, el supervisor del contrato definirá si es o no obligatoria la entrega del informe final de actividades para efectos del último pago.

*Este documento es controlado, por lo cual no se permiten modificaciones. Exclusión: el único cambio que se le puede realizar al formato es la eliminación de la columna productos.