


Sebastián García
05 OCT 2020
11:17 am

 <p>POLICIA NACIONAL</p>		<p>PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS</p> <p>INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL</p>									
<p>Bogotá D.C. 05 de Octubre de 2020</p> <p>No. 01 APRES</p> <p>Brigadier General JULIETTE GOMAR KURE PARRA Directora de Sanidad Ciudad</p> <p>Asunto: Informe de Supervisión contrato No. 07-2-20159-20</p>		<p>MES REPORTADO: SEPTIEMBRE DE 2020</p>									
<p>1. PRORROGA No.</p> <p>FECHA:</p>		<p>2. ACLARATORIO No.</p> <p>FECHA:</p>		<p>3. MODIFICATORIO No. 001 DE 2020</p> <p>FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020</p>		<p>4. OTROS</p> <p>FECHA:</p>					
5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES	
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR		
<p>ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS CON COVID 19 DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL</p>	<p>MICROMEDICA S.A.S</p>	Vigencia	<p>CABINA DE TRANSPORTE</p>	<p>42</p>	<p>\$ 46.200.000,00</p>	<p>18</p>	<p>\$ 19.800.000,00</p>	<p>24</p>	<p>\$ 26.400.000,00</p>	<p>EN EL MES DE SEPTIEMBRE FUERON ENTREGADOS DIECIOCHO CABINAS DE TRANSPORTES. LA EMPRESA NO HA REALIZADO PROCESO DE FACTURACIÓN POR LO TANTO EL PORCENTAJE DE EJECUCION ES DEL 42%.</p>	
		7/09/2020									
		Termino									
		6/10/2020									
		Adición No.									
		Inicio									
Termino											
VALOR TOTAL			42	\$ 46.200.000,00	18	\$ 19.800.000,00	24	\$ 26.400.000,00			

CODIGO: 2BS-FR-0019		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS		 POLICIA NACIONAL	
FECHA: 19-08-2015		INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL			
VERSION: 4					
16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?		SI. <u>X</u>	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.		
		NO. _____	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.		
19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS					
20. ÍTEM Y/O NUMERAL		21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.	
24. ÍTEM Y/O NUMERAL		23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.		26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.	
ÍTEM 6. CABINA DE TRANSPORTE		25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		EN EL MES DE SEPTIEMBRE FUERON ENTREGADOS DIECIOCHO CABINAS DE TRANSPORTES. LA EMPRESA NO HA REALIZADO PROCESOS E FACTURACIÓN POR LO TANTO EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ES DEL 42%.	
<div><div> Grado y Nombre del Supervisor Capitán CHRISTIAN FELIPE CAMPO CORTES. Cargo Jefe Grupo Salud Operacional Teléfonos: 2207424</div><div> Nombre Coordinador Mayor HERNANDO LOPEZ BONILLA Cargo Jefe Área administrativa y financiera (E) Teléfonos: 2207614</div></div>					
<div><div>Elaborado por: 3-1-10 David Paula Bernal Aprobado por: TE Christian Felipe Campo Cortes Fecha de Elaboración: 5/08/2020 Ubicación: C/ DAMAS LUMBA, ANEXO DOCUMENTOS 2020 CONTRA 703</div><div>Anexos:</div></div>					