

 IDACOHUILA	GESTION JURIDICA Y CONTRATACIÓN	 Gobernación del Huila
Fecha Aprobación: 10 de Julio de 2024		Código: GJC-P02-F03 Versión: 1 Página 1 de 8

ACTA DE RECIBO FINAL			
No. CONTRATO	003-2024,	AÑO	2025
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCION COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA IDACOHUILA		
OBJETO DEL CONTRATO	DISEÑO, ESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA SEDE ELECTRÓNICA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL DEL HUILA "IDACOHUILA"		
CONTRATISTA	Elkin Ramiro Garzón Espinosa en nombre propio, C.C No. 7.725.218 de Neiva (H)		
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato será HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024, o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero, contado a partir de la fecha del Acta de Inicio que suscriba el (la) CONTRATISTA y el (la) supervisor(a) del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución		
PLZO ADICIONAL	PLAZO ADICIONAL DOS (02) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, La vigencia del contrato será igual al plazo de su ejecución y cuatro (4) meses más. Estos cuatro (4) meses serán únicamente para efectos de su liquidación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007		
FECHA DE INICIACIÓN	11 DE DICIEMBRE DE 2024		
VALOR	QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$15.000.000)		
Nº DE PÓLIZA	Entidad aseguradora	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	
	Número de póliza	CHU-100035850	
	Tomador	Elkin Ramiro Garzón Espinosa	
	Beneficiario	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCION COMUNAL DE DEPARTAMENTO	
	Justificación	Valor del amparo	Vigencia
	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	3.000.000,00 COP	30/06/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
	Cumplimiento - Pago de salarios	3.000.000,00 COP	31/12/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
	Cumplimiento - Calidad del servicio	3.000.000,00 COP	31/12/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
	Entidad aseguradora	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	
	Número de póliza	CHU-100035850	
	Tomador	Elkin Ramiro Garzón Espinosa	
	Beneficiario	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCION COMUNAL DE DEPARTAMENTO	
	Justificación	Valor del amparo	Vigencia
	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	3.000.000,00 COP	30/08/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

 IDACOHUILA	GESTION JURIDICA Y CONTRATACIÓN	 Gobernación del Huila
Fecha Aprobación: 10 de Julio de 2024	ACTA DE RECIBO FINAL	Código: GJC-P02-F03
		Versión: 1
		Página 2 de 8

Cumplimiento - Pago de salarios	3.000.000,00 COP	28/02/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Calidad del servicio	3.000.000,00 COP	28/02/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de inicio del contrato: 11/12/2024 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de terminación del contrato: 30/12/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

FECHA PRESENTE ACTA:	11 DE FEBRERO DE 2025
SUPERVISIÓN	GERENTE DE IDACO HUILA


En Municipio de Neiva, al 11 DE FEBRERO DE 2025, se reunieron, JOSE MANUEL CORDOBA TRUJILLO, en su calidad de Supervisor; como Contratista ELKIN RAMIRO GARZÓN ESPINOSA, identificado con la cedula de ciudadanía No 7.725.218 de Neiva (Huila), en nombre propio, con el fin de elaborar la presente acta de recibo final correspondiente al contrato **003-2024**, donde se hace constar que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción del INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCION COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA IDACOHUILA, con las actividades y cantidades que se relacionan.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADOS



diagnóstico técnico y funcional del estado en que fue recibido el portal institucional, evaluando su estructura, navegación, contenidos, cumplimiento normativo y funcionalidades mínimas requeridas. Este ejercicio permitió identificar las acciones necesarias para adecuar el portal a los estándares de accesibilidad, usabilidad y publicación establecidos por el MINTIC.

Anexa: Oficio_Diagnóstico del Estado Actual del Portal WEB_IDACOHUILA, Matriz Detallada ITA_IdacoHuila, Evidencia de Envío por Correo de estos documentos y formatos a diligenciar para cargar en el portal web.

portal web configurado conforme a los lineamientos de MINTIC, asegurando una manera que sea fácil de entender y navegar Se diseñó una interfaz sencilla y práctica para facilitar la navegación de los usuarios, permitiendo cumplir con los estándares de uso y acceso definidos por el MINTIC.



 IDACOHUILA INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN CONTABLE DEL HUILA	GESTION JURIDICA Y CONTRATACIÓN	 Gobernación del Huila
Fecha Aprobación: 10 de Julio de 2024		Código: GJC-P02-F03 Versión: 1 Página 3 de 8

	
Menú de Transparencia del portal web organizado siguiendo lo establecido en la Resolución 1519 de 2020. Esta adecuación permite presentar de forma correcta y ordenada la información requerida para el Informe del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) solicitado por la Procuraduría General de la Nación. Anexa: Matriz Detallada ITA IdacoHuila	
Sesiones de capacitación dirigidas a la persona asignada por la entidad, con el objetivo de enseñarle cómo manejar y administrar el portal web. Estas sesiones incluyeron temas como la creación, edición y actualización de los contenidos que se publican en la página.	
acompañamiento personalizado a la persona encargada por la entidad para la creación de usuarios administradores del portal web, garantizando que este proceso se realizara conforme a los lineamientos establecidos por el MINTIC.	



 IDACOHUILA INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN CONTABLE DEL HUILA	GESTION JURIDICA Y CONTRATACIÓN	 Gobernación del Huila
Fecha Aprobación: 10 de Julio de 2024	ACTA DE RECIBO FINAL	Código: GJC-P02-F03 Versión: 1 Página 4 de 8

Configuración de los enlaces a las redes sociales oficiales de IDACO HUILA (Facebook, Instagram y YouTube) en el portal web, permitiendo el acceso directo a estas plataformas desde la página principal. Esto mejora la conexión con los usuarios y fortalece la presencia digital de la entidad.	
activación y publicación oficial del Portal Web el 31 de enero de 2025, cumpliendo con los estándares de contenido y transparencia definidos por el MINTIC, y dentro de los tiempos establecidos en el cronograma de trabajo. Actualmente, el sitio se encuentra en funcionamiento y aparece en los principales motores de búsqueda de internet, lo que permite su fácil acceso mediante términos como	
Acompañamiento de un mes post-lanzamiento durante el cual se atendieron inquietudes, solicitudes y dificultades presentadas por el personal de IDACO HUILA. Como parte de este proceso, se capacitó a una persona designada por la entidad para el manejo y administración del portal, asegurando así la continuidad en su gestión y actualización.	

 IDACOHUILA INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATACIÓN DEL HUILA	GESTION JURIDICA Y CONTRATACIÓN	 Gobernación del Huila
Fecha Aprobación: 10 de Julio de 2024	ACTA DE RECIBO FINAL	Código: GJC-P02-F03 Versión: 1 Página 5 de 8


	
Incorporación de los logos institucionales de IDACO HUILA en el portal web, garantizando su correcta visualización y ubicación de acuerdo con los lineamientos de identidad corporativa establecidos por la entidad.	
configuración del pie de página del portal web institucional, incorporando la información de contacto, enlaces de interés y demás elementos requeridos, en cumplimiento con los lineamientos establecidos por el MINTIC. El campo correspondiente a la línea telefónica quedó sin información, ya que la entidad no cuenta actualmente con un número institucional asignado.	

 IDACOHUILA INSTITUCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE NEIVA	GESTION JURIDICA Y CONTRATACIÓN	 Gobernación del Huila
Fecha Aprobación: 10 de Julio de 2024		Código: GJC-P02-F03 Versión: 1 Página 6 de 8

Implementación de funcionalidades necesarias para garantizar la operatividad y usabilidad del portal web institucional, tales como formularios de contacto, buscador interno y secciones informativas, permitiendo así una navegación intuitiva y el acceso ágil a los contenidos por parte de los usuarios.	
Realización del certificado de accesibilidad y usabilidad de la sede electrónica, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por el MINTIC, garantizando que el portal web sea accesible y funcional para todos los usuarios, incluidos aquellos con discapacidad. Anexo Documento cargado en el portal web de la entidad.	
Cargue de los primeros contenidos requeridos para la puesta en funcionamiento del portal web institucional, incluyendo información sobre planes, normatividad y demás documentos relevantes de la entidad, con el fin de cumplir con los criterios de transparencia y acceso a la información pública.	

 IDACOHUILA INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO LOCAL	GESTION JURIDICA Y CONTRATACIÓN	 Gobernación del Huila
Fecha Aprobación: 10 de Julio de 2024	ACTA DE RECIBO FINAL	Código: GJC-P02-F03 Versión: 1 Página 7 de 8

implementa en el portal web institucional la herramienta de chat para facilitar la comunicación directa entre los usuarios y el personal de IDACO HUILA. Esta funcionalidad permite atender consultas y solicitudes de manera ágil. El chat se activa cuando el administrador del portal ingresa y lo habilita, por lo que su disponibilidad depende de la conexión del personal encargado. Actualmente, este canal de atención se encuentra disponible para los visitantes del sitio cuando está en funcionamiento.



Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

PAGO A REALIZAR EN EL ACTA FINAL

DESCRIPCION	VALOR	AMORTIZACION	VR. PAGADO	VR. POR PAGAR
VALOR CONTRATADO	\$ 15.000.000	\$0	\$0	\$ 15.000.000
ACTA 1	\$ 15.000.000	\$0	\$0	\$ 15.000.000
TOTALES	\$ 15.000.000	0	0	\$ 15.000.000

BALANCE:

VALOR INICIAL CONTRATADO	\$ 15.000.000
VALOR EJECUTADO	\$ 15.000.000
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	\$ 0
VALOR A CANCELAR AL CONTRATISTA	\$ 15.000.000

Las partes en la presente acta final establecen:

1. El contrato arriba descrito se ejecutó de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que las partes contratantes cumplieron con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta de recibo final.
3. Que se autoriza el pago correspondiente al periodo comprendido del 11 de diciembre de 2024 AL 10 de febrero de 2025, por valor de **QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 15.000.000).**


 IDACOHUILA INSTITUTO DE ACCIÓN COMUNITARIA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	GESTION JURIDICA Y CONTRATACIÓN	 Gobernación del Huila
Fecha Aprobación: 10 de Julio de 2024		Código: GJC-P02-F03
	ACTA DE RECIBO FINAL	Versión: 1
		Página 8 de 8

4. Así mismo se deja constancia del origen de la información, en virtud de los postulados de la buena fe, a los cuales deben ceñirse las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas, se tiene por cierta la información que, sobre la ejecución del contrato objeto de esta diligencia, obra en el respectivo expediente del archivo del Contrato en el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCION COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA IDACOHUILA, la cual sirve de soporte y fundamento para suscribir la presente acta de recibo final del contrato 003 de 2024.

Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en la presenta Acta. Así mismo las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa relacionada como consta en el acta final.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los 11 días del mes febrero de 2025.

En constancia, se firma en Neiva -Huila, por las partes intervinientes

CONTRATISTA		SUPERVISOR	
			
NOMBRE	ELKIN RAMIRO GARZÓN ESPINOSA	NOMBRE	JOSE MANUEL CORDOBA TRUJILLO
CARGO	CONTRATISTA	CARGO	GERENTE Supervisor