

Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión:

03/Jun/2025 10:42 AM

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-AJ-TER-08001-0366	TIPO DE PROCESO	Ajustes con trámite presupuestal ET		
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	FECHA INICIO DEL AJUSTE	6/2/2025 7:50:19 AM	FECHA FIN DEL AJUSTE	6/3/2025 10:42:23 AM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	2024080010031	ESTADO	En Ejecucion		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Actualización de los Trámites en los Sistemas de Información de los Registros de Tránsito Barranquilla				
EJECUTOR	08001 - BARRANQUILLA	UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría Distrital de Planeación	HORIZONTE	2024 - 2027
SECTOR	Gobierno Territorial	PROGRAMA	4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial		
VALOR TOTAL	\$ 29.102.222.845,00	APROPIACIÓN INICIAL	\$ 3.429.828.018,00	APROPIACIÓN VIGENTE	\$ 4.054.574.454,00
ALCANCE					

AJUSTES DEL PROYECTO

HORIZONTE	Base		AÑO INICIO	2024	AÑO FIN	2027
	Ajustado		AÑO INICIO	2024	AÑO FIN	2027
BENEFICIARIOS TOTALES	Personas Inicial (MGA)	200.000	EN FIRME	200.000	EN AJUSTE	200.000

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	Fortalecer la capacidad operativa y tecnológica de la Secretaría de Tránsito para mejorar la gestión de solicitudes y actualización de los trámites de tránsito en los sistemas de información.				
PRODUCTO	24502 - Servicio de información actualizado -				
	ETAPA	Inversión	AVANCE FINANCIERO		AVANCE EN ACTIVIDADES

INDICADORES DE PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	459902800 - Sistemas de información actualizados			UNIDAD DE MEDIDA	Número de sistemas de información
	META INICIAL (MGA)	0,0000	EN FIRME	1,0000	EN AJUSTE	1,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS	ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES	Ejecutar acciones para fortalecer el personal que presta servicios en la oficina de registros de tránsito, y asegurar la actualización permanente de los sistemas de información						
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO			
		2024	\$	1.225.694.310,00		\$	1.225.694.310,00	
		2025	\$	933.900.000,00		\$	1.092.354.000,00	
		2026	\$	1.991.176.000,00		\$	1.991.176.000,00	
		2027	\$	2.190.293.600,00		\$	2.190.293.600,00	
		Identificar, gestionar y hacer seguimiento a los insumos, suministros, equipos y demás elementos que contribuyan a una adecuada atención de los trámites de la oficina de registros de tránsito en sede						
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO			
		2024	\$	6.879.967.690,00		\$	6.879.967.690,00	
		2025	\$	2.606.644.567,00		\$	2.962.220.454,00	
		2026	\$	6.076.436.567,00		\$	6.076.436.567,00	
		2027	\$	6.684.080.224,00		\$	6.684.080.224,00	
		COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		EN FIRME	\$	28.588.192.958,00	AJUSTADO	\$
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado						

FUENTES DE FINANCIACIÓN	ETAPA	Inversión	TIPO ENTIDAD	Municipios	TIPO RECURSO	Propios
	ENTIDAD	Territorial - BARRANQUILLA - Propios				
	VIGENCIA		EN FIRME		AJUSTADO	
	2024		\$	8.105.662.000,00	\$	0,00
	2025		\$	3.540.544.567,00	\$	4.054.574.454,00
	2026		\$	8.067.612.567,00	\$	8.067.612.567,00
	2027		\$	8.874.373.824,00	\$	8.874.373.824,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado				

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES						
Se firma y emite concepto de viabilidad por validación exitosa de trámite						

Funcionarios que emiten concepto		Área/dependencia	Firma
Elaboró	José Antony Lozano Girón	Secretaría Distrital de Planeación	
Emitió	José Antony Lozano Girón	Secretaría Distrital de Planeación	