



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE ACEVEDO

SECRETARIA DE PLANEACION OBRAS VIAS E INFRAESTRUCTURA ACEVEDO - HUILA

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONOMICOS Y SOCIALES MEDIANTE CONVENIO SOLIDARIO ENTRE EL MUNICIPIO DE ACEVEDO HUILA Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO ASOJUNTAS, PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN CONCRETO REFORZADO SOBRE LA QUEBRADA LA CALLE EN EL CENTRO POBLADO DE SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO HUILA

CONTRATISTA:

ASOJUNTAS

CTO No.

086 DE 2025

REP. LEGAL

ALFREDO GOMEZ SANCHEZ

VALOR INICIAL

\$ 264.776.423,00

SUPERVISOR:

ADRIAN ELIBERTO GOMEZ MARTINEZ

ADICIONAL VALOR

INICIACION

14 DE MARZO DE 2025

TOTAL PLAZO INICIAL

CUATRO (04) MESES

SUSPENSION

ADICIONAL PLAZO

REINICIO

12 DE JULIO DE 2025

ADICIONAL PLAZO TOTAL

CUATRO (04) MESES

FINALIZACION

ACTA RECIBO FINAL DE CONVENIO SOLIDARIO

ACTA DE RECIBO FINAL DE CONVENIO SOLIDARIO

CONDICIONES ORIGINALES			ACTA ANTERIORES			PRESENTE ACTA			ACUMULADO		
No	ITEM DE PAGO	UNID	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VR. TOTAL		CANT	VALOR	
1	Excavacion varias sin clasificar	M3	335,38	\$ 31.879,00	\$ 10.691.579,00				330,64	\$ 10.540.473,00	\$ 10.540.473,00
2	Demolicion de estructuras	M3	36,88	\$ 172.417,00	\$ 6.358.739,00				38,23	\$ 6.591.387,00	\$ 6.591.387,00
3	Solado de limpieza en concreto 2000 psi e=0,05 m	M3	2,96	\$ 546.951,00	\$ 1.618.975,00				3,05	\$ 1.668.201,00	\$ 1.668.201,00
4	Concreto de 3000 psi para aleas, estribos, placa, guardarruedas	M3	78,26	\$ 1.233.705,00	\$ 96.549.753,00				77,60	\$ 95.735.508,00	\$ 95.735.508,00
5	Acero de refuerzo de 60000 psi	KG	9061,21	\$ 9.049,00	\$ 81.994.889,00				8911,08	\$ 80.636.363,00	\$ 80.636.363,00
6	Relleno de estructuras en recebo compactado	M3	469,50	\$ 63.906,00	\$ 30.003.867,00				501,90	\$ 32.074.421,00	\$ 32.074.421,00
7	Geotextil no tejido 1600	M2	48,00	\$ 15.132,00	\$ 726.336,00				48,10	\$ 727.849,00	\$ 727.849,00
8	Grava para filtro	M3	14,40	\$ 121.050,00	\$ 1.743.120,00				14,43	\$ 1.746.752,00	\$ 1.746.752,00
9	Tuberia pvc de 4"	ML	24,00	\$ 18.001,00	\$ 432.024,00				24,05	\$ 432.924,00	\$ 432.924,00
10	Tuberia pvc de 2"	ML	12,60	\$ 9.610,00	\$ 121.086,00				9,00	\$ 86.490,00	\$ 86.490,00
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 230.240.368,00					\$ 230.240.368,00	\$ 230.240.368,00
ADMINISTRACION (15%)					\$ 34.536.055,00					\$ 34.536.055,00	\$ 34.536.055,00
TOTAL PROYECTO					\$ 264.776.423,00					\$ 264.776.423,00	\$ 264.776.423,00
APORTE MUNICIPIO					\$ 250.000.000,00					\$ 250.000.000,00	\$ 250.000.000,00
APORTE ASOJUNTAS					\$ 14.776.423,00					\$ 14.776.423,00	\$ 14.776.423,00



ALFREDO GOMEZ SANCHEZ
REP. LEGAL ASOJUNTAS
CONTRATISTA



ADRIAN ELIBERTO GOMEZ MARTINEZ
SECRETARIO DE PLANEACION, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
SUPERVISOR