



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública

Pública Clasificada

Pública Reservada

**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA POSCONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO CO1.PCCNTR.7754616/ 2025**

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro Tecnológico del Mobiliario
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.7754616
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	4/8/2025
OBJETO	5_9205_175 PRESTAR TEMPORALMENTE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LA EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES DEL SENA, Y CONSTRUCCIÓN Y REVISIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EN EL ÁREA CLAVE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN ESTE PROCESO EN LA LÍNEA DE PROYECTOS ECONOMIA CAMPESENA
CONTRATISTA	CAMILO ANDRES ORJUELA VELASQUEZ
CC o NIT	1.020.393.020
LUGAR DE EJECUCIÓN	Itagüí
FECHA DE INICIO	4/8/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	150Días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 24.200.000
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	9/7/2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 1.129.333
FORMA DE PAGO	Se fija como valor total para el contrato la suma de VEINTE CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$24.200.000). Esta suma ser·



	<p>pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago correspondiente a los días de abril de 2025 por valor TRES MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$3.710.667), b) CUATRO (04) pagos iguales por los meses de marzo a diciembre de 2025, por valor de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. (\$4.840.000), cada uno y C) un último pago por los días de septiembre, por un valor de UN MILLON CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$1.129.333).</p>
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	6
PERIODO DEL INFORME	Septiembre

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No	OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIAS
1	Contribuir al desarrollo de las actividades de la evaluación de competencias laborales para los proyectos establecidos en la programación anual del centro de formación, de acuerdo con los lineamientos y la metodología del	El contratista ejecutó pruebas de conocimiento, desempeño y producto con el personal de CESMAR en Barranquilla. Asimismo, realizó prueba de conocimiento para la Secretaría de Desarrollo Económico de Itagüí, en	La evidencia reposa en el siguiente enlace : EVIDENCIAS



	<p>proceso 7 GTH-F-075 V09 Gestión de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales del SENA.</p>	<p>conjunto con el personal administrativo del CTM.</p>	
2	<p>Participar en la transferencia de conocimientos y/o reuniones del proceso a desarrollarse para los evaluadores de competencias laborales de ECCL.</p>	<p>No se requirió esta obligación en el mes correspondiente.</p>	<p>El contratista no cumplió con la obligación establecida en el contrato debido a que no se requirió la ejecución de dicha obligación durante el mes en cuestión.</p>
3	<p>Construir y entregar un proyecto de instrumentos de evaluación sobre la(s) norma (s) sectoriales de competencia laboral en la(s) que va a evaluar, por cada 4 meses de contrato, de acuerdo con los lineamientos y la metodología del proceso Gestión de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales del SENA. Para los evaluadores que cuenten con menos de 4 meses de contrato, deben construir ítems y/o indicadores de desempeño y producto, proporcional a los meses de contratación, en</p>	<p>No se requirió esta obligación en el mes correspondiente.</p>	<p>El contratista no cumplió con la obligación establecida en el contrato debido a que no se requirió la ejecución de dicha obligación durante el mes en cuestión.</p>



	concertación con el dinamizador de instrumentos para ECCL asignado.		
4	Contribuir al cumplimiento de la meta de los indicadores del proceso GECCL del Centro de Formación. realizando como mínimo 45 evaluaciones de competencias laborales promedio mes en ejecución del contrato.	La actividad se encuentra en proceso. Ya se realizaron las sensibilizaciones y está pendiente la generación del cronograma para dar inicio a las evaluaciones.	La evidencia reposa en el siguiente enlace : EVIDENCIAS
5	Participar en mesas técnicas de trabajo para la construcción de instrumentos de evaluación sobre cualificaciones en caso de que haya lugar a ello y sobre el aseguramiento de la calidad de los ítems e indicadores de evaluación, cuando sea convocado por el grupo de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales de la DSNFT.	No se requirió esta obligación en el mes correspondiente.	El contratista no cumplió con la obligación establecida en el contrato debido a que no se requirió la ejecución de dicha obligación durante el mes en cuestión.
6	Contribuir en la elaboración de informes, reportes y demás documentos relativos al desarrollo de la evaluación y certificación de competencias laborales.	El contratista dejó la actividad en proceso; ya se realizaron las sensibilizaciones y quedó pendiente la generación del cronograma para iniciar las evaluaciones.	La evidencia reposa en el siguiente enlace : EVIDENCIAS
7	Informar sobre los resultados de la	El contratista dejó la actividad en proceso; ya	La evidencia reposa en el



	<p>evaluación de competencias laborales, dentro de los 3 días hábiles siguientes a su realización y apoyar la atención de reclamaciones a que haya lugar, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el SENA.</p>	<p>se realizaron las sensibilizaciones y quedó pendiente la generación del cronograma para iniciar las evaluaciones.</p>	<p>siguiente enlace : EVIDENCIAS</p>
8	<p>Apoyar en el registro y validación de información de la evaluación y certificación de competencias laborales en el Sistema de Información DSNFT, en coordinación con el apoyo administrativo, incluyendo el cargue y conformación de los expedientes con los documentos de los candidatos, cuando sea necesario.</p>	<p>El contratista dejó la actividad en proceso; se realizaron las sensibilizaciones y quedó pendiente la generación del cronograma para iniciar las evaluaciones.</p>	<p>La evidencia reposa en el siguiente enlace : EVIDENCIAS</p>
9	<p>Contribuir en la elaboración de informe cualitativo de las fortalezas y debilidades identificadas en la evaluación de competencias laborales, por proyecto evaluado.</p>	<p>Esta actividad se encuentra en proceso. Ya se realizaron las sensibilizaciones y se está pendiente de generar el cronograma para iniciar evaluaciones</p>	<p>La evidencia reposa en el siguiente enlace : EVIDENCIAS</p>
10	<p>Reportar al dinamizador de ECCL – centro de formación, los casos de éxito identificados en el proceso GECCL.</p>	<p>Esta actividad se encuentra en proceso. Ya se realizaron las sensibilizaciones y se está pendiente de generar el cronograma</p>	<p>La evidencia reposa en el siguiente enlace : EVIDENCIAS</p>



		para iniciar evaluaciones	
--	--	---------------------------	--

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

Dentro de las actividades establecidas en las obligaciones, el contratista aporta a acciones encaminadas al uso eficiente de los recursos y promueve entornos laborales seguros previniendo riesgos asociados al ámbito laboral.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
30/04/2025	001-2025	\$ 3.710.667	\$ 3.710.667	\$ 20.489.333	15,33%
31/05/2025	002-2025	\$ 4.840.000	\$ 8.550.667	\$ 15.649.333	35,33%
30/06/2025	003-2025	\$ 4.840.000	\$ 13.390.667	\$ 10.809.333	55,33%
31/07/2025	004-2025	\$ 4.840.000	\$ 18.230.667	\$ 5.969.333	75,33%
31/08/2025	005-2025	\$ 4.840.000	\$ 23.070.667	\$ 1.129.333	95,33%
07/09/2025	006-2025	\$ 1.129.333	\$ 24,200,000	\$ 0,00	100.00%

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Agosto	7981351600
-------------------------------------	--------	------------

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

N/A para este periodo



5.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	65-46-101057958		
CERTIFICADO O ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN	4/8/2025		
FECHA APROBACIÓN	4/8/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	4/8/2025	1/15/2026	\$24.200.000
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL			
ASEGURADORA	N/A		
NRO. DE PÓLIZA	N/A		
CERTIFICADO O DE ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	N/A		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	

En atención a lo señalado en el modificadorio nro. se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	N/A
NRO. DE PÓLIZA	N/A



CERTIFICADO O ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	N/A		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento			
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio			

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL			
ASEGURADORA	N/A		
NRO. DE PÓLIZA			
CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

5.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5.3 Solicitud de modificación

No aplica para este periodo.

6. CERTIFICACIÓN



Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

7. OBSERVACIONES: Ninguna

Para constancia se firma, 07 de septiembre de 2025

Andrea Yadira Varón Flórez
Supervisor del contrato