

 Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA		CÓDIGO	GF-FR-F004	
			VERSIÓN	2	
	TRAMITE DE PAGO		FECHA DE APROBACIÓN		
FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA		DD	MM	AA	
		5	4	2024	


I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORIA.					
Fecha de Expedición		Supervisor o Interventor		Telefono o Ext.	
DD	MM	AA	NOMBRE: EDINSON JAIR VELASQUEZ ACOSTA		3002905470
09	2025		SECRETARIO DE MOVILIDAD		


II. INFORMACION CONTRACTUAL.					
Nombre o Razon social del contratista					CC / Nit
CONSORCIO INTERVAL PCI-PC					901901746-0
TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios					
Contrato	O.P.S	Convenio	Fecha	No	
x			30/12/2024	3283-2024	
Fecha de Inicio	31/12/2024		Plazo de ejecucion	12 MESES sin que supere 31 de diciembre 2025	

OBJETO CONTRACTUAL					
INTERVENTORIA PARA EL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y SEMÁFOROS EN LA MALLA VIAL EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA - CUNDINAMARCA.					

III. PERIODO CERTIFICADO					
Desde	DD/MM/AA	Hasta	DD/MM/AA	Informe No.	
	23/08/2025		22/09/2025	7	

IV. CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO.					
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS			
Garantizar la eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos en el contrato	Se presenta mediante seguimiento y control de ejecución	Dentro del desarrollo de actividades, se verifican las necesidades del tramo, ya que de acuerdo a como se encuentre el punto a intervenir pueden variar las actividades.			
Asegurar que el contratista en la ejecución del contrato se ciña a los plazos, terminos, condiciones técnicas y demás condiciones pactadas	Se presenta en informe mensual	se da seguimiento a la programación enviada por el contratista, teniendo en cuenta que todo esta sujeto al plazo total del contrato			
mantener permanente comunicación con el contratista y con el municipio de soacha	Se anexa comunicación mediante correspondencia enviada y recibida	se cuentan con comites mensuales, en este mes se realizaron (2), que se adjuntan en el cd.			
Proponer porque no se generen conflictos entre la partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales controversias	Se realiza mediacion mediante comites y recorridos de obra.	si se llega a presnetar algun tipo de mala comunicación se dan las instrucciones aclarando la situación presnetada.			
Estudiar y emitir los conceptos del caso ante las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista , o cuando el municipio de soacha lo requiera	Se anexa comunicación mediante correspondencia enviada y recibida	Se realizan recorridos de verificación, antes de cada intervención para dar un aporte tecnico previo a cada actividad			
Revisar las solicitudes de adición de dinero y entiempro requeridos por el contatista y emitir un concepto al respecto	Se realiza mediante revision a modificatorias	N.A			
informar al municipio de Soacha cundinamarca sobre los incumplimientos del contratista con el fin que la entidad tome las medidas sancionatorias del caso y realices las reclamaciones a que haya lugar	Se realiza mediante comites de obra y correspondencia	se hace seguimiento a todos los compromisos pactados en cada comité, estableciendo fechas de cumplimiento.			
velar porque la ejecución del contrato no se interrumpa injustificadamente	Se realiza mediante seguimiento de obra	se solicita programación una vez se tengan establecidas las actividades a realizar, por lo que no se detienen actividades sin justa causa			
garantizar que el contratista presenta la totalidad de los documentos exigidos por el municipio de soacha- cundinamarca para proceder con la liquidación del contrato, así como el contratista mantenga actualizadas las vigencias de las garantías contractuales y post contractuales	Se realiza mediante revision de informes y actas presentadas	Se hace revisión a cada documentación presentada pro el contratista como lo es informes de cuenta, previamente son conciliadas según lo realizado en campo			


 CONSORCIO INTERVAL PCI-PC
 C.C 901901746-0
 En mi calidad de supervisor y/o interventor, previa verificación de los productos recibidos, avalo el contenido del presente informe.


 EDINSON JAIR VELASQUEZ ACOSTA
 C.C.79.988.891
 Firma del Supervisor
 SECRETARIO DE MOVILIDAD
 edinson.velasquez@alcaldiasoacha.gov.co