



COMPROBANTE DE EGRESO **CE N° 00391**

Fecha de Expedición: 06/10/2025

Documentos Asignados

| Num Doc. | Fecha Doc. |
|----------|------------|
| 00299 | 04/10/2025 |

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Nit ó Cedula: | 98.450.412 |
| Beneficiario: | RAUL ALBERTO DIAZ PALACIO |

Concepto de este Egreso

C9E000D0140BCA7D1E3A2BAED567D17E

ACTA 2 Y DE LIQUIDACION DE CONTRATO 003 DE OBRAS DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA PLANTA DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE AGUA RECIDUAL

| Rubro | Descripción | Valor Rubro |
|---|--|---------------------|
| 2.1.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 8.650.000,00 |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC 8715699 | Servicio de mantenimiento y reparación de máquinas de uso general n.c.p. | 8.650.000,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0 | ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL | 8.650.000,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.3.2.27 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL | 8.650.000,00 |
| CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS 21215 | Mantenimiento y Reparacion de Bienes Muebles e Inmuebles - Acueducto | 3.750.000,00 |
| | 22215 Mantenimiento y Reparacion de Bienes Muebles e Inmuebles - Alcantarillado | 4.900.000,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C | Con Situación de Fondos | 8.650.000,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501 | Ingresos sin destinación específica | 8.650.000,00 |

Total de la Presente Orden

8.650.000,00

Total Retenciones

1.513.750,00

Total a Pagar

7.136.250,00

Valor en letras:

SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

| Codigo | Detalle | Documento | Valor |
|---------------|---------------------------------|------------|--------------|
| 31341000020-9 | CUENTA SERVICIOS PUBLICOS | 0000002369 | 7.136.250,00 |
| 10 | FONDO DE SERVICIOS PUBLICOS AAA | | 1.513.750,00 |
| 10 | FONDO DE SERVICIOS PUBLICOS AAA | | 0,00 |

RETENCIONES

| DESCRIPCIÓN | % | VALOR |
|--|------|------------|
| Contratos de Construcción y Urbanización | 2,00 | 173.000,00 |
| Estampilla pro cultura | 1,50 | 129.750,00 |
| Reten ica | 1,00 | 86.500,00 |
| Estampilla ProHospital | 1,00 | 86.500,00 |
| Estampilla Pro Anciano | 4,00 | 346.000,00 |
| Tasa pro Deporte y recreacion | 2,00 | 173.000,00 |
| Fondo de Seguridad | 5,00 | 432.500,00 |
| Estampilla Universidad de Antioquia | 1,00 | 86.500,00 |

Empresas Públicas Municipales de Betania S.A. E.S.P

NIT 900.217.714-8

Calle 18 N° 24-01 Teléfono 843 5055

Email: serviciospublicos@betania-antioquia.gov.co





REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA S.A. E.S.P
Nit: 900.217.714

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Código: | EPMB – FR -T8 - 220.5 |
| Versión: | 001 |
| Fecha: | 06/10/2025 |
| Página: 2 de: 2 | |

Gerente E.S.P.

Tesorero E.S.P.

Firma del Interesado Nit / C.C.

Empresas Públicas Municipales de Betania S.A. E.S.P
NIT 900.217.714-8
Calle 18 N° 24-01 Teléfono 843 5055
Email: serviciospublicos@betania-antioquia.gov.co





ORDEN DE PAGO

OP N° 00299

Fecha de Expedición: 04/10/2025

Documentos Asignados

| Num Doc. | Fecha Doc. |
|----------|------------|
| 00222 | 03/10/2025 |

| | |
|---------------|---------------------------|
| Nit ó Cedula: | 98.450.412 |
| Beneficiario: | RAUL ALBERTO DIAZ PALACIO |

Por Concepto de:

6F09A7FDD34304D95E53E27400EB6255

CONTRATO 003 DE OBRAS DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA PLANTA DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE AGUA RECIDUAL

| Rubro | Descripción | Valor Rubro | |
|--|--|---|--------------|
| 2.1.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 17.300.000,00 | |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC 8715699 | Servicio de mantenimiento y reparación de máquinas de uso general n.c.p. | 17.300.000,00 | |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0 | ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL | 17.300.000,00 | |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.3.2.27 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL | 17.300.000,00 | |
| CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS 21215 | Mantenimiento y Reparación de Bienes Muebles e Inmuebles - Acueducto | 7.500.000,00 | |
| | 22215 | Mantenimiento y Reparación de Bienes Muebles e Inmuebles - Alcantarillado | 9.800.000,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C | Con Situación de Fondos | 17.300.000,00 | |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501 | Ingresos sin destinación específica | 17.300.000,00 | |

Valor en letras:

Diecisiete millones trescientos mil pesos M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

| RETENCIONES | | |
|--|------|------------|
| DESCRIPCIÓN | % | VALOR |
| Contratos de Construcción y Urbanización | 2,00 | 346.000,00 |
| Estampilla pro cultura | 1,50 | 259.500,00 |
| Rete Ica | 1,00 | 173.000,00 |
| Estampilla Pro-Hospital | 1,00 | 173.000,00 |
| Estampilla Pro Anciano | 4,00 | 692.000,00 |
| Tasa pro Deporte y recreacion | 2,00 | 346.000,00 |
| Fondo de Seguridad | 5,00 | 865.000,00 |
| Estampilla Universidad de Antioquia | 1,00 | 173.000,00 |

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar |
| 17.300.000,00 | 3.027.500,00 | 14.272.500,00 |

Gerente E.S.P.

Tesorero E.S.P.



Betania, 06 de octubre del 2025

CUENTA DE COBRO # 2

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA S.A E.S.P
NIT: 900.217714-8

DEBE A:

RAUL ALBERTO DIAZ PALACIO
C.C 98.450.412 de Betania

La suma de ocho millones seiscientos cincuenta mil pesos (\$8.650.000) por concepto de MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION Y OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y AGUA RESIDUAL (PTAR) EN EL MUNICIPIO DE BETANIA.

TOTAL\$ 8.650.000

Atentamente

X RAUL ALBERTO DIAZ PALACIO

RAUL ALBERTO DIAZ PALACIO
C.C 98.450.412 de Betania



ACTA DE PAGO Y SUPERVISION DE CONTRATO

Código: EPBM-AC-AA.240.3

Versión: 001

Página 1 de 1

| Fecha: | | 6 | de | octubre | de | 2025 |
|--|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------|------|
| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO | | | | | | |
| CONTRATO | x | ORDEN | | CONVENIO | | |
| Contrato Número: | 003 | del | | 03 de octubre de 2025 | | |
| OBJETO: MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION Y OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y AGUA RESIDUAL (PTAR) EN EL MUNICIPIO DE BETANIA. | | | | | | |
| CONTRATISTA | NOMBRE: | RAUL ALBERTO DIAZ PALACIO | | | | |
| | NIT | 98.450.412 | | | | |
| | Representante Legal | | | | | |
| | C.C del RL | | | | | |
| VALOR (\$): | INICIAL | 17.300.000 | | | | |
| PLAZO: | INICIAL | Desde la suscripcion del presente acta de inicio hasta el 17 de octubre del 2025 | | | | |
| FECHA ACTA DE INICIO: | | 3 | de | octubre | de | 2025 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | NUMERO: | 00222 | | | | |
| | FECHA | 3 | de | octubre | de | 2025 |
| ASISTENTES A LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE | Por parte del supervisor: | Robert Antonio Perez Loaiza | | | | |
| | Por parte del contratista: | Raul Alberto Diaz Palacio | | | | |
| | Lugar donde se realiza la reunión: | EPMB | | | | |
| OBJETIVO DE LA REUNIÓN | Seguimiento del contrato | | 003 | | | |
| VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO | | | | | | |
| Actividad / Compromisos | MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION Y OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y AGUA RESIDUAL (PTAR) EN EL MUNICIPIO DE BETANIA | | | | | |
| Estado de avance de la actividad / Compromiso | 100% | | | | | |
| Evaluación al proveedor o contratista | En el desarrollo del contrato se obtiene los siguientes resultados: | | | | | |
| | § Cumplimiento al objeto del contrato o convenio: satisfactorio. | | | | | |
| | § Calidad de las especificaciones del bien o servicio: satisfactorio. | | | | | |
| | § Cumplimiento de la entrega: satisfactorio. | | | | | |
| | § Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista: se atienden de manera oportuna | | | | | |
| BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO | | | | | | |
| Balance General del Contrato | | Pagos realizados al contratista | | | | |
| Concepto | Valor | Concepto | Comprobante de egreso | Fecha | Valor | |
| | | (Anticipo, actas, pagos) | | | | |
| Valor inicial del contrato | \$ 17.300.000 | pago 001 | 00390 | 4/10/2025 | \$ 8.650.000 | |
| Valor Adiciones | \$ 0 | | | | | |
| Valor Total del Contrato | \$ 17.300.000 | | | | | |
| Valor pagado | \$ 8.650.000 | | | | | |
| Valor autorizado presente acta | \$ 8.650.000 | | | | | |
| Valor total ejecutado | \$ 17.300.000 | | | | | |
| Valor saldo por ejecutar | \$ 0 | | | | | |
| Fecha próxima reunión | | de | | de | | |
| Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los | | | | | | |
| | 6 | del | de | octubre | de | 2025 |

Firma:

Nombre: Robert Antonio Perez Loaiza
SUPERVISOR

Firma:

Nombre: Raul Alberto Diaz Palacio
CONTRATISTA

| | | | | |
|--|--|--|----------------|------------------|
|  | ACTA DE AVANCE DE ACTIVIDADES | | Código | EPMB-AC-AA.240.1 |
| | | | Versión | 002 |
| | | | Fecha | 1/09/2023 |
| EPMB | INFORME No. 02 | | | |
| FECHA: 06 de octubre de 2025 | PLAZO: Desde la suscripción del presente acta de inicio hasta el 17 de octubre del 2025 | CONTRATISTA: RAUL ALBERTO DIAZ PALACIO CC 98.450.412 | | |
| OBJETO: "MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION Y OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y AGUA RESIDUAL (PTAR) EN EL MUNICIPIO DE BETANIA | VALOR: DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS (17.300.000) | ÁREA DESIGNADA DE LA SUPERVISIÓN: Gerencia | | |
| VALOR DE CONTRATO | \$ 17.300.000 | | | |
| INFORME DE ACTIVIDADES | | | | |
| MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION Y OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y AGUA RESIDUAL (PTAR) EN EL MUNICIPIO DE BETANIA | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LOS PAGOS | | | | |
| Saldo Contrato | Total Acta | Acumulado de Pagos | % de Ejecución | |
| \$ - | \$ 8.650.000 | \$ 8.650.000 | 100% | |
| OBSERVACIONES: | | | | |


 Contratista
 Raul Alberto Diaz Palacio
 C.C.98450412



INFORME DE SUPERVISIÓN

| | |
|---------|---------------------|
| Código | EPMB- IN- AA.240.11 |
| Versión | 001 |
| Fecha | 01-09-2023 |

Página 1 de 1

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001 CONTRATO DE OBRA No. 003 DE 2025

CONTRATISTA: RAUL ALBERTO DIAZ PALACIO
NIT / CC: NIT. 98.450.412
VALOR DEL CONTRATO: DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS (\$17.300.000)
PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución será desde la suscripción de la presente acta de inicio hasta el 17 de octubre del 2025.
OBJETO DEL CONTRATO: mano de obra para construcción y obras de mantenimiento en las plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) y agua residual (PTAR) en el municipio de Betania.

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

De acuerdo con el objeto contractual y al informe entregado por el contratista, el gerente de Empresas Públicas Municipales de Betania S.A.E.S.P. como supervisor designado, certifica que se recibió a entera satisfacción por parte del señor CARRETERAS Y CANTERAS ANDINAS S.A.S con NIT No. 900301490-2 el avance del acta 01 actividades correspondientes al contrato de obra para la ejecución de actividades de mano de obra para construcción y obras de mantenimiento en las plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) y agua residual (PTAR) en el municipio de Betania.

| VALOR FACTURADO | VALOR RETENCIONES | TOTAL, A PAGAR |
|-----------------|-------------------|----------------|
| \$8.650.000 | \$1.513.750 | \$7.136.250 |

El presente documento se expide para trámites de pago.

Para constancia, se firma en el municipio de Betania el seis (06) de octubre del 2025.

ROBERT ANTONIO PÉREZ LOAIZA
Supervisor

Elaboró: Daniela Alvarez Arenas
Fecha: 06/10/2025

Revisó: Robert Antonio Pérez Loaiza
Fecha: 06/10/2025

Aprobó: Robert Antonio Pérez Loaiza
Fecha: 06/10/2025

Empresas Públicas Municipales de Betania S.A. E.S.P.
NIT 900.217.714-8; Calle 18 No 24-01; Telefax 843 50 55
Email: serviciospublicos@betania-antioquia.gov.co

COPIA NO CONTROLADA

| | | | |
|---|----------------------------|-----------------------|------------------|
|  | INFORME INTERVENTOR | Código | EPMB-F-COO-200.6 |
| | | Versión | 001 |
| | | Fecha | 02/10/2023 |
| | | Página 1 de 20 | |

INFORME Y REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PRESENTE CONTRATO.

| | |
|-----------------------|--|
| CONTRATANTE | EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA S.A. E.S.P |
| IDENTIFICACIÓN | NIT. 900.217.714-8 |
| CONTRATISTA | RAUL ALBERTO DIAZ PALACIO |
| IDENTIFICACIÓN | C.C N.º 98.450.412 de Betania. |
| SUPERVISOR: | ROBERT ANTONIO PEREZ LOAIZA |
| OBJETO: | “MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION Y OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y AGUA RESIDUAL (PTAR) EN EL MUNICIPIO DE BETANIA” |
| VALOR: | DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ML (\$17.300.000). |
| PLAZO: | La duración del presente contrato será: Desde la suscripción del acta de inicio y hasta el quince (15) de octubre de dos mil veinticinco (2025). |

OBRAS PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA PORTABLE



| | | |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Elaboró: Robert Perez : | Revisó: Robert Perez: | Aprobó: Robert Perez |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|



Elaboró: Robert Perez :

Revisó: Robert Perez:

Aprobó: Robert Perez

INFORME INTERVENTOR

Código EPMB-F-COO-200.6

Versión 001

Fecha 02/10/2023

Página 3 de 20



Elaboró: Robert Perez :

Revisó: Robert Perez:

Aprobó: Robert Perez



Elaboró: Robert Perez :


Revisó: Robert Perez:

Aprobó: Robert Perez

| | | | |
|---|----------------------------|-----------------------|------------------|
|  | INFORME INTERVENTOR | Código | EPMB-F-COO-200.6 |
| | | Versión | 001 |
| | | Fecha | 02/10/2023 |
| | | Página 5 de 20 | |



| | | |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Elaboró: Robert Perez : | Revisó: Robert Perez: | Aprobó: Robert Perez |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|



Elaboró: Robert Perez :

Revisó: Robert Perez:

Aprobó: Robert Perez



Elaboró: Robert Perez :

Revisó: Robert Perez:

Aprobó: Robert Perez



Elaboró: Robert Perez :

Revisó: Robert Perez:

Aprobó: Robert Perez



Elaboró: Robert Perez :

Revisó: Robert Perez:

Aprobó: Robert Perez

| | | | |
|---|----------------------------|------------------------|-------------------------|
|  | INFORME INTERVENTOR | Código | EPMB-F-COO-200.6 |
| | | Versión | 001 |
| | | Fecha | 02/10/2023 |
| | | Página 10 de 20 | |



| | | |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Elaboró: Robert Perez : | Revisó: Robert Perez: | Aprobó: Robert Perez |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|

OBRAS PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES



Elaboró: Robert Perez :

Revisó: Robert Perez:

Aprobó: Robert Perez

INFORME INTERVENTOR

Código EPMB-F-COO-200.6

Versión 001

Fecha 02/10/2023

Página 12 de 20



Elaboró: Robert Perez :

Revisó: Robert Perez:

Aprobó: Robert Perez



Elaboró: Robert Perez :

Revisó: Robert Perez:

Aprobó: Robert Perez

INFORME INTERVENTOR

Código EPMB-F-COO-200.6

Versión 001

Fecha 02/10/2023

Página 14 de 20



Elaboró: Robert Perez :

Revisó: Robert Perez:

Aprobó: Robert Perez



Elaboró: Robert Perez :

Revisó: Robert Perez:

Aprobó: Robert Perez

INFORME INTERVENTOR

Código EPMB-F-COO-200.6

Versión 001

Fecha 02/10/2023

Página 16 de 20



Elaboró: Robert Perez :

Revisó: Robert Perez:

Aprobó: Robert Perez



Elaboró: Robert Perez :

Revisó: Robert Perez:

Aprobó: Robert Perez



Elaboró: Robert Perez :

Revisó: Robert Perez:

Aprobó: Robert Perez


| | | | |
|---|----------------------------|------------------------|------------------|
|  | INFORME INTERVENTOR | Código | EPMB-F-COO-200.6 |
| | | Versión | 001 |
| | | Fecha | 02/10/2023 |
| | | Página 19 de 20 | |



Para constancia se firma el presente contrato en el Municipio de Betania Antioquia, a los tres (03) días de octubre de dos mil veinticinco (2025).

| | | |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Elaboró: Robert Perez : | Revisó: Robert Perez: | Aprobó: Robert Perez |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|

| | | | |
|---|----------------------------|------------------------|------------------|
|  | INFORME INTERVENTOR | Código | EPMB-F-COO-200.6 |
| | | Versión | 001 |
| | | Fecha | 02/10/2023 |
| | | Página 20 de 20 | |



ROBERT ANTONIO PEREZ LOAIZA
 Gerente

| | | |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Elaboró: Robert Perez : | Revisó: Robert Perez: | Aprobó: Robert Perez |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|