

 ARMADA DE COLOMBIA	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-024-JOLAN-V06	Rige a partir de: 15/09/2023	Página 1 de 5

**ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 4 DE 7 DEL
CONTRATO No. 0001-ARC-JOLAN-2025**

FECHA DEL CONTRATO : 26 de marzo de 2025
ASIGNACIÓN No. : N/A
CONTRATO No. : 0001-ARC-JOLAN-2025
CONTRATISTA : CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL
DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL MARÍTIMA Y
FLUVIAL - COTECMAR.
OBJETO DEL CONTRATO : CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO
DEL PROYECTO DE MOVILIDAD FLUVIAL PARA LA
INFANTERÍA DE MARINA DE LA ARMADA NACIONAL
(BOTES DE BAJO CALADO PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO) DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL
ANEXO "A".
VALOR CONTRATADO : \$ 36.909.300.000,00
VALOR ADICIONADO : \$ 16.924.400.000,00
VALOR ACTUAL COTRATADO : \$ 53.833.700.000,00
EN MONEDA EXTRANJERA : N/A
PAGO ANTICIPADO : \$ 18.454.650.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN : 22 diciembre de 2025

En Cartagena de Indias D.T. y C, a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2025, se reunieron en las instalaciones de la CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL MARÍTIMA Y FLUVIAL – COTECMAR-MAMONAL, los señores CFEIN Germán Enciso Saavedra, en calidad de Supervisor del Contrato No. 0001-ARC-JOLAN-2025 debidamente designado por la Jefatura de Operaciones Logísticas de la Armada Nacional, acuerdo acta de posesión de fecha 27 de marzo de 2025 y el señor Capitán de Fragata Eliberto Niño Pinilla, Gerente Construcciones COTECMAR con el objeto de recepcionar y/o verificar la entrega parcial de lo siguiente:

1. TRABAJOS REALIZADOS O MATERIAL RECIBIDO/ MATERIAL RECIBIDO/SERVICIOS PRESTADOS

ÍTEM	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	HITO # 3 Entrega de siete (07)) botes y dos (02) tráiler discriminados así: cuatro (04) botes en buenaventura; Un (01) bote en Cartagena; Dos (02) botes + dos (02) tráiler en Magangué-Bolívar, todos los botes se reciben totalmente terminados y con pruebas de funcionamiento.	GLB	1	1	\$11.612.960.000,00	\$11.612.960.000,00

2. ACTAS PARCIALES PREVIAS

ACTA No.	FECHA	VALOR	LEGALIZACIÓN	VALOR PAGADO
01	01-04-2025	\$18.454.650.000,00	\$ 0	\$18.454.650.000,00
02	30-07-2025	\$ 0	\$18.454.650.000,00	\$ 0
03	30-08-2025	\$5.077.320.000,00	\$ 0	\$5.077.320.000,00

 ARMADA DE COLOMBIA	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-024-JOLAN-V06	Rige a partir de: 15/09/2023	Página 2 de 5

3. BALANCE: (EN CASO QUE APLIQUE PARA ENTREGAS O PRESTACIONES PREVIAS) (APLICA PARA LOS CASOS DE ENTREGAS PARCIALES, SUMINISTRO, CONTRATOS DE TRACTO SUCESIVO, O PRESTACIONES DE SERVICIOS, ENTRE OTROS)

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 36.909.300.000,00
VALOR ADICIÓN	\$ 16.924.400.000,00
VALOR ACTUAL CONTRATO	\$ 53.833.700.000,00
PAGO ANTICIPADO	\$ 18.454.650.000,00
REDUCCIÓN	\$ 0
LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO	
VALOR ACTA HITO 1 (30-07-2025)	\$ 18.454.650.000,00
VALOR ACTA HITO 2 (30-08-2025)	\$ 5.077.320.000,00
ACTA RECEPCIÓN ACTUAL (30-09-2025)	
HITO # 3 Entrega de siete (07) botes y dos (02) tráiler discriminados así: cuatro (04) botes en buenaventura; Un (01) bote en Cartagena; Dos (02) botes + dos (02) tráiler en Magangué-Bolívar, todos los botes se reciben totalmente terminados y con pruebas de funcionamiento.	\$ 11.612.960.000,00
SALDO TOTAL DEL CONTRATO	\$ 18.688.770.000,00

4. DISTRIBUCIÓN DE PAGOS POR HITOS CONTRACTUALES:

Hito 3					
Ítem	Activo / No. Bote	valor	Ítem	Activo / No. Tráiler	valor
BOFBC			TRAILER		
1	162000000145 / 252	\$ -	1	Entrada 1635 Tráiler 1	\$ -
2	162000000146 / 253	\$ -	2	Entrada 1635 Tráiler 2	\$ 97.550.000,00
3	162000000147 / 254	\$ -	3	Entrada 1635 Tráiler 3	\$ 97.550.000,00
4	162000000148 / 255	\$ -	4	Entrada 1635 Tráiler 4	\$ -
5	162000000149 / 256	\$ -	5	Entrada 1635 Tráiler 5	\$ -
6	162000000150 / 257	\$ 1.276.382.142,85714	6	Entrada 1635 Tráiler 6	\$ -
7	162000000151 / 258	\$ 1.276.382.142,85714	7	Entrada 1635 Tráiler 7	\$ -
8	162000000152 / 259	\$ 1.276.382.142,85714	8	Entrada 1635 Tráiler 8	\$ -
9	162000000153 / 260	\$ 1.276.382.142,85714	9	Entrada 1635 Tráiler 9	\$ -
10	162000000154 / 261	\$ 1.276.382.142,85714	10	Entrada 1635 Tráiler 10	\$ -
11	162000000155 / 262	\$ 1.276.382.142,85714	11	Entrada 1635 Tráiler 11	\$ -
12	162000000156 / 263	\$ 1.276.382.142,85714	12	Entrada 1635 Tráiler 12	\$ -
13	162000000157 / 264	\$ 620.796.250,00000	13	Entrada 1635 Tráiler 13	\$ -
14	162000000158 / 265	\$ 620.796.250,00000	14	Entrada 1635 Tráiler 14	\$ -
15	162000000159 / 266	\$ 620.796.250,00000			
16	162000000160 / 267	\$ 620.796.250,00000			
17	162000000161 / 268	\$ -			
18	162000000162 / 269	\$ -			
19	162000000163 / 271	\$ -			
20	162000000164 / 272	\$ -			
21	162000000165 / 273	\$ -			
22	162000000166 / 274	\$ -			
23	162000000167 / 275	\$ -			
24	162000000168 / 276	\$ -			
25	162000000169 / 277	\$ -			
26	162000000170 / 278	\$ -			
VALOR TOTAL DEL HITO			\$ 11.612.960.000,00		

 ARMADA DE COLOMBIA	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-024-JOLAN-V06	Rige a partir de: 15/09/2023	Página 3 de 5


5. ANEXO:

- Registro fotográfico recepción de dos (02) tráiler
- Registro fotográfico de siete (07) botes de bajo calado
- Factura No. CON2237 de fecha 30 de septiembre del 2025 por valor de \$11.612.960.000,00
- Parafiscales septiembre 2025
- Actas de entrega de botes y tráiler


OBSERVACIONES:

Ninguna

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



CF German Enciso Saavedra
Supervisor Contrato No. 0001-ARC-JOLAN-2025



CF Eliberto Niño Pinilla
Gerente de Construcciones COTECMAR



ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO

Proceso: Adquisiciones





Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-024-JOLAN-V06


Rige a partir de: 15/09/2023

Página 4 de 5

REGISTRO FOTOGRAFICO




BOFBC 040



BOFBC-041



BOFBC-042



BOFBC-043



ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN


Código: ADQUI-FT-024-JOLAN-V06

Rige a partir de: 15/09/2023


Página 5 de 5



BOFBC-044



BOFBC-045



BOFBC-046



COTECMAR


CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA
INDUSTRIA NAVAL MARITIMA Y FLUVIAL
NIT 806.008.873-3

WWW.COTECMAR.COM

CIENCIA Y TECNOLOGIA APLICADA AL DISEÑO, CONSTRUCCION Y
REPARACION DE BUQUES Y ARTEFACTOS NAVALES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CON2237



INFORMACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:

ARMADA NACIONAL DE LA REP. DE COLOMBIA

NIT: 8001416441

DIRECCIÓN:

Carrera 54 N° 26 # 25 CAN

TELÉFONO: (1)4143757

FECHA FACTURA

30.09.2025 - 15:54:31

FECHA DE VENCIMIENTO

29.12.2025

MOTIVO DE PEDIDO

Embarcaciones de Seguridad y

NÚMERO DOCUMENTO

BUQUE/PROYECTO

CONTRATO No.:

Cont. 0001-ARC-JOLAN-2025 BOFBC

OFICINA DE VENTA

GECON

ACTA DE LIQUIDACIÓN No.:

Pos.	CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	%IVA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	C/U	210000008	HITO 3: ENTREGA 07 BOFBC Y 02 TRÁILER	0,00	\$ 11.612.960.000	\$ 11.612.960.000

Notas: #S15-01-04-000;CONT001-ARC-JOLAN-2025;german.enciso@armada.mil.co#S, Hito 3: Entrega de siete (07) botes y dos (02) Tráiler: (04) botes en Buenaventura; Un (01) bote en Cartagena; Dos (02) botes + dos (02) tráiler en Magangué

SON: ONCE MILLARDOS SEISCIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL

PESOS M/CTE

TOTAL GRAVADO

\$ 0

TOTAL EXENTO

\$ 11.612.960.000

TOTAL EXCLUIDO

\$ 0

SUBTOTAL BRUTO

\$ 11.612.960.000

DESCUENTO

\$ 0,00

VALOR BRUTO

\$ 11.612.960.000

IVA

\$ 0,00

FORMA DE PAGO:

Pago 90 días Deudor

MEDIO DE PAGO:

Transferencia Bancaria

TOTAL FACTURA

\$ 11.612.960.000

ANTICIPO/PAGO

\$ 0,00

NETO A PAGAR

\$ 11.612.960.000

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN 012220 18/12/2022. AGENTE RETENEDOR DE IVA SEGÚN ART 437-2 E.T. AGENTES RETENEDORES DE ICA EN CARTAGENA Y BOGOTÁ. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZACIÓN DIAN No. 18764061054109 BGD 16870 # 10395 HABILITA. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZACIÓN DIAN No. 18764061053618 CON 2185 # 2970 HABILITA. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZACIÓN DIAN No. 18764061053204 LOG 4401 # 5918 HABILITA. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZACIÓN DIAN No. 18764061052861 MAM 8620 # 8729 HABILITA. FECHA 2023/12/01 A 2025/12/01. ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO ABSTÉNGASE DE EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE ART. 19 E.T. ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR EN CUANTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY 1231/08. SI DENTRO DE LOS 3 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE ESTA FACTURA, NO ACUSA EL RECIBIDO, ENVÍA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN, LA OBJETA O LA RECHAZA, SE ENTENDERÁ QUE LA HA ACEPTADO DE FORMA TÁCITA.

NOTAS IMPORTANTES:

- DESPUÉS DE SU VENCIMIENTO, EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERESES POR MORA A LA TASA LEGAL VIGENTE. CERTIFICADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA ART. 884 CÓDIGO DE COMERCIO. SI DESEA CANCELAR DIRECTAMENTE, CONSIGNE EN LA SIGUIENTE CUENTA: CLIENTES NACIONALES EN BANCOLOMBIA SUCURSAL BOSQUE - CUENTA DE AJORROS 495-959 177-06 A NOMBRE DE COTECMAR. CLIENTES EN EL EXTERIOR BANCO: ITAU PANAMA S.A. DIRECCIÓN: TORRE WORLD TRACE CENTER PISO 19 CALLE 53 ESTE MARBELLA PANAMA BENEFICIARIO COTECMAR NUMERO DE LA CUENTA: 102043334 SWIFT: BCTOPAPA.

FIRMA AUTORIZADA
COTECMAR

FIRMA CLIENTE
C.C. 6 NIT
14136035

CUFE: 92086126add7075a2b6a01074fc80a526250d76df459165de2e66bb061fcd0a9d78751a43725425ec4e2e5773fc4dd7

Pág. 1 de 1

CARTAGENA
PLANTA MAMONAL
Zona Industrial Mamonal Km 9
TEL 57 5 643 9491


CARTAGENA
CONSTRUCCIONES
Zona Industrial Mamonal Km 9
TEL 57 5 643 9491

CARTAGENA
PLANTA BOCAGRANDE
Carrera 2da Base Naval ARC Bolívar
TEL 57 5 643 9491

CARTAGENA
SEDE CENTRO
Piazza San Pedro No. 4-34
TEL 57 5 643 9491

BOGOTÁ
OFICINA PRESIDENCIA
Avenida Calle 28 No. 898 - 53 Oficina 406
TEL 57 1 794 3243



				ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003742912-2025 MOVIMIENTO: 101			
UNIDAD		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD					
Base Naval No. 6 ARC Bogotá		800141644-1		A000				07.10.2025		Bogotá, Cundinamarca					
PROVEEDOR		NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO							
CORPORACION DE CIENCIA Y TECNO		8060088733				4300203321		BFLIM17							
TRAZABILIDAD: CON2237 ACTA 4 / CTO.001 ARC-JOLA / CONST. BOTES Y TRAILERS / CTO. 001 ARC-JOLAN/2025 - CF ENCISO GERMAN															
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION		IMPUTACN./SERIE		CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL				
1706772	001JOLAN25	1,00		TRAILER C/U		97.550.000,00				97.550.000,00					
1706772	001JOLAN25	1,00		TRAILER C/U		97.550.000,00				97.550.000,00					
TOTALES												195.100.000,00			
MONTO: CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE															
RECIBI															
YONNBOHA															
ALMACENISTA															
POST-FIRMA															


Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003742912/2025

DOCUMENTO No: 5000003208 / 2025

DEBITOS

CREDITOS

1635010030 Maquinaria Industrial	97.550.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		97.550.000,00
1635010030 Maquinaria Industrial	97.550.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		97.550.000,00
TOTALES:	195.100.000,00	195.100.000,00



ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material

5003742732-2025

MOVIMIENTO: 101

UNIDAD

Base Naval No. 6 ARC Bogotá

PROVEEDOR

CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOL

NIT

800141644-1

NIT

8060088733

CODIGO

A000

CODIGO

4300203310

ALMACEN

08.10.2025

No. PEDIDO

DIANE

CIUDAD

Bogotá, Cundinamarca

TRAZABILIDAD: CON2237 COTECMAR / ACT # 4 26.03.25 / CONTRATO No 0001-ARC-2025 / ENTRADA HITO 3 BOFBC CONT No. 0001 ARC-JO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1221719	1,00			BOTE DE COMBATE F	999.999.999,00			999.999.999,00	
1221719	1,00			BOTE DE COMBATE F	276.382.143,86			276.382.143,86	
1221719	1,00			BOTE DE COMBATE F	999.999.999,00			999.999.999,00	
1221719	1,00			BOTE DE COMBATE F	276.382.143,86			276.382.143,86	
1221719	1,00			BOTE DE COMBATE F	999.999.999,00			999.999.999,00	
1221719	1,00			BOTE DE COMBATE F	276.382.143,86			276.382.143,86	
1221719	1,00			BOTE DE COMBATE F	999.999.999,00			999.999.999,00	
1221719	1,00			BOTE DE COMBATE F	276.382.143,86			276.382.143,86	
1221719	1,00			BOTE DE COMBATE F	999.999.999,00			999.999.999,00	
1221719	1,00			BOTE DE COMBATE F	276.382.143,86			276.382.143,86	
TOTALES 11.417.860.000,02									

MONTO: ONCE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS CON- DOS /100-M.CTH

RECIBI

ALMACENISTA


POST-FIRMA

Fecha: 08.10.2025

10:42:15

Pag. No. 1 / 2

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES			Doc. Material 5003742732-2025 MOVIMIENTO: 101		
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias									
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1221719		1,00	BOTE DE COMBATE F UN	999.999.999,00	999.999.999,00				
1221719		1,00	BOTE DE COMBATE F UN	276.382.143,86	276.382.143,86				
1221719		1,00	BOTE DE COMBATE F UN	999.999.999,00	999.999.999,00				
1221719		1,00	BOTE DE COMBATE F UN	276.382.143,86	276.382.143,86				
1221719		1,00	BOTE DE COMBATE F UN	999.999.999,00	999.999.999,00				
1221719		1,00	BOTE DE COMBATE F UN	276.382.143,86	276.382.143,86				
1221719		1,00	BOTE DE COMBATE F UN	620.796.250,00	620.796.250,00				
1221719		1,00	BOTE DE COMBATE F UN	620.796.250,00	620.796.250,00				
1221719		1,00	BOTE DE COMBATE F UN	620.796.250,00	620.796.250,00				
1221719		1,00	BOTE DE COMBATE F UN	620.796.250,00	620.796.250,00				


 J. S. Hernandez

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE
LA INDUSTRIA NAVAL, MARÍTIMA Y FLUVIAL - COTECMAR
NIT 806.008.873-3

CONSIDERANDO:

1. De conformidad con el artículo 2 de la ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, la cual debe ser ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión.
2. Conforme con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990 la materia - objeto de la función de certificación propia del Revisor Fiscal la constituye información que pueda ser extraída de los libros contables o del sistema contable del ente auditado.
3. He revisado los registros contables de la **CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL, MARÍTIMA Y FLUVIAL. COTECMAR** al 31 de agosto de 2025, los cuales se encuentran debidamente soportados con los documentos correspondientes.
4. Para los efectos de esta certificación, la Administración de la Corporación es responsable por la correcta preparación de sus registros contables de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia. Adicionalmente, he obtenido de la Administración la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas Internacionales de Auditoría.
5. La auditoría de los estados financieros de la Corporación para la vigencia fiscal 2025, se encuentra en proceso y concluirá con la emisión del dictamen de Revisoría Fiscal durante el primer trimestre del año 2026.
6. Que de acuerdo con lo establecido en la Ley 828 de 2003, y tomando como base registros contables y la información consignada en las planillas integradas de autoliquidación de aportes, **CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL, MARÍTIMA Y FLUVIAL - COTECMAR**, realizo los pagos correspondientes a los últimos seis (6) meses comprendidos desde el día 1 de marzo al 31 de agosto del 2025, a las Entidades Promotoras de Salud, Fondos de Pensiones, ARL - Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.

La presente certificación se expide en Barranquilla a los quince (15) días de septiembre de 2025, por solicitud de la **ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN**.

MARIA EUGENIA RANGEL NORIEGA
Revisor Fiscal
T.P. 341033-T

Miembro de
BDO AUDIT S.A.S. BIC
99286-05-13373-25

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 806008873	3	COTECMAR		A - 200 O MAS COTIZANTES		COTECMAR	MANONAL KM 9	CARTAGENA-BOLIVAR	6439491	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2025-08	2025-09	1754594945	9491466576	E	2025/09/16	2025/09/05	BANCOLOMBIA	0	\$2,212,825,100	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				1,219	\$815,030,800	\$0	\$0	\$815,030,800		
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	51	\$40,400,900	\$0	\$0	\$40,400,900		
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	370	\$277,116,300	\$0	\$0	\$277,116,300		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	427	\$237,651,400	\$0	\$0	\$237,651,400		
PROTECCION	230201	800,229,739	0	371	\$259,862,200	\$0	\$0	\$259,862,200		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,227	\$323,414,300	\$0	\$0	\$323,414,300		
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1,227	\$323,414,300	\$0	\$0	\$323,414,300		
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				1,227	\$197,134,000	\$0	\$0	\$197,134,000		
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	5	\$1,003,400	\$0	\$0	\$1,003,400		
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1,222	\$196,130,600	\$0	\$0	\$196,130,600		
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				1,227	\$630,769,600	\$0	\$0	\$630,769,600		
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$1,237,300	\$0	\$0	\$1,237,300		
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	9	\$2,531,400	\$0	\$0	\$2,531,400		
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	10	\$5,492,200	\$0	\$0	\$5,492,200		
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	29	\$9,417,200	\$0	\$0	\$9,417,200		
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	4	\$1,365,600	\$0	\$0	\$1,365,600		
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	80	\$36,450,700	\$0	\$0	\$36,450,700		
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	253	\$149,020,200	\$0	\$0	\$149,020,200		
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	15	\$7,381,900	\$0	\$0	\$7,381,900		
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	52	\$38,307,600	\$0	\$0	\$38,307,600		
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	77	\$26,975,500	\$0	\$0	\$26,975,500		
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	88	\$42,383,400	\$0	\$0	\$42,383,400		
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	\$2,417,300	\$0	\$0	\$2,417,300		
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	425	\$200,513,400	\$0	\$0	\$200,513,400		
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	176	\$107,275,900	\$0	\$0	\$107,275,900		
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1,227	\$147,871,700	\$0	\$0	\$147,871,700		
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1,227	\$147,871,700	\$0	\$0	\$147,871,700		
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1,227	\$98,604,700	\$0	\$0	\$98,604,700		
SENA	PASENA	899,999,034	1	1,227	\$98,604,700	\$0	\$0	\$98,604,700		
TOTAL				1227	\$2,212,825,100	\$0	\$0	\$2,212,825,100		

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE												
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF				
NIT 806008873	3	COTECMAR	A - 200 O MAS COTIZANTES	COTECMAR	MAMONAL KM 9	CARTAGENA-BOLIVAR	6439491	No				
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION												
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago					
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor			
2025-08	2025-08	1754612943	9491413689	K	2025/09/16	2025/09/05	BANCOLOMBIA	0	\$792,800			
RESUMEN DE PAGO												
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR				
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					8	\$792,800	\$0	\$0	\$792,800			
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS					14-23	860,011,153	6	8	\$792,800	\$0	\$0	\$792,800
TOTAL					8	\$792,800	\$0	\$0	\$792,800			



ACTA N° 012/25 BOFBC PARA LA ENTREGA POR PARTE DE COTECMAR DEL TERCER HITO ENTREGABLE – CONTRATO DE SUMINISTROS No. 0001 ARC-JOLAN-2025 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -ARMADA NACIONAL – JEFATURA DE OPERACIONES LOGÍSTICAS Y LA CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL, MARÍTIMA Y FLUVIAL – COTECMAR

En la ciudad de Cartagena de Indias D. T. y C., a los Treinta (30) días del mes de Septiembre de 2025, se reunieron el Señor Capitán de Fragata GERMAN ENCISO SAAVEDRA, Supervisor de contrato, el señor Capitán de Fragata ELIBERTO NIÑO PINILLA, Gerente de Construcciones de COTECMAR, el señor Capitán de Fragata MAURICIO MADRID MONCADA, Jefe Departamento de Gerencia de Proyectos de Construcciones y la Ingeniera ANDRI DEL ROSARIO FLOREZ PARRA, Gerente de proyecto, con el propósito de hacer entrega al primero citado del entregable número 3 del contrato No. 0001 ARC-JOLAN-2025, que tiene por objeto contratar la construcción a todo costo del proyecto de movilidad fluvial para la infantería de marina de la Armada Nacional (Botes de Bajo Calado – pruebas de funcionamiento) de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo A.

El alcance del presente hito está definido como la Entrega de siete (07) Botes de Operaciones Fluviales de Bajo Calado BOFBC y dos (02) Trailers. Esta acta será para la entrega de los cascos 04040-0046.

CONCEPTO DE DESEMPEÑO DEL BOTE

1. Alcance

La embarcación tendrá la capacidad de navegar hasta 300 km a una velocidad de 24 nudos en condición de máxima carga; el cual está restringido al cumplimiento de las siguientes condiciones:

- Casco limpio
- Aguas tranquilas
- Profundidad del agua mayor a 0,60 m
- Densidad del agua de río 1,0 t/m³
- Temperatura del aire 35°C
- Temperatura del agua 32°C
- Desplazamiento de diseño
- Condición inicial de tanque de combustible lleno y final de reserva (5% total)
- Motor en su posición más profunda

La embarcación tendrá la capacidad de mantener una velocidad máxima de 24,0 nudos bajo el cumplimiento de las condiciones descritas para el alcance.

ESTRUCTURA DEL CASCO

La estructura de la embarcación tendrá dimensiones y formas que le permitirán cumplir con los requisitos operacionales descritos en esta especificación, garantizando su integridad para las siguientes capacidades principales:

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 0 2 Actualización		4. Número de formulario 141166474152			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 6 0 0 8 8 7 3		6. DV 3		12. Dirección seccional Operativa de Grandes Contribuyentes	
				14. Buzón electrónico	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de identificación	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento	
30. Ciudad/Municipio		31. Primer apellido		32. Segundo apellido	
33. Primer nombre		34. Otros nombres		35. Razón social CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL, MARITIMA Y FLUVIAL. COTECMAR	
36. Nombre comercial		37. Sigla			
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bolívar		40. Ciudad/Municipio Cartagena	
41. Dirección principal BRR MAMONAL KM 9		42. Correo electrónico notificacionesjudiciales@cotecmar.com		43. Código postal	
44. Teléfono 1		45. Teléfono 2		6 0 5 6 4 3 9 4 9 1	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica		Ocupación		52. Número establecimientos	
46. Código 7 2 1 0		47. Fecha inicio actividad 2 0 0 0 0 7 2 1		48. Código 3 3 1 5	
49. Fecha inicio actividad 2 0 0 0 0 7 2 1		50. Código 1 3 0 1 1 7 4 1 0		51. Código	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
3. Código 4 7 8 1 0 1 3 1 4 1 9 4 2 4 8 5 2 5 5					
Imppto renta y compl. régimen especial 42- Obligado a llevar contabilidad					
07- Retención en la fuente a título de renta 48- Impuesto sobre las ventas - IVA					
08- Retención timbre nacional 52- Facturador electrónico					
10- Obligado aduanero 55- Informante de Beneficiarios Finales					
13- Gran contribuyente					
14- Informante de exogena					
19- Productor de bienes y/o servicios exen					
Usuarios aduaneros					
Exportadores					
54. Código 1 2 2 2 3 2 7 4 0 4 4 7 7 8 5					
55. Forma 3					
56. Tipo 3					
Servicio 1 2 3					
57. Modo 2					
58. CPC 8 1					
59. Anexos SI NO X					
60. No. de Folios: 0					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.					
Firma del solicitante:					
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.					
Firma autorizada:					
984. Nombre GOMEZ URIBE JORGE HERNAN					
985. Cargo Apoderado General Certificado					

