

# Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión:

06/Sep/2025 09:54 PM

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

<b>CÓDIGO DEL PROCESO</b>	EJ-AJ-TER-08001-0553	<b>TIPO DE PROCESO</b>	Ajustes sin trámite presupuestal ET		
<b>ESTADO DEL PROCESO</b>	Finalizada	<b>FECHA INICIO DEL AJUSTE</b>	8/19/2025 2:59:40 PM	<b>FECHA FIN DEL AJUSTE</b>	9/6/2025 9:54:29 PM

## INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

<b>BPIN</b>	2024080010022	<b>ESTADO</b>	En Ejecucion		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	Fortalecimiento del ordenamiento del espacio público en el Distrito de Barranquilla				
<b>EJECUTOR</b>	08001 - BARRANQUILLA	<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Secretaría Distrital de Planeación	<b>HORIZONTE</b>	2024 - 2027
<b>SECTOR</b>	Vivienda, ciudad y territorio	<b>PROGRAMA</b>	4002 - Ordenamiento territorial y desarrollo urbano		
<b>VALOR TOTAL</b>	\$ 25.203.297.602,00	<b>APROPIACIÓN INICIAL</b>	\$ 8.550.000.000,00	<b>APROPIACIÓN VIGENTE</b>	\$ 12.936.944.311,00
<b>ALCANCE</b>					

## AJUSTES DEL PROYECTO

<b>HORIZONTE</b>	Base	<b>AÑO INICIO</b>	2024	<b>AÑO FIN</b>	2027	
	Ajustado	<b>AÑO INICIO</b>	2024	<b>AÑO FIN</b>	2027	
<b>BENEFICIARIOS TOTALES</b>	Personas Inicial (MGA)	3.000	<b>EN FIRME</b>	3.000	<b>EN AJUSTE</b>	3.000

## De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto


<b>OBJETIVO</b>	Ejercer el control y vigilancia de la actividad comercial desarrollada en el espacio público					
<b>PRODUCTO</b>	24038 - Documentos de planeación -					
	<b>ETAPA</b>	Inversión	<b>AVANCE FINANCIERO</b>		<b>AVANCE EN ACTIVIDADES</b>	
<b>INDICADORES DE PRODUCTO</b>	<b>INDICADOR DE PRODUCTO</b>	400201600 - Documentos de planeación elaborados			<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	Número de documentos
	<b>META INICIAL (MGA)</b>	1,0000	<b>EN FIRME</b>	0,7000	<b>EN AJUSTE</b>	1,0000

<b>INDICADORES DE PRODUCTO</b>	<b>JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO</b>	se ajusta meta según plan indicativo					
<b>BENEFICIARIOS</b>	<b>POR PRODUCTO</b>						
	<b>PERSONAS INICIAL (MGA)</b>	0	<b>EN FIRME</b>	3.000	<b>EN AJUSTE</b>	3.000	
	<b>POR LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICA POBLACIONAL</b>						
	<b>LOCALIZACIONES</b>	<b>Caribe - Atlántico - Barranquilla</b>	<b>EN FIRME</b>	12.000	<b>EN AJUSTE</b>	12.000	
	<b>CARACTERÍSTICA POBLACIONAL</b>						
	<b>JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO</b>						
<b>COSTOS</b>	<b>ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES</b>	Elaborar documento de planeacion del espacio público					
		<b>VIGENCIA</b>	<b>EN FIRME</b>		<b>AJUSTADO</b>		
		2024	\$	0,00	\$	0,00	
		2025	\$	0,00	\$	0,00	
		2026	\$	311.047.069,00	\$	311.047.069,00	
		2027	\$	211.047.069,00	\$	211.047.069,00	
		Realizar diagnostico e investigación					
		<b>VIGENCIA</b>	<b>EN FIRME</b>		<b>AJUSTADO</b>		
		2024	\$	0,00	\$	0,00	
		2025	\$	0,00	\$	0,00	
		2026	\$	100.000.000,00	\$	100.000.000,00	
		2027	\$	100.000.000,00	\$	100.000.000,00	
		<b>COSTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>		<b>EN FIRME</b>	\$ 722.094.138,00	<b>AJUSTADO</b>	\$ 722.094.138,00
			<b>JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO</b>				
<b>OBJETIVO</b>	Ejercer el control y vigilancia de la actividad comercial desarrollada en el espacio público						
<b>PRODUCTO</b>	26242 - Espacio publico adecuado -						
	<b>ETAPA</b>	Inversión	<b>AVANCE FINANCIERO</b>		<b>AVANCE EN ACTIVIDADES</b>		
<b>INDICADORES DE PRODUCTO</b>	<b>INDICADOR DE PRODUCTO</b>	400202000 - Espacio publico adecuado			<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	Metros cuadrados de espacio publico	
	<b>META INICIAL (MGA)</b>	0,0000	<b>EN FIRME</b>	73000,0000	<b>EN AJUSTE</b>	73000,0000	
	<b>JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO</b>	se ajusta meta según plan indicativo					

<b>BENEFICIARIOS</b>	<b>POR PRODUCTO</b>					
	<b>PERSONAS INICIAL (MGA)</b>	0	<b>EN FIRME</b>	3.000	<b>EN AJUSTE</b>	3.000
	<b>POR LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICA POBLACIONAL</b>					
	<b>LOCALIZACIONES</b>	<b>Caribe - Atlántico - Barranquilla</b>	<b>EN FIRME</b>	12.000	<b>EN AJUSTE</b>	12.000
	<b>CARACTERÍSTICA POBLACIONAL</b>					
	<b>JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO</b>					
<b>COSTOS</b>	<b>ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES</b>	Controlar y mantener el espacio publico en el centro historico				
	<b>VIGENCIA</b>	<b>EN FIRME</b>		<b>AJUSTADO</b>		
	2024	\$	0,00	\$	0,00	
	2025	\$	3.036.944.311,00	\$	3.036.944.311,00	
	2026	\$	4.250.000.000,00	\$	4.250.000.000,00	
	2027	\$	4.250.000.000,00	\$	4.250.000.000,00	
	Realizar la vigilancia, control y recuperación del espacio público					
	<b>VIGENCIA</b>	<b>EN FIRME</b>		<b>AJUSTADO</b>		
	2024	\$	1.698.157.500,00	\$	1.698.157.500,00	
	2025	\$	8.900.000.000,00	\$	8.900.000.000,00	
	2026	\$	5.000.000.000,00	\$	5.000.000.000,00	
	2027	\$	5.000.000.000,00	\$	5.000.000.000,00	
	aunar esfuerzos para la revitalizacion del espacio publico en el barrio abajo mediante intervenciones artisticas participativas.					
	<b>VIGENCIA</b>	<b>EN FIRME</b>		<b>AJUSTADO</b>		
	2024	\$	0,00	\$	0,00	
	2025	\$	1.000.000.000,00	\$	1.000.000.000,00	
	2026	\$	0,00	\$	0,00	
2027	\$	0,00	\$	0,00		
<b>COSTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>		<b>EN FIRME</b>	\$ 33.135.101.811,00	<b>AJUSTADO</b>	\$ 33.135.101.811,00	
	<b>JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO</b>					
<b>FUENTES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>ETAPA</b>	Inversión	<b>TIPO ENTIDAD</b>	Municipios	<b>TIPO RECURSO</b>	Propios
	<b>ENTIDAD</b>	Territorial - BARRANQUILLA - Propios				
	<b>VIGENCIA</b>		<b>EN FIRME</b>		<b>AJUSTADO</b>	
	2024	\$	5.981.203.464,00	\$	5.981.203.464,00	
	2025	\$	12.936.944.311,00	\$	12.936.944.311,00	
	2026	\$	9.661.047.069,00	\$	9.661.047.069,00	
	2027	\$	9.561.047.069,00	\$	9.561.047.069,00	
		<b>JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO</b>				

**OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES**

Se firma ajuste

<b>Funcionarios que emiten concepto</b>		<b>Área/dependencia</b>	<b>Firma</b>
<b>Elaboró</b>	Ernesto Alonso Toncel Reyna	Secretaría Distrital de Planeación	
<b>Emitió</b>	Elmer Javith Pimienta Glen	Secretaría Distrital de Planeación	<b>ELMER JAVITH PIMIENTA GLEN</b> 