

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA GABRIELA MISTRAL MELGAR – TOLIMA EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA Reg ed. No. 123277-123278 DANE 173449-000759 NIT 809.009.531-5 Resolución de Aprobación 3361 noviembre 06 de 2020.		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		
	PROCESO OPERATIVO APOYO CONTRATUAL		CODIGO: FOR-EC-02	VERSIÓN: 1 Vigente desde: 02/01/2025	
	ACTA DE ADICIÓN Y/O PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN Y/O ACLARACIÓN				

MODIFICACIÓN No. 1 del 12 de NOVIEMBRE 2025

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. IETGM-MC-C-21 del 29 de septiembre 2025

Entre los suscritos: **ALFREDO DELGADO JIMENEZ**, identificado con C.C. No. 14.249.299 de Melgar (Tol.), en calidad de Rector y Ordenador del Gasto de la **Institución Educativa Técnica Gabriela Mistral** con NIT. No. 809.009.531-5, nombrado y posesionado debidamente para el cargo en cuestión, quien para los efectos del presente contrato se denomina la **INSTITUCION**, por una parte; y por la otra, **TECHNOLOGY INFORMATION AND SERVICES S.A.S.**, identificada con NIT. 900.311.575-2, actuando en nombre propio, quien para los efectos del presente Contrato se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar la presente **MODIFICACION**, previa la siguiente consideración:

- Que el sustento de la presente se encuentra en el Acta Técnica que acompaña la adición junto con su soporte.

Por lo anterior, las partes celebran la presente **MODIFICACIÓN**, la cual se registrá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. MODIFICAR la cláusula tercera la cual quedara así:

Cláusula 3 - Valor del contrato y forma de pago

El valor del presente contrato corresponde a la suma de **TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS \$ 37.293.317 M/CTE. INCLUYE IVA.**

La **INSTITUCIÓN** pagará al **CONTRATISTA** el valor del presente contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal, a saber:

Rubro - Fuente	Concepto	Valor	Número CDP	Fecha CDP
22.2201.0700.07 2.3.2.01.01.003.03.02.01 - 1.2.4.1.04	Dotación Institucional Infraestructura Tecnológica - FI: Calidad por gratuidad	\$ 14.417.949	CDP - 2025:0023	16/09/2025
22.2201.0700.07 2.3.2.01.01.004.01 - 1.2.4.1.04	Paquetes de Software – Formación Integral - FI	\$ 22.875.442		
TOTAL		\$ 37.293.391		

El presente contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a la apropiación presupuestal.

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA GABRIELA MISTRAL MELGAR – TOLIMA EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA Reg ed. No. 123277-123278 DANE 173449-000759 NIT 809.009.531-5 Resolución de Aprobación 3361 noviembre 06 de 2020.		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		
	PROCESO OPERATIVO APOYO CONTRATUAL		CODIGO: FOR-EC-02	VERSIÓN: 1 Vigente desde: 02/01/2025	
	ACTA DE ADICIÓN Y/O PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN Y/O ACLARACIÓN				

Página 1 de 2

La Institución Educativa pagara el valor del contrato en **DOS (2) PAGOS**, así:


PRIMER PAGO correspondiente al 50% del valor del contrato al tercer día de inicio del plazo de ejecución por la entrega parcial de los bienes a entregar, previa presentación de la factura y demás soportes de ley, previa acta de recibo a satisfacción de los bienes recibidos e informe por la supervisión.

SEGUNDO PAGO correspondiente al 50% del valor del contrato al finalizar el plazo de ejecución por la entrega total de los bienes a entregar, previa presentación de la factura y demás soportes de ley, previa acta de recibo a satisfacción de los bienes recibidos e informe por la supervisión.

Los pagos se tramitarán a la fecha de presentación del certificado de cumplimiento firmado por el supervisor del contrato.

SEGUNDO. PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN: La presente Acta se perfecciona y legaliza con la firma de quienes interviene en ella.

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervienen.

Por la INSTITUCIÓN  Firma		Por CONTRATISTA  Firma		
ALFREDO DELGADO JIMENEZ Rector - Ordenador del Gasto C.C. 14.249.299 de Melgar (Tol.)		TECHNOLOGY INFORMATION AND SERVICES S.A.S. Cargo: Contratista RL Oscar Javier Correa Reyes C.C 93.412.210 de Ibagué - Tolima		
Por la INSTITUCION  Firma				
NIETO MACHADO DIEGO FELIPE Supervisor – Docente de Aula C.C. 1.110.533.214				
Funcionario	Nombre	Cargo	Vo. Bo.	Fecha
Elaborado por:	Carlos Alberto Rivera Escobar	Contratista - Apoyo Jurídico		Noviembre – 2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra propia responsabilidad, lo presentamos para la firma del responsable.				

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA GABRIELA MISTRAL MELGAR – TOLIMA EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA Reg ed. No. 123277-123278 DANE 173449-000759 NIT 809.009.531-5 Resolución de Aprobación 3361 noviembre 06 de 2020.		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		
	PROCESO OPERATIVO APOYO CONTRATUAL		CODIGO: FOR-EC-01	VERSIÓN: 1 Vigente desde: 02/01/2025	
	ACTA TÉCNICA DE ADICIÓN Y/O PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN Y/O ACLARACIÓN				


Melgar, 12 de NOVIEMBRE 2025

ACTA TÉCNICA PARA MODIFICATORIA

Los supervisores y contratista del contrato **No. IETGM-MC-C-21 del 29 de septiembre 2025**, se reunieron el día de hoy, con el propósito de analizar la **MODIFICATORIA** que se realizará al contrato en referencia, teniendo en cuenta la siguiente consideración:

- Que se requiere modificar la forma de pago, de tal manera que no se presente obstáculo alguno en el cabal cumplimiento de los bienes a entregar, en la medida de garantizar flujo de caja al contratista por los bienes entregados.

Por lo anterior, se tiene programado suscribir el **ACTA DE MODIFICATORIA** para el día 12 de NOVIEMBRE 2025.

Por la INSTITUCIÓN  Firma		Por el CONTRATISTA  Firma		
ALFREDO DELGADO JIMENEZ Rector - Ordenador del Gasto C.C. 14.249.299 de Melgar (Tol.)		TECHNOLOGY INFORMATION AND SERVICES S.A.S. Cargo: Contratista RL Oscar Javier Correa Reyes C.C 93.412.210 de Ibagué - Tolima		
Por la INSTITUCION  Firma				
NIETO MACHADO DIEGO FELIPE Supervisor – Docente de Aula C.C. 1.110.533.214				
Funcionario	Nombre	Cargo	Vo. Bo.	Fecha
Elaborado por:	Carlos Alberto Rivera Escobar	Contratista - Apoyo Jurídico		Noviembre – 2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra propia responsabilidad, lo presentamos para la firma del responsable.				



"somos Teins, somos Tecnología, Información y Servicios."

Ibagué, noviembre 12 de 2025

Señores
INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL
Ciudad

Asunto: Solicitud de pago parcial del 50% por materiales entregados y avance técnico en obra

Respetados señores:

En el desarrollo del proyecto correspondiente al contrato Número IETGM-MC-C-21, la empresa TEINS S.A.S. informa que se ha realizado la entrega y disposición de materiales principales en sitio, así como el inicio de las labores técnicas correspondientes a la instalación y adecuación de la infraestructura.

Con base en el avance alcanzado y los recursos actualmente comprometidos en la compra —que incluyen materiales, equipos, transporte, personal técnico y tiempos de ejecución—, solicitamos de manera respetuosa la autorización del pago del 50% del valor contractual.

Este valor corresponde a lo ejecutado y suministrado a la fecha, y permitirá dar continuidad y agilidad al siguiente 50% de la ejecución programada, garantizando el cumplimiento del cronograma, la calidad técnica y la correcta integración de los sistemas instalados.

Agradecemos su atención y apoyo para efectuar este pago parcial, el cual es fundamental para mantener la dinámica técnica y logística del proyecto. Quedamos atentos a cualquier soporte o documento adicional que se requiera para el trámite correspondiente.

Cordialmente,

Oscar Javier Correa Reyes
Representante Legal
Technology Information and Services S.A.S.
Correo: info@teins.co
Celular: 315.2296292

Bogotá / Ibagué
(T)
Móvil.
315-2296292
www.teins.co

Mail: info@teins.co
Nit. 900.311.575-2
 @teins.c
o

red
36

