

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Teniendo en cuenta el informe presentado por la interventoría: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S, con representante legal CARLOS ALBERTO ARÁMBULA CURREA, sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del **Informe del Contrato No 795-2024**, se autoriza el pago correspondiente al periodo comprendido entre **el 07 de agosto del 2025 al 06 de septiembre del 2025** y/o correspondiente al avance generado del contrato de interventoría.

Contrato: No 795 de 2024
Tipo de Contrato: Contrato de interventoría
Nombre del Cedente: CONSORCIO MOSCU
NIT: 901.899.363-5
Nombre del Cesionario: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S
NIT: 900.107.376-1
Objeto:

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, SST Y PMTS AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: “REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS LA INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO Y ESPACIO PÚBLICO (ANDENES PERIMETRALES) EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ”

Fecha Iniciación: 11 de febrero de 2025
Tiempo Inicial de Ejecución: Seis (6) Meses
Fecha de Terminación inicial: 10 de agosto de 2025
Prórroga (1): 4 MESES (DESDE EL 11 DE AGOSTO DE 2025 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2025)
Fecha de Terminación final: 10 DE DICIEMBRE DE 2025
Valor Inicial Pactado: \$ 363.636.364 M/CTE
Valor Adición: \$ 242.424.243 M/CTE
Valor final del contrato: \$ 606.060.607 M/CTE
Fecha de Cesión: 07 de marzo de 2025 (RESOLUCIÓN NÚMERO 017 DEL 7 DE MARZO DE 2025)
Valor a pagar: \$ 57.575.758 (pago No. 7)

Avance de Ejecución Acumulado: 65.23%


El Representante Legal certifica que la empresa INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S. se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los quince (15) días del mes de **octubre** del año **Dos Mil veinticinco (2025)**.

Interventor o Supervisor:


FRANK JAMIR CUADROS GUATAQUIRA
APOYO LA SUPERVISIÓN
C.C. No. 1.015.394.640 de Bogotá


VÍCTOR HUGO HUERTAS PRADA
ALCALDE LOCAL DE ENGATIVÁ
C.C. No. 80.772.128 de Bogotá


LEONARDO HERNÁNDEZ PENAGOS
APOYO LA SUPERVISIÓN
C.C. No. 80.206.657 de Bogotá