

Fecha de Solicitud: 14/11/2025		Área de Origen: 2.08. Almacén
I. RESUMEN CONTRACTUAL		
Número Contrato: CPS-749-2025	Fecha de Suscripción: 25/04/2025	Tipo de Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS
Plazo Inicial: (6) meses	Fecha de Inicio: 02/05/2025	Fecha de Terminación Inicial: 01/11/2025
Objeto: PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL EN TODO LO QUE CORRESPONDE A LA ADMINISTRACION DE BIENES, ALMACÉN E INVENTARIOS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY		
Contratista: NESTOR AUGUSTO DUARTE CARDENAS		
Supervisor: KARLA TATHYANNA MARIN OSPINA		Valor Inicial: \$17.856.000
Número del proceso SECOP I o II: FDLK-CD-543-2025	Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II: 25/04/2025	Link del proceso en el SECOP I o II: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8040190&isFromPublicArea=True&isModal=False Nota: Se debe verificar que el link direcciona al proceso objeto de solicitud de modificación contractual.
II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		MODIFICACIÓN No. CUATRO
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
\$4.464.000	Tiempo: (1) meses y (15) días Fecha Terminación Final: 31/12/2025	VALOR Y FORMA DE PAGO: Adicionar al valor del Contrato electrónico por la suma establecida en el numeral II del presente formato. La forma de pago de la presente adición y prórroga se realizará conforme a lo consagrado en la minuta contractual. PLAZO: Prorrogar el plazo de ejecución del contrato de acuerdo con el numeral II del presente formato, contados a partir del día siguiente del vencimiento establecido en la plataforma SECOP II. LAS ANTERIORES MODIFICACIONES SE REALIZARÁN EN LA PLATAFORMA SECOP II.

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No. TRES		
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: \$ N/A CDP No.:N/A	Tiempo: N/A Fecha Terminación Final: 16/11/2025	Se procede a actualizar la fecha de finalización del CPS-749-2025, así como sus respectivas garantías. Asimismo, se indica que el contratista renuncia a cualquier reclamación judicial o extrajudicial que concierna a un desequilibrio económico derivado de esta suspensión y, del mismo modo, se obliga a actualizar las garantías contractuales.

IV. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No. DOS		
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: \$ N/A CDP No.:N/A	Tiempo: N/A	Se procede a realizar la reactivación del CPS-749-2025 a petición del contratista manifestada en su solicitud de suspensión y reactivación
	Fecha Terminación Final: N/A	

V. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No. UNO		
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: \$ N/A CDP No.:N/A	Tiempo: 15	En atención a la solicitud realizada por el contratista y conforme a lo referido por el supervisor y apoyo a la supervisión, se procede a suspender el contrato CPS-749-2025, por un plazo de quince (15) días contados desde el 28 de octubre de 2025 hasta el 11 de noviembre de 2025. Así mismo se señala que el Contratista renuncia a cualquier reclamación judicial o extrajudicial que concierna a un desequilibrio económico derivado de esta suspensión y del mismo modo se obliga a actualizar las garantías contractuales una vez que se reinicia el contrato
	Fecha Terminación Final: 11/11/2025	

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor del Contrato:	\$17.856.000
Valor ejecutado:	\$14.880.000
Valor Pagado:	\$14.880.000
Valor a Adicionar:	\$4.464.000
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	\$ 22.320.000

CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

En aras de garantizar la continuidad de la prestación de los servicios del FDLK, es indispensable para la entidad modificar el Contrato de prestación de servicios celebrado con el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY.

Por lo anterior y con el exclusivo objetivo de evitar la suspensión o afectación grave del servicio contratado se hace indispensable que la Alcaldía Local cuente con contratistas que reúnan la experiencia e idoneidad suficientes para que realice las actividades y así garantizar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Local, la inmediata, continua y adecuada prestación del servicio desarrollando las acciones pertinentes que permitan dar continuidad al desarrollo de los proyectos y metas propuestas concordantes con el Plan de Desarrollo Distrital, como también dar cumplimiento a la misión institucional respecto de la prestación del servicio eficiente logrando la satisfacción de las necesidad desde la población asentada en la localidad de Kennedy y teniendo en cuenta que para lograr dicho propósito, se solicita prorrogar el plazo de ejecución y adicionar el valor del contrato referido.


Que la cláusula Plazo de la minuta contractual establece "El plazo del presente contrato será el establecido en la plataforma SECOP II, y su ejecución se contará a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución; el plazo inicial del mismo no podrá exceder la presente vigencia fiscal."

Análisis del porcentaje del valor de la adición, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al contrato inicial en SMLV, cuando aplique:

Valor contrato en SMLV: 12,5
Valor máximo para adición en SMLV: 6,3
Valor adición solicitada en SMLV: 4,1

IV. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) solicito la aprobación de la modificación adición y prórroga del Contrato de PRESTACION DE SERVICIOS No. CPS-749-2025



Supervisor(a)
KARLA TATHYANNA MARIN OSPINA

Revisó: KARLA TATHYANNA MARIN OSPINA –