



ACTA DE RECIBO FINAL Y TERMINACIÓN

CONTRATO No. SSP-SAMC-COP-253-2025

FECHA: 21/08/2025

CLASE DE CONTRATO

Contrato de Obra	X
Contrato de Consultoría	
Contrato de Prestación de Servicios	
Contrato de Compraventa	
Convenio de Asociación	

Convenio/contrato Interadministrativo	
Contrato de Suministro	
Orden de Prestación de Servicios	
Contrato de Arrendamiento/ comodato	
Otro: ¿Cuál?	

OBJETO CONTRACTUAL

OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN

No.	Descripción	Cantidad	Medida	Valor unitario	Valor total
1	Material filtrante para una Planta de Tratamiento de Agua Potable – PTAP <ul style="list-style-type: none">1" – 3/4" = 1250 kg3/4" – 1/2" = 1250 kg1/2" – 1/4" = 1250 kg1/4" – 1/8" = 1250 kg6mm – 10mm = 1250 kg10mm – 20mm = 1250 kg20mm – 30mm = 2500 kgAntracita = 3250 kg	1	GLOBAL	\$ 30.500.000	\$ 30.500.000
2	Mantenimiento de sedimentador incluye desmonte de módulos, cambio DE MODULOS DE SEDIMENTACIÓN ACELERADA, ALTA TASA DE ALTURA, CALIBRE 40 (1 mm), montaje y puesta en funcionamiento.	10,8	M2	\$ 1.400.000	\$ 15.120.000
3	Mano de obra para la aplicación y nivelación de los medios filtrantes. Incluye el arranque, puesta en funcionamiento y retro lavado de los medios filtrantes.	1	GLOBAL	\$ 8.900.000	\$ 8.900.000
4	Emboquillado perimetral de la estructura de falso fondo existente	5	UND	\$ 115.000	\$ 575.000
5	Fabricación e instalación de falso fondo en Fibra de Vidrio (PRFV) de alta resistencia para 97 boquillas y estructura metálica recubierta con las	2	UND	\$ 4.570.000	\$ 9.140.000

Centro Administrativo Municipal

Carrera 5 N°4-25 / Código Postal 250810 / 856 5125-856 5243
serviciospublicos@villapinzon-cundinamarca.gov.co
www.villapinzon-cundinamarca.gov.co



	siguientes: dimensiones: - Largo: 1.37 m- Ancho: 0.79 m- Altura: 0.34 m				
6	Suministro e instalación de boquilla plástica con rosca NPT de media pulgada para falso fondo	194	UND	\$ 14.800	\$ 2.871.200
SUBTOTAL					\$ 67.106.200
AIU (30%)					\$ 20.131.860
TOTAL					\$ 87.238.060
VALOR EJECUTADO: OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SESENTA PESOS M/CTE (\$ 87.238.060)					
CONTRATISTA					
NOMBRE: CONSORCIO BT 2025 Representante Legal: JAIRO AUGUSTO BARBON ROA C.C No. 80.115.825 de Bogotá					
VALOR					
Valor inicial del contrato: SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$70.876.000)					
Valor adición: DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SESENTA PESOS M/CTE (\$ 16.362.060)					
Valor total del contrato: OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SESENTA PESOS M/CTE (\$ 87.238.060)					
Valor acta de Terminación y Recibo Final: OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SESENTA PESOS M/CTE (\$ 87.238.060).					
Valor Total ejecutado: OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SESENTA PESOS M/CTE (\$ 87.238.060)					
Saldo por ejecutar: CERO PESOS M/CTE (\$0,00)					
PLAZO					
PLAZO INICIAL: UN (01) MES FECHA DE INICIO: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025. FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 16 DE OCTUBRE DE 2025 PLAZO ADICIÓN: QUINCE (15) DÍAS FECHA DE TERMINACION DEFINITIVA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2025					
SUPERVISOR/A Y/O INTERVENTOR/A					
SUPERVISOR: JENNYFER DANIELA ACOSTA ROMERO Secretaría de Servicios Públicos					
INTERVENTORIA: N/a					



ALCALDÍA DE
VILLAPINZÓN

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Municipio de Villapinzón
Secretaría de Servicios Públicos

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, en Villapinzón a los un (01) días del mes de noviembre de 2025.

CONSORCIO BT 2025
RL: JAIRO AUGUSTO BARBON ROA
C.C No. 80.115.825 de Bogotá

JENNYFER DANIELA ACOSTA ROMERO
Secretaria de Servicios Públicos
Supervisora

2. 18/01/2025

Centro Administrativo Municipal
Carrera 5 N°4-25 / Código Postal 250810 / 856 5125-856 5243
serviciospublicos@villapinzon-cundinamarca.gov.co
www.villapinzon-cundinamarca.gov.co